NOTA TECNICA IBAMA/SISEMA/IEMA N° 002/2017

Belo-Horizonte;22-de-junho-de-2017

ASSUNTO: ANALISE DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS APRESENTADO PELA
FUNDACAO RENOVA.

1. INTRODUCAO

Em fungiio do rompimento da barragem de FundZo, localizada no Complexo de
Germano em Mariana/MG, em novembro de 2015, e em cumprimento ao Termo de
Transagdo ¢ de Ajustamento de Conduta (TTAC), a Fundagéo Renova protocolou junto aos
6rgios ambientais IBAMA, SEMAD e IEMA), no dia 20/04/2017, o Plano de Manejo de

Rejeitos.

O plano visa definir agdes quanto ao manejo de rejeitos nas éareas afetadas, desde
Mariana/MG até a regido costeira no Estado do Espirito Santo, definindo um procedimento

de governanga que garanta o envolvimento das partes interessadas.

Para construgéo do Plano de Manejo de Rejeitos, a Fundagéo Renova organizou 03
workshops, realizados em 25/01/17, 23/02/17 e 13/03/2017, que contaram com a participagdo
de cerca de 80 especialistas, incluindo técnicos dos 6rgéos ambientais. Apds a consolidagdo
das informagdes geradas e discutidas nos eventos, além dos dados ja existentes, a consultoria )
CH2M HILL, contratada pela Fundagdo Renova, ﬁnalizou o documento e o protocolou nos

6rgdos ambientais.

Apés a andlise do Plano, os 6rgdos ambientais de Minas Gerais, Espirito Santo e o
IBAMA elaboraram esta Nota Técnica para subsidiar as decisdes da Camara Técnica de
Gestdo de Rejeitos e Seguranga Ambiental (CT-Rejeitos). As observagdes aqui apresentadas

serdo posteriormente submetidas ao CIF.

Desta maneira, considerando as respectivas competéncias técnicas de andlise do

documento e seus anexos, bem como a consolidagdo do entendimento emitido por estes -
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6rgdos, foram elencadas as consideragdes e diretrizes que constituem as bases minimas a
serem seguidas pela Fundagdo Renova na tomada de decisdo, além de ajustes e melhorias
visando adequagio do plano apresentado. Nos anexos desta Nota serdo apresentadas analises

individuais dos 6rgdos supracitados, segundo a area de competéncia técnica de cada um.

2. APRESENTACAO DO PLANO

Conforme o documento apresentado: “O Plano de Manejo tem como objetivo
principal apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores
para tomada de decisdo quanto ao manejo dos rejeitos para elaboragdo e execugdo de
projetos aplicdveis a cada fragdo territorial nas dreas afetadas pelo rompimento da
Barragem de Funddo” (pag. 1). O Plano de Manejo possui 213 paginas divididas em 17

se¢des e contempla 6 anexos:

Anexo I - Plano de Manejo da Area Piloto;

Anexo II - Plano de Trabalho UHE Risoleta Neves —Candonga;
Anexo III - Plano de Trabalho Bento Rodrigues;

Anexo IV- Termo de Referéncia da Anélise de Risco a Saude Humana;

Anexo V - PMQQS - Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo de Agua e Sedimento

€
Anexo VI - Espécies arboreas adequadas a recuperagéo da cobertura vegetal.

Para a melhor definigio das a¢des e implementagdo de alternativas de manejo, o Plano
identificou 8 tipos de depésitos de rejeito, separados em depésitos extra calha e depositos de
_calha, conforme apresentado na Tabela 01, e também dividiu a regido impactada em 5 areas,

que se subdividem em 17 trechos, conforme a Tabela 02.

Tabela 01 — Tipos de depésitos existentes na drea afetada.

Depésitos sobre rochas ou solos parcialmente
decapados, em encostas declivosas

Depésito Extra Calha
Dep6sitos sobre planicies ou terragos aluvionares e
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baixas vertentes suavizadas

Depésitos indiscriminados de calha

Depo6sitos em banco arenosos _

Deposito de Calha

Depésitos arenosos sobre leitos rochosos

Depoésitos de assoreamento do reservatorio de
Candonga

Depositos finos sobre bancos arenosos

Depésitos finos sobre leitos rochosos

Tabela 02 — Subdivisio da regifio impactada em dreas para tomada de decisio.

Area

Subtrechos

Area 1: Trecho de grande impacto do evento - Trecho
las;

Trecho 1: Barragem do Fundgo até o Remanso do
Reservatério Santarém - Extens#o: 1,2 km

Trecho 2: Reservatério de Santarém - Extensdo: 2,5
km

Trecho 3: Barragem de Santarém até 1,2 km a jusante
medidos ao longo dos cursos do cérrego Santarém
Trecho 4: Reservatério do Dique S-3. Extensdo: 1,2
km ao longo do cérrego Santarém

Trecho 5: Dique S-3 e Dique S-4. Extensdo: 1,9 km
ao longo do cérrego Santarém

Area 2: Grande volume depositado em calhas e
planicies e terragos aluvionares dos Rios Gualaxo, do
Carmo e trecho inicial do Rio Doce — Trecho 6 a 11;

Trecho 6: Rio Gualaxo do Norte, a montante da foz
do cérrego Santarém. Extensdo: 5,7 km no rio
Gualaxo do Norte + 2,0 km no cérrego “dos
Camargos”.

Trecho 7: Rio Gualaxo do Norte, desde a confluéncia
do cérrego Santarém. Extensdo: 3,2 km.

Trecho 8: PCH Bicas. Rio Gualaxo do Norte.
Extensdo: 9,0 km.

Trecho 9: Médio e Baixo Gualaxo do Norte.
Extensfo: 58 km.

Trecho 10: Rio do Carmo. Extensdo: 25 km.

Trecho 11: Rio Doce, até o Remanso do Reservatdrio
de Candonga. Extensdo: 5,8 km.

Area 3: Reservatério de Candonga, UHE Risoleta
Neves — Trecho 12;

Trecho 12: Reservatério de Candonga, UHE Risoleta
Neves. Extensdo: 11 km.

Area 4: Impactos concentrados na calha do Rio Doce
— Trecho 13 a 16;

Trecho 13: rio Doce, da barragem de Candonga até a
barragem Baguari. Extensdo: 220 km.

Trecho 14: rio Doce, da barragem de Baguari até a
barragem de Mascarenhas. Extensdo: 180 km.
Trecho 15: Rio Doce, da barragem Mascarenhas até a
cidade de Linhares. Extens@o: 100 km.

Trecho 16: Rio Doce, da cidade de Linhares até a sua
foz. Extensdo: 42 km.

Area 5: Zona marinha costeira — Trecho 17

Trecho 17: Area maritima afetada pela pluma de
turbidez no rio Doce. Extens&o: 15 km




As agdes de inanejo para as areas da UHE de Candonga e do distrito de Bento
Rodrigues foram tratadas separadamente, com planos de trabalhos especificos, apresentados

nos Anexos II e III, respectivamente.

O Plano possui um capitulo especifico para discutir sobre os estudos de Avaliagdes de
Riscos 4 Saude Humana e Ecoldgico, que ainda ndio foram executados pela Fundagdo
Renova. Além da apresentagdo sucinta das etapas destes estudos, ¢ apresentada a ferramenta
“Anélise Comparativa de Cenarios” que poderia ser utilizada antes da realizagéo dos estudos
de avaliagdo de risco, para identificagio qualitativa de dreas com maior susceptibilidade na
apresentagdo de riscos, direcionando onde os estudos deveriam ter prioridade. Esta
ferramenta se baseia em trés critérios (nivel de alteragdo, vulnerabilidade fisica e
vulnerabilidade socioambiental) e conforme o documento, sera proposta uma metodologia

para aplicagio desta ferramenta, especificamente para a area em questdo.

No item 9 do Plano sdo apresentadas de maneira genérica, diversas alternativas de
remog#o, transporte e disposi¢do de rejeitos listando os principais impactos que cada técnica

pode causar nos meios fisico, biético e socioecondmico.

O Plano néo apresenta o detalhamento de nenhuma técnica de manejo, com projetos

conceituais ou executivos.

As agdes de recuperagdo que ja vém sendo executadas pela Fundagido Renova nas
areas afetadas sio citadas no Item 10. So apresentados trés tipos de formas de recuperagéo,
sendo: recuperagdo proveniente da semeadura emergencial de 800 ha; recuperagdo de
terrenos expostos (planicies aluviais e encostas), que vem sendo executadas nas areas
prioritarias e ndo prioritarias de recuperacdo; e recuperagdo da produtividade agricola. O

~ plano aponta a necessidade de estudos preliminares, uma vez que ainda nfo sfo conhecidos
todos os efeitos do evento ou como as 4reas estdo ou irdo se comportar com as agdes de

recuperagao.

A tomada de decisdo proposta pela Fundagsio Renova para o manejo de rejeitos €

baseada em 3 etapas:

(
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e Triagem — exclusdo de 4reas que nao requerem nenhuma ag#o, devido a auséncia de risco ou
geragio de impactos ambientais, ndo sendo realizado nenhum manejo, apenas o0

rpnnifnramentn

e Processo Simplificado de Decisdo - baseia-se em uma matriz de decisdo com pesos uniformes
e .uma ponderagdo geométrica, levando-se em consideragdo informagdes sobre quatro
critérios: efetividade; viabilidade técnica e administrativa; impactos € riscos e; tempo de

implementagéo.

e Analise custo-beneficio — conjunto de procedimentos para definir ¢ comparar 0s custos €
beneficios associados as decisées de implementar um projeto ou realizar um investimento
especifico. Esta etapa apenas seria executada se nfio houvesse consenso sobre a escolha da

alternativa, no processo simplificado de deciséo.

Para monitoramento das agdes estabelecidas no Plano de Manejo, o documento
estabelece diversos indicadores que se subdividem em indicadores ambientais (qualidade das
4guas superficiais e subterrdneas, sedimento, ar e ruido), de habitats (recuperagéo da fauna e

flora) e socioecondmicos (retomada da fungdo produtiva e aumento da fertilidade do solo).

O cronograma para implementagio do Plano é focado apenas na area piloto que se
localiza no rio Gualaxo do Norte, ndo apresentando todas as etapas € prazos necessarios para

completa execugdo das agdes.

Em todo o documento, a Fundagio Renova reforga que todas as agdes serdo
respaldadas por um processo de governanga, permitindo que as partes interessadas sejam
consultadas, podendo participar da tomada de deciso. De acordo com o documento: “O
processo de decisdo de qualquer agdo de manejo passard obrigatoriamente pela andlise e
aprovagdo da comunidade afetada, quando se trata de propriedades particulares ou de areas
de interesse publico. Nesses casos, apds a aplicagdo da ferramenta de tomada de decisdo,
sendo essa simplificada ou de custo beneficio, na fase de elaboragdo do projeto conceitual
especifico por drea, o processo de consulta e validagdo dos proprietdrios e da comunidade

afetada, serd mandatério” (pag. 187).
3. DISCUSSAO DO PLANO DE MANEJO E DEFINICAO DAS BASES MINIMAS

3.1 Consideragoes Gerais
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Ap6s analise do Plano derManejo de Rejeitos, os 6rgdos ambientais entendem que o
documento protocolado deve ser considerado como um Plano “Conceitual” de Manejo de
Rejeitos, com a apresentagio da metodologia proposta para a tomada de decisdo,
apresentagio de possiveis alternativas de manejo, apresentagdo resumida das agdes em
andamento e levantamento de estudos complementares que devem ser executados. O Plano
deve ser complémentado, uma vez que nio propde agdes especificas para cada area afetada,
incluindo a caracterizagdo ambiental e a definigdo da alternativa de manejo, com o devido

cronograma de implementag&o.

Os anexos apresentados no Plano possuem um carater mais executivo, detalhando’
algumas agdes propostas no documento. Para cada Anexo, 0s 6rgdos ambientais realizaram
uma andlise em separado, conforme apresentado na Tabela 03.

Tabela 03 - Documentos emitidos pelos érgios ambientais contendo anilise dos anexos
do Plano de Manejo de Rejeitos

Anexo do Plano de Manejo Documento de andlise elaborado pelos
orgdos ambientais

Anexo I - Plano de Manejo da Area Piloto e Item 3.3 desta Nota Técnica

Anexo II - Plano de Trabalho UHE Risoleta | ® Nota Técnica IBAMA/SISEMA/IEMA N°

Neves — Candonga 001/2017
Anexo III - Plano de Trabalho Bento e Nota Técnica Sisema — Avaliaggo do Plano
Rodrigues de Manejo de Rejeitos da regido de Bento
Rodrigues
Anexo IV - Termo de Referéncia da Analise |e® Relatorio Técnico GESAD/GERAC n°
de Risco a Saude Humana 02/2017
e Nota Técnica Conjunta GTECAD/IEMA
n.° 07/2017

Anexo V - PMQQS - Programa de|e Nota Técnica DPRE/GEMOQ n°11/2017
Monitoramento Quali-Quantitativo de Agua
e Sedimentos

Anexo VI - Espécies arboreas adequadas a | @ Nota Técnica Conjunta GTECAD/IEMA

recuperagio da cobertura vegetal n.° 07/2017

e Parecer Técnico n° 07/2017 -
COREC/CGBIO/DBFLO/IBAMA

e MEMO.GBCCCR/DCRE/IEF/SISEMA
N°23/17
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O estudo néio possui identificagdo dos responsaveis pela sua elaboragéo. A Fundagéo
Renova devera apresentar copia da Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART de todos os

componentes da equipe de elaboracio do plano e respectivos responséveis técnicos, conforme

consta na lista de exigéncias minimas requeridas na Deliberagdo n® 25 do CIF, de 20 de
setembro de 2016.

Foi verificado que ainda existem dados e estudos que ndo foram realizados ou
finalizados, o que impacta na caracterizagdo das dreas afetadas, no levantamento dos

impactos ambientais existentes e na defini¢do das agoes a serem executadas em cada area.

Desta maneira, a tomada de decisdo referente ao manejo de rejeitos a ser realizado

pela Fundagio Renova acontecera em dois momentos:

e 1° momento: Decisdo, defini¢io e implementagdo de agdes com base nas informagdes

atualmente existentes.

e 2° momento: Decisdo, defini¢io e reavaliagio/readequagio (se necessario) das agdes com

base nas informagdes de estudos complementares aos atualmente existentes.

Estas premissas devem estar claras para a Fundagdo Renova, ou seja, as alternativas
de manejo selecionadas e validadas pelos 6rgéos ambientais com base nos estudos existentes
podem ser alteradas em um momento futuro, caso se verifique a existéncia de riscos e

impactos ambientais hoje desconhecidos.

O cronograma apresentado no Plano se baseia apenas na area piloto e ndo indica, por
exemplo, os prazos para execugio dos estudos complementares, como 0s estudos do meio

bidtico e de avaliagdo de risco a saude humana.

Dever4 ser apresentada a estrutura de Governanga necessaria a condugio do Plano,
especificando como ira ocorrer a interface junto ao CIF e as Camaras Técnicas. Ainda,
relacionar e apresentar todas as agdes e etapas do Plano de Manejo de acordo com as

Clausulas e os Programas do TTAC nas quais estdo inseridas.
3.2 O Processo de Tomada de Decisio

A metodologia para tomada de decisdo apresentada no Plano de Manejo foi
considerada satisfatéria pelos 6rgdos ambientais, sendo que a Fundagdo Renova deveré

realizar adequagdes nas etapas e no papel de cada institui¢do no processo de tomada de



decis@o. A Figura 01 (anexo) apresenta o fluxograma proposto pelos 6rgdos ambientais parao
gerenciamento do Plano de Manejos. Foram definidas cinco fases para o processo de tomada

de decisfo, sendo:
e Fase 1A - Carac;cerizac;ﬁo ambiental da éﬁrea afetada;
e Fase 1B — Complementagdo da caracterizagio ambiental da drea afetada;
e Fase 2 — Tomada de decisdo e sele¢do das altemativas de manejo;
e Fase 3 — Avaliagéo gover'nam\ental da proposta apresentada;
e Fase 4 — Comunicagdo aos proprietarios; |
e Fase 5 - Implementagio e monitoramento da alternativa selecionada;

Para cada uma das etapas estabelecidas no Fluxograma da Figura 01, os orgdos
ambientais entendem que a Fundagdo Renova deve considerar algumas bases minimas que

serdo descritas a seguir.
FASE 1A - CARACTERIZACAO AMBIENTAL DA AREA AFETADA

Caracterizacio dos depdsitos de rejeitos

e Caracterizar e quantificar a deposig@o de rejeitos em todo o trecho impactado, incluindo a

jusante de Candonga, além da calha dos rios principais € na regido costeira;

e Apresentar as informagdes referentes ao estudo de transporte e deposigdo de sedimentos
também por eventos pontuais e/ou extremos, visto que estas sdo relevantes para a definigdo

das técnicas de manejo do rejeito;

e Definir a metodologia ¢ apresentar os resultados da estimativa de deposigdo de rejeitos, uma
vez que tal informagfio pode afetar a decisdo quanto as alternativas de manejo mais

adequadas;

e Nos tipos de depésitos existentes na area afetada, que foram divididos em 8 grupos, devera
ser criado um novo tipo de depésito para extra calha, denominado de: “Depositos em brejos,

lagoas marginais ou lagoas provenientes de atividades antropicas”.
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Caracterizacio ambiental das dreas afetadas pelos depositos de rejeitos

A Tabela 1I 3-3 do Anexo I do Plano apresenta caracteristicas especificas a serem

consideradas em cada contexto, visando a caracterizagao ambiental das areas afetadas pela
deposi¢do de rejeitos. Apos andlise, verificou-se que existem dados importantes para a
caracterizagdo que ndo estdo listados no Plano e, portanto, devem ser incluidos, sendo

listados a seguir:

Tabela 04 — Complementagio da Tabela I 3-3 do Anexo I do Plano de Manejo de

Rejeitos
Aspectos Caracteristicas especificas
Fisicos (i) levantamento planialtimétrico

(ii) atributos da paisagem local (relevo predominante,
nascentes, fragmentos de vegetagfo nativa, dentre outros);

Quimicos Sem complementagéo -

Biologicos (i) conectividade de habitats;
(ii) potencial ecotoxicologico;

(iii) eficacia das agdes de hidrossemeadura com levantamento
das espécies preponderantes;

Socioecondmicos (i) uso e ocupagio do solo em 22 de julho de 2008, conforme
regulamento apontado pelo Codigo Florestal Brasileiro,
Lei Federal 12651/2012.

Identificaciio dos objetivos especificos

e Justificar tecnicamente a escolha de cada objetivo especifico, conforme a caracterizagio
realizada para cada uma das areas, uma Vez que 0 objetivo ird influenciar de maneira direta a

escolha da alternativa de manejo.

FASE 1B - COMPLEMENTACAO DA CARACTERIZACAO AMBIENTAL DA
AREA AFETADA

Esta etapa ocorre paralelamente as demais etapas do fluxo apresentado. Como a
Fundagdo Renova néo possui, atualmente, todos os dados necessérios para a tomada de
decisdo e os estudos complementares podem levar um tempo consideravel para serem

executados e finalizados, foi acordado que o manejo de rejeitos poderia ser iniciado com 0s



dados existentes e posteriormente ser reavaliado/readequado, com a incluséo destes novos
dados. A inclusdo de novos dados complementa a caracterizagdo ambiental, demandando uma
reavaliag@o dos impactos ambientais e dos objetivos especificos.

Caso ndo haja mudangas nas condigdes ambientais verificadas na primeira avaliagdo,
a Fundagfio Renova ndo necessita tomar nenhuma nova medida, continuando as agdes que ja

estavam sendo executadas.

Caso haja mudangas nas condigdes ambientais verificadas na primeira avaliagdo,
como por exemplo, a existéncia de dreas contaminadas, a Fundagio Renova devera executar
novamente a Fase 2, com a selegdo de novas alternativas de manejo ou adequagdo da
alternativa ja implantada. A nova proposta também devera ser validada pelos oOrgdos
ambientais e aprovada pela CT-Rejeitos ¢ pelo CIF, além da anuéncia do proprietario, quando
for o caso.

e O cronograma de elaboragdo ¢ entrega de cada um dos estudos que compdem as
complementages da caracterizagdo ambiental da area afetada deve ser apresentado em até
30 dias corridos a partir do recebimento desta Nota Técnica, sem prejuizo do inicio imediata

de tais agdes.

FASE 2 - TOMADA DE DECISAO E SELECAO DAS ALTERNATIVAS DE MANEJO
Esta fase inclui as etapas do desenvolvimento das alternativas de manejo com' a
realizagio do processo de tomada de decisdo, que pode apenas se basear no processo
simplificado de deciso ou incluir uma andlise de custo-beneficio, culminando na selegio da
metodologia a ser aplicada na drea. Todas estas atividades devem ser executadas pela
Fundagéio Renova e suas contratadas, respeitando as bases minimas definidas abaixo:

e Realizar o manejo integrado das éareas abrangendo as agGes definidas para os demais
programas e Cémaras Técnicas existentes, indicando a incorporagdo destas diretrizes nas
‘agBes propostas. O manejo integrado deve pautar pela transversalidade entre os Programas, as
Camaras Técnicés e as a¢des desenvolvidas pela Fundagéo Renova.

e Apresentar detalhamento ‘técnico para cada uma das alternativas propostas para todo o
processo de manejo (retirada/permanéncia, transporte e disposi¢do), identificando as
vantagens e desvantagens para cada técnica nas fases de implantagdo e em longo prazo;

e Apresentar justificativa técnica detalhada para cada uma das notas apresentadas por cada

critério na matriz utilizada no processo de tomada de decisdo. Caso seja necessaria a
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utilizagdo da metodologia ACB, devera estar explicado detalhadamente o porqué de sua

utilizagdo e todo o processo da sua execugao.

4 em curso pela Fundacfio Renova, também séo

entendidas como agdes de manejo e devem ser apresentadas e detalhadas naquelas areas em
que esta alternativa seja escolhida.

Independente da alternativa de manejo adotada, em todas as areas afetadas deve ser previsto
agdes de disciplinamento de 4guas pluviais, as quais devem ser mantidas em monitoramento

continuo. Deve ser priorizado o controle dos processos erosivos e carreamentos existentes

para que se possa decidir sobre a permanéncia ou retirada dos rejeitos. Adicionalmente, as
aguas de toda e qualquer drea suscetivel a intervengdes de manejo devem ser monitoradas
quali-quantitativamente de acordo com plano previsto na Clausula 178 do TTAC.

Para a alternativa de manejo selecionada, devera ser apresentado projeto detalhado, com

cronograma de implementagéo.

FASE 3 — AVALIACAO GOVERNAMENTAL DA PROPOSTA APRESENTADA

A validagio pelos 6rgios ambientais das alternativas de manejo apresentadas pela
Fundag@io Renova inclui a avaliagfo técnica sobre a adequagéo da caracterizagdo ambiental
da 4area impactada aos critérios definidos, a verificagéo da identificagdo e do atendimento a
todos objetivos especificos definidos e a  verificagdo da aplicagio da metodologia
estabelecida para selegio da alternativa de manejo, considerando os impactos positivos €

negativos durante e apds a implantagdo da intervengdo.

FASE 4 - COMUNICACAO AOS PROPRIETARIOS

Ap6s validagdo do Plano de Manejo pof parte dos 6rgéios ambientais e aprovagdo da
Céamara Técnica de Rejeitos, a Fundagéo Renova deve obter a anuéncia do proprietéario da
4rea, caso haja intervengdes em éreas de terceiros ou publicas. Para tanto, a Fundag@o Renova
devera apresentar proposta de dois Planos de Comunicagéo:
Plano de Comuniéaqéo e consulta especificos para proprietarios das areas alvo de manejo
(com modelo para assinatura de termo de anuéncia para intervengao proposta).
Plano de comunicagfo social para a sociedade em geral.

-

3.3 Aplicagio da ferramenta de tomada de decisdo em uma Area Piloto - Anexo 1
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O Anexo 1 dolPlano de Manejo traz a aplicag@o da metodologia de tomada de decisao
proposta pela Fundagio Renova em uma area piloto inserida no Trecho 9 — Médio e Baixo
Gualaxo do Norte, com extensdo de 1.8 km do rio Gualaxo do Norte + 750 m do tributario.
Esta area foi selecionada devido ao fato de possuir diversas caracteristicas qﬁe configuram
maior representatividade.

Com base na caracterizagio por tipos de depdsitos, foi apontédo que o depésito
indiscriminado de calha (Tipo I1I), com o cenario F (Deposito no leito fluvial em processo de
remobilizagdo com ressuspenséo de fragdo fina e movimentagio de fragdo arenosa por arraste
de fundo) era o que merecia mais atengdo devido a sua influéncia na qualidade das aguas
superficiais por elevagdo de turbidez e da cor aparente.

Foram apresentadas quatro alternativas para 0 manejo do Deposito de Calha do Tipo
11, ao longo dos Trechos 6, 8 € 9 do Rio Gualaxo do Norte (Contexto F):

1. Remogdo do material detritico depositado no evento e destinagdo para fora da area

impactada;

2. Remogdo do material detritico depositado no evento e deposigdo em diques

marginais;

3. Retengo da fase suspensa ao longo do rio (fora do leito principal) e

monitoramento da regenerago natural do substrato fluvial; e/ou

4. Retencdio da fase suspensa na foz do rio (dentro do leito principal) e monitoramento

da regeneragdo natural do substrato fluvial.

Foi feita uma breve descrigio de cada alternativa com as respectivas etapas € tempo
de implementago. Com base nestas quatro alternativas, foi aplicado o processo simplificado
de tomada de decisdo, que culminou com a escolha da Alternativa 2 - Rémog:ﬁo do material
detritico depositado no evento e deposi¢do em diques marginais.

Com base na analise do Anexo 1, sdo feitas as seguintes consideragdes:

e TFica claro que a auséncia de alguns estudos impacta de maneira significativa a tomada de
decisdio, e que, portanto, a tomada de decisio devera ocorrer em dois momentos, até a
conclusdo de todos os estudos. ’

e O fluxo para tomada de decisfio referente ao manejo de rejeitos por trecho foi revisto pelos
6rgios ambientais e € apresentado nesta Nota Técnica, no- item 3.2. Desta maneira, a
Fundagdo Renova deve adotar as etapas apresentadas neste fluxo para qualquer trecho
impactado, incluindo a area piloto.

e A pontuagio final apresentada na matriz de decisdo, os prazos estipulados ndo foram
respaldados por uma justificativa técnica robusta, o que ¢ imprescindivel visto que se trata de
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uma metodologia com carater subjetivo, podendo cada especialista pontuar um determinado
critério com um peso diferente. Desta maneira, deve ser apresentada justificativa técnica

detalhada para cada uma das notas e etapas apresentadas por cada critério na matriz.

Diante do exposto, a alternativa proposta pela Fundagdo Renova para realizagdo do manejo
de rejeitos na area piloto ndo foi aprovada, devendo ser propostas novas alternativas de
manejo seguindo as diretrizes do item 3.2 - Processo de Tomada de Decisdo, desta Nota

Técnica.

4. CONSIDERACOES FINAIS

Com base na andlise conjunta realizada pelos 6rgéos ambientais do Estado de Minas
Gerais e do Espirito Santo e o IBAMA, ¢onsideramos que o Plano de Manejo de Rejeitos
apresentado pela Fundag@o Renova atendeu rparcialmente seu objetivo. Ele foi considerado
um Plano “Conceitual” de Manejo de Rejeitos e devera ser revisado seguindo as orientagdes
desta Nota Técnica. Além das diretrizes estabelecidas nesta Nota Técnica, a Fundagio
Renova devera seguir todas as recomendagdes constantes nos documentos elaborados pelos

o6rgdos ambientais, alguns dos quais constam nos anexos, visando a adequagdo do Plano.

Com base nas diretrizes minimas estabelecidas nesta Nota Técnica, a Fundagio
Renova deveré iniciar a execugdo das a¢Ges de manejo em determinadas areas piloto. Na
ltima reunido da Camara Técnica de gestdo de rejeitos e seguranga ambiental, ocorrida no
dia 13/06/17, foram discutidos aspectos do Plano de Manejo, bem como das
complementagdes a ele encaminhadas pela Fundagio Renova no dia 05/06/17. Nesta reuniéo,
além da apresentacgdo dos 6rgdos ambientais sobre o fluxograma de gerenciamento do Plano,
ficou acordado que até a data de 21/06/17 seria definido pela Fundagdio qual seria a 4rea
piloto em Minas Gerais para aplicagdo deste fluxo, tendo sido proposto o trecho 8 e acordado
o prazo de 31/07/2017 para apresentag@o dos resultados. Para o Espirito Santo, o IEMA ira

indicar uma area piloto.

Os resultados, projetos e defini¢des resultantes da aplicagdo do modelo decisério
devem ser apresentados no prazo de 60 (sessenta) dias corridos apds a indicagdo da érea
piloto do Espirito Santo, juntamente com os cronogramas de aplicagéo do plano de manejo
para todas as demais éareas. A drea piloto do ES serd indicada via oficio pelo [EMA

diretamente para a Fundagdo Renova e também sera formalizada via CT-GRSA.
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O Plano de Comunicagdo e consulta aos proprietarios, bem como o plano de

comunicag#o ao publico em geral, deverdo ser entregues também até 31/07/17.
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{ ) M\ 3
b 0 f ) | At dh ) Eadas
Anderson Feusto Anper NSNS ‘Adriellem Lidia Marta Sdares
Patricia Rochd Maciel Fernandes = FEAM da Silva

A

52‘( '”?"P Ao s&‘ ; @ ¥ i /f/taé’

Fabiolalﬂ s DETossi j}tnam I"cux/ ra Hrm’\}}(o - FEAM

i

Suzane Guedes Barbosa




