Nota Técnica n2 11 da Camara Técnica de Seguranga Hidrica e Qualidade de Agua instituida
pelo Comité Interfederativo — Termo de Transag¢ao e Ajustamento de Conduta.

Brasilia, 16 de junho de 2017.

Assunto: Proposta de hierarquizacdo das solicitacoes de municipios no ambito do “Programa de coleta
e tratamento de esgoto e de destinacao de residuos sélidos”, a partir das manifestagoes recebidas em

atendimento a Deliberagao CIF n2 43, de 31 de janeiro de 2017.

I.  Introducgao

1. A presente Nota Técnica visa apresentar os resultados do esforco concentrado da Camara
Técnica de Seguranga Hidrica e Qualidade de Agua (CT-SHQA), instituida pelo Comité Interfederativo
(CIF), no atendimento as Delibera¢des n® 41 e 43 do CIF, que definiram, respectivamente, um
cronograma de trabalho e um conjunto de critérios para aplicacdo dos recursos financeiros previstos no
ambito do “Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinagdo de residuos sdlidos”, em
conformidade com o Termo de Transagdo e Ajustamento de Conduta — TTAC.

2. Através do Oficio Circular n? 1/2017/AP-GF-ANA, de 03 de fevereiro de 2017, a CT-SHQA deu
ciéncia da Deliberacdo CIF n2 43 aos municipios da Area Ambiental 2, ao qual foram anexados
formuldrios para preenchimento dos pleitos relacionados ao programa de coleta e tratamento de
esgotos e de destinagdo de residuos sélidos, bem como minuta de Declaragdo de Capacidade Técnica e
Gerencial. No documento, foi disponibilizado o telefone e o endereco eletrénico para contato em caso
de eventuais esclarecimentos.

3. Os municipios da Area Ambiental 2 deveriam se manifestar até o dia 04 de abril de 2017 através
de oficio encaminhado ao CIF, com cépia a CT-SHQA, com os formuldrios devidamente preenchidos,
declaracdo de capacidade técnica e gerencial, bem como documentacdo comprobatdria das acdes
pleiteadas. Conforme estabelecido na Deliberacdo CIF n2 41, a CT-SHQA teria o prazo até 16 de junho de
2017 para consolidar as analises dos pleitos dos municipios da Area Ambiental 2 e elaborar esta Nota
Técnica com simulagdo de cenarios, com vistas a subsidiar a tomada de decisdo do CIF.

4, Foram recebidos oficios com formularios preenchidos dos 39 municipios da Area Ambiental 2
contendo os pleitos relacionados ao programa de coleta e tratamento de esgotos e de 32 municipios
com pleitos para destinacdo de residuos sdlidos.

5. A Tabela 1 apresenta os valores solicitados por cada municipio e respectivos percentuais em
relacdo ao valor teto/limite maximo estabelecido na Deliberacdo CIF n? 43, totalizando um montante de
RS 442.423.624,71. As informacdes apontadas em vermelho nessa tabela destacam os casos em que os

pleitos dos municipios ultrapassaram os valores estabelecidos pelo CIF, notadamente o limite total a ser



alocado ao respectivo municipio ou os percentuais estabelecidos para as acbes de esgotamento
sanitdrio ou destinacdo de residuos solidos, 90% e 10%, respectivamente.

Tabela 1 — Valores solicitados pelos municipios da Area Ambiental 2, no ambito do programa de coleta e
tratamento de esgotos e destinacdo de residuos sélidos, em resposta ao Oficio Circular n2 1/2017/AP-
GF-ANA.

Coleta e Tratamento Destinacao de Total
de Esgoto Residuos Soélidos
Municipio Valores Percen- Valores Percen- Valores Percen-
Solicitados tual do Solicitados tual do Solicitados tual do
Teto Teto Teto

Mariana 69.022.443,70 96,8% 2.226.720,00 3,1% 71.249.163,70 99,9%
Barra Longa 7.825.714,29 90,0% 869.523,81 10,0% 8.695.238,10 | 100,0%
Rio Doce 2.180.814,79 82,0% 0,00 0,0% 2.180.814,79 82,0%

Santa Cruz do 425429375 | 900% | 472.699,30 | 10,0% | 4.726.993,05 | 100,0%

Escalvado

Sem-Peixe 4.254.293,76 90,0% 0,00 0,0% 4.254.293,76 90,0%

Rio Casca 7.087.789,81 90,0% 0,00 0,0% 7.087.789,81 90,0%
Sdo José do Goiabal | 4.254.000,00 90,0% 0,00 0,0% 4.254.000,00 90,0%

SdoPedrodos | /50000000 | 889% | 4.456.000,00 | 943% | 8.656.000,00 | 183,1%

Ferros
Raul Soares 486.705,20 4,4% 135.263,73 1,2% 621.968,93 5,6%
Dionisio 250.000,00 5,3% 630.000,00 13,3% 880.000,00 18,6%

Corrego Novo 4.344.879,06 91,9% 382.114,01 8,1% 4.726.993,07 | 100,0%

Bom Jesus do Galho | 7.090.489,61 90,0% 787.832,18 10,0% 7.878.321,79 | 100,0%

Pingo-d'Agua 4.254.293,76 90,0% 0,00 0,0% 4.254.293,76 90,0%

530 Domingosdo | o092 18 | 92.5% | 700.000,00 | 7.4% | 9.446.092,18 | 99,9%

Prata
Marliéria 4.254.093,76 | 90,0% 486.879,31 10,3% | 4.740.973,07 | 100,3%
Timéteo 2.205.929,20 10,0% |19.853.370,90| 90,0% [22.059.300,10| 100,0%
Ipatinga 14.640.770,57| 82,5% | 3.100.000,00 | 17,5% |17.740.770,57 | 100,0%
Ipaba 8.508.587,53 | 90,0% 945.398,62 10,0% | 9.453.986,15 | 100,0%

Santana do Paraiso |11.338.753,82| 90,0% 1.260.531,40 10,0% ]12.599.285,22 | 100,0%

Belo Oriente 9.926.685,00 90,0% 1.102.965,00 10,0% ]11.029.650,00| 100,0%
Naque 4.253.040,00 90,0% 50.000,00 1,1% 4.303.040,00 91,0%
lapu 5.672.391,69 90,0% 630.265,74 10,0% 6.302.657,43 | 100,0%




Coleta e Tratamento Destinacao de Total
de Esgoto Residuos Sdlidos
Municipio Valores Percen- Valores Percen- Valores Percen-
Solicitados tual do Solicitados tual do Solicitados tual do
(RS) o) (RS) o (RS) fsie
Bugre 4.254.293,76 | 90,0% 472.699,31 10,0% | 4.726.993,07 | 100,0%
Periquito 4.254.234,37 90,0% 877.398,00 18,6% 5.131.632,37 108,6%
Alpercata 250.000,00 5,3% 440.000,00 9,3% 690.000,00 14,6%
G\‘/’:Izgnaar‘izr 54.482.52551| 851% | 6.399.836,16 | 10,0% |63.998.361,66 | 100,0%
Sobralia 4.254.193,76 | 90,0% 486.850,29 10,3% | 4.741.044,05 | 100,3%
Fernandes Tourinho | 2.081.606,92 78,2% 609.578,58 22,9% 2.691.185,50 | 101,1%
Tumiritinga 2.850.000,00 | 60,3% | 1.976.933,07 | 41,8% | 4.826.933,07 | 102,1%
Galiléia 4.226.993,07 89,4% 720.000,00 15,2% 4.946.993,07 104,7%
Caratinga 15.441.510,07| 70,0% | 6.617.790,93 | 30,0% |22.059.301,00| 100,0%
Conselheiro Pena 9.453.986,14 | 100,0% | 3.720.000,00 39,3% 13.173.986,14  139,3%
Resplendor 8.508.463,01 | 90,0% 0,00 0,0% 8.508.463,01 | 90,0%
Itueta 1.550.000,00 | 58,2% | 4.000.000,00 | 150,3% | 5.550.000,00 | 208,6%
Aimorés 3.664.703,00 | 33,2% 650.000,00 5,9% 4.314.703,00 | 39,1%
Baixo Guandu 650.000,00 5,2% 1.260.531,49 | 10,0% | 1.910.531,49 15,2%
Colatina 38.707.091,95 90% 4.302.883,14 | 10,0% |42.566.975,09| 100%
Marilandia 270.000,00 4,3% 630.265,74 10,0% | 1.380.265,74 | 21,9%
Linhares 24.628.767,59| 51,6% | 4.775.582,44 | 10,0% |33.911.480,38| 71,0%
Total 368.580.431,56 73,7% 75.029.913,15 14,8% 444.610.344,71 88,9%
6. Cabe alertar que os valores apresentados na Tabela 1 ndo necessariamente serdao os valores

efetivamente destinados para aplicacdo nas acOes pleiteadas, tendo em vista que estes poderdo sofrer
ajustes por ocasido da elaboracdo e refinamento dos projetos das obras solicitadas pelos referidos

municipios.

Il.  Avaliagdo dos pleitos relacionados ao programa de coleta e tratamento de esgotos

7. Para proceder & analise e a priorizacdo dos pleitos dos municipios da Area Ambiental 2, de

acordo com os critérios estabelecidos pela Deliberacdo CIF n2 43, foi criado grupo de trabalho no ambito



da CT-SHQA, composto pelas seguintes instituicdes: Agéncia Nacional de Aguas — ANA, Fldvio Hadler
Troger e Marcia Regina Silva Cerqueira; Ministério das Cidades, Erica Carvalho de Almeida; Fundacdo
Nacional de Saude — FUNASA, Claudia Elizabeth Bezerra Marques, Eduardo Albuquerque Pinto e Lauro
Fraguas; Secretaria de Recursos Hidricos e Qualidade Ambiental — SRHQ/MMA, Eduardo Rocha Dias
Santos, Lucio Costa Proenca, Cassio Araujo de Oliveira Rodrigues e Hidely Grassi Rizzo; Secretaria de
Estado de Cidades e de Integracdo Regional — SECIR/MG, Christiny Schuery Amaral e da Secretaria de
Estado de Saneamento, Habita¢cdo e Desenvolvimento Urbano — SEDURB/ES, Margareth Batista Saraiva
Coelho, Ligia Damasceno Lima e Nilo Teixeira Dias.

8. Visando otimizar os esforcos, as equipes da SRHQ/MMA, SECIR/MG e SEDURB/ES ficaram
responsaveis pela andlise dos pleitos relativos a destinacdo de residuos sélidos, ficando a FUNASA
responsavel pela coordenacdo e andlise das propostas de agdes em esgotamento sanitario dos
municipios com populag¢do de até 50.000 habitantes e o Ministério das Cidades pela coordenacdo e
analise das propostas dos municipios com populacdo superior a 50.000 habitantes.

9. O trabalho envolveu andlises técnicas sobre o material enviado pelos municipios e reunies
presenciais do grupo de trabalho, realizadas nos dias 28/04, 23/05 e 02/06, tendo o tema sido
estruturado e discutido ao longo de pelo menos trés reunides da CT-SHQA, a saber: 122 Reunido
Ordindria, em 12/05, 32 Reunido Extraordindria, em 18/05, e 132 Reunido Ordinaria, em 13 e 14/06.

10. Na analise do material enviado partiu-se da premissa de que as informacgdes disponibilizadas
pelos municipios estavam corretas, sendo eventuais equivocos de inteira responsabilidade do municipio.
Ainda assim, durante o processo de andlise dos pleitos, verificou-se a necessidade de solicitar aos
municipios informag¢des complementares e/ou esclarecimentos acerca dos pleitos, além de documentos
comprobatérios relativos as licencas ambientais e a titularidade das areas afetadas pelas intervengdes
propostas.

11. Para tanto, foram realizados contatos adicionais com os municipios, motivando o envio formal
de novas informacgdes por parte dos mesmos. Adicionalmente, solicitou-se de algumas prefeituras o
envio de um novo formulario, devidamente preenchido, na tentativa de que todas as acbes pleiteadas
pelos municipios ficassem registradas em um Unico documento. Ainda, houve uma flexibilizagdo do
prazo para o envio dessas informagdes e de documentos comprobatdrios, que foram compilados e
disponibilizados em um servidor de arquivos (FTP) mantido pela ANA, de forma que os membros da CT-
SHQA pudessem acompanhar e consultar, a qualquer tempo, o material recebido dos municipios.

12. A andlise das informagdes disponibilizadas pelos municipios, realizada pelo grupo de trabalho,
levou a classificagdo de seus pleitos de acordo com as categorias de priorizacdo estabelecidas na
Deliberacdo CIF n? 43/2017.

13. Os pleitos apresentados pelos municipios foram avaliados em relagdo aos valores solicitados,
considerando o que estabelece a Deliberagdo CIF n2 43, onde o equivalente a 90% do valor previsto na

Clausula 170 do TTAC serdo disponibilizados para a¢des de coleta e tratamento de esgotos e 10% para



acdes de gestdo/destinacdo de residuos sdlidos. Cabe ressaltar que esses percentuais foram
considerados quando da avaliacdo das ac¢des solicitadas por cada municipio, podendo, no entanto,
serem flexibilizados para o caso de municipios que ja possuam indices elevados de tratamento de
esgoto ou solucdes adequadas para a destinacdo de residuos sdlidos, desde que apresentadas as
devidas justificativas por parte dos municipios.

14. O formulério preenchido pelos municipios da Area Ambiental 2 para as acdes de coleta e

tratamento de esgotos contém seis quadros, sendo:

- No 12 e 22 quadros sdo identificados os dados institucionais do municipio e do érgao
responsavel por prestar os servigos de saneamento, respectivamente;

- No 32 quadro, o municipio deveria descrever se hd o interesse na elaboracdo ou adequacao
de projetos de engenharia, o que seria enquadrado como prioridade 1, conforme
Deliberagdo CIF n2 43;

- No 49 quadro, o municipio deveria informar se ha o interesse em acessar recursos para
acoes complementares para garantir a conclusdo de obras de coleta e tratamento de
esgotos em andamento, o que se enquadraria na segunda prioridade estabelecida pela
Deliberagdo n2 43 do CIF;

- No 52 quadro o municipio poderia descrever seu interesse em a¢ées para implantagdo de
infraestrutura de esgotamento sanitario que tenham projeto (basico ou executivo) em
condicdes de licitar a obra, permitindo a sua classificacdao nas prioridades 3 ou 4 da referida
Deliberacao.

- No 62 quadro o municipio deveria informar se ha interesse em acles relativas a
esgotamento sanitario que ndo foram descritas nos quadros anteriores, o que seria
classificado como prioridade 5, conforme Deliberagdo CIF n2 43,

15. Cumpre informar que, no processo de analise dos pleitos encaminhados pelos municipios, a luz
dos critérios estabelecidos pela Deliberacdo CIF n2 43, muitas vezes houve a necessidade de classificar
as ac¢oes pleiteadas em prioridade distinta daquela originalmente solicitada pelo municipio.

16. Assim, quando for descrito nesta Nota que, por exemplo, o municipio solicitou recursos na
prioridade 2, significa que o pleito original foi realizado no quadro correspondente aquela prioridade, o
gue pode nao coincidir com o enquadramento final feito apds a analise documental pela CT-SHQA.

17. O formuldrio preenchido pelos municipios da Area Ambiental 2 para as a¢des de destinacdo de

residuos sélidos contém um quadro para observagdes e 13 questdes, sendo:

- A primeira questdo trata das informa¢Ges do gestor municipal e do responsavel pelo
fornecimento das informag¢des em ambito municipal;

- As questdes 2, 3 e 4 tratam da existéncia de planos de residuos sélidos ou saneamento;

- A quinta questdo se refere a existéncia de mecanismo de recupera¢do de custos dos
sistemas de residuos sélidos;

- A questdo 6 trata da existéncia e participacdo municipal em consdrcios publicos.

- A questdo 7, referente a prioridade 1, o municipio p6de manifestar interesse em instalar ou

ampliar aterro sanitdrio regional, em projetos consorciados;



- Aoitava e nova questao solicitam informacgdes sobre a existéncia de projetos e documentos
que habilitam, minimamente, o municipio a realizar a obra;

- A questdo 10 se refere a prioridade 2, ao possibilitar o acesso a recursos para a elaboragdo
ou revisdo do PGIRS.

- A questdo 11 é relativa a prioridade 3 e possibilita que o municipio pleiteie recursos para a
elaboracdo dos projetos e estudos prévios a realizagdo das obras;

- A questdo 12 se refere a prioridade 4, que trata da erradicacdo dos lixdes ou aterros
controlados, considerados como disposi¢ao inadequada dos residuos sélidos.

- A ultima questdo, de numero 13, solicita informacdes sobre a existéncia de projeto para

erradicar esses depdsitos.

18. A seguir sdo apresentadas as analises dos pleitos por municipio, considerando a ordem de

montante para jusante, conforme detalhado no item 8 da Deliberagdo n2 43 do CIF.

MARIANA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

19. O formulario do municipio de Mariana, considerado nesta analise, foi encaminhado pelo Servico
Autdnomo de Agua e Esgoto de Mariana — SAAE, através do Oficio 083/2017, de 02/06/2017, em
substituicdo ao pleito inicial encaminhado pela Prefeitura Municipal através do Oficio
064/GAB/2017/PMM, que havia sido protocolado na Agéncia Nacional de Aguas em 07/04/2017.
Também foram considerados nesta analise esclarecimentos e informagdes complementares enviados
pelo SAAE de Mariana, através do Oficio 065/2017.

20. O montante do pleito de Mariana é de RS 69.062.443,70 (sessenta e nove milhdes, sessenta e
dois mil, quatrocentos e quarenta e trés reais e setenta centavos) e corresponde a 96,9% do valor total
destinado ao municipio para a¢des de esgotamento sanitario e destinacdo de residuos sélidos, sendo

previamente classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 3.000.000,00 (trés milhdes de reais) para elaborac¢do de projeto de engenharia, compondo-
se de levantamentos geotécnicos, topograficos, projeto de concepgdo, projetos basico e
executivo, projetos complementares, além de licenciamento ambiental para os distritos de
Santa Rita Durdo, Monsenhor Horta, Camargos, Bandeiras, Claudio Manoel, Furquim, Barroca e
Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade, e subdistritos de Mainart, Barro Branco e
Aguas Claras;

— RS 90.000,00 (noventa mil reais) para adequacdo de projetos de engenharia, compreendendo
a contratacdao dos servicos de licenciamento ambiental para implantagcdo dos sistemas de

esgotamento sanitario dos distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado.



Prioridade 5:

— RS 61.005.149,39 (sessenta e um milhdes, cinco mil, cento e quarenta e nove reais, e trinta e
nove centavos) para a execuc¢do da obra do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) da sede de
Mariana;
— RS 1.882.064,79 (um milh3o, oitocentos e oitenta e dois mil, sessenta e quatro reais, e setenta
e nove centavos) para execucdo de obras para implanta¢do do SES do distrito de Padre Viegas;
— RS 3.045.229,52 (trés milhdes, quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais, e cinquenta
e dois centavos) para execug¢do de obras para implantacdo do SES do distrito de Cachoeira do
Brumado.
21. Apesar de estes pleitos terem sido realizados no quadro correspondente a prioridade 3,
considerou-se prioridade 5, tendo em vista que o municipio informa que ndo iniciou o processo de
licenciamento ambiental da obra nem o processo de desapropriacdo das areas necessarias a
implementac¢do dos empreendimentos.
22. Considerando que o pleito apresentado pelo municipio de Mariana para a¢des de esgotamento
sanitdrio atinge 96,8% do teto destinado ao municipio e que a justificativa apresentada para ultrapassar
o limite de 90% para acdes de coleta e tratamento de esgoto ndo foi suficiente para comprovar a
existéncia de solucdo adequada para a destinacdo de residuos sélidos, conforme estabelecido na
Deliberac¢do n2 43 do CIF, a CT-SHQA recomenda que o valor a ser destinado ao municipio para a¢des de
esgotamento sanitario seja limitado em 90% do valor teto. Caso o municipio de Mariana disponha de
solu¢do adequada para a destinacdo de residuos sdlidos, cabe a este enviar ao CIF os elementos que
comprovem tal situacado.
23. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Mariana/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 3.090.000,00 RS 61.076.980,38 RS 64.166.980,38

RESIDUOS SOLIDOS:

24, O municipio de Mariana apresentou sinalizacdo de necessidade de recursos (RS 2.226.720,65)
para a¢Oes voltadas a destinacdo de residuos sélidos, por meio de Nota de Esclarecimento anexa ao
Oficio 65/2017, de 08 de maio de 2017 (Préton n® 21336/2017), porém sem enviar formulario
preenchido com os detalhes da acdo associada ao valor solicitado. Cabe destacar que os municipios de
Barra Longa, Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Rio Casca, Sdao Pedro dos Ferros,
Raul Soares e S3o José do Goiabal apresentaram ao CIF correspondéncia S/N, de 24 de margo de 2017,

informando que serd delegado ao Consdrcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga




(CIMVALPI) a responsabilidade de coordenar os estudos para implantacdo e gestdo de aterro sanitario
regional. Informa ainda que os recursos disponiveis para o programa em tela serdo solicitados em

momento oportuno, quando concluida a fase de projeto do aterro.

BARRA LONGA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

25. O formuldrio do municipio de Barra Longa, considerado nesta andlise, foi encaminhado através
do Oficio n2 10/Secretaria/Adm, protocolado na Agéncia Nacional de Aguas em 15/05/2017.

26. O montante do pleito de Barra Longa é de RS 7.825.714,29 (sete milhdes, oitocentos e vinte e
cinco mil, setecentos e quatorze reais, e vinte e nove centavos) e corresponde a 90% do valor destinado
ao municipio para a¢bes de esgotamento sanitario e destinacdo de residuos sdélidos, sendo previamente

classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 100.000,00 (cem mil reais) para adequacdo de projeto de engenharia do sistema de
esgotamento sanitario da sede municipal. Este projeto foi elaborado pela Funasa, e concluido
em outubro de 2014, contendo os volumes: VOLUME | - Relatério Técnico Preliminar; VOLUME
Il - Levantamentos Topograficos; VOLUME Il - Estudos Geotécnicos; VOLUME IV - Projeto
Basico (Tomo | — Memorial Descritivo, Tomo Il — Desenhos, Tomo Il — Orgamento, Tomo IV -
Especificacdes Técnicas de Servigos e Materiais); VOLUME V - Projeto Estrutural; VOLUME VI -

Projeto Elétrico; e VOLUME VII - Descri¢gdes Topograficas.
Prioridade 5:

— RS 7.725.714,29 (sete milhdes, setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e quatorze reais, e
vinte e nove centavos) para a execugdo da obra do SES da sede municipal. Apesar deste pleito
ter sido realizado no quadro correspondente a prioridade 3, foi reclassificado na prioridade 5,
tendo em vista que o municipio informa que nado iniciou o processo de licenciamento da obra
nem o processo de desapropriacdo das areas necessarias a implanta¢do do empreendimento.
Observa-se que o valor do pleito esta condizente com o or¢amento original elaborado pela
Funasa, em outubro de 2014, num montante de RS 8.106.055,50 (oito milhdes, cento e seis
mil, cinquenta e cinco reais, e cinquenta centavos). Este valor poderd ser alterado apds
conclusdo da adequacdo do projeto que serd realizada com os recursos solicitados na

prioridade 1.



27. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Barra Longa/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 100.000,00 RS 7.725.714,29 RS 7.825.714,29

RESIDUOS SOLIDOS:

28. O municipio de Barra Longa apresentou duas manifestagdes que, aparentemente ndo guardam
coeréncia entre si: a) por meio do Oficio n? 10/2017 Secretaria/Adm, de 08 de maio de 2017, a proposta
para erradicacdo do aterro controlado, mas declarou ndo possuir projeto para tal acdo e ndo apresentou
o Plano de Gestdo Integrada de Residuos Sdlidos - PGIRS ou o Plano Municipal de Saneamento Basico -
PMSB. b) Os municipios de Barra Longa, Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Rio
Casca, Sao Pedro dos Ferros, Raul Soares e S3o José do Goiabal apresentaram ao CIF correspondéncia
S/N, de 24 de marco de 2017, informando que serd delegado ao Consdrcio Intermunicipal Multissetorial
do Vale do Piranga (CIMVALPI) a responsabilidade de coordenar os estudos para implantacdo e gestao
de aterro sanitario regional. Informa ainda que os recursos disponiveis para o programa em tela serdo
solicitados em momento oportuno, quando concluida a fase de projeto do aterro.
29. Recomendagdes:

e Recomenda-se que o municipio busque solu¢do consorciada para compartilhamento de

Aterro Sanitdrio.
e Recomenda-se que seja apresentado o PGIRS ou o PMSB.
e Recomenda-se que o municipio reapresente o formulario e solicite recursos para os estudos

e projetos de engenharia, previamente a intervencdo no aterro controlado/lix3o.

RIO DOCE/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

30. O formulario do municipio de Rio Doce, considerado nesta analise, foi aquele protocolado na
Agéncia Nacional de Aguas (ANA) no dia 11/04/2017.

31. O montante do pleito de Rio Doce é de RS 2.180.814,79 (dois milhdes, cento e oitenta mil,
oitocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) e corresponde a 82% do valor total a ser alocado
ao municipio para ac6es de esgotamento sanitario e destinacdo de residuos solidos, sendo previamente

classificados conforme detalhado a seguir:




Prioridade 5:

— RS 839.091,02 (oitocentos e trinta e nove mil, noventa e um reais, e dois centavos) para
implantacdo do SES da comunidade de Matadouro;
— RS 858.947,74 (oitocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais, e
setenta e quatro centavos) para implantacdo do SES da comunidade Jorge;
— RS 482.776,03 (quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais, e trés
centavos) para implantacdo do SES da comunidade de Sdo José do Entre Montes.
32. Cabe apontar que todos os projetos foram elaborados pela Funasa e concluidos em marco/2013.
33. O municipio fez o pleito no quadro destinado as prioridades 3 ou 4 e informou que possui a
documentacdo que comprova o inicio do processo de licenciamento ambiental das obras e a
regularizacdo dos terrenos necessdrios a implementacao dos sistemas. Entretanto, como o municipio de
Rio Doce possui 100% dos esgotos coletados e tratados na sua sede, seu pleito ndo pode ser classificado
dentro destas prioridades, destinadas a municipios com até 30 % da populagdo da sede atendida com
tratamento de esgotos (prioridade 3) ou a municipios com popula¢do da sede atendida com tratamento
de esgotos variando entre 30 e 80% (prioridade 4). Atendendo ao especificado na Deliberagdo CIF n2 43,
o pleito foi classificado na prioridade 5.
34. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Rio Doce/MG:

PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 2.180.814,79 RS 2.180.814,79

RESIDUOS SOLIDOS:

35. O municipio de Rio Doce nio apresentou pleito para residuos sélidos (Préton ne 22077/2017).
Os municipios de Barra Longa, Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Rio Casca, Sao
Pedro dos Ferros, Raul Soares e Sdo José do Goiabal apresentaram ao CIF correspondéncia S/N, de 24 de
marco de 2017, informando que serd delegado ao Consércio Intermunicipal Multissetorial do Vale do
Piranga (CIMVALPI) a responsabilidade de coordenar os estudos para implantagdo e gestdo de aterro
sanitario regional. O municipio informa ainda que os recursos disponiveis para o programa em tela serdo

solicitados em momento oportuno, quando concluida a fase de projeto do aterro.
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SANTA CRUZ DO ESCALVADO/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

36. O formuldrio do municipio de Santa Cruz do Escalvado, considerado nesta andlise, foi
encaminhado através do Oficio GAB. n2 060/2017, protocolado na Agéncia Nacional de Aguas em
11/04/2017. Contudo, foram considerados também esclarecimentos e informag¢des complementares
enviados pela Prefeitura Municipal através do Oficio GAB. n2 099/2017, no qual consta descri¢do, em
ordem de prioridade, dos distritos, povoados e comunidades rurais que serdo foco das acdes realizadas
com recursos do TTAC.

37. O montante do pleito de Santa Cruz do Escalvado é de RS 4.254.293,75 (quatro milhdes,
duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e trés reais, e setenta e cinco centavos), e
corresponde a 90% do valor total a ser destinado ao municipio para a¢des de esgotamento sanitario e

destinacdo de residuos sdlidos, sendo previamente classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 638.144,05 (seiscentos e trinta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais, e cinco centavos)
para elaboracdo de projetos de engenharia dos sistemas de esgotamento sanitdrio da sede
municipal, dos distritos de Nova Soberbo e Zito Soares, dos povoados de Sdo José da Vargem
Alegre e Sagrado Coracgdo de Jesus e outras 32 (trinta e duas) comunidades rurais.

Prioridade 5:

— RS 3.616.149,70 (trés milhdes, seiscentos e dezesseis mil, cento e quarenta e nove reais e
setenta centavos) para a execuc¢do das obras dos sistemas de esgotamento sanitario que serdo
projetados com os recursos destinados a prioridade 1. Os valores das obras serdo conhecidos
apods conclusdo dos projetos.

38. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Santa Cruz do Escalvado/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 638.144,05 RS 3.616.149,70 RS 4.254.293,75

RESIDUOS SOLIDOS:

39. O municipio de Santa Cruz do Escalvado apresentou duas manifestagdes que aparentemente
ndo guardam coeréncia entre si: a) por meio do Oficio GAB. n° 060/2017, de 03 de abril de 2017,
apresentou proposta para erradica¢ao do lixdo, mas declarou ndo possuir projeto para tal agdo. Foram
solicitados recursos para a elaboragdo/revisdo do Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos

Sélidos (PGIRS). b) Os municipios de Barra Longa, Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem
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Peixe, Rio Casca, Sdo Pedro dos Ferros, Raul Soares e S3do José do Goiabal apresentaram ao CIF
correspondéncia S/N, de 24 de marco de 2017, informando que serd delegado ao Consodrcio
Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI) a responsabilidade de coordenar os estudos
para implantacdo e gestdo de aterro sanitario regional. O municipio informa ainda que os recursos
disponiveis para o programa em tela serao solicitados em momento oportuno, quando concluida a fase
de projeto do aterro.

40. Recomendacgdes:

e Recomenda-se que o municipio busque solucdo consorciada para a instalacdo de Aterro
Sanitario.

e Para o pleito referente ao PGIRS, solicita-se que seja apresentado pelo municipio o termo
de referéncia e o orcamento detalhado ou 3 cotacGes de mercado, justificando o valor
apresentado.

e Recomenda-se que o municipio reapresente o formulario e solicite recursos para os estudos

e projetos de engenharia, previamente a intervencdo no aterro controlado/lix3o.

SEM PEIXE/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

41. O formulario do municipio de Sem Peixe, considerado nesta analise, foi encaminhado através do
Oficio n2 79/2017, protocolado na Agéncia Nacional de Aguas em maio/2017. Houve uma altera¢do do
pleito inicialmente apresentado através do Oficio n2 49/2017, tendo em vista que o municipio contratou
uma empresa para elaboragao de projetos complementares aqueles apresentados para a Funasa no
TC/PAC n2 366/14, resultando em revisdo do orcamento necessario a contrapartida.

42. O montante do pleito de Sem Peixe é de RS 4.254.293,76 (quatro milhdes, duzentos e cinquenta
e quatro mil, duzentos e noventa e trés reais, e setenta e seis centavos) e corresponde a 90% do valor
destinado ao municipio para a¢Oes de esgotamento sanitario e destinacdo de residuos sélidos, sendo

previamente classificados conforme detalhado a seguir:

Prioridade 1:
— RS 70.000,00 (setenta mil reais) para elabora¢do do projeto de SES do distrito de Sdo
Bartolomeu;
— RS 100.000,00 (cem mil reais) para adequac¢do dos projetos dos sistemas de esgotamento
sanitario do vilarejo de Sdo Paulino e de toda zona rural; considerados nesta analise como
sendo todos os projetos de melhorias sanitarias unifamiliares necessarios a implantacdo das

fossas sépticas e sumidouros descritas na prioridade 5.

12



Prioridade 2:

— RS 1.805.845,81 (um milh3o, oitocentos e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e

oitenta e um centavos) para complementacdo da contrapartida do TC/PAC n? 0366/14 (RS

3.450.934,90), firmado com a Funasa para implantacdo do SES da sede municipal. O

instrumento em questdo possui vigéncia até maio/2018 e encontra-se em fase de reanadlise do

projeto basico, sendo que as obras ainda ndo foram iniciadas. O municipio esclareceu que os

projetos complementares, que motivaram a alteracdo do pleito inicialmente proposto, ja

foram concluidos e serdo encaminhados a Funasa e a CT-SHQA.

Prioridade 5:

— RS 1.000.000,00 (um milhdo de reais) para a implantacdo do SES do distrito de Sdo

Bartolomeu;

— RS 1.278.447,95 (um milh3o, duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete

reais e noventa e cinco centavos) para a construcdo de fossas sépticas e sumidouros nas

residéncias integrantes do vilarejo de Sao Paulino e de toda a zona rural.

43. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Sem Peixe/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 2 PRIORIDADE 5 TOTAL

R$ 170.000,00 RS 1.805.845,81 2.278.447,95 RS 4.254.293,76
RESIDUOS SOLIDOS:
44, O municipio de Sem-Peixe ndo apresentou pleito para residuos sélidos, conforme Oficio n?

79/2017, de 24 de margco de 2017. Os municipios de Barra Longa, Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do

Escalvado, Sem Peixe, Rio Casca, S3o Pedro dos Ferros, Raul Soares e Sdo José do Goiabal apresentaram

ao CIF correspondéncia S/N, de 24 de margco de 2017, informando que sera delegado ao Consorcio

Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI) a responsabilidade de coordenar os estudos

para implantacdo e gestdo de aterro sanitario regional. O municipio informa ainda que os recursos

disponiveis para o programa em tela serdo solicitados em momento oportuno, quando concluida a fase

de projeto do aterro.

RIO CASCA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

45, O formulario do municipio de Rio Casca, considerado nesta analise, foi encaminhado através do

Oficio 075/ADM/2017, protocolado na Agéncia Nacional de Aguas em 06/04/2017.
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46. O valor total do pleito é de RS 7.087.789,81 (sete milhdes, oitenta e sete mil, setecentos e
oitenta e nove reais, e oitenta e um centavos) e corresponde a 90% do valor destinado para ao
municipio para agOes de esgotamento sanitario e destina¢do de residuos sélidos, sendo previamente

classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a elaboracdo do projeto de SES do distrito de
Jurumirim;
— RS 30.000,00 (trinta mil reais) para atualizacdo da planilha orgamentéaria do projeto de Vista

Alegre e para apoio na obtencdo de licenciamento ambiental.
Prioridade 2:

— RS 1.854.734,51 (um milh3o, oitocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro
reais, e cinquenta e um centavos) para complementacdo de contrapartida do TC/PAC n@
352/2014, no valor de RS 10.583.238,62 (dez milhdes, quinhentos e oitenta e trés mil,
duzentos e trinta e oito reais, e sessenta e dois centavos), firmado com a Funasa e com
vigéncia até junho/2018. O projeto basico estd em fase de reandlise e as obras ainda ndo
foram iniciadas. Este recurso sera destinado a realizagdo de obras complementares e
instalacdo de equipamentos de desodorizacdo nas estacles elevatérias e de tratamento de
esgotos. Segundo informacbes da prefeitura, o projeto para complementacdo foi
confeccionado pela COPASA e serd encaminhado a Funasa e a CT-SHQA;

— RS 211.000,00 (duzentos e onze mil reais) para contratacdo de assessoria técnica para o

acompanhamento de obras.
Prioridade 5:

— RS 2.436.027,40 (dois milhdes, quatrocentos e trinta e seis mil, vinte e sete reais, e quarenta
centavos) para execucdo de obras do SES do distrito de Vista Alegre. O projeto referente a esta
acdo foi elaborado pela Funasa, concluido em novembro/2013, e contém os seguintes
volumes: VOLUME | - Relatdrio Técnico Preliminar; VOLUME Il - Levantamentos Topograficos;
VOLUME Il - Estudos Geotécnicos; VOLUME IV - Projeto Basico (Tomo | — Memorial Descritivo,
Tomo Il — Desenhos, Tomo Il — Orcamento, Tomo IV - EspecificagGes Técnicas de Servicos e
Materiais); VOLUME V - Projeto Estrutural; VOLUME VI - Projeto Elétrico; e VOLUME VII -
Descri¢Ges Topograficas. Este pleito foi classificado como prioridade 5, tendo em vista que o
municipio ndo possui documentacdo que comprove o inicio do processo de regularizacdo
ambiental da obra e de desapropriacdao das dreas necessarias a implementac¢do do SES.

— RS 2.436.027,90 (dois milhdes, quatrocentos e trinta e seis mil, vinte e sete reais e noventa

centavos) para execuc¢do de obras do SES do distrito de Jurumirim. A estimativa de valor foi
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realizada considerando o valor or¢cado para o distrito de Vista Alegre, visto que ambos os
distritos possuem porte semelhante.
47. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Rio Casca/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 2 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 150.000,00 RS 2.065.734,51 4.872.055,30 RS 7.087.789,81

RESIDUOS SOLIDOS:

48. O municipio de Rio Casca ndo apresentou pleito para residuos sdlidos, conforme documentacdo
disponibilizada no FTP da ANA (Préton n2 20893/2017). Os municipios de Barra Longa, Mariana, Rio
Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Rio Casca, Sdo Pedro dos Ferros, Raul Soares e S3o José do
Goiabal apresentaram ao CIF correspondéncia S/N, de 24 de margo de 2017, informando que sera
delegado ao Consércio Intermunicipal Multisssetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI) a responsabilidade
de coordenar os estudos para implantagdo e gestdo de aterro sanitario regional. O municipio informa
ainda que os recursos disponiveis para o programa em tela serdo solicitados em momento oportuno,

guando concluida a fase de projeto do aterro.

SAO JOSE DO GOIABAL/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

49, O formuldrio do municipio de Sdo José do Goiabal, considerado nesta analise, foi encaminhado
através do Oficio n® 0095/2017/GAB.PREFEITO, enviado a Agéncia Nacional de Aguas em 26/05/2017.
Houve necessidade de ajustes no pleito inicialmente proposto pelo municipio, relativos a adequacado de
valores ao teto estabelecido pela Deliberacdo CIF n? 43 e a inclusdo de acdes no contexto do TC/PAC n2
534/14.

50. O valor total do pleito é de RS 4.254.000,00 (quatro milhdes, duzentos e cinquenta e quatro mil
reais) e corresponde a 90% do valor total a ser destinado ao municipio para a¢des de esgotamento
sanitario e destinagdo de residuos sélidos, sendo previamente classificados conforme detalhado a

seguir:
Prioridade 1:

— RS 189.100,00 (cento e oitenta e nove mil, e cem reais) para a elaboracdo de projetos de
engenharia de sistemas de esgotamento sanitdrio para as localidades de S3o Jodo, Biboca,

Patrimonio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidério;
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— RS 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais) para a adequacdo do projeto do SES da

sede do municipio.
Prioridade 5:

— RS 4.007.400,00 (quatro milhdes, sete mil e quatrocentos reais) para a execucdo da obra dos
SES das localidades acima apontadas e na sede municipal. O pleito foi realizado no quadro
reservado a prioridade 2, mas considerado como prioridade 5, em fung¢do de ndo dispor dos
projetos em condic¢Ges de licitar as obras. Este valor devera ser confirmado apds conclusdo do
projeto de adequacdo a ser apresentado a Funasa.
51. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Sdo José do Goiabal/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 246.600,00 RS 4.007.400,00 RS 4.254.000,00

RESIDUOS SOLIDOS:

52. O municipio de Sdo José do Goiabal ndo apresentou pleito para residuos sélidos, conforme
documentacdo disponivel no FTP da ANA (Préton n® 21595/2017). Os municipios de Barra Longa,
Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Rio Casca, Sdo Pedro dos Ferros, Raul Soares e
S3o José do Goiabal apresentaram ao CIF correspondéncia S/N, de 24 de marco de 2017, informando
que serd delegado ao Consdrcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI) a
responsabilidade de coordenar os estudos para implantacdo e gestdo de aterro sanitario regional.
Informa ainda que, os recursos disponiveis para o programa em tela serdo solicitados em momento

oportuno, quando concluida a fase de projeto do aterro.

SAO PEDRO DOS FERROS/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

53. O formuldrio do municipio de Sdo Pedro dos Ferros, considerado nesta analise, foi aquele
encaminhado por mensagem eletrénica em 27/04/2017. Houve necessidade de ajuste nos pleitos
inicialmente propostos, tendo em vista que o municipio solicitou vérios valores no quadro destinado a
prioridade 2, mas sem informagdes sobre as agdes em andamento a serem complementadas.

54. O valor total do pleito é de RS 4.200.000,00 (quatro milhdes e duzentos mil reais) e corresponde
a 88,9% do valor total a ser destinado ao municipio para a¢des de esgotamento sanitario e destinagao

de residuos sélidos, sendo previamente classificados conforme detalhado a seguir:
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Prioridade 1:

— RS 200.000,00 (duzentos mil reais) para elaborac¢do de projetos de engenharia de sistemas de

esgotamento sanitario da sede municipal e do distrito de Aguas Férreas.
Prioridade 5:

— RS 2.800.000,00 (dois milhdes e oitocentos mil reais) para a implantacdo do SES da sede
municipal;
— RS 1.200.000,00 (um milhdo e duzentos mil reais) para a implanta¢do do SES do distrito de
Aguas Férreas.
55. Esses valores poderdo ser alterados apds conclusdo dos projetos que serdo elaborados com os
recursos solicitados na prioridade 1.
56. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Sdo Pedro dos Ferros/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 200.000,00 RS 4.000.000,000 RS 4.200.000,00

RESIDUOS SOLIDOS:

57. O municipio de Sdo Pedro dos Ferros apresentou duas manifestacbes que aparentemente nao
guardam coeréncia entre si: a) proposta de Aterro Sanitario (Proton n? 21654/2017), mas que ndo
representa solugao regional consorciada, conforme Deliberagdo n2 43 do CIF. Foram solicitados recursos
para estudos de viabilidade, projeto de engenharia e estudos ambientais, bem como para
elaboracdo/revisdo do PGIRS, mas esses ndo foram especificados. Solicitou recursos para erradicacdo do
lixdo, mas declara ndo possuir projeto para tal a¢do. O total solicitado nessa manifestacdo estd na
ordem de 94,3% do valor limite total a ser disponibilizado a esse municipio. b) Os municipios de Barra
Longa, Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Rio Casca, Sdo Pedro dos Ferros, Raul
Soares e S3o José do Goiabal apresentaram ao CIF correspondéncia S/N, de 24 de marco de 2017,
informando que serd delegado ao Consdrcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
(CIMVALPI) a responsabilidade de coordenar os estudos para implantacdo e gestdo de aterro sanitario
regional. O municipio informa ainda que os recursos disponiveis para o programa em tela serdo
solicitados em momento oportuno, quando concluida a fase de projeto do aterro.
58. Recomendacgdes:
e Recomenda-se que o municipio busque solugdo consorciada para a instalagdo de Aterro
Sanitario, considerando o limite de 10% para a¢des de destinagao de residuos sélidos ou

apresentando justificativa, conforme Deliberacdo n2 43 do CIF, em valores compativeis com
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o saldo do valor teto a ser alocado, considerando o pedido de acbes de esgotamento
sanitario.

e Recomenda-se que o municipio solicite recursos para os estudos e/ou projetos de
engenharia, previamente a intervengdo no aterro controlado/lixao.

e Para o pleito referente ao PGIRS, estudos e projetos, solicita-se que seja apresentado pelo
municipio o termo de referéncia e o orcamento detalhado ou 3 cota¢des de mercado, com

estimativa dos valores.

RAUL SOARES/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

59. O formuldrio do municipio de Raul Soares, considerado nesta andlise, foi encaminhado através
do Oficio SEMMA n2 001/2017, de 28/04/2017. Houve necessidade de ajustes nos pleitos inicialmente
propostos, pois 0 municipio ndo havia informado os valores necessarios as acdes pleiteadas.

60. O valor total do pleito é de RS 486.705,20 (quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e cinco
reais, e vinte centavos) e corresponde a 4,4% do valor total a ser destinado ao municipio para acdes de
esgotamento sanitdrio e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente classificados conforme

detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 486.705,20 (quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e cinco reais, e vinte centavos)
para elaboragdo de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitario para a sede
municipal. O municipio informou que, concluido o projeto, ird solicitar os recursos para
execucdo da obra num préximo chamamento.

61. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Raul Soares/MG:

PRIORIDADE 1 TOTAL
RS 486.705,20 RS 486.705,20
RESIDUOS SOLIDOS:
62. O municipio de Raul Soares apresentou duas manifestacdes que aparentemente ndo guardam

coeréncia entre si: a) proposta de Aterro Sanitério (Préton n2 21331/2017), mas ndo apresentou solucdo
regional consorciada, conforme Deliberacdo n?2 43. Foram solicitados recursos para estudos de

viabilidade, projeto de engenharia e estudos ambientais, bem como para elaboracdo/ revisdo do PGIRS,
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mas esses nao foram especificados e os valores ndo foram estimados. O municipio solicitou recursos
para erradicacdo do lixdo, mas declara ndo possuir projeto para tal acdo. b) Por meio do Oficio SEMMA
n2 001/2017, de 28 de abril de 2017, o municipio solicitou o valor de RS 135.263,73 para destinacdo de
residuos sdélidos, mas sem discriminar os montantes por acdo. Os municipios de Barra Longa, Mariana,
Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Rio Casca, S3o Pedro dos Ferros, Raul Soares e Sao José
do Goiabal apresentaram ao CIF correspondéncia S/N, de 24 de marco de 2017, informando que serd
delegado ao Consdrcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI) a responsabilidade
de coordenar os estudos para implantagdo e gestdo de aterro sanitario regional. O municipio informa
ainda que os recursos disponiveis para o programa em tela serdo solicitados em momento oportuno,
guando concluida a fase de projeto do aterro.
63. Recomendacdes:
e Recomenda-se que o municipio busque solucdo consorciada para a instalacdo de Aterro
Sanitario.
e Recomenda-se que o municipio apresente solicitacdo de recursos para os estudos e/ou
projetos de engenharia, previamente a intervencdo no aterro controlado/lixdo.
e Para o pleito referente ao PGIRS, estudos e projetos, solicita-se que seja apresentado pelo
municipio o termo de referéncia e o orgamento detalhado ou 3 cotacdes de mercado, com

estimativa dos valores.

DIONISIO/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

64. O formulario do municipio de Dionisio, considerado nesta analise, foi encaminhado através do
Oficio n2 075/2017, protocolado na Agéncia Nacional de Aguas em 03/04/2017.

65. O valor total do pleito é de RS 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e corresponde a 5,3%
do valor total a ser destinado ao municipio para acGes de esgotamento sanitario e destinacdo de

residuos sélidos, sendo previamente classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para elaborac¢3o de projetos de engenharia dos
sistemas de esgotamento sanitdrio da sede municipal e dos distritos de Baixa Verde e

Conceicdo de Minas.
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66. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Dionisio/MG:

PRIORIDADE 1 TOTAL

RS 250.000,00 RS 250.000,00

RESIDUOS SOLIDOS:

67. O municipio de Dionisio apresentou proposta, por meio do Oficio 75/2017, de 27 de marco de
2017, (Préton n2 19975/2017), de aquisicdo de veiculos de coleta, obras na unidade de compostagem e
triagem e unidades de transbordo, em desacordo com os objetos previstos na Deliberacdo n? 43, de 31
de janeiro de 2017. O municipio sinalizou solicitacdo de projeto de engenharia, mas nao foi especificada
a finalidade do projeto.

68. Recomendacdes:

e Recomenda-se que o municipio busque solucdo consorciada para a instalacdo de Aterro
Sanitario, considerando o limite de 10% para as acles de destinacdo de residuos sélidos,
conforme Deliberagdo n2 43 do CIF.

e Para o pleito referente ao projeto de engenharia, solicita-se que seja apresentado pelo
municipio o termo de referéncia e o or¢amento detalhado ou 3 cota¢des de mercado,

justificando o valor apresentado.

CORREGO NOVO/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

69. O formuladrio do municipio de Cérrego Novo, considerado nesta andlise, foi encaminhado
através do OF/PMCN/GAB/N2 41/2017 e protocolado na Agéncia Nacional de Aguas em 12/04/2017. Foi
constatado que os recursos solicitados para acdes de coleta e tratamento de esgotos superavam o teto
de 90% estabelecido pela Deliberagdo CIF n2 43/2017. Apds contato, o municipio encaminhou o
Oficio/PMCN/Plan/n2 048/2017, formalizado o interesse em utilizar 91,9% dos recursos destinados a
Corrego Novo em acgdo de esgotamento sanitdrio, com a justificativa de que esse montante seria
necessario a conclusdo do SES em sua totalidade.

70. O valor total do pleito é de RS 4.344.879,06 (quatro milhdes, trezentos e quarenta e quatro mil,
oitocentos e setenta e nove reais, e seis centavos), e corresponde a 91,9% do valor destinado ao
municipio para agGes de esgotamento sanitdrio e destinagdo de residuos sélidos, sendo classificado

conforme detalhado a seguir:
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Prioridade 3:

— RS 4.344.879,06 (quatro milhdes, trezentos e quarenta e trés mil, oitocentos e setenta e nove
reais, e seis centavos) para implantacdo de sistema de esgotamento sanitdrio da sede

municipal, incluindo construcao de ETE.

Licenciamento _ambiental: O municipio apresentou o Formuladrio de Orientacdo Basica n?

1263255/2016, e comprovantes de pagamento da taxa e emolumentos. Segundo
OF.GEDEF.FEAM.SISEMA n2 001/2017, o Formulario de Orienta¢do Basica - FOB de Cérrego
Novo esta vencido, necessario verificar essa informacdao e decidir se os documentos
apresentados pelo municipio atendem a classificacdo como prioridade 3, conforme

Deliberacdo CIF n2 43/2017.

Titularidade do terreno: O municipio apresentou o Decreto n® 21/2016, que declara de

utilidade publica para fins de desapropria¢des o terreno necessario a implantacdo da Estacdo
de Tratamento de Esgotos — ETE. Apresentou ainda um Termo de Acordo para desapropriacdo

amigavel de terreno para implantagdo da ETE.

71. Considerando que o pleito apresentado pelo municipio de Coérrego Novo para agbes de
esgotamento sanitario atinge 91,9% do teto destinado ao municipio e ndo foi apresentada justificativa
para ultrapassar o limite de 90% para a¢des de coleta e tratamento de esgoto, a CT-SHQA recomenda
que o valor a ser destinado ao municipio para a¢des dessa natureza seja limitado em 90% do valor teto.

72. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Cérrego Novo/MG:

PRIORIDADE 3 TOTAL

RS 4.254.293,76 RS 4.254.293,76

RESIDUOS SOLIDOS:

73. O municipio de Cdrrego Novo apresentou proposta, por meio do Oficio/PMCN/Plan n2
048/2017, de 27 de abril de 2017 (Préton n® 22233/2017), de Aterro Sanitario, mas ndo apresentou
solucdo regional consorciada, conforme Deliberacdo n2 43. Foi declarado que o municipio ndo possui os
projetos e estudos necessarios para a instalagdo das obras/intervencgdes.
74. Recomendagdes:
e Recomenda-se que o municipio busque solugdo consorciada para a instalacdo de Aterro
Sanitario.
e Recomenda-se que o municipio solicite recursos para os estudos e projetos de engenharia,
previamente a instalacdo das obras e demais intervencgdes.

e Recomenda-se que o PGIRS ou o PMSB seja apresentado.
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BOM JESUS DO GALHO/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

75. O formuldrio do municipio de Bom Jesus do Galho, considerado nesta analise, foi encaminhado
através do Oficio n2 098/2017, protocolado na Agéncia Nacional de Aguas em 07/04/2017.

76. O valor total do pleito é de RS 7.090.489,61 (sete milh&es, noventa mil, quatrocentos e oitenta e
nove reais, e sessenta e um centavos), e corresponde a 90% do valor destinado ao municipio para a¢oes
de esgotamento sanitdrio e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente classificados conforme

detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 212.714,69 (duzentos e doze mil, setecentos e quatorze reais, e sessenta e nove centavos)
para elaboracdo de projeto de engenharia de sistemas de esgotamento sanitario para a sede

municipal;
Prioridade 5:

— RS 6.877.774,92 (seis milhdes, oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro
reais, e noventa e dois centavos) para a execuc¢do da obra dos SES que serdo projetados para a
sede municipal. Este valor podera ser alterado apds conclusao do projeto a ser elaborado com
0s recursos solicitados na prioridade 1.
77. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Bom Jesus do Galho/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 212.714,69 RS 6.877.774,92 RS 7.090.489,61

RESIDUOS SOLIDOS:

78. O municipio de Bom Jesus do Galho apresentou, por meio do Oficio n? 98/2017,de 03 de abril de
2017 (Préton n2 21371/2017), proposta de Aterro Sanitario, mas ndo apresentou solucdo regional
consorciada, conforme Deliberacdo n2 43, de 31 de janeiro de 2017. Foram solicitados recursos para
elaboracdo de projetos de engenharia, mas a especificacdo ndo esta clara o suficiente para identificacdo

do pleito.
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79. Recomendacgdes:
e Recomenda-se que o municipio busque solugdo consorciada para a instalacdo do Aterro
Sanitario.
e Para o pleito referente aos projetos e estudos, solicita-se que seja apresentado pelo
municipio o termo de referéncia e as especificidades do pedido. Da mesma forma,

apresentar orcamento detalhado ou 3 cotagdes, justificando o valor apresentado.

PINGO D’AGUA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

80. O formulédrio do municipio de Pingo D’Agua, considerado nesta andlise, foi protocolado na
Agéncia Nacional de Aguas em 07/04/2017. Como o valor pleiteado ultrapassava o estabelecido pela
Deliberacdo CIF n2 43 para acGes de coleta e tratamento de esgotos, o municipio encaminhou o Oficio
16/2017, no qual solicita que seja considerado o valor de RS 4.159.293,76 (quatro milhdes, cento e
cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e trés reais, setenta e seis centavos) para a acdo relativa a
execucdo de obra (prioridade 5), que podera ser executada por etapas e concluida com funcionalidade
utilizando-se o referido valor.

81. O valor total do pleito é de RS 4.254.293,76 (quatro milhdes, duzentos e cinquenta e quatro mil,
duzentos e noventa e trés reais, e setenta e seis centavos) e corresponde a 90% do valor destinado ao
municipio para acGes de esgotamento sanitario e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente

classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) para elaboracdo de projeto de engenharia de sistemas

de esgotamento sanitdrio para a sede municipal.
Prioridade 5:

— RS 4.159.293,76 (quatro milhdes, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e trés
reais, e setenta e seis centavos) para a execugdo da obra dos SES que sera projetado para a
sede municipal. Este valor podera ser alterado apds conclusdao do projeto a ser elaborado com
0s recursos solicitados na prioridade 1.

82. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Pingo D’Agua/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 95.000,00 RS 4.159.293,76 RS 4.254.293,76
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RESIDUOS SOLIDOS:

83. O municipio de Pingo D’Agua n3o apresentou pleito para residuos sélidos, conforme

documentagéo disponibilizada (Proton n2 21284/2017).

SAO DOMINGOS DO PRATA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

84. O formuldrio do municipio de Sdo Domingos do Prata, considerado nesta andlise, foi
encaminhado & Agéncia Nacional de Aguas (ANA) em 27/04/2017. Como o valor pleiteado ultrapassava
o valor limite maximo estabelecido para o municipio pela Deliberagdo CIF n2 43, o municipio retirou do
escopo do pleito os valores referentes as obras de SES da sede municipal (RS 12.035.335,78). Ainda
assim, o valor continuou ultrapassando o teto de 90% estabelecido pela Deliberagdo CIF n2 43 para as
acles de coleta e tratamento de esgotos. Em resposta, o municipio enviou o oficio OF.GAB.EXC. n®
169/2017, ratificando o valor solicitado.

85. O valor total do pleito é de RS 8.746.092,18 (oito milhdes, setecentos e quarenta e seis mil,
noventa e dois reais, e dezoito centavos) e corresponde a 92,51% do valor destinado a acdo de coleta e

tratamento de esgotos, sendo previamente classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 90.000,00 (noventa mil reais) para elaboracdo de projeto de engenharia do sistema de
esgotamento sanitario do distrito de Vargem Linda;

— RS 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) para elaboracdo de sistemas de esgotamento
sanitario de 52 (cinquenta e dois) vilarejos na zona rural;

— RS 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) para adequacgio dos projetos existentes da sede

municipal e dos distritos Santana do Alfié, Conego Jodo Pio e Ilhéus do Prata.
Prioridade 5:

— RS 2.505.939,03 (dois milhdes, quinhentos e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e trés
centavos) para a construgdo do SES do distrito de Santana do Alfié;

— RS 1.618.606,38 (um milh3o, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e seis reais e trinta e oito
centavos) para a construcdo do SES do distrito de Conego Jodo Pio;

— RS 1.381.546,77 (um milh3o, trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e

setenta e sete centavos) para a construc¢do do SES do distrito de Ilhéus do Prata;
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— RS 2.300.000,00 (dois milhdes e trezentos mil reais) para a desapropriacdo de imdveis
necessdrios a implementacdo dos SES da sede municipal e dos distritos de Santana do Alfié,
Conego Jodo Pio e de Ilhéus do Prata.
86. O municipio solicitou os recursos para construcdo dos sistemas de esgotamento sanitario dos
distritos de Santana do Alfié, Cbnego Jodo Pio e de Ilhéus do Prata no quadro especifico para a¢oes
enquadrdveis nas prioridades 3 ou 4, entretanto, o municipio informava que ndo havia iniciado os
processos de licenciamento ambiental e desapropriacdo das areas necessdrias a instalacdo das
estruturas dos sistemas. Assim, os pleitos foram classificados como prioridade 5.
87. Considerando que o pleito apresentado pelo municipio de Sdo Domingos do Prata para acdes de
esgotamento sanitdrio atinge 92,5% do teto destinado ao municipio e nao foi apresentada justificativa
para ultrapassar o limite de 90% para acOes de coleta e tratamento de esgoto, a CT-SHQA recomenda
gue o valor a ser destinado ao municipio para a¢des dessa natureza seja limitado em 90% do valor teto.
88. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Sdo Domingos do Prata/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 940.000,00 RS 7.568.587,53 RS 8.508.587,53

RESIDUOS SOLIDOS:

89. O municipio de Sdo Domingos do Prata apresentou proposta, por meio do Oficio DMMA/PMSDP
n? 015/2017, de 26 de abril de 2017, para erradicacdo do lixdo, mas declarou ndo possuir projeto tal
ac3o. Foram solicitados recursos para elaborac3o do Plano de Recuperac3o de Area Degradada - PRAD e
para a elaboragdo/revisdo do Plano Municipal de Gest3do Integrada de Residuos Sélidos (PGIRS).
90. Recomendagdes:
e Para o pleito referente ao PRAD e ao PGIRS, solicita-se que seja apresentado pelo municipio
o termo de referéncia e o orcamento detalhado ou 3 cota¢des de mercado, justificando o

valor apresentado.

MARLIERIA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

91. O formulario do municipio de Marliéria, considerado nesta analise, foi protocolado na Agéncia
Nacional de Aguas em 06/04/2017. Como o municipio solicitou recursos somente para acdes no distrito

de Cava Grande e, considerando que a sede municipal ndo possui sistema de coleta e tratamento de
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esgoto universalizado, o municipio foi alertado sobre a conveniéncia de prever recursos para a
elaboracdo de projetos para a sede de Marliéria. No entanto, o municipio, por intermédio da Secretdria
de Meio Ambiente, reafirmou o interesse em obter recursos para o distrito de Cava Grande, pois esse
possui populacdo superior a da sede, além de apresentar crescimento populacional expressivo; isso
ocorre pela proximidade do distrito com a regido do Vale do Aco e com o municipio de Timéteo/MG.

92. O valor total do pleito é de RS 4.254.293,76 (quatro milhdes, duzentos e cinquenta e quatro mil,
duzentos e noventa e trés reais e setenta e seis centavos) e corresponde a 90% do valor destinado a

acdo de coleta e tratamento de esgotos, sendo previamente classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 127.600,00 (cento e vinte e sete mil, e seiscentos reais) para elaboracdo de projeto de

engenharia do SES do distrito de Cava Grande.
Prioridade 5:

— RS 4.126.493,76 (quatro milhdes, cento e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e trés reais,
setenta e seis centavos) para a execuc¢do da obra do SES do distrito de Cava Grande. Este valor
poderd ser alterado apds conclusdo dos projetos que serdo elaborados com os recursos
solicitados na prioridade 1.

93. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Marliéria/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 127.600,00 RS 4.126.493,76 RS 4.254.293,76

RESIDUOS SOLIDOS:

94. Os municipios de Marliéria e Timoteo apresentaram proposta conjunta para instalacdo de
Aterro Sanitario regional consorciado, conforme documentacdo disponibilizada (Préton n2 21012/2017).
Cabe destacar que Timéteo integra o Consodrcio Intermunicipal para Disposicdo Final de Residuos Sélidos
Urbanos, conforme Lei Municipal n2 2517, de 20 de agosto de 2004, juntamente com Coronel
Fabriciano. O municipio de Marliéria apresentou protocolo de intencGes para integrar consércio com
Timoteo. Foi apresentado o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos de Timotéo e o
arranjo proposto esta coerente com o planejamento municipal. Foi apresentado estatuto do Consérecio,
mas pela analise ndo nos parece constituir Consércio Publico, regido pela Lei n® 11.107/2005. Foi
apresentada documentag¢do acerca da regulamenta¢do da cobranga pelos servigos de residuos sdlidos

no municipio de Timdteo. Sobre o pedido de aterro, foi declarado que ndao constam estudos ambientais
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e projetos de engenharia do pleito. Solicitou-se o encerramento do lixdao de Coronel Fabriciano, sob a
alegacao que a area foi utilizada por Timotéo durante muitos anos e que se encontra um plano de
recuperacdo de area degrada (PRAD) em elaboracdo. Foi solicitado por Timotéo projeto de engenharia,
mas para a implantacao de “aterro controlado”, unidade de tratamento de residuos da construcao civil e
implantacdo de coleta seletiva. Pedidos esses em desacordo com a Deliberagdo n2 43/2017. O municipio
de Marliéria solicita recursos para a elaboracdo do projeto do aterro sanitdrio em consércio, mas nao
descreve com qual municipio.

95. Recomendacdes:

e Para o pleito referente ao projeto de engenharia e estudos ambientais, solicita-se que seja
apresentado pelo municipio o termo de referéncia e o orcamento detalhado ou 3 cotagbes
de mercado, justificando o valor apresentado.

e Recomenda-se que os municipios de Timdéteo e Marliéria solicitem, previamente a

instalacdo do Aterro Sanitario, os estudos e projetos de engenharia relativos a instalacao.

TIMOTEO/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

96. O formulério do municipio de Timdteo, considerado nesta analise, foi enviado no dia 31/05/17,
via mensagem eletronica. Contudo, foram considerados também nesta andlise esclarecimentos e
informacBes complementares enviados pela Prefeitura Municipal de Timdteo por meio de mensagem
eletronica.

97. O valor total do pleito é de RS 2.205.930,10 (dois milhdes, duzentos e cinco mil, novecentos e
trinta reais e dez centavos) e corresponde a 10% do valor destinado ao municipio para agGes de
esgotamento sanitdrio e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente classificados conforme

detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 66.177,90 (sessenta e seis mil, cento e setenta e sete reais, e noventa centavos) para
elaboracdo de projetos de engenharia de redes coletoras/interceptores nos bairros Petrépolis
e Jardim Vitdria (ndo existe rede coletora), Cachoeira do Vale e Macuco (complementacdo de

rede coletora).
Prioridade 5:

— RS 2.139.752,20 (dois milhdes, cento e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais, e
vinte centavos) para execuc¢do de melhorias e complementacdo de redes de coleta de esgoto e
interceptores nos bairros Petrdpolis e Jardim Vitdria (ndo existe rede coletora), Cachoeira do

Vale e Macuco (complementacdo de rede coletora). De acordo com o municipio, as localidades

27



a serem contempladas pelas propostas de elaboracdo de projeto e de construcao de redes

coletoras/interceptores serdo aquelas que ndo foram executadas pela Companhia de

Saneamento de Minas Gerais — Copasa.
98. Vale destacar que os servicos de esgotamento sanitdrio do municipio de Timdteo sdo de
responsabilidade da Copasa e que, de acordo com o municipio, estdo sendo realizadas “intervencées na
rede de coleta de esgoto para a construcdo de interceptores, elevatodrias e de uma ETE”. Dessa forma,
entende-se que o pleito proposto (execu¢do de melhorias e complementacdo de redes de coleta de
esgoto e interceptores) garantird a funcionalidade do empreendimento, ou seja, todo esgoto coletado
sera devidamente transportado e tratado na ETE a ser construida pela Copasa.
99. Cabe destacar, porém, que a CT-SHQA recebeu informacdes da Copasa de que esta detém os
projetos basicos das redes coletoras, interceptores, estacGes elevatdrias dos bairros Petrépolis,
Cachoeira do Vale e Santa Rita. A Copasa também informou que as obras do bairro Macuco ja foram
executadas pela COPASA com recursos de financiamento da Caixa EconOmica Federal. Acrescenta,
ainda, que a condi¢cdo para que o esgoto dos referidos bairros seja direcionado para a ETE em
construcdo, hd a necessidade de implementacdo de interceptores, cujos projetos bdsicos foram
elaborados pela Copasa.
100. Em funcdo disso, recomenda-se que haja uma articulacdo da prefeitura junto a Copasa, visando
a definicdo da solucdo técnica mais adequada, a identificacdo da real lacuna de infraestrutura necessaria
para implementagao dessa solugao e os projetos que necessitam ser elaborados para sua construgao.
101. A CT-SHQA recomenda que os recursos previstos para serem destinados ao municipio de
Timdteo somente sejam liberados apds essa articulacdo e a revisdo/reenvio dos pleitos do municipio ao
CIF. Essas recomendacdes tem por objetivo evitar retrabalho, sobreposicdo de escopo nessas agoes e,

consequentemente, aplicacdo indevida e/ou o desperdicio de recursos.

RESIDUOS SOLIDOS:

102. Os municipios de Timdteo e Marliéria apresentaram proposta conjunta para instalagdo de
Aterro Sanitario regional consorciado, conforme documentacdo disponibilizada (Préton n2 21012/2017).
Cabe destacar que Timéteo integra o Consodrcio Intermunicipal para Disposi¢ao Final de Residuos Sélidos
Urbanos, conforme Lei Municipal n2 2517, de 20 de agosto de 2004, juntamente com Coronel
Fabriciano. O municipio de Marliéria apresentou protocolo de inteng¢Ges para integrar consércio com
Timodteo. Foi apresentado o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos de Timotéo e o
arranjo proposto esta coerente com o planejamento municipal. Foi apresentado estatuto do Consérecio,
mas pela analise ndo nos parece constituir Consércio Publico, regido pela Lei n? 11.107/2005. Foi
apresentada documentac¢do acerca da regulamentacdo da cobranca pelos servigos de residuos sélidos

no municipio de Timdteo. Sobre o pedido de aterro, foi declarado que ndo constam estudos ambientais
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e projetos de engenharia do pleito. Solicitou-se o encerramento do lixdao de Coronel Fabriciano, sob a
alegacao que a area foi utilizada por Timotéo durante muitos anos e que se encontra um plano de
recuperacdo de area degrada (PRAD) em elaboracdo. Foi solicitado por Timotéo projeto de engenharia,
mas para a implantacao de “aterro controlado”, unidade de tratamento de residuos da construcao civil e
implantacdo de coleta seletiva. Pedidos esses em desacordo com a Deliberagdo n2 43/2017. O municipio
de Marliéria solicita recursos para a elaboracado do projeto do aterro sanitdrio em consércio, mas nao
descreve com qual municipio.

103. Recomendagdes:

e Considerando que o municipio ndo apresentou elementos que justifiguem a alocacao de
90% dos recursos disponiveis em acdes de destinacdo de residuos sdlidos, recomenda-se
gue os valores a serem destinados para a¢Oes dessa natureza sejam, a priori, limitados em
10% do teto e que o municipio busque solucdo consorciada para a instalacdo do Aterro
Sanitario.

e Recomenda-se que o municipio de Timdteo apresente documentacdo do Consdrcio a luz da
Lein211.107/2005.

e Para o pleito referente ao projeto de engenharia e estudos ambientais, solicita-se que seja
apresentado pelo municipio o termo de referéncia e o orcamento detalhado ou 3 cotagdes
de mercado, justificando o valor apresentado.

e Recomenda-se que o municipio de Timdteo solicite recursos para os estudos e projetos de
engenharia para investigacdo/recuperacdo da area, previamente a intervencdo no aterro
controlado/lix3o.

e Recomenda-se que os municipios de Timoteo e Marliéria solicitem recursos para os estudos
e projetos de engenharia relativos ao aterro sanitario, previamente a instalagao do aterro

sanitario.

IPATINGA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

104. O formulario do municipio de Ipatinga, considerado nesta analise, foi enviado através do Oficio
12/2017, e protocolado na Agéncia Nacional de Aguas em 10/04/2017. Contudo, foram considerados
também nesta analise esclarecimentos e informagdes complementares enviados pelo Departamento de
Energia e Saneamento (DESA) por meio de mensagem eletrdnica.

105. O valor total do pleito é de RS 14.640.770,57 (quatorze milhdes, seiscentos e quarenta mil,
setecentos e setenta reais, e cinquenta e sete centavos) e corresponde a 82,5% do valor destinado ao
municipio para ag¢bes de esgotamento sanitario e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente

classificados conforme detalhado a seguir:
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Prioridade 1:

— RS 450.023,12 (quatrocentos e cinquenta mil, vinte e trés reais, e doze centavos) para
elaboracdao de projeto basico e executivo de redes coletoras de esgoto, contemplando
também o levantamento topografico das seguintes areas:

=  Rua Sensitiva, Rua Pelicano, Rua Salvia — Bairro Vila Celeste;

=  Rua Tangerina com Rua Maracuj3, Av. Forquilha e Rua Marlim — Bairro Forquilha;

=  Fundo da Rua Imbuia — Bairro Horto;

=  Rua 14 com Rua Anis até Rua Simbidio, Rua Vitdria Régia — Bairro Nova Esperanca;

=  Rua Alcides Alves Neto, Beco Maria Arruda, Rua Geraldo Arinos, Rua Geraldo Ricardino
de Souza — Bairro Barra Alegre;

=  Rua Maria da Gléria Barbosa (fundos), Comunidade José Pedrinho — Bairro Bom Jardim.
Prioridade 5:

— RS 14.190.747,45 (quatorze milh3es, cento e noventa mil, setecentos e quarenta e sete reais, e
guarenta e cinco centavos) para ampliacdo do sistema de coleta e tratamento de esgoto da
sede municipal, compreendendo os bairros Vila celeste, Barra Alegre, Horto, Vila Militar e
Forquilha.
106. Vale ressaltar que o municipio possui dois empreendimentos em andamento financiados com
recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS (Contratos PRE-PAC CAIXA n2 0163.178-
60/2004 - 80,50% e n2 0141.365-72/2004 - 51,51%), tendo sido solicitado que o municipio apresentasse
elementos que permitissem identificar as areas a serem beneficiadas, de forma a evitar sobreposicdo de
recursos. Em resposta, o municipio informou, via mensagem eletrénica, "que o objeto deste pleito ndo
contempla a execucgdo de atividades ja iniciadas em contratos anteriores".
107. O pleito prevé "ampliacdo do sistema de coleta e tratamento de esgoto", contudo, o municipio
esclareceu, via mensagem eletrénica, que o objeto da solicitacdo de recursos para esta acdo nao
contempla ampliagdo de ETE.
108. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Ipatinga/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 450.023,12 RS 14.190.747,45 RS 14.640.770,57

RESIDUOS SOLIDOS:

109. O municipio de Ipatinga apresentou proposta para implantacdo da coleta seletiva, por meio do

Oficio 12/2017, de 31 de marco de 2017 (Proton n2 21663/2017), em desacordo com os objetos
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previstos na Deliberacdao n2 43, visto que se tratava de solicitacdo de recursos para implantacdo de usina
de reciclagem, contemplando a aquisicdo de equipamentos (conteiners de lixo, prensas, bancadas de
triagem, empilhadeira etc.), veiculos para transporte de residuos, construcdo de infraestrutura, EPI's etc.
110. Recomendacdes:

e Recomenda-se que o municipio de Ipatinga revise seu pleito, alinhando-o ao que estd

estabelecido no TTAC e nas deliberag¢des do CIF.

IPABA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

111. O formuldrio do municipio de Ipaba, considerado nesta analise, foi enviado através do Oficio n2
12/2017, e protocolado na Agéncia Nacional de Aguas em 06/04/2017. No formulério, constavam
pleitos para agdes na sede municipal e no distrito, mas ndo havia a indicagdo de qual distrito seria
beneficiado. Apds solicitagcdo, o municipio informou através do Oficio n? 25/2017 que as a¢des seriam
realizadas na sede de Ipaba e no povoado de Boacha.

112. O valor total do pleito é de RS 8.508.587,53 (oito milhdes, quinhentos e oito mil, quinhentos e
oitenta e sete reais, e cinquenta e trés centavos) e corresponde a 90% do valor destinado ao municipio
para agbes de esgotamento sanitario e destinagdo de residuos sélidos, sendo previamente classificados

conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 255.257,63 (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta
e trés centavos) para elaboracdo de projeto de engenharia de sistemas de esgotamento

sanitario para a sede e o povoado de Boacha.
Prioridade 5:

— RS 8.253.329,90 (oito milhdes, duzentos e cinquenta e trés mil, trezentos e vinte e nove reais e
noventa centavos) para a execuc¢do da obra dos SES que sera projetada para a sede e para o
povoado de Boacha. Este valor podera ser alterado apds conclusdo dos projetos que serdo
elaborados com os recursos solicitados na prioridade 1

113. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Ipaba/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 255.257,63 RS 8.253.329,90 RS 8.508.587,53
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RESIDUOS SOLIDOS:

114. O municipio de Ipaba apresentou proposta, por meio do Oficio n? 12/2017, de 30 de marco de
2017, (Préton n2 21052/2017), de Aterro Sanitario, mas ndo apresentou solucdo regional consorciada,
conforme Deliberacdo n2 43, de 31 de janeiro de 2017. Foram solicitados recursos para elaboracao de
projetos de engenharia, mas a especificacdo ndo estd clara o suficiente para identificacao do pleito.
115. Recomendacdes:
e Recomenda-se que o municipio busque solugdo consorciada para a instalacdo de Aterro
Sanitario.
e Para o pleito referente aos estudos e projetos, solicita-se que seja apresentado pelo
municipio o termo de referéncia e o orcamento detalhado ou 3 cotacdes de mercado,

justificando o valor apresentado.

SANTANA DO PARAISO/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

116. O formulario do municipio de Santana do Paraiso, considerado nesta andlise, foi enviado através
do Oficio n2 91/2017 e protocolado na Agéncia Nacional de Aguas em 03/04/2017. No oficio de
encaminhamento do pleito, havia men¢ao a um CD com toda documentag¢do de projeto e escopo do
pleito, além de documentos comprobatérios do inicio do processo de licenciamento ambiental e de
desapropriacdo das areas necessarias a implantacdo do SES.

117. O valor total do pleito é de RS 11.338.753,82 (onze milhdes, trezentos e trinta e oito mil,
setecentos e cinquenta e trés reais e oitenta e dois centavos) e corresponde a 90% do valor destinado
ao municipio para ac6es de esgotamento sanitario e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente

classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 3:

— RS 11.338.753,82 (onze milhdes, trezentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e trés
reais e oitenta e dois centavos) para implantacdo de interceptor Aguas Claras MD jusante e
parte do interceptor Garrafa, que atenderdo parte do bairro Aguas Claras e do bairro Cidade
Verde, na sede municipal e para implantacdo de estagdo elevatdria de esgotos e estacdo de
tratamento de esgotos (Bacia Garrafa), composta de uma linha de tratamento (uma lagoa

anaerdbia e uma lagoa facultativa) e emissario.

Titularidade do terreno: O municipio apresentou do Decreto Municipal n® 653/2016 que

declara de utilidade publica para fins de desapropriacao terrenos necessarios a implanta¢do da

ETE (sistema Garrafa), acesso a ETE (sistema Garrafa), interceptores as margens do Corrego
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Garrafa (Sistema Garrafa), Interceptor Mato Grosso (Sede). Apresentou ainda um Auto de

Imissdo de Posse de terreno necessario a implantacao do interceptor do sistema Garrafa.

Licenciamento ambiental: O municipio apresentou Formuldrios de Orientacdo Basica — FOB de

Estacdo Elevatdria Final (Sistema Garrafa), Estacdo de Tratamento de Esgotos (Sistema

Garrafa) e Emissario (Sistema Garrafa).

118. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Santana do Paraiso/MG:

PRIORIDADE 3 TOTAL

RS 11.338.753,82 RS 11.338.753,82

RESIDUOS SOLIDOS:

119. O municipio de Santana do Paraiso, por meio do Oficio n? 91/2017, de 28 de margo de 2017
(Proton n2 19962/2017), solicitou recursos para a elaboragdo/revisdo do Plano Municipal de Gestdo
Integrada de Residuos Sélidos (PGIRS), pleiteando RS 1.260.531,40. A principio, o pleito foi classificado
em prioridade 2, porém, o valor solicitado foi considerado elevado para tal acdo, tendo como referéncia
os custos médios praticados nos programas de apoio a PGIRS do Ministério do Meio Ambiente.

120. Recomenda-se, sobre sobre o PGIRS, que seja apresentado pelo municipio o termo de referéncia

e o orgamento detalhado ou 3 cotagdes de mercado, justificando o valor apresentado.

BELO ORIENTE/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

121. O formuldrio do municipio de Belo Oriente, considerado nesta analise, foi enviado através do
Oficio n2.GAB.066/2017 e protocolado na Agéncia Nacional de Aguas em 31/03/2017. No pleito, o
municipio solicitou recursos para elaboracdo de projeto no distrito de Perpétuo Socorro, projeto este ja
elaborado pela Funasa. Assim, considerando que o representante do municipio ndo tinha conhecimento
da existéncia de tal projeto, o pleito foi reformulado e encaminhado em 03/05/2017, por meio digital,
com a exclusdo da acdo de elaboracdo de projeto para o distrito de Perpétuo Socorro, evitando
qgualquer sobreposicdo de recursos.

122. O valor total do pleito é de RS 9.926.685,00 (nove milhdes, novecentos e vinte seis mil,
seiscentos e oitenta e cinco reais) e corresponde a 90% do valor destinado ao municipio para a¢Oes de
esgotamento sanitdrio e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente classificados conforme

detalhado a seguir:
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Prioridade 1:

— RS 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) para elabora¢do de projeto de engenharia de
sistemas de esgotamento sanitdrio para a sede municipio de Belo Oriente e para os distritos de

Bom Jesus do Bagre e S3o Sebastido de Braunas.
Prioridade 5:

— RS 2.880.000,00 (dois milhdes, oitocentos e oitenta mil reais) para a execucdo de redes
coletoras de esgotos na sede municipal;
— RS 956.685,00 (novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) para
melhoria das redes coletoras existentes e para o programa caga-esgotos;
— RS 5.760.000,00 (cinco milhdes, setecentos e sessenta mil reais) para implantacdo dos
sistemas de esgotamento sanitario da sede e do distrito de S3o Sebastido de Braunas.
123.  Estes valores poderdo ser alterados apds conclusdao dos projetos que serdo elaborados com os
recursos solicitados na prioridade 1.
124. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Belo Oriente/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 330.000,00 RS 9.596.685,00 RS 9.926.685,00

RESIDUOS SOLIDOS:

125. O municipio de Belo Oriente apresentou pleito para residuos sélidos, conforme Oficio n2 GAB
066/2017, de 28 de margo de 2017 e documentacdo apresentada (Préton n2 19641/2017), porém fora

do escopo previsto na Deliberacdo n2 43 do CIF.

NAQUE/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

126. O formuldrio do municipio de Naque, considerado nesta analise, foi protocolado na Agéncia
Nacional de Aguas em 23/03/2017. Entretanto, no formuldrio constavam pleitos no quadro reservado a
prioridade 2, sem informacgdes sobre o andamento das obras e respectivas fontes dos recursos. Assim,
foram considerados também esclarecimentos e informagdes complementares enviados através do

Oficio n2 52/2017, de 27/04/17.
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127. O valor total do pleito é de RS 4.253.040,00 (quatro milhdes, duzentos e cinquenta e trés mil e

qguarenta reais) e corresponde a 90% do valor destinado ao municipio para acdes de esgotamento

sanitdrio e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente classificados conforme detalhado a

seguir:

Prioridade 1:

— RS 50.000,00 para elaboragdo de projeto de engenharia de sistema de esgotamento sanitario

para a sede municipal.

— RS 15.000,00 (quinze mil reais) para contratacdo de assessoria técnica para apoio na obtencdo

de licenca ambiental do projeto que estda sendo elaborado. Esta acdo foi proposta pelo

municipio no quadro correspondente a prioridade 2, mas foi considerada prioridade 1.

Prioridade 5:

— RS 100.000,00 (cem mil reais) para complementacdo de contrapartida de convénio. Esta acdo

foi proposta pelo municipio no quadro correspondente a prioridade 2, mas na andlise foi

classificada em prioridade 5, tendo em vista que o convénio em questdo estd em fase de

anadlise e ainda nao foi firmado, conforme informagdao do municipio;

— RS 4.088.040,00 (quatro milhdes, oitenta e oito mil, e quarenta reais) para implanta¢do de SES

na sede do municipio e localidades.

128. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Naque/MG:

PRIORIDADE 1

PRIORIDADE 5

TOTAL

RS 65.000,00

RS 4.188.040,00

RS 4.253.040,00

RESIDUOS SOLIDOS:

129. O municipio de Naque apresentou proposta para erradica¢do do lixdo, conforme documentacgado

disponibilizada (Proton n? 17619/2017), mas declarou no possuir projeto tal acdo e ndo apresentou

PGIRS ou PMSB.

130. Recomenda-se que o municipio reapresente o formuldrio e solicite recursos para os estudos e

projetos de engenharia, previamente a intervengdo no aterro controlado/lixdo.
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IAPU/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

131. O formuldrio do municipio de lapu, considerado nesta analise, foi protocolado na Agéncia
Nacional de Aguas em 06/04/2017. Entretanto, no formuldrio constavam pleitos para elaboracdo de
projetos para a sede municipal e para o distrito de S3o Sebastido da Barra, ja elaborados pela Funasa.
Apds contato com o municipio, foi esclarecido que a prefeitura ndo dispunha desses projetos, que foram
entregues posteriormente pela Funasa ao municipio, em meio digital, para avaliacao e decisdo quanto a
alteracdo ou ndo do pleito. A equipe da Funasa informou que o municipio avaliaria os referidos projetos
e decidiria se iria alterar o pleito ou ndo. Até o momento de conclusdo desta Nota, ndo foram recebidos
documentos que atualizem a posicdo do municipio.

132. O valor total do pleito inicial é de RS 5.672.391,69 (cinco milhdes, seiscentos e setenta e dois
mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos) e corresponde a 90% do valor ao
municipio para acGes de esgotamento sanitario e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente

classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 170.171,75 (sento e setenta mil, cento e setenta e um reais, setenta e cinco centavos) para
elaboracdo de projeto de sistema de esgotamento sanitario da sede municipal e do distrito de

S3o Sebastido da Barra.
Prioridade 5:

— RS 5.502.219,94 (cinco milhdes, quinhentos e dois mil, duzentos e dezenove reais, noventa e
guatro centavos) para implantacdo de sistema de esgotamento sanitario da sede municipal e
do distrito de Sdo Sebastido da Barra.

133. Entretanto, em fun¢do das questOes apresentadas, a CT-SHQA recomenda que antes de
qualquer destinacdo de recursos, o municipio apresente uma manifestacdo sobre a utilizagdo dos
projetos ja elaborados pela FUNASA e reenvio do pleito com os ajustes de escopo que se fizerem

necessarios.

RESIDUOS SOLIDOS:

134. O municipio de lapu apresentou proposta de Aterro Sanitdrio, conforme documentagdo
disponibilizada (Préton n2 21032/2017), mas ndo apresentou solucdo regional consorciada, conforme
Deliberagdo n? 43. Foram solicitados recursos para elaboragdo de projetos de engenharia, mas a

especificagdo ndo esta clara o suficiente para identificagao do pleito.
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135. Recomendacoes:
e Recomenda-se que o municipio busque solugdo consorciada para a instalacdo de Aterro
Sanitario.
e Para o pleito referente aos estudos e projetos, solicita-se que seja apresentado pelo
municipio o termo de referéncia e o orcamento detalhado ou 3 cotacdes de mercado,

justificando o valor apresentado.

BUGRE/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

136. O formuldrio do municipio de Bugre, considerado nesta analise, foi protocolado na Agéncia
Nacional de Aguas em 10/04/2017. O valor total do pleito é de RS 4.254.293,76 (quatro milhdes,
duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e trés reais e setenta e seis centavos) e
corresponde a 90% do valor destinado ao municipio para acdes de esgotamento sanitario e destinacdo

de residuos sélidos, sendo previamente classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 127.628,81 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais, e oitenta e um
centavos) para elaboragdo de projetos dos sistemas de esgotamento sanitario das localidades

de Bugre (sede), Boach4d, Sdo Lourenco, Livramento e S3o José do Bugre.
Prioridade 5:

— RS 4.126.664,95 (quatro milhdes, cento e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais
e noventa e cinco centavos) para implantacdo dos sistemas de esgotamento sanitario das
localidades de Bugre (sede), Boachd, Sdo Lourenco, Livramento e Sdo José do Bugre. Este valor
podera ser alterado apds conclusdo do projeto que serd elaborado com os recursos solicitados
na prioridade 1.
137. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Bugre/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 127.628,81 RS 4.126.664,95 RS 4.254.293,76
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RESIDUOS SOLIDOS:

138. O municipio de Bugre apresentou proposta de instalacdo de Usina de Triagem e Compostagem e
ampliacdo de Aterro Sanitario de Pequeno Porte existente, conforme documentacdo disponibilizada
(Préoton n? 21626/2017), mas ndo apresentou solucdo regional consorciada, conforme Deliberagdo n®
43. Foram solicitados recursos para elaboracao de projetos de engenharia, mas a especificacdo ndo esta
clara o suficiente para identificacao do pleito.
139. Recomendacdes:
e Recomenda-se que o municipio busque solucdo consorciada para a instalacdo do Aterro
Sanitario.
e Para o pleito referente aos projetos e estudos, solicita-se que seja apresentado pelo
municipio o termo de referéncia e as especificidades do pedido. Da mesma forma,

apresentar orcamento detalhado ou 3 cotagdes, justificando o valor apresentado.

PERIQUITO/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

140. O formulario do municipio de Periquito, considerado nesta analise, foi protocolado na Agéncia
Nacional de Aguas em 10/04/2017.

141. O valor total do pleito é de RS 4.254.234,37 (quatro milhdes, duzentos e cinquenta e quatro mil,
duzentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), e corresponde a 90% do valor destinado ao
municipio para acGes de esgotamento sanitario e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente

classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 322.000,00 (trezentos e vinte e dois mil reais) para elaboracdo de projetos de sistema de
esgotamento sanitario da sede municipal e dos distritos de Sdo Sebastido do Baixio, Pedra

Corrida e Serraria.
Prioridade 5:

— RS 3.932.234,37 (trés milhdes, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais,
trinta e sete centavos) para implantagdo dos sistemas de esgotamento sanitario da sede
municipal e dos distritos de Sdo Sebastido do Baixio, Pedra Corrida e Serraria. Este valor
podera ser alterado apds conclusdo dos projetos que serdo elaborados com os recursos

solicitados na prioridade 1.
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142. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Periquito/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 322.000,00 RS 3.932.234,37 RS 4.254.234,37

RESIDUOS SOLIDOS:

143. O municipio de Periquito apresentou proposta de Aterro Sanitario, conforme documentacao
disponibilizada (Préton n? 21598/2017), mas ndo apresentou solucdo regional consorciada, conforme
Deliberacdo n2 43, de 31 de janeiro de 2017. Foram solicitados recursos para projeto executivo e para a
erradicacdo do lixdo, mas ndo informa a finalidade do projeto executivo. Informa que ndo possui projeto
para o encerramento do lixao.
144. Recomendacdes:
e Recomenda-se que o municipio busque solucdo consorciada para a instalacdo de Aterro
Sanitario.
e Recomenda-se que o municipio reapresente o formulario e solicite recursos para os estudos
e/ou projetos de engenharia, previamente a intervengdo no aterro controlado/lixdo.
e Para o pleito referente ao projeto executivo, solicita-se que seja apresentado pelo
municipio o termo de referéncia e o orcamento detalhado ou 3 cotacbGes de mercado,

justificando o valor apresentado.

ALPERCATA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

145. O formulario do municipio de Alpercata, considerado nesta andlise, foi protocolado na Agéncia
Nacional de Aguas em 11/04/2017.

146. O valor total do pleito é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e corresponde a 5,3%
do valor destinado ao municipio para a¢es de esgotamento sanitario e destina¢do de residuos sélidos,

sendo previamente classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para elaboracdo de projetos de sistema de
esgotamento sanitdrio da sede municipal e do distrito de Era Nova. O municipio esclareceu
que, apos conclusdo dos projetos em questdo, solicitara o valor necessario a obra, conforme

orcamento que vier a ser elaborado.
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147.

O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Alpercata/MG:

PRIORIDADE 1 TOTAL

RS 250.000,00 RS 250.000,00

RESIDUOS SOLIDOS:

148.

O municipio de Alpercata apresentou proposta de Aterro Sanitario, por meio do Oficio

048/2017, de 03 de abril de 2017, contendo documentacdo disponibilizada (Proton nos 21906/2017 e

22123/2017), mas ndo apresentou solucdo regional consorciada, conforme Deliberacdo n2 43.

149.

Recomenda-se que o municipio busque solucdo consorciada para a instalacdo de Aterro

Sanitario.

GOVERNADOR VALADARES/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

150.

O formulario do municipio de Governador Valadares, considerado nesta analise, foi protocolado

na Agéncia Nacional de Aguas em 30/05/2017.

151.

O valor total do pleito é de RS 54.482.525,51 (cinquenta e quatro milhdes, quatrocentos e

oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos) e corresponde a 85,1%

do valor destinado ao municipio para a¢es de esgotamento sanitario e destinagdo de residuos sélidos,

sendo previamente classificados conforme detalhado a seguir:

Prioridade 1:

RS 223.100,00 (duzentos e vinte e trés mil, e cem reais) para elabora¢do de projeto de
engenharia para construcdo da ETE — Ilha dos Araujos;

RS 751.750,00 (setecentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta reais) para
elaboracgdo de projeto de engenharia para construgdo da ETE — Centro;

RS 223.100,00 (duzentos e vinte e trés mil, e cem reais) para elaboracdo de projeto de
engenharia para construcdo da ETE — Norte;

RS 4.461,58 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais, e cinquenta e oito centavos) para
elaboragdo de projeto de engenharia para construgdo dos interceptores e elevatérias — llha
dos Araujos;

RS 39.707,36 (trinta e nove mil, setecentos e sete reais, e trinta e seis centavos) para

elaboracdo de projeto de engenharia para construgdo dos interceptores e elevatérias — Centro;
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RS 17.313,09 (dezessete mil, trezentos e treze reais, e nove centavos) para elaborac¢do de
projeto de engenharia para construgdo dos interceptores e elevatérias — Norte;

RS 611.100,00 (seiscentos e onze mil, e cem reais) para adequac3o de projeto de engenharia
para construcdo da ETE Elvamar;

RS 994.250,00 (novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta reais) para
adequacao de projeto de engenharia para construcao da ETE Santa Rita — Parque;

RS 20.269,83 (vinte mil, duzentos e sessenta e nove reais, oitenta e trés centavos) para
adequacdo de projeto de engenharia para construcdo de interceptores e elevatdrias — Elvamar;
RS 20.263,42 (vinte mil, duzentos e sessenta e trés reais, quarenta e dois centavos) para
adequacdo de projeto de engenharia para construcdo de interceptores e elevatdrias — Santa

Rita — Parque.

Prioridade 2:

RS 2.019.776,85 (dois milhdes, dezenove mil, setecentos e setenta e seis reais, e oitenta e
cinco centavos) para pagamento de contrapartida dos contratos n.2 0140.194-89/2004 e n.2
0182.532/2006, referentes a implantacdo das ETEs Santa Rita e Elvamar;

RS 10.396.398,11 (dez milhdes, trezentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa e oito reais,
e onze centavos) para finalizacdo da execucdo dos Contratos n.2 0140.194-89/2004 e n.2
0182.532-53/2006, referentes a implantagdo das ETEs Santa Rita e Elvamar;

RS 3.514.956,92 (trés milhdes, quinhentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e seis reais,
e noventa e dois centavos) para finalizacdo da execugdo dos Contratos n.2 0140.194-89/2004 e
n.2 0182.532-53/2006, referentes a implantacdo dos interceptores e elevatérias do Elvamar;
RS 4.192.685,94 (quatro milhdes, cento e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais,
e noventa e trés centavos) para finalizacdo da execu¢do dos Contratos n.2 0140.194-89/2004 e
n.2 0182.532-53/2006, referentes a implantacdo dos interceptores e elevatérias do Santa Rita

— Parque.

Prioridade 5:

RS 4.238.900,00 (quatro milhdes, duzentos e trinta e oito mil, novecentos reais) para
construcdo da ETE Ilha dos Araujos;

RS 14.283.250,00 (quatorze milhdes, duzentos e oitenta e trés mil, duzentos e cinquenta reais)
para Construcdo da ETE Centro;

RS 4.238.900,00 (quatro milhdes, duzentos e trinta e oito mil, novecentos reais) para
construgao da ETE Norte;

RS 892.316,30 (oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e dezesseis reais, e trinta centavos)

para construcdo dos interceptores e elevatdrias — Ilha dos Araujos;
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152.

— RS 7.452.708,11 (quatro milhdes, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oito reais,
e onze centavos) para construgao dos interceptores e elevatdrias — Centro;

— RS 3.462.618,00 (trés milhdes, quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais)
para construcdo dos interceptores e elevatdrias — Norte.

O municipio de Governador Valadares possui dois empreendimentos em andamento financiados

com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS (Contratos PRE-PAC CAIXA n?®

0140.194-89/2004 e n2 0182.532-53/2006) na regido do pleito, além de outros dois contratos, que

juntos visam a universalizacdo do sistema de coleta e tratamento de esgotos da sede municipal, a saber:

Contrato de Financiamento n° 0140.194-89/2004, celebrado entre o municipio e a CAIXA em
29/06/2004, no valor de RS 13.350.000,87 (treze milhdes, trezentos e cinquenta mil reais, oitenta e
sete centavos), sendo RS 12.000.000,00 (doze milhdes de reais) o valor de empréstimo e RS
1.350.000,87 (um milhdo, trezentos e cinquenta mil reais, oitenta e sete centavos) o valor de
contrapartida. O empreendimento visa a implantacdo do sistema de tratamento de esgoto do
municipio, incluindo as ETEs Elvamar e Santa Rita. As obras estdo paralisadas e com execucao fisica
de 49,76%. O valor de empréstimo desembolsado até o momento é de RS 5.971.754,88 (cinco
milhdes, novecentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais, oitenta e oito
centavos), restando um saldo residual de RS 6.028.245,012 (seis milhdes, vinte e oito mil, duzentos
e quarenta e cinco reais, e doze centavos);

Contrato de Financiamento n° 0182.532-53/2004, celebrado entre o municipio e a CAIXA em
20/09/2006, no valor de RS 25.560.000,00 (vinte e cinco milhdes, quinhentos e sessenta mil reais),
sendo RS 23.000.000,00 (vinte e trés milhdes de reais) o valor de empréstimo e RS 2.560.000,00
(dois milhdes, quinhentos e sessenta mil reais) o valor de contrapartida. O empreendimento visa a
implantacdo do sistema de coleta e transporte de esgoto, incluindo ligacdes domiciliares, redes
coletoras, interceptores, estacdes elevatorias. As obras estdo paralisadas e o valor de empréstimo
desembolsado até o momento é de RS 10.942.860,02 (dez milhdes, novecentos e quarenta e dois
mil, oitocentos e sessenta reais, e dois centavos), restando um saldo residual de RS 12.057.139,92
(doze milhGes, cinquenta e sete mil, cento e trinta e nove reais, e noventa e dois centavos);
Contrato de Financiamento n°® 148628, celebrado entre o municipio e o Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais S.A. (BDMG) em 15/12/2010, no valor atual de RS 50.646.388,40 (cinquenta
milhdes, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais, e quarenta centavos),
sendo RS 46.276.649,81 (quarenta e seis milhdes, duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e
quarenta e nove reais, oitenta e um centavos) o valor de empréstimo (VE), e RS 4.369.739,59
(quatro milhdes, trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e trinta e nove reais, e cinquenta e
nove centavos) o valor de contrapartida. O empreendimento visa a implantacdo de interceptores
de esgotos e a construgdo da ETE Santos Dumont (12 etapa). As obras estdo com 99,52% de

execucdo e com previsdo de conclusio para dezembro/2017. O valor desembolsado até o
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momento é de RS 45.501.608,73 (quarenta e cinco milhdes, quinhentos e um mil, seiscentos e oito
reais, setenta e trés centavos).
=  Contrato de Repasse n° 0424.422-63 (recursos ndo onerosos), assinado em 28/11/2014, num
montante de RS 78.983.400,00 (setenta e oito milhdes, novecentos e oitenta e trés mil,
quatrocentos reais). O empreendimento objetiva a complementacdo do SES da bacia 1 do
municipio, incluindo interceptores, ETE Santos Dumont (2 2 etapa), estacOes elevatérias e linhas de
recalque. As obras ainda ndo iniciaram.
153. Diante do exposto, considerando-se que os pleitos apresentados abrangem dareas que ja
possuem recursos alocados para a¢les de coleta e de tratamento de esgotos, recomenda-se que o
municipio de Governador Valadares se articule com o Ministério das Cidades e a Caixa EconOGmica
Federal visando detalhar o escopo das ag¢Bes propostas e demonstrar que ndo ha sobreposicdo de
esforcos ou de recursos, apontando de que forma as agGes solicitadas complementam as agdes que ja
estdo em andamento. A equipe do Ministério das Cidades sinaliza que provavelmente sera necessario
gue o municipio apresente a CAIXA proposta(s) de reprogramacdo dos contratos supracitados, de forma
a garantir que nao haja sobreposicao de recursos.
154. Adicionalmente, recomenda-se que os recursos destinados ao municipio, especificados na
Deliberacdo n2 43 do CIF, sejam liberados somente apds equacionada a situacao descrita nos paragrafos
anteriores, notadamente junto ao Ministério das Cidades (que é gestor da aplicacdo dos recursos do
FGTS) e a CAIXA (agente operador e financeiro dos recursos do FGTS) ou apds o municipio apresentar

pleito contemplando outra solugdo plausivel, que nao configure sobreposicao de recursos.

RESIDUOS SOLIDOS:

155. O municipio de Governador Valadares apresentou proposta, por meio de mensagem eletronica,
de 24 de maio 2017, conforme documentagdo disponibilizada na FTP/ANA (Préton n2 22088/2017), de
erradicacdo do aterro controlado, mas declara ndo possuir projeto para tal acdo. Foram solicitados
recursos para elaboracdo de estudos de viabilidade, projetos de engenharia de aterro sanitario e
estudos ambientais para autorizacao ambiental.
156. Recomendagdes:
e Recomenda-se que o municipio busque solucdo consorciada para a instalacdo de Aterro
Sanitario.
e Recomenda-se que o municipio solicite previamente a interven¢do no aterro
controlado/lixdo, os estudos e projetos de engenharia.
e Para o pleito referente ao PGIRS, estudos de viabilidade, projeto de engenharia e estudos
ambientais, solicita-se que seja apresentado pelo municipio o termo de referéncia e o

orcamento detalhado ou 3 cotagdes de mercado, justificando o valor apresentado.
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SOBRALIA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

157. O formulério do municipio de Sobralia, considerado nesta analise, foi enviado através do OFICIO
SOBRALIA N2 079/2017, protocolado na Agéncia Nacional de Aguas (ANA) em 12/04/2017.

158. O valor total do pleito é de RS 4.254.193,76 (quatro milhdes, duzentos e cinquenta e quatro mil,
cento e noventa e trés reais, setenta e seis centavos), e corresponde a 90% do valor destinado ao
municipio para ac¢bes de esgotamento sanitario e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente

classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS$ 127.628,81 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais, oitenta e um centavos)
para elaboracdo de projetos dos sistemas de esgotamento sanitario da sede municipal e do

distrito de Plautino Soares.
Prioridade 5:

— RS 4.126.564,95 (quatro milhdes, cento e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro
reais, noventa e cinco centavos) para implantacdo dos sistemas de esgotamento sanitario da
sede municipal e do distrito de Plautino Soares. Este valor podera ser alterado apds conclusao
dos projetos que serdo elaborados com os recursos solicitados na prioridade 1.

159. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Sobrélia/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 127.628,81 RS 4.126.564,95 RS 4.254.193,76

RESIDUOS SOLIDOS:

160. O municipio de Sobralia apresentou proposta, por meio do Oficio n2 079/2017, de 22 de margo
de 2017, de Aterro Sanitario, conforme documentacdo disponibilizada na FTP/ANA Préton n@
022212.2017, mas ndo apresentou solucdo regional consorciada, conforme Deliberagcdo n2 43, de 31 de
janeiro de 2017. Foram solicitados recursos para elaboracdao de projetos de engenharia, mas a
especificagdo ndo esta clara o suficiente para identificacdo do pleito.
161. Recomendagdes:

e Recomenda-se que o municipio busque solugdo consorciada para a instalacdo de Aterro

Sanitario.
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e Para o pleito referente aos estudos e projetos, solicita-se que seja apresentado pelo
municipio o termo de referéncia e o orcamento detalhado ou 3 cotacdGes de mercado,

justificando o valor apresentado.

FERNANDES TOURINHO/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

162. O formuldrio do municipio de Fernandes Tourinho, considerado nesta anadlise, foi aquele
elaborado por representantes da prefeitura municipal que estiveram na sede da Funasa/MG, em
01/06/2017, munidos de procuragio especifica para alteracdo do pleito inicial, enviado pela prefeitura
através do Oficio PMFT n2 60/2017 e protocolado na Agéncia Nacional de Aguas (ANA) em 13/04/2017.
A alteracdo em questdo também foi formalizada por meio do Oficio PMFT n2 93/2017, no qual consta
solicitacdo de alteracdo do percentual de recursos destinado as acdes de coleta e tratamento de
esgotos, e respectivas justificativas. No oficio encaminhado, o municipio formaliza o interesse de utilizar
mais de 20% do valor teto destinado ao municipio em ag¢bes de destinagdo de residuos sélidos.

163. O valor total do pleito é de RS 2.081.606,95 (dois milhdes, oitenta e um mil, seiscentos e seis
reais e noventa e cinco centavos), e corresponde a 78,2% do valor destinado ao municipio para agdes de
esgotamento sanitdrio e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente classificados conforme

detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 105.000,00 (cento e cinco mil reais) para elaboracdo de projetos de sistema de
esgotamento sanitario do distrito de Senhora da Penha, incluindo o licenciamento ambiental;
— RS 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para elaboracdo de projeto de adequacdo e

complementacgao da rede coletora de esgotos da sede municipal.
Prioridade 5:

— RS 1.140.992,17 (um milhdo, cento e quarenta mil, novecentos e noventa e dois reais e
dezessete centavos) para a obra de adequacgdo e complementagdo da rede coletora de esgotos
da sede municipal;

— RS 760.614,78 (setecentos e sessenta mil, seiscentos e quatorze reais, e setenta e oito
centavos) para implantacdo do sistema de esgotamento sanitario do distrito de Senhora da

Penha.
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164. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Fernandes Tourinho/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 180.000,00 RS 1.901.606,95 RS 2.081.606,95

RESIDUOS SOLIDOS:

165. O municipio de Fernandes Tourinho apresentou proposta, por meio do Oficio PMFT n2
060/2017, de 04 de abril de 2017, conforme documentacdo disponibilizada na FTP/ANA Préton n®
022529.2017, para erradicacdo do lixdo, mas declarou ndo possuir projeto tal acdo. Foram solicitados
recursos para a revisdo do Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos (PGIRS).
166. Recomendacdes:
e Recomenda-se que o municipio busque solucdo consorciada para a instalacdo de Aterro
Sanitario.
e Para o pleito referente a revisdo do PGIRS, solicita-se que seja apresentado pelo municipio
o termo de referéncia e o orcamento detalhado ou 3 cota¢des de mercado, justificando o
valor apresentado.
e Recomenda-se que o municipio reapresente o formulario e solicite previamente a

intervencdo no aterro controlado/lixdo, os estudos e projetos de engenharia.

TUMIRITINGA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

167. O formuladrio do municipio de Tumiritinga, considerado nesta analise, foi enviado através do
OFICIO GAB.: 135/2017, em substituicdo ao formuldrio inicialmente encaminhado por meio do OFICIO
GAB.: N2 095/2017, pois foi verificado que os pleitos das a¢des de coleta e tratamento de esgotos e de
residuos sélidos somados ultrapassavam o valor limite maximo destinado ao municipio pela Deliberagao
CIF n2 43. Houve necessidade de alteracdo dos percentuais entre as a¢Ges propostas.

168. O valor total do pleito é de RS 2.850.000,00 (dois milhdes, oitocentos e cinquenta mil reais) e
corresponde a 60,3% do valor destinado ao municipio para agdes de esgotamento sanitdrio e destinagdo

de residuos sélidos, sendo previamente classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para elaboracdo de projetos dos sistemas de

esgotamento sanitario da sede municipal e do distrito de Sdo Geraldo do Tumiritinga.
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Prioridade 5:

— RS 1.750.000,00 (um milh3o, setecentos e cinquenta mil reais) para execuc¢do de obras de rede
de esgotamento sanitario e ampliacao da ETE da sede municipal;
— RS 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para execuc¢do de obras de rede de
esgotamento sanitario e implantacao da ETE do distrito de Sdo Geraldo do Tumiritinga.
169. Estes valores poderdao ser alterados apds conclusdo dos projetos que serdo elaborados com
recursos solicitados na prioridade 1.
170. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Tumiritinga/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 350.000,00 RS 2.500.000,00 RS 2.850.000,00

RESIDUOS SOLIDOS:

171. O municipio de Tumiritinga apresentou proposta de Aterro Sanitario, por meio do Oficio GAB n?
135/2017, de 05 de maio de 2017, conforme documentagdo disponibilizada (Proton nos 20061/2017 e
21297/2017), mas ndo apresentou solucdo regional consorciada, conforme orienta a Deliberagdo n2 43.
Foram solicitados recursos para estudos de viabilidade, projeto de engenharia e estudos ambientais,
bem como para elaboragdo/revisdo do PGIRS, mas esses ndo foram especificados. Foram solicitados
recursos para erradicagao do lixdao, mas o municipio declara ndo possuir projeto para tal agdo.
172. Recomendagdes:
e Recomenda-se que o municipio busque solugdo consorciada para a instalacdo de Aterro
Sanitario.
e Recomenda-se que o municipio reapresente o formuldrio e solicite previamente a
intervencdo no aterro controlado/lixdo, os estudos e/ou projetos de engenharia.
e Para o pleito referente ao PGIRS, estudos e projetos, solicita-se que seja apresentado pelo
municipio o termo de referéncia e o orcamento detalhado ou 3 cota¢des de mercado, com

estimativa dos valores.

GALILEIA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

173. O formulario do municipio de Galiléia, considerado nesta analise, foi protocolado na Agéncia

Nacional de Aguas (ANA) em 06/04/2017.
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174. O valor total do pleito é de RS 4.226.993,07 (quatro milhdes, duzentos e setenta e seis mil,
novecentos e noventa e trés reais, e sete centavos), e corresponde a 89,4% do valor destinado ao
municipio para agbes de esgotamento sanitario e destinagdo de residuos sélidos, sendo previamente

classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 300.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para elaboracdo de projeto basico e executivo
do sistema de esgotamento sanitario da sede municipal;
— RS 100.000,00 (cem mil reais) para contratacdo de empresa para adequac¢do de projeto

relacionado a regularizagdo ambiental da obra do SES da sede municipal.
Prioridade 5:

— RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) para aquisic3o de terrenos para implantacdo do sistema
de esgotamento sanitario da sede municipal;
— RS 3.326.993,07 (trés milhBes, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e noventa e trés reais, e
sete centavos) para implantacdo do SES da sede de Galiléia.
175. Estes valores poderdo ser alterados apds conclusdo dos projetos que serdo elaborados com
recursos solicitados na prioridade 1.
176. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Galiléia/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 400.000,00 RS 3.826.993,07 RS 4.226.993,07

RESIDUOS SOLIDOS:

177. O municipio de Galileia apresentou proposta de Aterro Sanitario, conforme documentacgdo
disponibilizada na FTP/ANA Préton n2 020885.2017, mas ndo apresentou solucdo regional consorciada,
nos termos da Deliberagdo n? 43, de 31 de janeiro de 2017. O municipio apresentou proposta de
erradicacao do aterro controlado, mas declara nao possuir projeto para tal acdo. Foram solicitados
recursos para elaboracdo de estudos de viabilidade, projetos de engenharia de aterro sanitario e
estudos para obtencdo de autorizagdao ambiental.
178. Recomendagdes:

e Recomenda-se que o municipio busque solugdo consorciada para a instalacdo de Aterro

Sanitario.
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e Recomenda-se que o municipio solicite previamente a intervencdo no aterro
controlado/lixdo, os estudos e projetos de engenharia.

e Para o pleito referente aos estudos de viabilidade, projeto de engenharia e estudos
ambientais, solicita-se que seja apresentado pelo municipio o termo de referéncia e o

orcamento detalhado ou 3 cotacdes de mercado, justificando o valor apresentado.

CARATINGA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

179. O formuldrio do municipio de Caratinga, considerado nesta analise, foi enviado através do Oficio
n 028/2017, protocolado na Agéncia Nacional de Aguas (ANA) em 05/04/2017. Contudo, foram
considerados também nesta andlise esclarecimentos e informagGes complementares enviados pela
Superintendéncia de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Servigcos Urbanos por
meio de mensagem eletronica.

180. O valor total do pleito é de RS 15.441.510,07 (quinze milhdes, quatrocentos e quarenta e um
mil, quinhentos e dez reais, e sete centavos), e corresponde a 70% do valor destinado ao municipio para
acdes de esgotamento sanitdrio e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente classificados

conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 441.510,07 (quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e dez reais, e sete centavos)
para elaboragdo de projeto técnico para instalagdo de ETE nos 10 distritos do municipio de
Caratinga. De acordo com o municipio, “o recurso pleiteado é para o SES, sendo contemplado
de redes coletoras (complementar regides dos distritos que ndo possuem), redes interceptoras
(em alguns locais ndo existem e em outros, complementar até o local de implantagdo da ETE) e
a implantagdo da prépria ETE”. Ainda de acordo com o municipio, serdo beneficiados os
distritos de Cordeiro de Minas, Dom Lara, Dom Modesto, Patrocinio de Caratinga, Santa Luzia,
Santo Anténio do Manhuagu, Sdo Candido, Sdo Jodo do Jacutinga, Sapucaia, Santa Efigénia,

Povoado da llha do Rio Doce, Bairro Porto Seguro.

Prioridade 5:

— RS 15.000.000,00 (quinze milhdes de reais) para execuc¢do e implantacdo de sistemas de
esgotamento sanitario, incluindo esta¢des de tratamento de esgotos, nos 10 distritos de

Caratinga.
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181. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Caratinga/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 441.510,07 RS 15.000.000,00 RS 15.441.510,07

RESIDUOS SOLIDOS:

182. O municipio de Caratinga apresentou proposta, por meio do Oficio n? 028/2017, de 31 de
marco, de 2017, conforme documentacdo disponibilizada na FTP/ANA Préton n? 020807.2017, de
ampliacdo de Aterro Sanitario, mas ndo apresentou solucao regional consorciada, conforme Deliberagao
n2 43, de 31 de janeiro de 2017. Foram solicitados recursos para elaboracdo do projeto de engenharia
da ampliacdo do aterro.
183. Recomendacdes:
e Recomenda-se que o municipio busque solucdo consorciada para a ampliacdo do Aterro
Sanitario.
e Para o pleito referente ao projeto de engenharia, solicita-se que seja apresentado pelo
municipio o termo de referéncia e o orcamento detalhado ou 3 cotagdes, justificando o

valor apresentado.

CONSELHEIRO PENA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

184. O formuldrio do municipio de Conselheiro Pena, considerado nesta analise, foi protocolado na
Agéncia Nacional de Aguas (ANA) em 04/04/2017. No entanto, verificou-se que o valor solicitado
superava o valor limite maximo destinado ao municipio pela Deliberagdo CIF n2 43. Apds contato
telefénico, o municipio encaminhou o Oficio n2 0041/GP/2017, em 27/04/17, esclarecendo o valor
correto da etapa da obra que se espera realizar com recursos do TTAC e solicitando a utilizagao de 100%
dos recursos em acdes de coleta e tratamento de esgotos.

185. O valor total do pleito é de RS 9.453.986,14 (nove milhdes, quatrocentos e cinquenta e trés mil,
novecentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos), e corresponde a 100% do valor destinado ao
municipio para ag¢bes de esgotamento sanitario e destina¢do de residuos sélidos, sendo previamente

classificados conforme detalhado a seguir:
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Prioridade 3:

— RS 9.453.986,14 (nove milhdes, quatrocentos e cinquenta e trés mil, novecentos e oitenta e
seis reais, e quatorze centavos) para construcao do sistema de esgotamento sanitdrio da sede

municipal.

Licenciamento ambiental: o municipio encaminhou uma declaragao emitida pela SUPRAM em

28/03/17 onde o 6rgdo responsavel pelo licenciamento em Minas Gerais afirma que o

empreendimento ja se encontra com Autorizagao Ambiental de Funcionamento aprovada.

Titularidade do terreno: o municipio encaminhou um Auto de Imissdo de Posse de processo de

desapropriacdo de uma area da Fazenda Roxa (area da ETE) em favor do SAAE.

186. Considerando que o pleito apresentado pelo municipio de Conselheiro Pena para acbes de
esgotamento sanitario atinge 100% do teto destinado ao municipio e ndo foi apresentada justificativa
para ultrapassar o limite de 90% para ac¢oes de coleta e tratamento de esgoto, a CT-SHQA recomenda
gue o valor a ser destinado ao municipio para acoes dessa natureza seja limitado em 90% do valor teto.

187. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Conselheiro Pena/MG:

PRIORIDADE 3 TOTAL

RS 8.508.587,53 RS 8.508.587,53

RESIDUOS SOLIDOS:

188. O municipio de Conselheiro Pena apresentou proposta de erradica¢do do aterro controlado por
meio do Oficio n? 0041/GP/2017, de 27 de abril de 2017, conforme documentac¢do disponibilizada na
FTP/ANA Préton n? 020264.2017, mas declara ndo possuir projeto para tal agdo. Foram solicitados
recursos para elaboracdo de estudos de viabilidade, projetos de engenharia de aterro sanitario e
estudos ambientais para autorizagdo ambiental.

189. Recomendagdes:

e Recomenda-se que o municipio busque solucdo consorciada para a instalacdo de Aterro
Sanitdrio, considerando o limite de 10% do valor teto, estabelecido para o municipio na
Deliberagdao n2 43,

e Recomenda-se que o0 municipio solicite previamente a intervencdo no aterro

controlado/lixdo, os estudos e projetos de engenharia.
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e Para o pleito referente aos estudos de viabilidade, projeto de engenharia e estudos
ambientais, solicita-se que seja apresentado pelo municipio o termo de referéncia e o

orcamento detalhado ou 3 cotagdes de mercado, justificando o valor apresentado.

RESPLENDOR/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

190. O formuldrio do municipio de Resplendor, considerado nesta analise, foi enviado através do
Oficio n2 100/2017 GAB-PRE, protocolado na Agéncia Nacional de Aguas (ANA) em 03/04/2017.

191. O valor total do pleito é de RS 8.508.463,01 (oito milhdes, quinhentos e oito mil, quinhentos e
oito reais, e um centavo), e corresponde a 90% do valor destinado ao municipio para acdes de
esgotamento sanitdrio e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente classificados conforme

detalhado a seguir:
Prioridade 5:

— RS 8.508.463,01 (oito milhdes, quinhentos e oito mil, quinhentos e oito reais, e um centavo)

para construcdo do sistema de esgotamento sanitario da sede municipal.

192. O municipio fez o pleito no quadro destinado as prioridades 3 ou 4 e informou que possui a
documenta¢do que comprova o inicio do processo de licenciamento ambiental das obras e de a
regularizacao dos terrenos necessarios a implementagdo dos sistemas. Entretanto, como o municipio de
Resplendor possui 95% dos esgotos coletados e tratados na sua sede, seu pleito ndo pode ser
classificado dentro dessas prioridades, as quais sdo destinadas a municipios com até 30 % da populagdo
da sede atendida com tratamento de esgotos (prioridade 3) ou a municipios com populacdo da sede
atendida com tratamento de esgotos variando entre 30 e 80% (prioridade 4). Atendendo ao
especificado na Deliberagdo CIF n2 43, pleito foi classificado na prioridade 5.

193. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Resplendor/MG:

PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 8.508.463,01 RS 8.508.463,01

RESIDUOS SOLIDOS:

194. O municipio de Resplendor ndo apresentou pleito para residuos sélidos, conforme

documentacéo disponibilizada na FTP/ANA Préton n2s 20090.2017 e 21635.2017.
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ITUETA/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

195. O formulario do municipio de ltueta, considerado nesta andlise, foi protocolado na Agéncia
Nacional de Aguas (ANA) em 11/04/2017.

196. O valor total do pleito é de RS 1.550.000,00 (um milhdes, quinhentos e cinquenta mil reais) e
corresponde a 58,2% do valor destinado ao municipio para acdes de esgotamento sanitario e destinacao

de residuos sdlidos, sendo previamente classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) para elaboracdo de projeto de sistema de esgotamento

sanitario da Vila Neitzel.
Prioridade 5:

— RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) para construcdo de laboratério para andlise do
tratamento de esgotos da sede do municipio;

— RS 1.000.000,00 (um milhdo de reais) para construcdo do sistema de esgotamento sanitario da
Vila Neitzel. Este valor podera ser alterado apds conclusdo dos projetos que serdo elaborados

com os recursos solicitados na prioridade 1.

197. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de ltueta/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 50.000,00 RS 1.500.000,00 RS 1.550.000,00

RESIDUOS SOLIDOS:

198. O municipio de ltueta apresentou proposta de Aterro Sanitario, conforme documentagdo
disponibilizada na FTP/ANA Préton n? 021910.2017, mas ndo apresentou solugdo regional consorciada,
conforme Deliberagdo n2 43, de 31 de janeiro de 2017. Foram solicitados recursos para elaboragéo de
estudos de viabilidade, projetos de engenharia de aterro sanitdrio e estudos ambientais para

autorizacdo ambiental, bem como para elaboragio/revisdo do PGIRS.
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199. Recomendacdes:

e Recomenda-se que o municipio busque solugdo consorciada para a instalacdo de Aterro
Sanitdrio, considerando o limite de 10% do valor teto, estabelecido para o municipio na
Deliberagdo n? 43.

e Para o pleito referente ao PGIRS, estudos de viabilidade, projeto de engenharia e estudos
ambientais, solicita-se que seja apresentado pelo municipio o termo de referéncia e o

orcamento detalhado ou 3 cotagdes de mercado, justificando o valor apresentado.

AIMORES/MG

ESGOTAMENTO SANITARIO:

200. O formulario do municipio de Aimorés, considerado nesta andlise, foi protocolado na Agéncia
Nacional de Aguas (ANA) em 07/04/2017.

201. O valor total do pleito é de RS 3.664.703,00 (trés milhdes, seiscentos e sessenta e quatro mil,
setecentos e trés reais) e corresponde a 33,2% do valor destinado ao municipio para acbes de
esgotamento sanitdrio e destinacdo de residuos sélidos, sendo previamente classificados conforme

detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 551.500,00 (quinhentos e cinquenta e um mil, e quinhentos reais) para elaboracdo de
projeto de sistema de esgotamento sanitario da sede municipal e de distritos. Observa-se que
ndo houve éxito em contatar a equipe do municipio e verificar quais distritos serdao foco desta

acao.
Prioridade 5:

— RS 2.480.895,00 (dois milhdes, quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais)
para construgao do sistema de esgotamento sanitario do distrito de Sdo Sebastido da Vala;
— RS 632.308,00 (seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e oito reais) para construcdo do
sistema de esgotamento sanitario do distrito de Mundo Novo.
202.  Estas a¢Oes foram solicitadas no quadro reservado para as prioridades 3 ou 4, entretanto, como
¢é informado no formulario que ndo foram iniciados os processos relativos ao licenciamento ambiental e
a desapropriacdo das areas necessarias a implantacdo das obras, estes pleitos foram classificados como

prioridade 5.

54



203. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Aimorés/MG:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 551.500,00 RS 3.113.203,00 RS 3.664.703,00

RESIDUOS SOLIDOS:

204. O municipio de Aimorés, conforme documentacdo disponibilizada no FTP/ANA (Préton n2
21339/2017), apresentou proposta de Aterro Sanitario, mas ndo apresentou solucdo regional
consorciada, conforme Deliberagcdo n2 43. Foram solicitados recursos para a elaboracdo/revisdo do
Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestdo Integrada de Residuos Sdélidos (PGIRS) e para a erradicagdo
do lixdo/aterro controlado. No entanto, foi declarado que o municipio ndo possui os projetos e estudos
necessarios para a instalagdo das obras/intervengdes.

205. Recomendagdes:

e Recomenda-se que o municipio busque solucdo consorciada para a instalacdo do Aterro
Sanitario.

e Recomenda-se que o municipio solicite previamente a instalacdo das obras e demais
intervengdes, os estudos e projetos de engenharia.

e Para o pleito referente ao PGIRS, solicita-se que seja apresentado pelo municipio
documento descrevendo as especificidades do pedido, informando se o PGIRS serd uma
revisdo do Plano de Saneamento Bdsico ou um Plano a ser elaborado desde sua fase inicial.
Da mesma forma, apresentar orcamento detalhado ou 3 cotacdes, justificando o valor

apresentado.

BAIXO GUANDU/ES

ESGOTAMENTO SANITARIO:

206. O formuldrio do municipio de Baixo Guandu, considerado nesta analise, foi enviado em
05/06/2017, apds necessidade de ajustes no pleito inicial enviado através do Oficio n® 1146/2017, da
Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, datado de 31/03/2017.

207. O valor total do pleito é de RS 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) e corresponde a
5,2% do valor destinado ao municipio para a¢des de esgotamento sanitario e destina¢do de residuos

solidos, sendo previamente classificados conforme detalhado a seguir:
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Prioridade 1:

— RS 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para elabora¢do de projeto de sistema de

esgotamento sanitario da sede municipal, incluindo os bairros Rosario Il, Rosario |, Sdo Vicente,

Alto Guandu, Sapucaia, Centro, Maua, Sdo José, Santa Monica, Vila Kennedy, Valparaiso,

Ricardo Holz, Sdo Pedro, Operario e Mascarenhas; e os distritos Vila Nova do Bananal, Ibituba,

Km 14 e Alto Mutum Preto. O municipio esclareceu que, apds conclusdo dos projetos em
questdo, solicitara o valor necessario a obra, conforme orgcamento a ser elaborado.

208. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Baixo Guandu/ES:

PRIORIDADE 1 TOTAL

RS 650.000,00 RS 650.000,00

RESIDUOS SOLIDOS:

209. O municipio de Baixo Guandu é membro do Consdrcio Publico para tratamento e destinacao
final adequada de residuos sélidos da regido doce oeste do Estado do Espirito Santo — CONDOESTE e fez
opcao por alocar o montante de RS 1.260.531,49 (um milhdo, duzentos e sessenta mil, quinhentos e
trinta e um reais e quarenta e nove centavos) para viabilizar a solucdo consorciada, com objetivo de
executar as obras para a implanta¢do da Central de Tratamento de Residuos — CTR Colatina.

210. O projeto e demais pecas foram enviados pelo CONDOESTE, incluindo um termo de
compromisso assinado pelos municipios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilandia e pelo Governo
do Estado do Espirito Santo através da SEDURB/ES.

211. Foi excluida a solicitacdo de recursos para a desativagdo de lixdo e, por se tratar de implantagdo

de aterro sanitdrio regional em projeto consorciado, o pleito se enquadra na prioridade 1.

COLATINA/ES

ESGOTAMENTO SANITARIO:

212. O formulério do municipio de Colatina, considerado nesta analise, foi enviado em 07/06/2017
via mensagem eletronica, em substituicio ao pleito inicial encaminhado através do OFiCIO UEP N¢
022/2017, protocolado na Agéncia Nacional de Aguas — ANA em 20/03/17. Contudo, foram
considerados também esclarecimentos e informacdes complementares enviados pelo municipio através

do OFICIO UEP N2 042/2017.
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213. O valor total do pleito é de RS 38.707.091,95 (trinta e oito milhdes, setecentos e sete mil,
noventa e um reais e noventa e cinco centavos) e corresponde a 90% do valor destinado ao municipio
para a¢Oes de esgotamento sanitario e destinacdo de residuos sdlidos, sendo previamente classificados

conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 90.000,00 (noventa mil reais) para elabora¢do de projetos executivos de recuperacdo da
ETE do bairro Columbia;

— RS 40.000,00 (quarenta mil reais) para elabora¢do de projetos executivos de recuperac¢io da
ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento);

— RS 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para elaboragdo de projeto executivo de complementacdo
do SES do distrito de Itapina;

— RS 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) para elaboracdo de projeto executivo de
complementacado do SES do distrito de Boapaba;

— RS 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para elaboracdo de projeto executivo de complementacdo
do SES do bairro Gordiano Guimaraes (Ponte do Pancas);

— RS 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) para elaboracdo de projeto executivo de
complementacdo do SES do bairro XV de Outubro (Campestre);

— RS 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para elaboragdo de projeto executivo do SES da
localidade de Maria Ortiz;

— RS 126.000,00 cento e vinte e seis mil reais) para elaboracdo de projeto executivo de redes
coletoras do SES das microbacias dos bairros Santa Helena e Mario Giurizatto;

— RS 486.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil reais) para elaborac¢do de projeto executivo
de redes interceptoras do SES das microbacias da sede municipal (Centro — Lado Sul e Sao
Silvano — Lado Norte), que despejam esgoto “in natura” nos corregos municipais. Projetos de
rede coletora/interceptores nas microbacias dos bairros Santa Terezinha, Maria Isménia,

Operario, Sdo Vicente, Colatina Velha, Santa Moénica, Vila Verdi e Sdo Miguel.
Prioridade 2:

— RS 1.061.821,53 (um milhdo, sessenta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e
trés centavos) para implanta¢do da linha de recalque LR 503, parte integrante do SES do Lado
Sul — em execucdo (Contrato de Empréstimo BID 2751/0C/BR);

— RS 1.062.890,17 (um milh3o, sessenta e dois mil, oitocentos e noventa reais, e dezessete
centavos) para implantacdo da estacdo elevatéria de esgoto EEE SO2, parte integrante do SES

do Lado Sul —em execugdo (Contrato de Empréstimo BID 2751/0C/BR);
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— RS 2.128.291,87 (dois milhdes, cento e vinte e oito mil, duzentos e noventa e um reais, e
oitenta e sete centavos) para implantacdo da 12 Etapa da ETE — Tratamento primdrio (Contrato
n2 0242.227-33, firmado com a CAIXA no valor de RS 7.500.000,00);

— RS 2.356.800,00 (dois milhdes, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e oito reais) para
contratacdo de assessoria técnica para supervisdo geral da implantacdo de todos os
componentes do SES da sede municipal;

— RS 1.400.000,00 (um milhdo e quatrocentos mil reais) para execu¢do de ligacbes domiciliares
as redes coletoras existentes e execucao de interligacdes das redes coletoras existentes as

novas redes coletoras e interceptores (componentes do SES da sede municipal).
Prioridade 3:

— RS 10.694.110,18 (dez milhdes, seiscentos e noventa e quatro mil, cento e dez reais e dezoito
centavos) para complementacdo do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e
interceptor;

— RS 2.244.634,27 (dois milhdes, duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro
reais, e vinte e sete centavos) para implanta¢do da 22 etapa do SES do Lado Norte da sede

municipal - EEEs e LRs.
Prioridade 5:

— R$ 1.533.524,92 (um milh3o, quinhentos e trinta e trés mil, quinhentos e quarenta e trés reais,
e noventa e trés centavos) para recuperacdo da ETE do bairro Columbia;

— RS 725.019,01 (setecentos e vinte e cinco mil, dezenove reais, e um centavo) para recuperagdo
da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento);

— RS 600.000,00 (seiscentos mil reais) para complementacdo do SES do distrito de Itapina;

— RS$900.000,00 (novecentos mil reais) para complementacdo do SES do distrito de Boapaba;

— RS 600.000,00 (seiscentos mil reais) para complementacdo do SES do bairro Gordiano
Guimaraes (Ponte do Pancas);

— RS 1.400.000,00 (um milhdo e quatrocentos mil reais) para complementacdo do SES do bairro
XV de Outubro (Campestre);

— RS 800.000,00 (oitocentos mil reais) para implantacdo do SES da localidade Maria Ortiz;

— RS 2.100.000,00 (dois milhdes e cem mil reais) para implantag¢3o de redes coletoras nos bairros
Santa Helena e Mario Giurizatto;

— RS 1.600.000,00 (um milhdo e seiscentos mil reais) para implanta¢do de rede interceptora de
esgoto sanitario na microbacia do bairro Santa Terezinha;

— RS 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para implantacdo de rede interceptora de esgoto

sanitario na microbacia do bairro Maria Isménia;
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— RS 2.500.000,00 (dois milhdes e quinhentos mil reais) para implantacdo de rede interceptora
de esgoto sanitdrio na microbacia do bairro Operario;

— RS 700.000,00 (setecentos mil reais) para implantacdo de rede interceptora de esgoto
sanitario na microbacia do bairro S3o Vicente;

— RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) para implantacdo de rede interceptora de esgoto
sanitario na microbacia do bairro Colatina Velha;

— RS 1.400.000,00 (um milhdo quatrocentos mil reais) para implantac¢do de rede interceptora de
esgoto sanitario na microbacia do bairro Santa Moénica;

— RS 600.000,00 (seiscentos mil reais) para implantacdo de rede interceptora de esgoto sanitario
na microbacia do bairro Vila Verdi;

— RS 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para implantacdo de rede interceptora de esgoto
sanitario na microbacia do bairro Sdo Miguel.

214. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Colatina/ES:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 2 PRIORIDADE 3 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 1.000.000,00 | RS 8.009.803,57 RS 12.938.744,45 RS 16.758.543,93 RS 38.707.091,95

RESIDUOS SOLIDOS:

215. O municipio de Colatina é membro do Consdrcio Publico para tratamento e destinagdo final
adequada de residuos sdlidos da regido doce oeste do Estado do Espirito Santo — CONDOESTE, e fez
opc¢do por alocar o montante de RS 4.302.883,14 (quatro milhdes, trezentos e dois mil, oitocentos e
oitenta e trés reais, e quatorze centavos) para viabilizar a solucdo consorciada, com objetivo de executar
as obras para a implantacdo da Central de Tratamento de Residuos — CTR Colatina.

216. O projeto e demais pecas foram enviados pelo CONDOESTE, incluindo um termo de
compromisso assinado pelos municipios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilandia e pelo Governo
do Estado do Espirito Santo através da SEDURB/ES.

217. Foi excluida a solicitagdo de recursos para a desativacdo de lixao e, por se tratar de implantagdo

de aterro sanitdrio regional em projeto consorciado, o pleito se enquadra na prioridade 1.
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MARILANDIA/ES

ESGOTAMENTO SANITARIO:

218. O formuldrio do municipio de Marilandia, considerado nesta andlise, foi protocolado na Agéncia
Nacional de Aguas (ANA) em 29/05/2017, apds necessidade de revisdo das estimativas de custo para
elaboracdo de projetos apresentadas nas propostas iniciais.

219. O valor total do pleito é de RS 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) e corresponde a 4,3%
do valor destinado ao municipio para acdes de esgotamento sanitdrio e destinacdo de residuos sdlidos,

sendo previamente classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para adequacdo de projeto para ampliacdo da
capacidade de tratamento da ETE da sede do municipio;

— RS 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para elaborac¢do do projeto para ampliacdo da atual
capacidade de tratamento existente da comunidade de Sdo Marcos;

— 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para elaboracdo do projeto para ampliacdo da atual
capacidade de tratamento existente da comunidade de Monte Sinai; havera necessidade de
alteracdo da localizacdo da area da ETE;

— RS 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para elaboracdo de projeto do sistema de
esgotamento sanitario da comunidade de Patrdo Mor;

— RS 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para elabora¢do do projeto para ampliacdo da atual
capacidade de tratamento existente da comunidade de Brejal;

— RS 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para elaboracdo do projeto para amplia¢cdo da atual
capacidade de tratamento existente da comunidade de Alto Liberdade.

220. O municipio esclareceu que, apds conclusdo dos projetos em questdo, solicitard o valor
necessario a obra, conforme orgamento a ser elaborado.
221. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Marilandia/ES:

PRIORIDADE 1 TOTAL

RS 270.000,00 RS 270.000,00

RESIDUOS SOLIDOS:

222. O municipio de Marilandia é membro do Consércio Publico para tratamento e destinagdo final

adequada de residuos sdlidos da regido doce oeste do Estado do Espirito Santo — CONDOESTE, e fez
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opc¢do por alocar o montante de RS 630.265,74 (seiscentos e trinta mil, duzentos e sessenta e cinco
reais, e setenta e quatro centavos) para viabilizar a solu¢do consorciada, com objetivo de executar as
obras para a implantacdo da Central de Tratamento de Residuos — CTR Colatina.

223. O projeto e demais pegas foram enviados pelo CONDOESTE, incluindo um termo de
compromisso assinado pelos municipios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilandia e pelo Governo
do Estado do Espirito Santo através da SEDURB/ES.

224. Por se tratar de implantacdo de aterro sanitdrio regional em projeto consorciado, o pleito se

enquadra na prioridade 1.

LINHARES/ES

ESGOTAMENTO SANITARIO:

225. O formuldrio do municipio de Linhares, considerado nesta analise, foi encaminhado através do
OFICIO N2 032/2017, protocolado na Agéncia Nacional de Aguas — ANA em 07/04/17. Em resposta a
solicitacdo de esclarecimentos e informac6es complementares, o municipio encaminhou, via mensagem
eletrénica, novo formulario com as devidas adequacgdes ao pleito.

226. O valor total do pleito é RS 24.628.767,59 (vinte e quatro milhdes, seiscentos e vinte e oito mil,
setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e corresponde a 51,6% do valor
destinado ao municipio para a¢des de esgotamento sanitario e destinagao de residuos sélidos, sendo

previamente classificados conforme detalhado a seguir:
Prioridade 1:

— RS 2.149.012,10 (dois milhdes, cento e quarenta e nove mil, doze reais, e dez centavos) para
elaboragdo de projeto executivo de esgotamento sanitdrio e tratamento de esgoto sanitario
(EEEB/ETE) dos distritos de Rio Quartel, Bagueira, Guaxe, Chapad3do das Palminhas, Humaita, e
para elaboragdo de projeto executivo para constru¢do de emissario de esgoto bruto e nova
ETE na distancia de aproximadamente 10 km da existente, para contemplar as necessidades do

crescimento da cidade (etapa util).

Prioridade 2:

— RS 2.500.000,00 (dois milhdes e quinhentos mil reais) para a constru¢do do SES do distrito de
Povoagao;

— RS 3.000.000,00 (trés milhdes de reais) para a construcdo do SES do distrito de Regéncia;

O municipio informou que as obras referentes ao SES do distrito de Povoacdo foram
iniciadas em 04/2012 com recursos proprios, e paralisadas em 06/2014; o empreendimento

se encontra com 27,62% de execucdo fisico-financeira e necessita de aporte de recursos
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para conclusdo. Da mesma forma, a construcdo do SES do distrito de Regéncia iniciou em
04/2012 com recursos proprios, mas foi paralisada em 09/2014; o empreendimento se
encontra com 30,95% de execucdo fisico-financeira e também necessita de aporte de

recursos para contratacao.
Prioridade 3:

— RS 8.886.885,84 (oito milhBes, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco
reais, e oitenta e quatro centavos) para ampliacdo do SES da sede municipal, com a construcdo

de ETE no bairro Aviso.

Com relacdo a ampliacdo do SES da sede municipal, tem-se que o projeto inicial previu a
construcdo de duas estacdes de tratamento de esgotos, sendo que a primeira ja foi
executada e estd operando a uma vazdo média de 140 L/s. A segunda ETE (Q=90 L/s) é
objeto deste pleito e foi orcada em RS 13.386.885,84 (treze milhdes, trezentos e oitenta e
seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), dos quais RS
4.500.000,00 (quatro milhdes e quinhentos mil reais) serdo custeados pela CAIXA, através

do Fundo de Amparo ao Trabalhador — FAT.

O municipio informou, ainda, que o projeto da segunda ETE ja possui licenca ambiental,
entretanto, necessita de nova licitacdo. Sendo assim, entende-se que esta acdo devera ser
enquadrada na prioridade 3, que é especifica para acdes que visem a implantacdo de

infraestrutura de esgotamento sanitario que tenham projeto em condi¢Ges de licitar a obra.

— RS 492.445,15 (quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais, e
guinze centavos) para construcdo de elevatdria de esgoto bruto no bairro Canivete;
— RS 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para construcdo de elevatdria de esgoto bruto

no bairro Aviso, para atender a Rua Cear3;
Prioridade 5:

— RS 750.424,50 (setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais, e cinquenta
centavos) para instalagdo de biodigestores para 210 agricultores instalados as margens da
Bacia do Rio Doce, no municipio de Linhares. Ndo é necessario desapropria¢do de dareas.

— RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais) para contratacdo de empresa para conclusdo da
implantacdo e recuperacgdo das obras ja executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga;

— RS 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para reforma de 65 estacBes elevatdrias

de esgoto bruto em diversas localidades do municipio.
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227. O quadro a seguir apresenta o montante de recursos a ser alocado por prioridade para o

municipio de Linhares/ES:

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 2 PRIORIDADE 3 PRIORIDADE 5 TOTAL

RS 2.149.012,10 RS 5.500.000,00 RS 9.729.330,99 RS 7.250.424,50 | RS 24.628.767,59

RESIDUOS SOLIDOS:

228. O municipio fez opgdo por alocar os recursos no montante de RS 4.775.582,44 (quatro milhdes,
setecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais, e quarenta e quatro centavos) para
viabilizar a solugdo consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantacdo da Central de
Tratamento de Residuos — CTR Colatina, apesar de ndo fazer parte do Consdrcio publico para
tratamento e destinacdo final adequada de residuos sdlidos da regido doce oeste do Estado do Espirito
Santo — CONDOESTE.

229. O projeto e demais pecas foram enviados pelo CONDOESTE, através do pleito de Colatina,
incluindo um termo de compromisso assinado pelos municipios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares,
Marilandia e Governo do Estado do Espirito Santo através da SEDURB.

230. Por se tratar de implantagdo de aterro sanitario regional em projeto consorciado, o pleito se

enquadra na prioridade 1.

lll. Consolidagdo da avaliagdo das manifesta¢oes recebidas, conforme critérios estabelecidos

na Deliberagao CIF n° 43, para ag0es de coleta e tratamento de esgoto

231.  Os pleitos dos municipios relativos as a¢des de esgotamento sanitdrio foram priorizados de
acordo com as categorias estabelecidas na Deliberagdo n2 43 do CIF e posteriormente hierarquizados
dentro de cada categoria seguindo a ordem de montante para jusante, tendo em vista que a melhoria
em infraestrutura de saneamento nos municipios de montante beneficia aqueles localizados a jusante,
conforme definido na referida Deliberagao.

232. A consolidagdo da priorizacdo das acGes de esgotamento sanitario é apresentada no Anexo |.
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IV. Consolidacdo da avaliacao das manifestagdes recebidas, conforme critérios estabelecidos

na Deliberagao CIF n° 43, para agdes de destinagao de residuos sélidos

233.  Os pleitos dos municipios relativos as a¢des de destinagdo de residuos sélidos foram analisados
guanto a sua aderéncia ao escopo definido na Deliberacao n2 43 do CIF e priorizados de acordo com as
categorias estabelecidas nessa Deliberagao.

234.  As propostas consideradas aptas no contexto da Deliberacdao n2 43 foram hierarquizadas na
Tabela 2. As demais propostas, ndo expostas na Tabela 2, referente aos municipios mineiros, foram,
nesse momento, consideradas ndo passiveis de enquadramento para priorizacdo estabelecida pela
Deliberagdo n? 43, pelos motivos expostos no item 2 desta nota técnica, para cada municipio, devendo
ser ajustadas ou complementadas para posterior atendimento.

235. Para a hierarquizacdo dos municipios, foram observadas as respostas apresentadas nos
formuladrios e a documentagdo que acompanhou a proposta. Assim, como primeiro critério de
hierarquizacdo, estabeleceu-se a existéncia de agdes envolvendo municipios com Plano Intermunicipal
de Residuos Sélidos. O Unico dos municipios capixabas que ndo faz parte do Plano Intermunicipal do
CONDOESTE é Linhares, sendo, portanto, classificado na 42 posicdo.

236. Um aspecto que classificou Colatina como 12 colocado foi a existéncia de instrumento de
cobranca de limpeza publica, enquanto, Baixo Guandu e Marilandia ndo possuem esse instrumento. Por
fim, o critério de desempate foi aplicado entre esses dois municipios, onde Baixo Guandu apresentou

populagdo em maior nimero que Marilandia.

Tabela 2 — Sequencia de priorizagdo dos municipios, para fins de aloca¢do de recursos, relativa as agdes

de destinagdo de residuos sélidos consideradas aptas para implantagdo pela CT-SHQA.

HIERARQUIA PRIORIDADE 1 VALOR (RS)
1 Colatina/ES 4.302.883,14

2 Baixo Guandu/ES 1.260.531,49

3 Marilandia/ES 630.265,74

4 Linhares/ES 4.775.582,44
Total 10.969.262,81
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V.

Consideragoes Finais e Recomendagodes

237. As anadlises apresentadas nesta Nota cumprem etapa do Plano de Trabalho estabelecido na
Deliberacdo n2 41 do CIF e atendem aos critérios estabelecidas na Deliberagdo n2 43, de priorizacdo dos
pleitos formulados pelos municipios, observando as concepgdes e solugdes propostas.

238. Nesse sentido, ndo foram avaliados os projetos de engenharia sob a dtica de afericdo dos
dimensionamentos, aderéncia as normas técnicas, custos unitarios, bem como viabilidade técnica
econdmica, financeira, social e ambiental das solucGes propostas, entre outros aspectos, os quais
deverado ser objeto de andlise posterior, externo ao ambito da CT-SHQA.

239. Como resultado das andlises descritas, apresenta-se na Tabela 3 uma compilagdo dos valores
totais, organizados por natureza de acdo e por prioridade, dos recursos considerados, a luz do que
estabelece a Deliberacdo n2 43 do CIF, cujas acOes de esgotamento sanitario foram consideradas, pela
CT-SHQA, aptas para implementacao.

Tabela 3 — Valores totais das agdes de esgotamento sanitario consideradas aptas, pela CT-SHQA, para

implementacdo no ambito do programa de coleta e tratamento de esgotos e destinacdo de residuos
solidos, conforme critérios de priorizacdo definidos na Deliberacdao n2 43 do CIF.

AcOes de AcOes de Destinacao Total Total

Esgotamento de Residuos Sélidos (R$) Acumulado

Sanitario (RS) (RS) (RS)
Prioridade 1 14.676.324,48 10.969.262,81 25.645.587,29 25.645.587,29
Prioridade 2 19.187.229,70 - 19.187.229,70 44.832.816,99
Prioridade 3 46.769.710,55 - 46.769.710,55 91.602.527,54
Prioridade 4 - - - 91.602.527,54
Prioridade 5 221.263.231,46 - 221.263.231,46 312.865.759,00

Total (RS) 301.896.496,19 10.969.262,81 312.865.759,00

240. Cabe apontar que os municipios de Governador Valadares, Timdteo e lapu ndo tiveram pleitos

contemplados nesta chamada, pela razbes a seguir descritas.

- Observou-se que o pleito apresentado pelo municipio de Governador Valadares abrange areas
que ja possuem recursos publicos alocados para a¢Ges de coleta e de tratamento de esgotos,
conforme detalhes apresentados no item 2 desta Nota. Em fungao disso, recomenda-se que o
municipio se articule com o Ministério das Cidades e a Caixa EconOmica Federal visando

equacionar as sobreposices identificadas. Recomenda-se, ainda, que os recursos destinados a
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241.

esse municipio, estabelecidos na Deliberacdo n? 43 do CIF, somente sejam alocados apds
equacionada a situacdo descrita nesta Nota.

No caso do Municipio de Timdteo, em fungao das informagdes enviadas pela COPASA, descritas
no item 2 desta Nota, recomenda-se que haja uma articulacdo da prefeitura junto a COPASA,
para a definicdo da solugdo técnica mais adequada para o municipio. Adicionalmente,
recomenda-se que 0s recursos previstos para o municipio de Timéteo somente sejam alocados
apos equacionada a situacdo descrita nesta Nota.

Quanto ao municipio de lapu, uma vez que ja existem projetos de engenharia elaborados pela
Funasa para a sede do municipio e para o distrito de S3o Sebastido da Barra, torna-se necessdria
uma manifestacdo por parte do municipio quanto a utilizacdo dos projetos ja elaborados pela

FUNASA e reenvio do pleito com os ajustes de escopo que se fizerem necessdrios.

A partir do processo de analise realizado por esta Camara Técnica, recomenda-se ao CIF os

seguintes encaminhamentos:

a)

e)

a criacdo de um processo para organizar, acompanhar e controlar as vdrias etapas da
implementacdo das ac¢Oes pleiteadas pelos municipio e consideradas aptas pela CT-SHQA no
ambito do Programa previsto nas Clausulas 169 e 170 do TTAC, desde a destinacdo dos recursos
aos municipios, até a finalizacdo das obras selecionadas, reconhecendo a necessidade de se
estruturar um procedimento de governanga sobre essas agoes.

que os recursos para financiar a elaborag¢do dos projetos para a¢des de coleta e tratamento de
esgotos (agOes classificadas como Prioridade 1) somente sejam disponibilizados apds a
conclusdo dos respectivos processos licitatdrios, dada a inexisténcia de memaria de célculo para
a estimativa dos valores solicitados para a elaboracdo ou adequacao desses projetos.

gue os projetos a serem elaborados apresentem solugdes integradas que contemplem etapa util
(que seja capaz de entrar em funcionamento imediatamente apdés a conclusdo dos
servicos/obras e atender aos objetivos sociais e de salubridade ambiental), de forma a garantir a
funcionalidade dos sistemas de esgotamento sanitdrio. Considera-se que os projetos devem
abranger os investimentos necessdrios para que o sistema de esgotamento sanitdrio seja
plenamente operacional, de forma técnica e ambientalmente adequada.

que os recursos a serem disponibilizados para financiar a elaboragdo das ag¢des (obras) de
esgotamento sanitario classificadas em prioridade 5, cujo financiamento dos projetos também
foi solicitado (Prioridade 1), somente sejam disponibilizados apds a conclusdo dos respectivos
projetos.

que recursos para custear desapropriacdo de imdveis necessarios a implementacdo dos
sistemas de esgotamento sanitario, possam ser incluidos na aplicacdo dos recursos da clausula

170 do TTAC, desde que integrem os projetos das ac¢des pretendidas, as quais deverdo estar
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f)

g)

alinhadas ao que estabelece o TTAC e as delibera¢des do CIF, entendendo-se que tais custos
fazem parte da implementacao da solugao.

gue seja promovida acdo conjunta entre o governo de Minas Gerais € 0s municipios mineiros
que integram a Area Ambiental 2, tendo como meta a revisdo das solicitacdes dos municipio de
MG para a destinacdo dos residuos sélidos, uma vez que foram observadas inadequacdes a
Clausula 169 do TTAC e aos critérios estabelecidos pela Deliberacdo n2 43 do CIF e pendéncias
de informacgdes. Cabe destacar que na 132 Reunido Ordindria da CT-SHQA houve proposta de
trabalho apresentada pela SECIR/MG e pela FEAM/MG, na qual se aponta a concepgdo de
solucBes consorciadas e integradas entre os municipios, com vistas a reduzir custos de
implantagdo, operacdo e manutencdo das unidades de disposicdo final de residuos sélidos, em
especial dos aterros sanitarios e ampliar a capacidade de gestdo dessas estruturas, em
observancia a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, as Clausulas do TTAC e a Deliberagdo 43.
que o CIF promova uma nova chamada aos municipios, em momento oportuno, para
apresentacdo de pleitos relativos a a¢des de esgotamento sanitario e de destinagdo de residuos
solidos, preservado os valores teto por municipio estabelecidos na Deliberacdao n2 43, dos quais
deverdo ser descontados os valores que venham a ser alocados aos municipios como resultado
do processo objeto desta Nota. Justifica-se esta recomendacdo considerando: que os recursos
solicitados nesta chamada ndo atingiram o montante previsto na Clausula 170; que diversos
municipios ndo pleitearam o total de recursos a eles destinados, conforme valores teto
estabelecidos na Deliberacdo n® 43 do CIF; e que ha necessidade de ajustes e/ou revisdo de
alguns pleitos dos municipios, tanto em relacdo as a¢des para destinacdo de residuos sélidos

como de algumas ac¢bes de esgotamento sanitario.
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ANEXO | - Priorizagdo das a¢bes de Coleta e Tratamento de Esgotos no Ambito do

Programa de Coleta e Tratamento de Esgotos
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Agles de Coleta e Tratamento de Esgotos Classificadas em Prioridade 1

TOTAL CONSIDERADO

Populaci Populagdo atendid
Nome 02::: - Teto estabelecido na Percentual Percentual ;2::::; :: els ao’t): ‘ Valor solicitado pelo APTO PARA
L. UF Delliberagdo de . ) 8 ~ Escopo solicitado pelo Municipio . P Observagoes ALOCAGAO AO
Municipio (NTO02- de Coleta (critério da Deliberagdo Municipio ’
CT-SHQA) CIFn243 Tratamento CIF ne 43) MUNICIPIO NESTA
- CHAMADA
Elaboragdo de projetos de engenharia para os distritos de Santa Rita Durao,
Monsenhor Horta., Cam.argo.s, Banden.’as, C.Iaudlo Manoel, FL{qu.um, Barro?a e RS 3.000.000,00
Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade, e sub-distritos de Mainart,
Barro Branco e Aguas Claras
Mariana MG 58.802 RS 71.296.644,86 94,37% 0,00% 0,00% R$ 3.090.000,00
Adequagdo de projetos de engenharia, compreendendo a contratagdo dos servigos
de licenciamento ambiental para implantagdo dos sistemas de esgotamento R$ 90.000,00
sanitdrio dos distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado
O municipio possui projeto elaborado pela Funasa por meio do contrato 010/2012 para
Barralonga | MG 5.799 R$ 8.695.238,10 97,45% 0,00% 0,00% Adequacio de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa R$ 100.000,00 unicipio possul proj orado. pefa Fu P ! / P R$ 100.000,00
elaboragdo do SEE da Sede do municipio.
Santa Cruz do Elaboragdo de projetos de enganharia para a sede do municipio, distritos de Nova
Escalvado MG 5.003 RS 4.726.993,07 100,00% 36,35% 36,35% Soberbo e Zito Soares, povoados de Sdo José da Vargem Alegre e Sagrado Coragdo RS 638.144,05 R$ 638.144,05
de Jesus e outras 32 comunidades rurais
Elaboragdo de projeto de engenharia do distrito de Sdo Bartolomeu RS 70.000,00
Sem-Peixe MG 2.814 RS 4.726.993,07 100,00% 0,00% 0,00% R$ 170.000,00
Elaboragdo de projeto de engenharia do vilarejo de Sdo Paulino e toda a zona rural RS 100.000,00
Elaboré?ao de Projeto do sistema de esgotamento sanitario do vilarejo de RS 120.000,00
Jurumirim
i M 14.247 RS 7.878.321,7 77,00 9 9 . . . . RS 150. X
Rio Casca ¢ 57.878.321,79 00% 0,00% 0,00% ~ T . - ) h Projeto para Vista Alegre foi elaborado por meio do contrato n? 10/2012 da Funasa. O $150.000,00
Contratagdo de assessoria técnica para apoio na obtencgdo de licenga ambiental . L X - X K )
o . . RS 30.000,00 municipioesta solicitando recursos para apoio na obetngdo de licenga ambiental da ETE projetada
das ETEs do distrito de vista Alegre e Jurumirim . I L
e da ETE do projeto a ser elaborado para o Vilarejo de Jurumirim.
Elaboragdo de projeto de sistema de esgotamento sanitario das localidades de Sdo
= . oA . . L. RS 189.100,00
Jodo, Biboca, Patriménio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidério
Sdolosédo | \\o | 5 eg3 R$ 4.726.993,07 100,00% 0,00% 0,00% RS 246.600,00
Goiabal . ) L L N O municipio possui firmado com a Funasa o TC/PAC 0534/14 no valor de RS 2.030.968,70. O
Adequacdo do projeto de SES da sede do municipio. Ajuste necessario a liberagdo RS 57.500,00 rojeto esta em reandlise. A prefeitura informou que ja contratou empresa para adequar o projeto
dos recursos do TC/PAC 534/14 firmado com a Funasa. " proj . AP . que] ; p P q proj
e asolicita os recursos para custear a elaboragdo deste novo projeto.
Sdo Pedro dos MG 8.284 RS 4.726.993,07 80,00% 0,00% 0,00% El‘aboragéo de projeto de engenharia para a sede do municipio e distrito de Aguas RS 200.000,00 RS 200.000,00
Ferros Férreas
Raul Soares | MG |  24.394 R$ 11.029.650,50 80,68% 3,40% 2,74% Elaboragdo de projeto de enganharia de sistema de esgotamento sanitdrio para a RS 486.705,20 R$ 486.705,20
sede do municipio
Elaboragdo e adequagdo de projetos de engenharia de sistema de esgotamento
Dionisio MG 8463 RS 4.726.993,07 95,00% 0,00% 0,00% sanitario da sede do municipio e dos distritos de Baixa Verde e Conceigdo de RS 250.000,00 R$ 250.000,00
Minas.
Bom Jesus do MG 15.542 RS 7.878.321,79 81,78% 0,00% 0,00% Elab(')rlag.ao de projeto de sistema de esgotamento sanitario para a sede do RS 212.714,60 RS 212.714,69
Galho municipio.
. Elab dod jeto de sist d t t itari ded
PingoD'Agua | MG |  4.789 RS 4.726.993,07 100,00% 0,00% 0,00% avoragdo e projeto de sistema de esgotamento sanitario para a sede do R$ 95.000,00 R$ 95.000,00

municipio.




TOTAL CONSIDERADO

Populaca Populagdo atendid
ORtiasac Teto estabelecido na Percentual S DEL UL .. APTO PARA
Nome 2015 N ~ Percentual tratamento de esgoto - . Valor solicitado pelo " -
. UF Delliberagao de . ) . Escopo solicitado pelo Municipio . Observagoes ALOCACAO AO
Municipio (NTO2 - o de Coleta (critério da Deliberagdo Municipio a2
CT-SHQA) CIFn243 Tratamento CIF ne 43) MUNICIPIO NESTA
CHAMADA
Elaboragdo de projeto da SES do distrito de Vargem Linda. RS 90.000,00
O projeto do sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio elaborado pela Funasa por
iod trato n2 010/2012, (valor da ob d RS 12.035.335,78), it d
S&o Domingos Elaboragdo de cadastro da rede coletora da sede do municipio. (previsto no PMSB) R$ 80.000,00 mt?|0 0 contrato n / (valor da obra orcado em R5 ), aproveita a rede
MG 17.798 R$ 9.453.986,14 93,01% 0,00% 0,00% existente atuando em alguns pontos da rede onde foram constatados problemas recorrentes. O R$ 940.000,00
do Prata cadastro é uma atividade prevista no PMSB.
Dimensionamento ‘e |mplanta9ao -de redes coletoras- e snstemas‘de tratamento de RS 520.000,00
esgotos em comunidades rurais diversas (52 comunidades rurais)
Adequagado de projetos de engenharia no nivel de detalhamento que permita a
licitagdo das obras, regularizagdo e licenciamento ambiental (Sede, Santana do RS 250.000,00
Alfié, Conego Jodo Pio e llhéus do Prata)
El a j i itari istri C
Marliéria | MG | 4.127 RS 4.726.993,07 70,00% 0,00% 0,00% Gab"(jragao de projeto do sistema de esgotamento sanitdrio do distrito de Cava R$ 127.600,00 R$ 127.600,00
rande
Segundo informagdes da COPASA, ja existem projetos bdsicos das redes coletoras, interceptores,
estacdes elevatorias dos bairros Petrépolis, Cachoeira do Vale e Santa Rita, e que as obras do
bairro Macuco ja foram executadas pela COPASA com recursos de financiamento da Caixa
Econdmica Federal. Acrescenta, ainda, que a condigdo para que o esgoto dos referidos bairros seja
direcionado para a ETE em construgdo, ha a necessidade de implementagao de interceptores, cujos
Elaboragdo de projetos executivos de redes coletoras e interceptores na sede e projetos bisicos foram elaborados pela COPASA.
Timoéteo MG 87.542 RS 22.059.301,00 100,00% 0,00% 0,00% distrito: proj P RS 66.177,90 Em fungdo disso, recomenda-se que haja uma articulagdo da prefeitura junto a COPASA, visando a RS 0,00
definicdo da solugdo técnica mais adequada, a identificagdo da real lacuna de infraestrutura
necessaria para implementagdo dessa solugdo e os projetos que necessitam ser elaborados para
sua construgdo. Recomenda-se ainda que os recursos previstos para serem destinados ao
municipio de Timdteo somente sejam liberados apds essa articulagdo e a revisdo/reenvio dos
pleitos do municipio ao CIF. Essas recomendagdes tem por objetivo evitar retrabalho, sobreposicdo
de escopo nessas agdes e, consequentemente, aplicagdo indevida e/ou o desperdicio de recursos.
Ipatinga MG 257.345 RS 17.740.770,56 99,00% 98,00% 97,02% Elaboragdo de projeto para a sede do municipio de Ipatinga RS 450.023,12 R$ 450.023,12
Ipaba MG 18.068 RS 9.453.986,14 0,85% 0,00% 0,00% Elaboragdo de proltleto de sistema de esgotamento sanitdrio da sede do municipio e RS 255.257.63 RS 255.257,63
povoado de Boacha
A Funasa contratou (Contrato n2 10/2012) a elaborag¢do do projeto de sistema de esgotamento
sanitdrio do distrito de Perpétuo Socorro. O projeto esta pronto, entretanto aguarda publicagdo do
El « . . . . I iciio. N3o ha x
Belo Oriente MG 25.619 RS 11.029.650,50 95,00% 0,00% 0,00% aI‘oor.agao de projetos de sistema de~esgotam.e~nto sanlt:?rlo da sede do municipio RS 330.000,00 aditivo de quantlltatlllos para .st.er an.a isado, aprO\I/a,ds) e entregue ao municipio ao. 4 previsdo de RS 330.000,00
e distritos de Bom Jesus do Bagre e Sdo Sebastido de Braunas prazo para publicagdo do aditivo citado. O municipio reformulou a proposta no dia 03/05/2017,
excluindo do escopo da prioridade 1 o projeto para o distrito de Perpétuo Socorro. Assim ndo ha
mais possibilidade de sobreposi¢do de agdes neste caso e é vélida a solicitagdo de Belo Oriente.
Elaboragdo de projeto de sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio RS 50.000,00
Naque MG 6.824 RS 4.726.993,07 98,00% 0,00% 0,00% R$ 65.000,00
Contratagdo de assessoria técnica para apoio na obtengdo de licenga ambiental RS 15.000,00
Considerando que o municipio j& possui projetos de engenharia elaborados pela Funasa para a
sede do municipio e para o distrito de Sdo Sebastido da Barra, houve questionamento ao
municipio.
lapu MG 10.870 RS 6.302.657,43 65,00% 0,00% 0,00% Elab(.)ra'géo de Erojeto dejistema de esgotamento sanitdrio da sede do municipio e RS 170.171,75 Consid.erando qu~e ndo hotfv‘e,' até a conclusdo (iesta Nota, recetjimento (?e documento que RS 0,00
do distrito de Sdo Sebastido da Barra formalize a posi¢do do municipio sobre essa questdo ou reformulagdo do pleito, recomenda que
antes de qualquer destinagdo de recursos, o municipio apresente uma manifestagdo sobre a
utilizagdo dos projetos ja elaborados pela FUNASA e reenvio do pleito com os ajustes de escopo
que se fizerem necessarios.
Bugre MG 4134 RS 4.726.993,07 100,00% 0,00% 0,00% Elaboragdo de projetos de sistema de esgotamento sanitério das localidades de RS 127.628,81 RS 127.628,81

Bugre, Boacha, Sdo Lourenco, Livramento e Sdo José do Bugre




TOTAL CONSIDERADO

Populaca Populagdo atendid
ORtiasac Teto estabelecido na Percentual S DEL UL .. APTO PARA
Nome 2015 N ~ Percentual tratamento de esgoto - . Valor solicitado pelo " -
. UF Delliberagao de . ) . Escopo solicitado pelo Municipio . Observagoes ALOCACAO AO
Municipio (NTO2 - o de Coleta (critério da Deliberagdo Municipio a2
CT-SHQA) CIFn243 Tratamento CIF ne 43) MUNICIPIO NESTA
CHAMADA
O municipio solicitou recursos para elaboracdo de projeto bdsico para a sede municipal, que ja
Periquito MG 7103 RS 4.726.993,07 100,00% 100,00% 100,00% Ela?or.agéo de projetos de sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio RS 322.000,00 possui 100% do esgoto .ct?lejtado e tr.atado. N o . RS 322.000,00
e distritos. Em 29/05/2017 o municipio encaminhou Oficio esclarecendo o nome dos distritos e localidades
que serdo contempladas.
Alpercata MG 7478 RS 4.726.993,07 60,00% 0,00% 0,00% Ela!oorégao sde projeto de sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio RS 250.000,00 RS 250.000,00
e distrito de Era Nova
Elaboragdo de projeto de engenharia para a construgdo da ETE Ilha dos Araujos RS 223.100,00
Elaboracdo de projeto de engenharia para a construgdo da ETE Centro RS 751.750,00
Elaboragdo de projeto de engenharia para a construgdo da ETE Norte RS 223.100,00 0 municipio de Governador Valadares possui dois empreendimentos em andamento financiados
com recursos do FGTS (Contratos PRE-PAC CAIXA n2 0140.194-89/2004 e n2 0182.532-53/2006) na
Elaboragdo de projeto de engenharia para a construgdo dos interceptores e RS 4.461,58 regido do pleito, além de outros dois contratos, que juntos visam a universalizagdo do sistema de
elevatérias - llha dos Araujos coleta e tratamento de esgotos da sede municipal.
~ . . . . Recomenda-se que o municipio se articule com o Ministério das Cidades e a Caixa Econémica
Elaboragdo de projeto de engenharia para a construgdo dos interceptores e . o [ -
clevatérias - Centro R$ 39.707,36 Federal visando detalhar o escopo das agdes propostas e demonstrar que ndo ha sobreposicdo de
f t. fi o} lici | t. o}
Governador MG 278.363 RS 63.998.361 67 98,00 0,00 0,00% es or?os owu de recursos, apontando de que forma as agdes solicitadas complementam as agdes RS 0,00
Valadares Elaboragdo de projeto de engenharia para a construgdo dos interceptores e RS 17.313,09 que ja estdo em andamento.
elevatérias - Norte Bt Adicionalmente, recomenda-se que os recursos destinados ao municipio, especificados na
Deliberagdo n2 43 do CIF, sejam liberados somente apds equacionada a situagado descrita nos
Adequagdo de projeto de engenharia para construgdo da ETE Elvamar RS 611.100,00 paragrafos anteriores, notadamente junto ao Ministério das Cidades (que é gestor da aplicagdo dos
recursos do FGTS) e a CAIXA (agente operador e financeiro dos recursos do FGTS) ou apds o
municipio apresentar pleito contemplando outra solugdo plausivel, que ndo configure
Adequagado de projeto de engenharia para construgdo da ETE Santa Rita - Parque RS 994.250,00 P ] Np P P saop q g
sobreposigdo de recursos.
Adequ?g.ao de projeto de engenharia para construgdo dde interceptores e RS 20.260,83
elevatorias - Elvamar
Adequlagfao de prOjeFo de engenharia para construgdo dde interceptores e RS 20.963,42
elevatorias - Santa Rita - Parque
Sobrilia MG 5.842 RS 4.726.993,07 100,00% 0,00% 0,00% EIaF)or'agao de pro'Jetos de sistema de esgotamento sanitério da sede do municipio RS 127.628,81 R$ 127.628,81
e distrito de Plautino Soares.
J Elaboragdo de projeto depara implantagdo da ETE do distrito de Senhora da Penha RS 105.000,00
F
T";E:’i:hzs MG | 3304 R$ 2.661.115,58 100,00% | 100,00% 100,00% RS 180.000,00
Adequagdo de projeto de sistema de esgotamento sanitdrio da sede do municipio RS 75.000,00
Tumiritinga | MG |  6.669 RS 4.726.993,07 35,00% 35,00% 12,25% Elaboracgo de projetos de sistema de esgotamento sanitdrio da sede do municipio RS 350.000,00 R$ 350.000,00
e distrito de Sdo Geraldo do Tumiritinga
MG Elaboragdo de projetos de sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio. R$ 300.000,00
Galiléia 7.061 RS 4.726.993,07 95,00% 0,00% 0,00% R$ 400.000,00
Cont‘ratagao de empresa para adequa§-a<? de projeto relacionado a regularizagdo RS 100.000,00
ambiental da obra do SES da sede municipal
Caratinga MG 90.782 RS 22.059.301,00 79,40 0,00 0% Elaboragdo de projeto técnico para instalagdo de ETE nos 10 distritos do municipio RS 441.510,07 R$ 441.510,07
Elab dod jet trucdo de sist de trat tod tos d
Itueta MG |  6.087 R$ 2.661.115,58 100,00% | 100,00% 100,00% Vifa ;:::;; © Projeto para construgdo de sistema de tratamento de esgotos aa R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
£ « . . s
Aimorés MG |  25.694 R$ 11.029.650,50 96,00% 70,00% 67,20% laboracdo de projeto de sistema de esgotamento sanitdrio para a sede do R$ 551.500,00 R$ 551.500,00
municipio e distritos.
Elaboragdo de projeto de sistema de esgotamento sanitario da sede municipal
(bairros: Rosario Il, Rosario |, Sdo Vicenti, Alto Guandu, Sapucaia, Centro, Mau3,
Baixo Guandu ES 31.467 RS 12.605.314,86 84,00% 4,00% 3,36% Sdo José, Santa Monica, Vila Kenedy, Valparaiso, Ricardo Holz, Sdo Pedro Operario R$ 650.000,00 RS 650.000,00

e Mascarenhas) e dos distritos de Vila Nova do Bananal, Ibituba, Km 14 e Alto
Mutum Preto.




TOTAL CONSIDERADO

Populagdo Teto estabelecido na Percentual Populagdo atendida por .. APTO PARA
Nome 2015 N ~ Percentual tratamento de esgoto - . Valor solicitado pelo " -
. UF Delliberagao de . ) . Escopo solicitado pelo Municipio . Observagoes ALOCACAO AO
Municipio (NTO2 - de Coleta (critério da Deliberagdo Municipio a2
CT-SHQA) CIFn243 Tratamento CIF ne 43) MUNICIPIO NESTA
: CHAMADA

Elaboragdo de projetos executivos de recuperagdo da ETE do bairro Columbia RS 90.000,00
Elaboragdo de projetos executivos de recuperagdo da ETE do bairro Luiz Iglesias RS 40.000,00
(Acampamento)
Elaboragdo de projeto executivo de complementagdo do SES do distrito de Itapina RS 36.000,00
Elaboragdo de projeto executivo de complementagdo do SES do distrito de RS 54.000,00
Boapaba
Ela.borai;ao de projeto executivo de complementagdo do SES do bairro Gordiana RS 36.000,00
Guimardes (Ponte do Pancas)

Colatina ES 122.646 RS 43.028.831,34 85,00% 8,00% 7% Elaboragdo de projeto executivo de complementagdo do SES do bairro XV de RS 84.000,00 R$ 1.000.000,00
Outubro (Campestre)
Elaboragdo do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz RS 48.000,00
Elaboracdo de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de
esgotamento sanitario das micro bacias da sede municipal (Centro — Lado Sul e Sdo
SI|Vj<!n0 — Lado Norte) que f:lespejam esgoto |n. natura. nos corrggos municipais. RS 486.000,00
Projetos de rede coletora/interceptores nas micro bacias dos bairros Santa
Terezinha, Maria Isménia, Operario, Sdo Vicente, Colatina Velha, Santa Moénica,
Vila Verdi e Sao Miguel
Ela.boragao de projeto exe'c‘utlv? d.e redes coletoras do SES das micro bacias dos RS 126.000,00
bairros Santa Helena e Mario Giurizatto
Adequagdo d'elpr‘Ojeto para ampliagdo da capacidade de tratamento da ETE da RS 45.000,00
sede do municipio
PrOJeto. para amleagao da atual capacidade de tratamento existente do RS 45.000,00
comunidade de Sdo Marcos
S::rjitr:j:(;z Z:ﬂfﬁi::ii:itual capacidade de tratamento existente do RS 45.000,00

Marilandia ES 12.353 RS 6.302.657,43 81,00% 0,00% 0% R$ 270.000,00
Elab?ragao de projeto do sistema de esgotamento sanitario da comunidade de RS 45.000,00
Patrdao Mor
Projeto do sistema de esgotamento sanitdrio da comunidade de Brejal RS 45.000,00
PrOJetq para ampllaga'o da atual capacidade de tratamento existente do RS 45.000,00
comunidade de Alto Liberdade
Elaboragdo de projetos de obras de infraestrutura urbana no municipio de linhares

Linhares ES | 163.662 R$ 47.755.824,41 69,00% 23,00% 15,87% (em fase de licitagdo); elaboracdo de projetos de SES dos distritos de Rio Quartel, R$ 2.149.012,10 RS 2.149.012,10

Bagueira, Guaxe, Chapad3o das Palminhas, Humaita; e constru¢do de emissario de
esgoto bruto (etapa util)

TOTAL

RS 14.676.324,48




Agoes de Coleta e Tratamento de Esgotos Classificadas em Prioridade 2

TOTAL CONSIDERADO

Populagdo Populagdo atendida por
purac Teto estabelecido na Percentual puas P . APTO PARA
Nome 2015 ) -~ Percentual tratamento de esgoto . . Valor solicitado pelo . ~
. UF Delliberagdo de sl . N Escopo solicitado pelo Municipio . Observagées ALOCACAO AO
Municipio (NTO02 - de Coleta (critério da Deliberagdo Municipio A
CT-SHQA) CIF n243 Tratamento CIF ne 43) MUNICIPIO NESTA
. CHAMADA
O municipio de Sem Peixe possui um Termo de Compromisso PAC vigente (TC/PAC 0366/14) no
Complementac&o de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14 R$ 1.805.845,81 valor de RS 3.450.934,90, para implantacdo de sistema de esgotamento sanitédrio da sede do
municipio na fase de adequagdo de projeto basico. O municipio contratou uma empresa para
Sem-Peixe MG 2.814 RS 4.726.993,07 100,00% 0,00% 0,00% elaboragdo de projeto complementar aqueles apresentados para a Funasa. Os projetos RS 3.611.691,62
complementares foram concluidos ap6s o envio do formuldrio a ANA assim o orgamento
Complementacio de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14 RS 1.805.845,81 necessario a contrapartida quando concluido motivou a alteragdo do pleito do municipio de Sem
Peixe.
Complementacio de recursos de contrapartida para TC/PAC 0352/14 RS 1.854.734,51 O municipio possui o TC/PAC 0352/14 com a Funasa no valor de RS 10.583.238,62 em fase de
reanalise. O escopo deste Termo de Compromisso é a implementagdo do SES da sede, incluindo
Rio Casca MG 14.247 RS 7.878.321,79 77,00% 0,00% 0,00% a ETE, t.alevatona-s e interceptores. Foi r:eallzado contato com o mu.nluplo que esclareceu que RS 2.065.734,51
encaminhou projeto da complementag3o ao TC/PAC da Funasa cujo valor corresponde a RS
Contrataco de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do 1.854.735,51. O Projeto foi elaborado pela COPASA e consta entre a documentag&o
TC/PAC 0352/14 R$ 211.000,00 encaminhada pelo municipio em 06/04/17.
Complementagdo de recursos para contrapartida dos Contratos n.° 0140.194-
89/2004 e n.” 0182.532/2006, referentes a implantagdo das ETEs Santa Rita e R$ 2.019.776,85 O municipio de Governador Valadares possui dois empreendimentos em andamento financiados
Elvamar com recursos do FGTS (Contratos PRE-PAC CAIXA n2 0140.194-89/2004 e n® 0182.532-53/2006)
na regido do pleito, além de outros dois contratos, que juntos visam a universalizagdo do
Outras agBes complementares - Complementagdo para finalizagdo da execugdo dos sistema de coleta e tratamve‘nt.o de esgotos da sede r.‘nym’m.pal. ) ) o
Contratos n.” 0140.194-89/2004 e n. 0182.532/2006, referentes a implantagio das| ~ R$ 10.396.398,11 |Recomenda-se que o municipio se articule com o Ministério das Cidades e a Caixa Economica
. ] ETEs Santa Rita e Elvamar Zederfal wsandoddetalhar 0 escopo dzs adgoes prfopostas e dfmonsl.trérgue ndo r:a sobreposi¢do
overnador MG 278.363 RS 63.998.361,67 98,00 0,00 0,00% e~es orgo§lou ~e recursos, apontando de que forma as a¢des solicitadas complementam as RS 0,00
Valadares . . o . agdes que ja estdo em andamento.
Outras agbes complementares - Complementagdo para f|na||zagao\ ‘f’a execugdo dos Adicionalmente, recomenda-se que os recursos destinados ao municipio, especificados na
Fontratos n. 0140'19‘}'_89/2004 e n.* 0182.532/2006, referentes a implantacdo dos R$ 3.514.956,92 Deliberagdo n2 43 do CIF, sejam liberados somente apds equacionada a situagdo descrita nos
interceptores e elevatdrias do Elvamar paragrafos anteriores, notadamente junto ao Ministério das Cidades (que é gestor da aplicacdo
dos recursos do FGTS) e a CAIXA (agente operador e financeiro dos recursos do FGTS) ou apds o
Outras agdes complementares - Complementagdo para finalizagdo da execugdo dos municipio apresentar pleito contemplando outra solugdo plausivel, que ndo configure
Contratos n.° 0140.194-89/2004 e n.° 0182.532/2006, referentes a implantagdo dos R$ 4.192.685,94 sobreposi¢do de recursos.
interceptores e elevatdrias do Santa Rita - Parque
| 3 i impl 3 LR
F:omp ementagdo de recursos de contrapa~rt|da para implantacdo da LR 503, parte RS 1.061.821,53 Contrapartida ao Contrato de Empréstimo BID 2751/0C-BR
integrante do SES do Lado Sul (em execugdo)
| a i impl a EEE SO2 e EEE
Complementagdo de recursos de contrapartida para implantacdo da EEE S02 e R$ 1.062.890,17  |Contrapartida ao Contrato de Empréstimo BID 2751/0C-BR
S04, parte integrante do SES do Lado Sul (em execugdo)
Complementagdo de recursos de contrapartida para implantagdo de 12 etapa ETE RS 2.128.291,87 Contrapartida do Contrato fe Fimanciamento n2 0242.227-33/2009, celebrado entre a Prefeitura
Colatina ES 122.646 RS 43.028.831,34 85,00% 8,00% 7% (Valor orgado para concluséo, obra em execugdo) T e a CAIXA. RS 8.009.803,57
« - -« | da imol ~
Contratagdo de assessoria técnica par-a-superwsao geral da implantagdo de todos RS 2.356.800,00
os componentes do SES da sede municipal
Outras agdes complementares - execugdo de ligagdes domiciliares de esgoto as
redes coletoras existentes, e execugdo de interligagdes das redes coletoras R$ 1.400.000,00
existentes as redes novas e interceptores
Outras obras complementares - SES do distrito de Povoagdo (obra iniciada e
X p 6o ( R$ 2.500.000,00 Obras iniciadas com recursos préprios. Execugdo fisica e financeira de 27,62%.
paralisada em 2012)
Linhares ES 163.662 RS 47.755.824,41 69,00% 23,00% 15,87% RS 5.500.000,00

Outras obras complementares - SES do distrito de Regéncia (obra iniciada e
paralisada em 2012)

RS 3.000.000,00

Obras iniciadas com recursos préprios. Execugdo fisica e financeira de 30,95%.

TOTAL

R$ 19.187.229,70




Agoes de Coleta e Tratamento de Esgotos Classificadas em Prioridade 3

TOTAL CONSIDERADO

Populaga Populagdo atendid
opuiagao Teto estabelecido na Percentual OpUag=0 atencica pon . APTO PARA
Nome 2015 N -~ Percentual tratamento de esgoto . . Valor solicitado pelo . ~
. UF Delliberagdo de sl . N Escopo solicitado pelo Municipio . Observagées ALOCACAO AO
Municipio (NT 02 - de Coleta (critério da Deliberagao Municipio A
CT-SHQA) CIF n243 Tratamento CIF ne 43) MUNICIPIO NESTA
. CHAMADA
Uma vez que a solicitagdo do municipio extrapolava o percentual de 90% do valor teto a ser
Cérrego Novo | MG 3.032 RS 4.726.993,07 90,00% 0,00% 0,00% Implantagdo de sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio RS 4.344.879,06 alocado, conforme a Deliberagdo n2 43 do CIF, o total a ser liberado ao municipio foi ajustado a RS 4.254.293,76
fim de preservar o referido percentual.
Santan’a do MG 31.604 RS 12.605.314,85 92,43% 0,00% 0,00% Amplllagao do sistema de esgotamento sanitdrio do municipio de Santana do RS 11.338.753,82 RS 11.338.753,82
Paraiso Paraiso
Conselheiro Uma vez que a solicitagdo do municipio extrapolava o percentual de 90% do valor teto a ser
Pena MG 23.141 RS 9.453.986,14 97,00% 13,64% 13,23% Construgdo do sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio. RS 9.453.986,14 alocado, conforme a Deliberagdo n2 43 do CIF, o total a ser liberado ao municipio foi ajustado a RS 8.508.587,53
fim de preservar o referido percentual.
Localidades a serem atendidas: bairros Honario Fraga, Martinelli, Sdo Braz, Lacé e Maria das
Complementagdo do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor RS 10.694.110,18 . € z
Gragas, situados no lado norte da sede
Colatina ES 122.646 RS 43.028.831,34 85,00% 8,00% 7% RS 12.938.744,45
Localidades a serem atendidas: bairros Santa Helena e Mario Giurizatto, situados no lado norte
Implantagdo da 22 etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs RS 2.244.634,27 da sede
Outras obras complementares - amplia¢do do SES da sede municipal - construgdo Municipio apresentou esta agdo no quadro do formuldrio correspondente a Prioridade 2. No
. R RS 8.886.885,84 . . L N . . -
de ETE, no bairro Aviso entanto, foi considerada Prioridade 3 devido a necessidade de realizar uma nova licitagdo.
Linhares ES 163.662 RS 47.755.824,41 69,00% 23,00% 15,87% R$ 9.729.330,99

Construgdo de EEEB - bairro Canivete

RS 492.445,15

Em fase de licitagdo.

Construgdo de EEEB - bairro Aviso

RS 350.000,00

TOTAL

RS 46.769.710,55




Agles de Coleta e Tratamento de Esgotos Classificadas em Prioridade 5

TOTAL CONSIDERADO

Populagdo Populagdo atendida por
- Teto estabelecido na Percentual ED o - APTO PARA
Nome 2015 ) . Percentual tratamento de esgoto . . Valor solicitado pelo . ~
. UF Delliberagao de L. ) ~ Escopo solicitado pelo Municipio . Observagdes ALOCACAO AO
Municipio (NTO02- o de Coleta (critério da Deliberagdo Municipio "
CT-SHQA) CIFn243 Tratamento CIF ne 43) MUNICIPIO NESTA
CHAMADA
Execucdo de obras para implantacdo de SES na sede do municipio R$ 61.005.149,39 Agdes classificadas como prioridade 5, conforme estabelecido na Deliberagdo CIF 43/2017,
tendo em vista que o municipio informa que ndo iniciou o processo de licenciamento ambiental
da obra nem o processo de desapropriagdo das dreas necessarias a implementagdo dos
Mariana MG 58.802 RS 71.296.644,86 94,37% 0,00% 0,00% Execugdo de obras para implantagdo de SES no distrito de Padre Viega R$ 1.882.064,79 empr.eendimentos. . o . . RS 61.076.980,38
Considerando que o pleito apresentado pelo municipio de Mariana para a¢des de esgotamento
sanitario atinge 96,8% do teto destinado ao municipio e ndo foi apresentada justificativa para
N X N o . ultrapassar o limite de 90% para agGes dessa natureza, a CT-SHQA recomenda que o valor a ser
Execugdo de obras para implantagdo de SES no distrito de Cachoeira do Brumado RS 3.045.229,52 X L o o
destinado ao municipio para essas agées seja limitado em 90% do valor teto.
Subistituicio de rede de esgoto incluindo execucio de rede intecentora e O municipio possui projeto elaborado pela Funasa por meio do contrato 010/2012 para
Barra Longa MG 5.799 RS 8.695.238,10 97,45% 0,00% 0,00% contru égda ETE g ¢ P R$ 7.725.714,29 elaboragdo do SEE da Sede do municipio. O municipio ndo possui solicitagdo de licenca RS$ 7.725.714,29
¢ ambiental ou processo de regularizagdo das dreas necessarias pelo empreendimento.
Construgdo de SES para o distrito de Matadouro RS 839.091,02 Classificadas como prioridade 5 respeitando o especificado na Deliberagdo CIF 43/2017 em
relagdo ao percentual de antendimento da sede do municipio por tratamento de esgotos
conforme Relatério RTG n225/2016/FEAM.
Rio D MG 2.600 RS 2.661.115,53 100,00% 100,00% 100,00% 3 istri X R . . , RS 2.180.814,79
fo Doce 4 : ’ ’ Construggo de SES para o distrito de Jorge R5858.947,74 Projeto elaborado por meio do contrato n? 10/2012 da Funasa. O municipioesta em processo 3
de obtengdo da AAF ja emitida e as areas necessarias ao empreendimento ja estdo
Construgdo de SES para o distrito de Sdo José de Entre Montes RS 482.776,03 desapropriadas.
E 5 £ " . . N
Santa Cruz do MG 5.003 RS 4.726.993,07 100,00% 36,35% 36,35% x.eu.lgao da obra dos SES que serdo projetados com os recursos destinados a RS 3.616.149,70 RS 3.616.149,70
Escalvado prioridade 1
Implantacdo tratamento de esgotos do Distrito de Sdo Bartolomeu R$ 1.000.000,00
Sem-Peixe | MG | 2.814 R$ 4.726.993,07 100,00% 0,00% 0,00% e : T R$ 2.278.447,95
Construgdo de fossas e sumiduros em todo o vilarejo de Sdo Paulino e toda a zona RS 1.278.447,95
rural
Implantagdo de sistema de esgotamento sanitdrio do povoado de Vista Alegre RS 2.436.027,40 Projeto elaborado por meio do contrato n2 10/2012 da Funasa.
Rio Casca MG 14.247 RS 7.878.321,79 77,00% 0,00% 0,00% RS 4.872.055,30
Implantagdo de sistema de esgotamento sanitdrio do vilarejo de Jurumirim R$ 2.436.027,90
(o] icipio f | tacd t iada anteri te ad d lord
—— o sitemade gtamero sl et i e o ot
A MG 5.673 RS 4.726.993,07 100,00% 0,00% 0,00% Biboca, Patrimonio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isiddrio e ainda, RS 4.007.400,00 R g . L R . o ! K ! RS 4.007.400,00
Goiabal . . . Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidério e ainda, adequagdo do sistema da localidade de
adequacgdo do sistema da localidade de Centro. K )
Centro, complementando o Termo de Compromisso firmado com a Funasa.
. Execugdo de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do municipio R$ 2.800.000,00
Sdo ::::: dos | v | 8284 R$ 4.726.993,07 80,00% 0,00% 0,00% _ R$ 4.000.000,00
E)fecugao de obras para coleta e tratamento de esgoto para distrito de Aguas RS 1.200.000,00
Férreas
Bom Jesus do - . . -
Galho MG 15.542 RS 7.878.321,79 81,78% 0,00% 0,00% Implantagdo do sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio RS 6.877.774,92 RS 6.877.774,92
Pingo D'Agua | MG 4.789 R$ 4.726.993,07 100,00% 0,00% 0,00% Implantagdo do sistema de esgotamento sanitdrio da sede do municipio R$ 4.159.293,76 RS 4.159.293,76
Implantag&o da SES do distrito de Santana do Alfé R$ 2.505.939,03
Os valores foram solicitados na prioridade 3 mas o municipio informou que no iniciou os
S50 Do Implantagio da SES do distrito de Cénego Jodo Pio RS 1.618.606,38 p.rc;cessos:evllcefn.cw:me.r;.to Z de desapr'op.rcliagdaosdas dreas necessarias a implantagdo dos
a‘; ‘;m't"g“ MG | 17.798 R$ 9.453.986,14 93,01% 0,00% 0,00% Z's emas. Assim ‘I’,' ?tasf' ";a 0 como ,p”°rt' a el ‘ il de 90% do valor tet R$ 7.568.587,53
o Prata Implantacdo do SES do distrito de Ilhéus do Prata RS 1.381.546,77 ma vez que a solici avgao o mumupl.o’e)'( rap'o .ava o percgn ual de 90% do va or. eto a ser
alocado, o total a ser liberado ao municipio foi ajustado a fim de preservar o referido
percentual.
Aquisigdo de imdveis para implantacdo de estagdo de tratamento de esgotos R$ 2.300.000,00
Marliéria MG 4.127 R$ 4.726.993,07 70,00% 0,00% 0,00% Implantagdo do sistema de esgotamento sanitario do distrito de Cava Grande R$ 4.126.493,76 R$ 4.126.493,76
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Segundo informagdes da COPASA, ja existem projetos bdsicos das redes coletoras,
interceptores, estagdes elevatdrias dos bairros Petrépolis, Cachoeira do Vale e Santa Rita, e que
as obras do bairro Macuco ja foram executadas pela COPASA com recursos de financiamento da
Caixa Econémica Federal. Acrescenta, ainda, que a condigdo para que o esgoto dos referidos
bairros seja direcionado para a ETE em construgdo, ha a necessidade de implementagdo de
interceptores, cujos projetos bdsicos foram elaborados pela COPASA.
Timéteo MG 87.542 RS 22.059.301,00 100,00% 0,00% 0,00% ercugéo de melhorias e complementagdo de redes de coleta de esgotos e RS 2.139.752,20 Em fL{n?éj} disso, rec?me?dé—se qug haja uma artic.ulaggfo. da Prefeitura junto a CO.PASA, visando RS 0,00
interceptores a defini¢do da solugdo técnica mais adequada, a identificacdo da real lacuna de infraestrutura
necessaria para implementagdo dessa solugdo e os projetos que necessitam ser elaborados para
sua construgdo. Recomenda-se ainda que os recursos previstos para serem destinados ao
municipio de Tim6teo somente sejam liberados apds essa articulagdo e a revisdo/reenvio dos
pleitos do municipio ao CIF. Essas recomendacGes tem por objetivo evitar retrabalho,
sobreposicdo de escopo nessas agdes e, consequentemente, aplicagdo indevida e/ou o
desperdicio de recursos.
O pleito prevé "ampliagdo do sistema de coleta e tratamento de esgoto", contudo, o municipio
esclareceu, via mensagem eletrénica, que o objeto da solicitagdo de recursos para esta agdo nao
contempla ampliagdo de ETE.
Ambpliacio do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do municivio Com relagdo aos dois empreendimentos em andamento no municipio financiados com recursos
Ipatinga MG 257.345 RS 17.740.770,56 99,00% 98,00% 97,02% 'p ki ) . . g A P RS 14.190.747,45 do FGTS (Contratos PRE-PAC CAIXA n2 0163.178-60/2004 - 80,50% e n? 0141.365-72/2004 -| RS 14.190.747,45
Bairros Vila Celeste, Barra Alegre, Horto, Vila Militar e Forquilha L . . . i
51,51%), foi solicitado que o municipio apresentasse elementos que permitissem identificar as
areas a serem beneficiadas, de forma a evitar sobreposicdo de recursos. Em resposta, o
municipio apenas informou, via mensagem eletronica, "que o objeto deste pleito ndo
contempla a execugdo de atividades ja iniciadas em contratos anteriores".
Implantagdo de sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio e povoado
Ipaba MG 18.068 R$ 9.453.986,14 0,85% 0,00% 0,00% de Boachd RS 8.253.329,90 RS 8.253.329,90
e Boacha
Implantagdo de rede e interceptor de esgotamento sanitdrio da sede R$ 2.880.000,00
Ampliagdo e reestruturacdo de redes coletoras no municipio e implantagdo do RS 956.685,00
Belo Oriente MG 25.619 R$ 11.029.650,50 95,00% 0,00% 0,00% programa caga esgoto ! ’ R$ 9.596.685,00
Constrigao de 3 (Itres) ETE’s (Sede, Distrito de Bom Jesus do Bagre e distrito de Sdo RS 5.760.000,00
Sebastido de Braunas)
O valor de complementagdo solicitado diz respeito a instrumentos de repasse ainda ndo
Complementagdo de recursos de contrapartida RS 100.000,00 assinados, conforme oficio com informagdes complementares enviado pelo municipio no dia
27/04/2017. Desta forma o pleito foi classificado na prioridade 5.
Naque MG 6.824 RS 4.726.993,07 98,00% 0,00% 0,00% RS 4.188.040,00
2017/2220 - Rede da Sede e localidades RS 4.088.040,00
Considerando que o municipio ja possui projetos de engenharia elaborados pela Funasa para a
sede do municipio e para o distrito de Sdo Sebastido da Barra, houve questionamento ao
municipio.
lapu MG 10.870 RS 6.302.657,43 65,00% 0,00% 0,00% Implfxntagéo d(i sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio e distrito RS 5.502.219,94 Con.10~ ndo houv'e,l efté a conclusdo deita Nota, recebinjento de .documento que formalize a RS 0,00
de Sdo Sebastido da Barra posi¢do do municipio sobre essa questdo ou reformula¢do do pleito, recomenda que antes de
qualquer destinagdo de recursos, o municipio apresente uma manifestagdo sobre a utilizagdo
dos projetos ja elaborados pela FUNASA e reenvio do pleito com os ajustes de escopo que se
fizerem necessarios.
« . s ’ B
Bugre MG |  4.134 RS 4.726.993,07 100,00% 0,00% 0,00% Implantagdo de sistema de esgotamento sanitério das localidades de Bugre, RS 4.126.664,95 RS 4.126.664,95
Boacha, Sdo Lourenco, Livramento e Sdo José do Bugre
Periquito MG 7.103 R$ 4.726.993,07 100,00% 100,00% 100,00% Implantagdo de sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio e distritos. R$ 3.932.234,37 R$ 3.932.234,37
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Construgdo da ETE Ilha dos Araujos RS 4.238.900,00
O municipio de Governador Valadares possui dois empreendimentos em andamento
financiados com recursos do FGTS (Contratos PRE-PAC CAIXA n? 0140.194-89/2004 e n2
Construgdo da ETE Centro RS 14.283.250,00 0182.532-53/2006) na regido do pleito, além de outros dois contratos, que juntos visam a
universalizacdo do sistema de coleta e tratamento de esgotos da sede municipal.
Recomenda-se que o municipio se articule com o Ministério das Cidades e a Caixa Econémica
Construgdo da ETE Norte RS 4.238.900,00 Federal visando detalhar o escopo das agdes propostas e demonstrar que ndo ha sobreposigdo
Governador MG 278.363 RS 63.998.361,67 98.00 0.00 0.00% de esforgos ou de recursos, apontando de que forma as agGes solicitadas complementam as RS 0,00
Valadares ’ T ! ! R acdes que ja estdo em andamento. !
Construgdo de interceptores e elevatdrias - Ilha dos Araujos RS 892.316,30 Adicionalmente, recomenda-se que os recursos destinados ao municipio, especificados na
Deliberagdo n2 43 do CIF, sejam liberados somente apds equacionada a situagdo descrita nos
paragrafos anteriores, notadamente junto ao Ministério das Cidades (que é gestor da aplicagdo
Construgdo de interceptores e elevatdrias - Centro R$ 7.452.708,11 dos recursos do FGTS) e a CAIXA (agente operador e financeiro dos recursos do FGTS) ou apds o
municipio apresentar pleito contemplando outra solugdo plausivel, que ndo configure
sobreposigdo de recursos.
Construgdo de interceptores e elevatdrias - Norte RS 346.618,00
sobrilia MG 5.842 RS 4.726.993,07 100,00% 0,00% 0,00% Implanta?gao de sistema de esgotamento sanitdrio da sede do municipio e distrito RS 4.126.564,95 RS 4.126.564,95
de Plautino Soares.
Obras de adequagdo e complementacdo da rede coletora da sede. RS 1.140.992,17
F d
ernandes | v | 3.304 R$ 2.661.115,58 100,00% | 100,00% 100,00% ~ ~ o R$ 1.901.606,95
Tourinho Contratagdo de empresa para obra de construgdo de ETE e revitalizagdo na rede
coletora de esgotos existente e construg¢do de ramais secundarios no distrito de RS 760.614,78
Senhora da Penha.
Execugdo de obras de rede de esgotamento sanitario e ampliagdo de estagdo de RS 1.750.000,00
ETE da Sede
Tumiritinga MG 6.669 RS 4.726.993,07 35,00% 35,00% 12,25% RS 2.500.000,00
Execugao~ de obras de rede de fesgotamento sanitdrio e implantagdo de estagdo de RS 750.000,00
ETE de Sdo Geraldo do Tumiritinga
Aq;ls;ga:)ndt:]it?rrienos para implantagdo do sistema de esgotamento sanitdrio da RS 500.000,00
Galiléia MG | 7.061 R$ 4.726.993,07 95,00% 0,00% 0,00% sede do municipio RS 3.826.993,07
Implantagdo do sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio R$ 3.326.993,07
Caratinga MG 90.782 R$ 22.059.301,00 79,40 0,00 0% Instalacdo de ETEs nos 10 distritos de Caratinga R$ 15.000.000,00 R$ 15.000.000,00
Resplendor |MG 17.675 R$9.453.986,14|  95,00% 95,00% 90,25% Construgdo do sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio. RS 8.508.463,01 RS 8.508.463,01
Cons‘tr,u?ao de laboratério para andlise do tratamento de esgotos da sede do RS 500.000,00
municipio
ltueta MG 6.087 R$ 2.661.115,58 100,00% 100,00% 100,00% R$ 1.500.000,00
Construgdo do sistema de esgotamento sanitério da Vila Neitzel RS 1.000.000,00
Construgdo do sistema de esgotamento sanitério do distrito de Sdo Sebastido da RS 2.480.895,00 O municipio informa que possui o projeto em condigdo de licitar a obra entretanto ndo possui
Vala T licenga ambiental nem terreno regularizado. Assim foi classificado como prioridade 5.
Aimorés MG 25.694 RS 11.029.650,50 96,00% 70,00% 67,20% R$ 3.113.203,00

Construgdo do sistema de esgotamento sanitério do distrito de Mundo Novo

RS 632.308,00

O municipio informa que possui o projeto em condigdo de licitar a obra entretanto ndo possui
licenga ambiental nem terreno regularizado. Assim foi classificado como prioridade 5.
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Recuperagdo da ETE do Bairro Columbia RS 1.533.524,92
Recuperagdo da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acamopamento) RS 725.019,01
Complementagdo do SES do distrito de Itapina RS 600.000,00
Complementagdo do SES do distrito de Boapaba RS 900.000,00
Complementagdo do SES do bairro Gordiano Guimaraes (Ponte dos Pancas) RS 600.000,00
Complementagdo do SES do bairro XV de outubro (Campestre) RS 1.400.000,00
Implantagdo do SES da localidade Maria Ortiz R$ 800.000,00
Implantacdo de redes coletoras nos bairros Santa Helena e Mario Giurizatto R$ 2.100.000,00
Colatina ES 122.646 RS 43.028.831,34 85,00% 8,00% 7% RS 16.758.543,93
Implantagac') de rede interceptora de esgoto sanitario na micro bacia do bairro RS 1.600.000,00
Santa Terezinha
Impl'antagehxo‘de rede interceptora de esgoto sanitario na micro bacia do bairro RS 400.000,00
Maria Isménia
ImplalnFagao de rede interceptora de esgoto sanitario na micro bacia do bairro RS 2.500.000,00
Operario
Implantagao de rede interceptora de esgoto sanitario na micro bacia do bairro Sdo RS 700.000,00
Vicente
Impléntagao de rede interceptora de esgoto sanitario na micro bacia do bairro RS 500.000,00
Colatina Velha
Implantahga.o de rede interceptora de esgoto sanitdrio na micro bacia do bairro RS 1.400.000,00
Santa Ménica
Imple'xntagao de rede interceptora de esgoto sanitdrio na micro bacia do bairro Vila RS 600.000,00
Verdi
Im.plantagao de rede interceptora de esgoto sanitdrio na micro bacia do bairro Sdo RS 400.000,00
Miguel
Implantagdo de biodigestor para tratamento de esgoto RS 750.424,50 Para beneficiar 210 agricultores.
Linhares ES 163.662 RS 47.755.824,41 69,00% 23,00% 15,87% Contratagdo de empresa para conclusdo da implantagdo e recuperagdo das obras RS 5.000.000,00 R$ 7.250.424,50

ja executadas do SES

Reforma das 65 EEEBs

RS 1.500.000,00

TOTAL

RS 221.263.213,46
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