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NOTA TÉCNICA Nº 44 - CT ECLET 
 
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR APROVADO PELO CIF, POR MEIO DA 
DELIBERAÇÃO Nº 343, ITEM 1.2 PARA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS FORMAIS E NÃO FORMAIS EM 
AGROECOLOGIA NOS ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA NO ESPÍRITO SANTO. 
 
1.Introdução 
 
A presente Nota Técnica analisa a solicitação de alteração de valor para o Plano de Educação 
Territorial - Assentamentos da Reforma Agrária - Espírito Santo, componente Programa Integrado de 
Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce.   
 
 
2.Contextualização 
 
Em 18 de dezembro de 2019, o Comitê Interfederativo (CIF) emitiu a Deliberação nº 343, aprovando 
o Programa Integrado de Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio 
Doce, no componente de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (anexos F e G), previam 
a implantação de Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio (formal), e de cursos de Formação de 
Base e Formação de Formadores em Agroecologia (não formais), nos assentamentos da Reforma 
Agrária de Minas Gerais e do Espírito Santo com orçamentos de R$ 2.494308,66 e R$ 2.485.590,51, 
respectivamente.  
 
Para implantação dos cursos nos assentamentos do Espírito Santo (anexo G, Deliberação nº 343), a 
Fundação Renova deveria formalizar parceria com o Centro de Formação Maria Olinda (CEFORMA) e 
com o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), porém a demora nos trâmites institucionais do IFES 
resultou em atraso na aprovação. Durante a formalização da parceria (abril de 2020), a Fundação 
Renova e o CEFORMA optaram por executar primeiramente os cursos não formais, e posteriormente 
implantar o curso técnico.  
 
Informes sobre a execução do componente referente à educação formal e não formal neste projeto 
do PG 33 foram apresentados pela Fundação Renova para a CT ECLET 
 
Os cursos não formais (Formação de Formadores em Agroecologia e Formação de Base) estão sendo 
desenvolvidos em 17 assentamentos no Espírito Santo, contemplando 842 famílias. O curso de 
Formação de Formadores em Agroecologia objetiva formar agricultores e agricultoras agroecológicos 
que possam trabalhar em suas áreas de formação a contribuir na estruturação de assentamentos 
agroecológicos, capacitando formadores e mobilizadores sociais por meio da formação de 
professoras e professores das escolas dos assentamentos e lideranças das associações e 
cooperativas, na perspectiva de que possam atuar em suas funções, como formadores em 
agroecologia. Já o Curso de Formação de Base, possui suas atividades realizadas nas áreas dos 
assentamentos e objetiva formar e organizar as famílias assentadas na perspectiva de produção do 
modelo agroecológico (garantindo a participação dos diferentes sujeitos: mulheres, crianças, jovens, 
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adolescentes, idosos) nos moldes do Programa de Agroecologia dos Assentamentos da Reforma 
Agrária. 
 
 
Além desses cursos, com a aprovação e criação, em dezembro de 2020, do Curso Técnico Pós-Médio 
em Agroecologia, no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Santa Teresa1, o CEFORMA 
apresentou a demanda de celebração do termo aditivo para a implantação do referido curso à 
Fundação Renova em janeiro de 2021. 
 
 
3. Justificativa 
 
A justificativa apresentada pela Fundação Renova e CEFORMA considera o cenário e os impactos 
imprevistos que a pandemia do COVID-19 gerou, assim como outras questões surgidas ao longo da 
execução das ações anteriores, gerando a necessidade de acréscimo e alterações nos seguintes itens: 
 
 1. Ampliação da equipe pela contratação de mais 02 profissionais, para implantar o Curso Técnico 
em Agroecologia e simultaneamente mais turmas do Curso de Formação de Base, devido aos 
adiamentos das ações presenciais para atender a orientações das autoridades sanitárias;  
 
2. Reajustes nos valores contratados em relação à defasagem da realidade da inflação para aquisições 
necessárias, e nos salários da equipe do CEFORMA, de acordo com a formação profissional requerida 
para a qualificação do trabalho;  
 
3. Ampliação de 04 meses no prazo do contrato, totalizando 40 meses, por questões relacionadas 
aos tempos e burocracias do IFES para a criação, aprovação e execução do curso técnico nos limites 
do calendário acadêmico institucional, assim como devido à pandemia houve a necessidade de 
adiamento do início das turmas de formação de base e das ações presenciais, o que exige que o 
tempo e o ritmo da execução das ações sejam ampliados. 
 
Esclarecemos que não haverá alterações na proposta técnica do projeto, a não ser pelo número de 
cursistas do curso técnico de 50 para 40, em função da quantidade de alunos que os laboratórios do 
IFES comportam. O quadro abaixo demonstra os valores que serão aditivados no contrato com o 
CEFORMA, sendo que R$ 591.728,41 já estão aprovados pelo CIF, conforme Deliberação nº 343.  
 
Vale destacar que a parceria entre CEFORMA e IFES se dará por termo de Cooperação Técnica 
celebrado para a execução do curso formal. E, portanto, que para o IFES não haverá execução 
financeira, todos os valores aditados serão executados pelo CEFORMA.    
                                                           
1 Através da Resolução do Conselho Superior nº 67/2020, de 11 de dezembro de 2020. 
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_67_2020_-
_Autoriza_CT_em_Agroecologia_Subsequente_-_Campus_Santa_Teresa.pdf 
 
 
 
 
 
 

https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_67_2020_-_Autoriza_CT_em_Agroecologia_Subsequente_-_Campus_Santa_Teresa.pdf
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Recursos solicitados no Termo Aditivo a ser celebrado 

Itens Atividades Critério de 
medição 

Valor a ser 
aditado 

Destino e Valor aditado 

01 Recursos 
Humanos 

Relatório com 
documentação 
comprovante da 
contratação de 
funcionários 

R$955.274,20 Ampliação da Coordenação Político 
Pedagógica (contratação de mais 2 
pessoas por 25 meses + salário 
aditivo 5 pessoas por 4 meses da 
prorrogação) no total de 
R$621.775,00 + Reajuste Salarial da 
Coordenação Político Pedagógica (5 
pessoas por 21 meses) dos 
Profissionais já contratados no total 
de R$319.479,30 + Contratação de 
Técnicos-Administrativos via CLT 
por mais 4 meses de prorrogação 
do prazo do contrato vigente no 
total de R$12.846,26; seguro de 
vida e acidentes pessoais (2 cpp a 
serem contratadas) no total de 
R$1.173,64 
 

02 Material 
Permanente 

Relatório com 
documentação 
comprovante da 
aquisição dos 
livros 

(R$79.702,81) houve redução dos valores antes 
previstos de R$145.105,81 para 
R$65.403,00 com reajuste nos 
livros da bibliografia básica do 
curso, recursos que foram 
remanejados. 
 

03 Material de 
Consumo 

Relatório com 
documentação 
comprovante de 
Material de 
Consumo 

R$15.000,00  Materiais de consumo pedagógicos 
Kit estudantil (caderno, caneta, 
pastas, papel chamex, clips, tinta 
guache, cartolina, entre outros 
materiais de papelaria) que não 
estavam previstos no total de 
R$15.000,00. 

04 Viagens ou 
Deslocamentos 

Relatório de 
atividade, 
registro 
fotográfico e 
listas de 
presença nas 
atividades 

R$72.480,00 Os valores previstos inicialmente 
eram de R$54.000,00 foram 
reajustados pelo aumento nos 
preços dos combustíveis e serviços 
de transporte em geral com 
reajuste nos Serviços de 
fornecimento de Transporte 
terrestre intermunicipal para o 
curso técnico em Agroecologia (15 
meses X 40 educandos X 1 turma) 
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reajustado para R$96.000,00; e 
acréscimos de Serviços de 
fornecimento de Transporte 
terrestre intermunicipal para a 
ampliação da Coordenação Político 
Pedagógica (25 meses X 2 pessoas 
da cpp) + 4 meses de prorrogação 
do contrato x 6 pessoas  (5 CPP + 
auxiliar administrativo) no total de 
R$8.140,00; Serviços de transporte 
terrestre (Passagem ou 
combustível) para 2 pessoas a mais 
para reuniões mensais de 
planejamento + toda equipe nos 4 
meses a mais(CPP) no total de 
R$11.840,00; e acréscimo de 
Serviços de transporte para aula de 
campo/ Viagem de estudos no total 
de R$10.500,00. 

05 Serviços Relatório com 
documentação 
da contratação 
de serviços 

R$58.489,94 Valores inicialmente previstos de 
R$344.480,00; alterados com 
reajustes dos serviços de 
alimentação de R$24,00 a unidade 
para R$40,00 (café, almoço e 
jantar) e reduzidos de 50 para 40 
educandos para: Serviços de 
refeições para o curso técnico em 
Agroecologia (15 meses X 1 turma X 
40 educandos X 12 dias de tempo 
escola)caiu de R$324.000,00 para 
R$288.000,00, Serviços de 
refeições para o curso técnico em 
Agroecologia (15 meses X 1 turma X 
3 pessoas da CPP X 12 dias de 
tempo escola) no total de 
R$21.600,00, Serviços de refeições 
para reuniões mensais de 
planejamento (25 meses X 2 
pessoas  CPP + 4 meses 6 pessoas 
equipe) no total de R$2.960,00; 
foram incluídos serviços referentes 
à ampliação da CPP e do prazo do 
contrato para: Confecção de 2 
Camisetas para 2 novos membros 
da CPP de R$120,00, Aluguel de 1 
(um) automóvel para uso dos 
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membros da CPP durante os 25 
meses + 2 automóveis por 4 meses 
de R$66.000,00, Contratação de 
Serviços de Internet para Home 
Office para 2 pessoas contratadas 
da CPP de agosto/2021 até 
dezembro/2021 de R$5.250,00; 
Serviços de elaboração de 
documentação de  R$2.000,00; 
além de reajustes dos valores já 
previstos para: Contratação de 
Serviços de edição e diagramação 
p/cartilha de R$5.000,00 para 
R$6.239,94, Xerox de material 
educacional (15 meses x 40 
educandos x 100 copias) reduzido 
de R$13.500,00 para R$9.000,00, 
Confecção de Camisetas, Bonés 
para 40 educandos reduzido de 
R$1.980,00 para R$1.800,00.  

06 Taxa 
Administrativa 

Nota fiscal com 
reconhecimento 
dos devidos 
impostos 

R$87.898,25 Segue o percentual de 8% do valor 
do contrato acompanhando o 
aumento dos valores das rubricas, 
inicialmente previsto de 
R$48.142,60.  
 

   R$1.109.439,58  

 
Nestes termos, foi apresentado o aditivo no total de R$ 1.701.167,99 e solicitada a manifestação 
desta Câmara Técnica de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo sobre a ampliação dos recursos 
aprovados pelo CIF em mais R$ 1.109.439,58 (hum milhão, cento e nove mil, quatrocentos e trinta e 
nove reais e cinquenta e oito centavos).  
 
4. Considerações finais e encaminhamento 
 
Considerando que o Plano de Educação Territorial – Assentamentos da Reforma Agrária atende ao 
objetivo do PG 33, que é desenvolver processos educativos que visam a promoção de uma cultura de 
sustentabilidade para a revitalização da Bacia do Rio Doce. Tendo como um dos seus objetivos 
contribuir na construção de referências regionais de produção agroecológica e de sistemas 
agroflorestais que possibilitem a consolidação da agricultura familiar, tradicional, dos assentados na 
Bacia do Rio Doce; 
 
Considerando que o Plano apresenta um grande potencial de execução, considerando as formações, 
como pautas importantíssimas para a população atingida, uma vez que buscam garantir não só a 
formação, como também a participação efetiva dos atores locais envolvidos na recuperação e 
revitalização dos assentamentos da Bacia do Rio Doce;  
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Considerando que os recursos solicitados já constam no orçamento do Programa de Educação para 
Revitalização da Bacia do Rio Doce, não sendo necessária suplementação de orçamento 
compensatório. 
 
Esta Câmara Técnica de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (CT ECLET) recomenda ao Comitê 
Interfederativo (CIF) a aprovação do aditivo no valor de R$ 1.109.439,58 (um milhão, cento e nove 
mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), solicitado ao Plano de Educação 
Territorial - Assentamentos da Reforma Agrária - Espírito Santo, do Programa Integrado de 
Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce.   
 
 
Em anexo estão o Plano de Trabalho e o Ofício FR.2021.1049 da Fundação Renova. 
 
Vitória - ES, 07 de julho de 2021. 
 
 
 
Equipe de elaboração: 
Aline de Paula - CT ECLET 
Elis Braga Licks - CT ECLET/CT EI 
Márcio Antônio Farias de Freitas - CT IPCT/CT ECLET/CT EI 
Margareth Batista Saraiva Coelho - CT ECLET/CT EI 
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