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NOTA TÉCNICA CT-GRSA nº 14/2019 

 

ASSUNTO: Análise do documento “APLICAÇÃO DOS PLANOS DE MANEJO DE 

REJEITOS - TRECHOS 10 E 11”. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Foi apresentado pela Fundação Renova o documento intitulado “VOLUME 5 - 

APLICAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DE REJEITO NOS TRECHOS 10 E 11”, contendo 

os relatórios e respectivos anexos referentes a aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos, através 

do ofício OFI.NII.012019.4979-80, datado de 03 de janeiro de 2019. Este documento foi 

elaborado considerando as diretrizes estabelecidas na Nota Técnica IBAMA/SISEMA/IEMA n° 

002/2017 e as fases do processo de tomada de decisão, a saber: 

● Fase 1A: Caracterização ambiental da área afetada 

● Fase 1B: Complementação da caracterização ambiental da área afetada; 

● Fase 2: Tomada de decisão e seleção de alternativas de manejo; 

● Fase 3: Avaliação governamental da proposta apresentada; 

● Fase 4: Comunicação aos proprietários; 

● Fase 5: Implementação e alternativas. 

O estudo é acompanhado de 11 anexos identificados como: I. As-built – Áreas 

Prioritárias; II. Lista de Espécies de Biodiversidade, III. Estudo de Geoquímica, IV. Relatório 

Fotográfico - Atividades de campo CH2M; V. Fichas de Sondagem - Atividades de Campo 

CH2M; VI. Laudos analíticos: Amostragem de solo e sedimento - Amostragem de solo e 

sedimento - Atividades de campo CH2M; VII. Cadeia de Custódia - Atividades de campo 

CH2M; VIII. Localização Transectos e Sondagens; IX. Alternativas de Manejo e Impactos; X. 

Relatório Mitigação do Risco de Inundação em Barra Longa- Remoção de Constrições - Rio do 

Carmo (Torelli Engenharia); XI. Anotações de Responsabilidade Técnica.  

Este volume do Plano de Manejo de Rejeitos (PMR) atende especificamente a Fase 1A 

e Fase 2, que tratam da caracterização ambiental da área afetada, do processo de tomada de 

decisão e da seleção das alternativas de manejo para os trechos 10 e 11. Ressalta-se que não foi 
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incluída no relatório a Fase 1B. Para tanto, esta Nota Técnica tem o objetivo de apresentar a 

análise do Plano de Manejo dos trechos 10 e 11.  

O trecho 10 possui aproximadamente 25 km de extensão de curso do rio do Carmo, desde o 

Gualaxo do Norte até confluência com o rio Piranga. Já o Trecho 11, com aproximadamente 6 

km de extensão, constituído desde a confluência dos rios do Carmo e Piranga, até o remanso do 

reservatório da UHE Candonga. 

 1.1. Tratativas para análise dos documentos 

Desde o recebimento dos referidos documentos mencionados acima, a CT-GRSA vem 

realizando tratativas para uma tomada de decisão mais assertiva em resposta ao Plano de Manejo 

dos Trechos 10 e 11. Neste sentido, abaixo o histórico destas tratativas.  

Entre os dias 19 a 22 de fevereiro de 2019, foi realizada a Operação Watu Fase VII, que 

contou com a participação de técnicos do Sisema e Ibama. Na vistoria de campo foram visitados 

os pontos de áreas de disposição de rejeitos, das lagoas marginais, transectos, pontos da 

Operação Watu e pontos dos tributários da Operação Áugias. As fichas de campo com as 

informações da vistoria compõe o relatório da Operação Watu - Fase VII, que se encontra 

publicado no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 

Semad no link: http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-

informativo/3036-relatorio-watu-fase-i. 

Foram realizadas reuniões para discussão das informações apresentadas no PMR dos 

Trechos 10 e 11, sendo uma delas realizadas no dia 11/04/2019, com a população de Barra 

Longa/MG, para apresentação dos impactos ambientais identificados, volumes de rejeitos 

depositados na região e as propostas de manejo de rejeito para as áreas impactadas (Ata da 

reunião e lista de presença - Anexo I). Ressalta-se que a população presente foi ouvida pelos 

representantes da CT-GRSA com o intuito de incluir na análise as demandas pertinentes. Os 

participantes foram unânimes em afirmar que querem a remoção total do rejeito depositado no 

município de Barra Longa, seja nas áreas públicas ou nas residências/quintais. Foram pontuados 

os problemas devido a poeira e material particulado proveniente do rejeito, que pode ser um 

risco à saúde humana. Outra reclamação foi quanto à improdutividade das terras com disposição 

de rejeito. 

Em 09/04/2019 a Gerência de Áreas Contaminadas (GERAC) da Fundação Estadual do 

Meio Ambiente (FEAM), emitiu o Relatório Técnico nº 12/FEAM/GERAC/2019 com o objetivo 

de avaliar as informações contidas no Plano de Manejo de Rejeitos referentes a caracterização 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3036-relatorio-watu-fase-i
http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3036-relatorio-watu-fase-i
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ambiental do solo e sedimentos (Anexo II). Este assunto será tratado posteriormente neste 

documento. 

No dia 22 de maio de 2019 foi emitido o Ofício SEMAD/CT-REJEITOS nº. 52/2019 

destinado à Prefeitura Municipal de Barra Longa solicitando, dentre outras coisas: “Registros e 

documentos sobre o manejo de rejeito feito nas áreas urbanas e periurbanas de Barra Longa, com 

vistas ao confronte com os dados fornecidos pela Fundação Renova” e “Manifestação quanto à 

reforma do campo de futebol que se encontra no Parque de Exposições e ao manejo/permanência 

de rejeitos nessa área”. A referida prefeitura respondeu à CT GRSA, através de e-mail datado de 

04 de junho de 2019, informando que não seria possível “...não será possível o atendimento ao 

Ofício SEMAD/CT-REJEITOS nº 52/2019 até a data solicitada. A Prefeitura não possui 

arquivos com relação a este assunto, visto que foi acordado em outra gestão. Portanto, precisarei 

de mais um prazo para solicitar estes documentos à Renova”. No entanto, até o dado momento 

essa câmara Técnica não obteve resposta.  

Diante do exposto acima, esta Nota Técnica vem apresentar a análise da Câmara Técnica 

de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental (CT-GRSA) sobre o “VOLUME 5 - APLICAÇÃO 

DO PLANO DE MANEJO DE REJEITO NOS TRECHOS 10 E 11”. 

  

2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA AFETADA 

O estudo apresentado pela Fundação Renova constituiu-se da caracterização ambiental 

dos depósitos de rejeito e área afetada, dos impactos ambientais, dos objetivos específicos da 

aplicação do PMR, da definição da alternativa de manejo específica para cada cenário e da 

descrição das alternativas selecionadas. 

A caracterização ambiental da área afetada e do depósito de rejeito (Fase 1A) envolveu 

estudos com dados secundários e dados primários, sendo estes coletados durante o 

monitoramento emergencial, monitoramento realizado pela Fundação Renova e monitoramento 

específico realizado pela JACOBS CH2M. 

2.1. Cobertura vegetal e flora 

Segundo a Fundação Renova, o uso do solo nos Trechos 10 e 11 era predominantemente 

antropizado, com uso predominante de pastagens, agricultura e áreas industrial e de 

infraestrutura. Os trechos apresentam cobertura vegetal em fragmentos pequenos, esparsos e 

desconectados.  
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Ressalta-se que os Trechos 10 e 11 estão inseridos em Áreas Prioritárias para 

Conservação classificadas como de importância Extremamente Alta. No entanto, vale salientar 

que qualquer ação de reflorestamento ou intervenção em área de preservação deve observar as 

diretrizes emitidas pela Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água - CT-Flor. 

2.1. Fauna Terrestre 

Não existem pontos amostrais nos Trechos 10 e 11, tendo em vista que o monitoramento 

de campo de fauna terrestre contempla duas campanhas de campo, com levantamento de 

vertebrados e invertebrados, com 66 áreas distribuídas em 14 sítios amostrais no total.  

 Requisição 1: A Fundação Renova devido a ações de manejo de rejeito deverá 

verificar a necessidade de autorizações de manejo de fauna terrestre ou aquática, 

conforme as normativas estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes.  

 

2.3. Delimitação da área afetada 

Para definição das ações do Plano de Manejo de Rejeitos dos Trechos 10 e 11, a 

Fundação Renova considerou a área total das Ottobacias como a área de estudo e a área 

impactada como a área onde ocorreu a deposição de rejeitos. As figuras 1 e 2 apresentam a área 

de estudo delimitada pela poligonal em vermelho e a área impactada, no primeiro evento, em 

laranja.  

Verificou-se uma área total afetada diretamente pela deposição de rejeitos de 336 ha no 

Trecho 10 e de 110 ha no Trecho 11, totalizando 446 ha para estes dois trechos, representando 

em torno de 13% da área total das Ottobacias correspondentes. 
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Figuras 1 e 2. Mapas de delimitação do Trecho 10 e 11 do Plano de Manejo de Rejeitos. 
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2.4. Unidade Ambientais 

Foram constatadas pela Fundação Renova, no Trecho 10, 26 nascentes, 54 km de 

extensão de corpos d'água e 780 ha de Áreas de Preservação Permanente (APP). No Trecho 11 

foram verificadas 11 nascentes, com 18 km de extensão de corpos d’água e 274 ha de APP. 

Dentre as unidades de conservação diretamente impactadas, a que se destaca por 

contemplar parte da área de abrangência do trecho 10 do PMR é a Área de Proteção Municipal 

de Barra Longa, que possui 4.321 ha e se encontra no início deste Trecho (Figura 3), englobando 

parte da área urbana e Peri-urbana do Município de Barra Longa.  

 
Figura 3. Vista parcial da Área de Proteção Municipal de Barra Longa. 

 

Conforme informado pela Fundação Renova, os trabalhos a serem realizados nas 

Unidades de Conservação serão realizados no âmbito de um Plano de Trabalho denominado de 

“Estudos de avaliação da incidência e magnitude dos impactos gerados pelo rompimento da 

Barragem de Fundão nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo evento”. Além 

disso, as intervenções em áreas legalmente protegidas deverão ser observadas a necessidade das 

devidas regularizações ambientais prévias. 
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2.5. Propriedades nos Trechos 10 e 11 e uso e ocupação do solo 

Foram identificadas ao longo do rio do Carmo 174 propriedades distribuídas entre 138 

proprietários no Trecho 10 e 36 no Trecho 11, conforme o CAR.  

Quanto ao uso e ocupação do solo, dos 180 ha de área diretamente impactada no trecho 

10, 41% referem-se a solo exposto, 43% referem-se a pastagem, 4% referem-se à vegetação, 2% 

referem-se a lavoura e 8% a comunidade rural. Já para o trecho 11, dos 99 ha de área impactada, 

40% referem-se a pastagem, 20% referem-se à vegetação nativa e 1% a solo exposto.  

Na 36a Reunião da CT-GRSA, um representante da Comissão dos Atingidos de Rio Doce 

e Santa Cruz do Escalvado informou que existia no município uma ilha fluvial (42 min na 

gravação) que foi impactada pelo desastre e que era de propriedade de um morador da região e 

questionou o que será feito no local. A coordenação da CT-GRSA informou que este dado não 

constou do Plano de Manejo de Rejeitos e a Fundação Renova também informou não ter 

conhecimento sobre esta ilha. Desta maneira será pontuada uma requisição para obter maiores 

informações.  

2.6. Ações de Controle de Erosão e Disciplinamento da Drenagem nas Intervenções 

Realizadas 

Esta etapa do relatório visou avaliar a eficiência das intervenções de bioengenharia 

realizadas ao longo das áreas afetadas pelo rompimento, dentro dos Trechos 10 e 11 (área 

prioritária 15, área não prioritária 27 e em 12 tributários). Segundo o Plano de Manejo, foram 

analisados os relatórios técnicos referentes à Operação Áugias e Operação Watu, sendo 16 

pontos contidos nos limites do Trecho 10 e 3 pontos do Trecho 11 referente a Operação Watu e 

12 tributários monitorados pela Operação Áugias ao longo do trecho 10. Durante a Operação 

Watu Fase VII foram visitados alguns destes pontos e as considerações se encontram relatório 

da Operação Watu - Fase VII, que se encontra publicado no site da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, bem como, as observações de campo e 

recomendações nas fichas de campo elaboradas pelos técnicos. 

2.6.1. Tributários 

A Fundação Renova agrupou as informações da Operação Áugias - Fase Argos IV 

realizada no período de 21 a 30 de agosto de 2017, referente aos tributários dos Trechos 10 e 11 

na Tabela 3 – Pontos de Monitoramento da Operação Áugias Localizados no Trecho 10 (pag. 

59), com informações sobre as constatações e recomendações do IBAMA e as ações já 
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realizadas pela Fundação. Vale salientar, conforme mencionado acima, que alguns 

tributários foram vistoriados durante a Fase VII da Operação Watu, contando com presença 

de membros do Ibama e participantes da Operação Áugias e, as observações e 

recomendações se encontram disponíveis no relatório da Operação Watu - Fase VII. Cabendo 

a Fundação Renova conduzir as soluções definitivas para a recuperação destes tributários, 

seguindo as recomendações já exaradas pela Operação Áugias e conforme permitido pela 

legislação vigente e indicadores já aprovados pela CT-Flor. 

2.6.2. Margens dos rios 

Para as tratativas relacionadas às margens dos rios, foi utilizado para análise os relatórios 

da Operação Watu. No TR15-03, nas Fases III e IV foram identificados que os trabalhos de 

recuperação nas margens avançaram para a revegetação e para a drenagem com bioengenharia. 

No entanto, “ [...] verificou-se que vem ocorrendo consideráveis e obras de ocupações em locais 

com deposição de rejeito e em área de preservação permanente” (FUNDAÇÃO RENOVA, 

2018). No TR15-04 faltaram instalações de biomantas e reatores, no TR15-06 ocorreu 

crescimento da vegetação no talude da margem esquerda sobre o enrocamento na base, mas 

também das edificações nas outras margens. No TR15-07 não foram verificadas novas obras de 

recuperação, mas foi possível notar a expansão de edificações urbanas no trecho e foram 

verificados solapamentos nos taludes e ravinas nas margens em pontos com pouca vegetação. 

No TR15-10 foi constatado processo erosivo em talude na margem esquerda do rio próximo a 

estrada e apresentava apenas realização de enrocamento emergencial. Há taludes que se 

encontram sem recuperação adequada com presença de processos erosivos após ações 

emergenciais. 

Como descrito pela Fundação Renova, as obras de drenagem superficial da região 

funcionam de forma apropriada e nenhum dano foi evidenciado durante a visita, apenas 

necessidade de manutenção em um ponto. Os tributários se apresentaram em excelente estado, 

com incorporação de vegetação e água menos turva do que o receptor, Rio do Carmo.  

A margens encontravam-se em adequado estado com diversos pontos com incorporação 

de vegetação. Os enrocamentos trabalham adequadamente, com exceção de um ponto próximo 

ao ITC02. A vegetação de proteção para erosão também se desenvolveu adequadamente na 

região vistoriada. 
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 Requisição 2: A Fundação Renova deverá apresentar documento com os projetos para 

recuperação ambiental final dos tributários localizados no Trecho 10 e 11, 

considerando as intervenções já realizadas que levaram em consideração as diretrizes 

dos órgãos ambientais e das orientações emitidas para a recuperação desses cursos 

d’água e da calha principal (Operação Áugias e Operação Watu). Estes estudos deverão 

ser apresentados conforme acordo a ser firmado entre a SEMAD e Fundação Renova, 

sendo feita a devida comunicação junto a CT-GRSA. 

2.6.3. Monitoramento de erosões 

Como informado pelo estudo, foi realizado o Monitoramento de Erosão pela Golder 

Associates que utilizou réguas junto às estruturas de contenção para obter resultados de medições 

do acúmulo de sedimentos retidos. Das 12 instaladas ao longo do Trecho 10 (Área prioritária 

15), todas se mantiveram estáveis devido à ausência de chuva. Para conhecimento das taxas de 

erosão em planícies de inundação, foi utilizado um sistema de caçambas basculantes que 

funciona na aquisição de dados de vazão de escoamento superficial. 

Foram construídas 4 parcelas com aplicação dos tratamentos em 3 (coveamento + 

adubação + semeio manual + aplicação de retentores de sedimento) e uma parcela com rejeito 

exposto (sem revestimento), no município de Barra Longa (Trecho 10).  Na discussão dos 

resultados, a Golder Associates aponta efetividade dos tratamentos aplicados nas planícies de 

inundação para o controle de processos erosivos. 

2.7. Lagoas Marginais 

O estudo apresentado pela Fundação Renova identificou algumas Lagoas Marginais ao 

longo dos Trechos 10 e 11, baseando-se pela Lei Nº 11.832 de 06/07/1995. Para tanto, foi 

realizada uma abordagem multitemporal de imagens orbitais e de fotografias obtidas por drones. 

O mapeamento abrangeu as lagoas marginais que se localizam nas planícies aluvionares dos 

cursos, local com contribuição na deposição de rejeitos e as lagoas marginais próximas situadas 

em pontos acima das planícies de inundação.  

Nos trechos 10 e 11 foram registradas três lagoas marginais, sendo duas soterradas pela 

deposição de rejeitos, promovendo uma desconexão dos fluxos de águas, nutrientes e espécies 

entre destes sistemas rio-lagoas. A outra lagoa remanescente permaneceu com espelho d´ água, 

e permanece conectada ao curso d´água. Foi identificada 1 lagoa no Trecho 10, que segundo a 

Fundação foi soterrada pós-evento e permaneceu conectada, enquanto no Trecho 11 foram 

identificadas 2 lagoas isoladas e que foram soterradas após o evento.  
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A Operação Watu Fase VII vistoriou as lagoas marginais, encontradas e apontadas pelo 

documento ao longo dos trechos 10 e 11 e, as observações e recomendações da equipe de campo 

estão contidas no relatório na página oficial da SEMAD. Tais observações poderão auxiliar para 

com os estudos e, consequentemente, com a tomada de decisão no tocante do contexto das lagoas 

marginais. 

O Plano de Manejo de Rejeitos dos trechos 10 e 11 enfatiza que não foram identificados 

usos econômicos nas lagoas marginais. Das três lagoas identificadas, observou-se que a lagoa 

do Trecho 10, a aproximadamente 588 km da foz do Rio Doce, muda de configuração ao longo 

dos anos, dependendo do nível da água, e permaneceu remanescente após o evento de 

rompimento da barragem de Fundão. As duas lagoas no Trecho 11, foram soterradas por rejeito 

advindo do rompimento. Observou-se que no recorte temporal entre 2002 e 2011 a lagoa 

localizada no km 62 não existia nas primeiras imagens disponíveis, começando a aparecer no 

imageamento de 2013. 

Cabe ressaltar que para definição da melhor alternativa de manejo para as lagoas 

marginais foi aprovada na 30a Reunião Ordinária do CIF, a Nota Técnica CT-GRSA nº 04/2018 

– Assunto: “Avaliação do Escopo Técnico para estudos complementares – Lagoas Marginais 

dos rios Gualaxo do Norte e Carmo”. Este estudo visa obter um melhor entendimento sobre as 

funções ecológicas das lagoas marginais para o ecossistema local, assim como os impactos 

decorrentes do evento e as condições atuais destas lagoas, assim com entender os possíveis 

resultados e impactos relacionados a intervenções que vierem a ser executadas na recuperação 

destes ambientes. Além da nota Técnica da CT-GRSA, a CT-Flor e CT-Bio realizaram análises 

sobre o tema com emissão de notas técnicas específicas. 

Desta maneira, as lagoas marginais possuem um estudo específico para definir qual é a 

melhor alternativa de manejo, devendo aguardar os resultados dos referidos estudos, sem 

considerar, portanto, as mesmas isoladamente no processo de tomada de decisão dos Trechos 10 

e 11, bem como para os demais trechos.  

2.8. Hidrologia 

O relatório da Avaliação dos Impactos no Meio Físico Resultantes do Rompimento 

considerou alterações físicas na morfologia resultantes da erosão ocasionada pelo escoamento 

do rejeito, além de potenciais alterações na dinâmica de escoamento e hidrológica dos cursos 

d’água afetados. O evento “propiciou aporte de sedimentos nos cursos d’água principais, com 

tendência de erosão do rejeito, contribuindo com o aumento do nível da turbidez, além de cor” 
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(FUNDAÇÃO RENOVA, 2018). 

● Monitoramento da qualidade da água 

Com relação aos resultados em desconformidade legal, os parâmetros foram oxigênio 

dissolvido e Escherichia coli. 

 Segundo a Fundação Renova, as concentrações de Escherichia coli também foram 

elevadas nos dados do IGAM tanto em período pré rompimento da barragem quanto no período 

pós evento, “sendo reflexo de um possível aporte de esgotos sanitários a montante desse ponto, 

oriundas do Gualaxo do Norte. Ainda justifica que esse ponto está localizado após a confluência 

do rio do Carmo com Gualaxo, portanto, pode haver aporte também da sede do município de 

Barra Longa. 

Quanto aos metais, foram detectados acima do permitido ferro, fósforo total, manganês 

total, além do Ph e DBO.  

Com relação a turbidez e o parâmetro de cor das águas nos Trechos 10 e 11, o impacto 

observado refere-se à ressuspensão das frações finas do rejeito, considerado um processo de 

lavagem dos finos, sendo a principal fonte de turbidez cor aparente dessas águas.  

Observa-se que o estudo da turbidez foi completo, de forma a apresentar adequadamente 

os dados de 2017 e 2018.  

No tocante à qualidade da água e turbidez, são temas que deverão ser tratados e 

conduzidos no âmbito de outras Câmaras Técnicas competentes, dando ciência à Câmara 

Técnica de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental (CT-GRSA), quando necessário. 

2.9. Ações de manejo de rejeito na comunidade de Barra Longa 

Dentro das áreas analisadas neste Plano de Manejo de Rejeitos, encontra-se a área urbana 

de Barra Longa, no início do trecho 10. Em março de 2016, ainda no âmbito das obras 

emergências, os rejeitos depositados nas imediações da área urbana foram coletados e 

depositados no Parque de Exposições da cidade. Todavia, em agosto de 2017, durante a execução 

das obras de reconformação do parque, a Fundação Renova acumulou os rejeitos da área em um 

único ponto e o utilizou para altear o Campo de Futebol dos Rodoviários. 

O Plano relata que foram realizadas diversas obras de melhoria na região do município 

de Barra Longa, a saber: remoção de rejeito da cidade, contenção do rio do Carmo no Bairro do 

Morro Vermelho, recuperação de bordas de rios e enrocamentos, recuperação de drenagem de 

rios, praças, construção de cortina atirantada, reconstrução e reforma de pontes, reforma de 
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residências, recuperação de currais, lagos, cercamentos de propriedades rurais e construção de 

redes hidráulicas.  

De forma geral, o plano não considera a proeminente interface das questões ambientais 

e sócias da área urbana e não propõe medidas direcionadas para recuperação definitiva do local.  

Neste cenário, diante das diversas manifestações contrárias a ideia de deixar o rejeito 

acumulado no campo de futebol, em áreas de uso comum da população e nos quintais das casas; 

a aprovação de uma proposta de manejo sem ponderar os anseios da população e os demais 

cenários possíveis é completamente inviável. Ressalta-se que em reunião realizada com os 

representantes da comunidade de Barra Longa, em 11 de abril de 2019, foi relatado que parte do 

rejeito depositado no município foi utilizado para o calçamento de ruas e isso não é abordado no 

documento. 

O documento não relata ainda, as intervenções realizadas nos cursos d`água, como a 

remoção de constrições e a utilização do próprio rejeito para as obras. Tais interferências foram 

justificadas devido ao risco de enchentes que a população local estaria exposta no período 

chuvoso, em decorrência das mudanças no comportamento hidrológico do rio devido a 

deposição do rejeito em sua calha e margens. 

Vale salientar ainda que, as famílias que residiam no entorno do Parque de Exposições 

foram diretamente atingidas, tendo suas casas afetadas, levando o Ministério Público a solicitar 

à Fundação Renova a retirada destas famílias com a premissa de retorno apenas quando as suas 

casas fossem reconstruídas. Neste sentido, vale ressaltar que a decisão de manejo da referida 

área afetará novamente tais famílias.  

 Requisição 3: A Fundação Renova deverá apresentar um Plano de Manejo de 

Rejeitos especifico para a área urbana e periurbana do município de Barra Longa, que 

apresente de forma detalhada as áreas que possuem rejeito depositado, o histórico de 

deposição e suas respectivas mensurações de volume; uma proposta executiva da 

retirada completa do rejeito destes locais, detalhando possíveis locais de destinação 

final do rejeito e os impactos positivos e negativos desta atividade, não somente com 

as questões relativas à engenharia do processo, mas também com relação de como a 

saúde da população poderá ser afetada, com suas respectivas remediações; uma 

proposta que considere a permanência do rejeito e apresente as medidas de 

remediação necessária para a convivência da população com o rejeito, o que pode ser 

considerado como cenário urbano nos demais planos de manejo.  
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Ressalta-se que em ambas as propostas a emissão de material particulado, 

proveniente da retirada ou manutenção do rejeito, deverá ser devidamente avaliada 

e remediada. A Fundação Renova deverá ainda inserir a administração pública e os 

atingidos e suas assessorias, bem como todos os agentes envolvidos no processo, nas 

discussões e tomadas de decisões, estabelecendo um cronograma de ações 

necessárias e/ou previstas.  

 

2.10. Áreas de Disposição Dentro da Área de Abrangência 

Como área de disposição para o rejeito removido na fase emergencial, utilizou-se o aterro 

construído na Fazenda Vista Alegre e o Parque de Exposições/Campo de Futebol. Segundo a 

Fundação Renova, em março de 2018, as ações de remoção de rejeito na comunidade de Barra 

Longa implicaram em aproximadamente 29.000 m³ de rejeito que foram levados para o Parque 

de Exposições e aproximadamente 126.000 m³ foram levados no aterro da Fazenda Vista Alegre. 

O projeto do aterro é dividido em três fases devido, segundo a Fundação Renova, ao fato 

de não ter sido possível estimar o volume de material que foi retirado das áreas afetadas, sendo 

cada fase executada à medida que a demanda para armazenar o material foi aumentada, de modo 

que uma das fases poderia não ser executada, reduzindo assim impactos e riscos ambientais. A 

Fase 1 já foi utilizada em sua capacidade máxima de disposição dos rejeitos numa área de 1,5 ha 

com capacidade estimada em 119.850 m3. A Fase 2 consistiu em realizar uma alteamento na 

estrutura projetada na Fase 1, de forma a manter suas premissas de projeto e elevar a capacidade 

de armazenamento no local, aumentando para tanto, para mais 11.930 m3, sendo 1.631,12 m3 de 

volume depositado, possuindo, portanto, disponibilidade para receber mais materiais. Na Fase 

3, caso necessário, está prevista a realização de abertura de uma outra área de 3 ha localizada 

anexa à área disponibilizada para a Fase 1 e 2, com capacidade total estimada de 306.635 m3. 

Na página 199, a Fundação Renova apresenta a seguinte afirmação: “É importante 

ressaltar que esta área de disposição já foi licenciada, pois entrou dentro do escopo no plano 

emergencial”. É importante informar que esta afirmação está completamente equivocada, visto 

que o aterro Fazenda Vista Alegre não está licenciado e será contemplado no processo de 

regularização corretivo das intervenções realizadas no município de Barra Longa na fase 

emergencial, sendo que este projeto ainda não foi formalizado junto a SEMAD até a data de 

19/08/2019. 
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 Requisição 4: A disposição de rejeito em qualquer Área de Disposição de Material 

Estéril (ADME) nos Trechos 10 e 11, só poderá ocorrer após o 

licenciamento/autorização do órgão ambiental municipal ou estadual, de acordo com 

suas competências. 

 Ressalta-se que todo o processo deverá ser comunicado e acordado com a 

comunidade atingida. 

2.11. Monitoramento da Qualidade do Ar  

De acordo com os monitoramentos realizados, a qualidade do ar em Barra Longa 

apresentou-se nas faixas de classificação boa e regular no ano de 2017, atendendo aos limites 

estabelecidos pela Resolução CONAMA N°03/1990 para médias diárias e anuais dos poluentes 

regulamentados pela legislação brasileira (PM10 e PTS) (ECOSOFT, 2017b). O estudo ainda 

concluiu que os resultados demonstram que ao longo do ano de 2017 não houve violação dos 

padrões de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA n°03/1990 para poluentes 

regulamentados pela legislação brasileira. 

Para estabelecer uma relação entre as concentrações de PTS coletadas em Barra Longa 

e as possíveis fontes emissoras dessas partículas, foram coletadas pela Fundação Renova amostra 

de solos com diferentes graus de afetamento pela lama da Barragem de Fundão que chegou a 

Barra Longa e amostras de solo de Barra Longa não afetado pela lama da barragem. Foram 

encontrados nas amostras ferro, silício, alumínio. Observou-se que em Barra Longa os materiais 

de interesse para alteração da qualidade do ar não são integrados pelo rejeito na sua forma 

original. Em Barra Longa, o rejeito está disposto juntamente com outros materiais, 

caracterizando os solos afetados pelo rejeito. 

Em termos de contribuição para as concentrações de PTS medidas no local da estação de 

qualidade do ar em Barra Longa, os resultados do CMB indicaram que as emissões atmosféricas 

provenientes da ressuspensão de poeira em vias de tráfego foram mais relevantes do que as 

contribuições na movimentação e arraste eólico de Solos Afetados por Rejeito.  

Foram verificadas que as principais atividades geradoras de emissões atmosféricas das 

atividades em execução da Fundação são movimentação de materiais, áreas expostas suscetíveis 

à erosão eólica, operações (escavação, terraplanagem, ressuspensão de partículas nas vias de 

tráfego, escapamento de veículos, máquinas e equipamentos, segundo a ECOSOFT. 

Como medidas de controle das emissões destacou-se a umectação das vias de tráfego 
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não-pavimentadas, limpeza e umectação das vias de tráfego pavimentadas, umectação com 

canhão de névoa, monitoramento e controle de fumaça preta. Para atender a este monitoramento 

com as medidas supracitadas acima, há uma rede de sete estações de monitoramento de qualidade 

do ar da região compreendida entre distrito de Bento Rodrigues e Santa Cruz do Escalvado.  

Vale salientar que a complexidade da dinâmica ambiental determinada por interações 

locais e temporais, exige ações que visem a eliminação ou mitigação dos riscos à saúde humana, 

além de ações de monitoramento e de estudos adicionais, bem como medidas de controle e 

monitoramentos ambientais. 

2.12. Gerenciamento de áreas contaminadas 

De todos os metais analisados nos transectos, apenas 5 metais foram encontrados com 

concentrações acima do VP (seja no rejeito ou no substrato natural), sendo o cromo total, bário 

total, cobalto total, arsênio total e mercúrio total. Observa-se que não há tendências espaciais de 

acréscimo ou decréscimo de concentrações, ao longo dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, 

de montante para Jusante.  

Quanto aos resultados de metais intracalha, verificou-se que no T10T3 (1003-IC-RL), o 

níquel total está acima do nível 1 para água doce e abaixo do nível 2 para água doce, com um 

valor de 25,1 mg/kg de material a ser dragado. No T11T2 (1102-IC-SN), O cromo total estava 

acima do nível 1 para água doce e consideravelmente abaixo do nível 2 para água doce, com 

37,4 mg/kg de material a ser dragado. Em T11 Lagoa (T11-RD1KM562-RE), observou-se que 

o cromo total, cobre total e níquel total estão acima do nível 1 para água doce e abaixo do nível 

2, com 63,9 mg/kg; 37,4 mg/kg e 20,5 mg/kg, respectivamente. 

Quanto aos resultados dos metais extracalha, observa-se que o bário total, arsênio total e 

cobalto total estão acima dos valores de referência de qualidade, segundo a Deliberação 

Normativa COPAM n° 166, no T10T3 (1003-EC-SN). Para o T10T6 (1006-EC-SN), o arsênio 

total e o cobalto total também se encontram acima do valor de referência. No T10T10 (1010-

EC-SN), o arsênio total está acima do valor de Investigação agrícola e o bário total e o cobalto 

total estão acima do valor de referência de qualidade. No T10T15 (1015-EC-SN) o arsênio total 

encontra-se acima do valor de investigação agrícola e o bário e cobalto total acima do valor de 

referência de qualidade dos solos. No T10T22 (1022-EC-RE) o Cobalto total está acima do valor 

de prevenção e para o T10T22 (1022-EC-SN), bário e cobalto total estão acima do valor de 

referência de qualidade. Para T11T2 (1102-EC-SN), arsênio, bário e cobalto estão acima do 

valor de referência e pata T11T6 (1106-EC-SN), bário e cobalto estão acima do valor de 
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referência de qualidade. 

Em que se referente à análise do documento "Volume 5 - Aplicação do plano de manejo 

de rejeito nos trechos 10 e 11" a Gerência de Áreas Contaminas (GERAC) da Fundação de Meio 

Ambiente (FEAM) emitiu um relatório técnico (Relatório Técnico nº 12/FEAM/GERAC/2019) 

onde foram feitas algumas considerações:  

Sobre as concentrações de arsênio identificadas, deve ser adensada a malha de 

amostragem de modo a avaliar a distribuição da concentração dessa substância no 

solo, e atender aos ditames da Resolução CONAMA nº 420/09 e Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 02/2010. Aplica-se essa previsão para 

aquelas concentrações cujos valores ultrapassarem os limites estabelecidos pela 

legislação, e, sendo para as análises de sedimentos, a Resolução CONAMA nº 

454/10. 

 

Na oportunidade, registra-se o não atendimento pela Fundação Renova das não 

conformidades identificadas na análise do Plano de Manejo do Trecho 09, 

registradas em documento técnico emitido por esta Gerência de Áreas 

Contaminadas, na data de 22/11/2018. Assim, também como para os demais 

Planos de Manejo a serem executados, devem ser observadas as orientações e 

encaminhamentos gerais para todos eles. 

 

Informamos, também, devem ser atendidas as orientações de caráter 

geral expostas no Relatório Técnico nº 09/FEAM/GERAC/2019, referente à 

análise do Relatório final de investigação complementar e estudo ambiental de 

avaliação de risco à saúde humana, processo SEI nº 2090.01.0000747/2019-87. 

 

Cabe ressaltar ainda o relatório técnico emitido GERAC/FEAM (Relatório Técnico nº 

09/FEAM/GERAC/2019) em 298 de fevereiro de 2019, onde foi avaliado o Relatório Final de 

Investigação Complementar e Estudo Ambiental de Avaliação de Riscos à Saúde Humana (Método 

da USEPA), realizado no município de Barra Longa/MG e no qual concluiu-se e foi apontado as 

seguintes recomendações: 

A Avaliação de Risco à Saúde Humana (ARSH) proposta pela Fundação 

Renova deverá ser precedida do detalhamento da contaminação de forma 

conclusiva, apresentando o Plano de Reabilitação de Área Contaminada – PRAC 

conforme as diretrizes da DN COPAM/CERH n. 02/2010. 

 

A ARSH deverá ser iniciada nas áreas mais críticas, sendo apresentado o resultado 

assim que finalizado o ciclo. 

 

Considerando os resultados a ARSH até o momento, faz-se necessária a 

elaboração e adoção de um plano com medidas preventivas relativo aos riscos 

identificados na área afetada até que nova avaliação de risco seja elaborada, 

conforme recomendações do estudo. 

 

Devem ser adotadas medidas de controle na Área Prioritária de Recuperação 9 – 

Planície de Inundação BFS-26 do Rio Gualaxo do Norte, localizada no município 

de Barra Longa – MG. 

 



 

 

 

Nota Técnica CT-GRSA nº 14/2019 

17 de 39 
 

Tendo em vista a identificação de concentrações de contaminantes acima do limite 

de potabilidade, recomenda-se reportar os estudos à Secretaria de Estado de Saúde 

para as providências cabíveis.  

 

  

 Requisição 5: A Fundação Renova deverá seguir as orientações emitidas pelos órgãos 

ambientais estaduais competentes no que tange ao Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas e suas implicações para a saúde humana associadas ao local. 

Ressalta-se que a avaliação de áreas contaminadas será analisada no âmbito da 

avaliação do Risco à Saúde Humana e, conforme fluxo pré-estabelecido, caso seja 

necessário, as propostas deverão ser readequadas. Esta avaliação está sendo conduzida 

em articulação com os estudos em desenvolvimento com a CT-Saúde. Ressalta-se que 

esta requisição e orientações deverão ser replicadas para os demais Planos de Manejo 

de Rejeitos. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DOS DEPÓSITOS DE REJEITO 

Para caraterização dos depósitos de rejeitos e produção de dados atualizados dos 

contextos intra e extracalha dos Trechos 10 e 11 foram realizados aproximadamente um transecto 

por quilômetro, distribuídos de maneira que representassem as diversas características dos 

trechos, oferecendo maior representatividade dos dados coletados. Para o Trecho 10 foram 

escolhidos 22 locais de realização dos transectos e 6 locais no Trecho 11 e foram escolhidos 

também 3 pontos para sondagem e amostragem em uma das 3 lagoas marginais (Trecho 11). 

Todos os transectos encontrados ao longo dos trechos 10 e 11 foram vistoriados pela operação 

de campo realizada pela Operação Watu Fase VII, cujas considerações estão contidas em 

relatório, que se encontra publicado no site da SEMAD no link: 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3036-

relatorio-watu-fase-i. 

Em todos os transectos foram realizadas sondagens intracalha para avaliação do material 

e verificação da existência de lag layer (rejeito lavado) e medição das camadas de rejeito na 

calha do rio. Foram previstas 9 sondagens em cada transecto: 3 na lateral esquerda, 3 na lateral 

direita e 3 na calha. No entanto, devido às condições encontradas no campo, não foi possível a 

realização de todas as sondagens. A função de contenção do rejeito no fundo do rio pelo lag 

layer está sendo testada em estudos realizados pela Fundação Renova, levando em conta os 

eventos de pluviosidade /vazão (período de recorrência) maiores, conforme requisição 3 contida 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3036-relatorio-watu-fase-i
http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3036-relatorio-watu-fase-i
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na Nota Técnica CT-GRSA 08/2019. 

Para fins deste PMR, foi adotada a definição de “rejeito” como a mistura de rejeitos 

(fração estéril produzida pelo beneficiamento de minério) proveniente da Barragem de Fundão, 

que durante o trajeto do curso d´água incorporou sedimentos e solos presentes nos contextos 

intracalha e extracalha. Também fazem parte da composição do rejeito, as frações minoritárias 

em volume e compostas por cascalhos remobilizados dos sedimentos aluvionares das calhas e 

da própria planície aluvionar afetada pela onda de cheia, além de fragmentos rochosos 

remobilizados das encostas pela erosão, transportados por arraste de fundo e depositados quando 

da perda de velocidade do fluxo. 

3.1. Estimativa de Volume de Depósito de Rejeito 

Durante a atividade de sondagem para os Trechos 10 e 11 foram encontrados nos rejeitos 

Intracalha: o Rejeito Lavado (lag layer), Rejeito Inconsolidado, Substrato Natural e no Rejeito 

Extracalha foram encontrados Rejeito e Substrato Natural. 

O volume total estimado na calha representa cerca de 69 % do volume total estimado nos 

Trechos 10 e 11 (na ordem de 1.600.000 m³). Ressaltou-se no estudo que 50% das sondagens 

intracalha não se identificou rejeito inconsolidado sob rejeito lavado, conforme trecho extraído: 

“No cenário em que não se considera os casos em que não há rejeito inconsolidado intracalha 

abaixo do rejeito lavado, o total de rejeito lavado é da ordem de 1 milhão de m³, sendo o total 

na calha na ordem de 1.300.000 m³”.   

Para a área urbana mais impactada nos Trechos 10 e 11, o município de Barra Longa (na 

unidade de análise T10-UA1), o estudo apresenta um volume estimado de rejeito depositado na 

área urbana de aproximadamente 155.000 m³. Entretanto, não fica claro, no estudo como este 

quantitativo foi obtido. 

 

4. CONTEXTOS IDENTIFICADOS E ALTERNATIVOS DE MANEJO  

Com base nos impactos identificados foram definidos os objetivos específicos definidos 

para adequação de cada cenário (contexto) que se pretende alcançar com o manejo. Tais 

objetivos nortearam o processo de tomada de decisão da alternativa de manejo para cada um dos 

contextos. 

4.1. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos foram estabelecidos com base nos impactos identificados nos 
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contextos dos Trechos 10 e 11. Dentre os objetivos apresentados no estudo pela Fundação 

Renova, observa-se a necessidade de disciplinamento das drenagens por meio do 

condicionamento dos tributários a fim de evitar erosão superficial nas encostas e planícies e 

reduzir o carreamento de sedimentos até os rios impactados. Além das ações extracalha, deverão 

ser avaliadas alternativas técnicas para a regularização de calhas e margens dos tributários 

identificados dentro da área afetada.  

Conforme solicitado na Nota Técnica 09/2017 CT/GRSA/CIF, para os contextos 

intracalha, os órgãos ambientais entendem que as alternativas propostas não devem ser 

implementadas sem a realização de estudos complementares. O período chuvoso 2017/2018 foi 

indicado para ser utilizado para observação do comportamento do ambiente, avaliando o 

potencial de remobilização do material intracalha e o comportamento do rejeito nas áreas que 

possuem indicativo de retirada, incluindo incremento das investigações e respectivos projetos 

executivos para cada local. Desta maneira, até finalização dos estudos complementares 

correspondentes, não será apresentada uma solução para o depósito intracalha. Uma vez obtidas 

as conclusões acerca do comportamento do rejeito intracalha, especialmente no que diz respeito 

ao potencial de ressuspensão, será sucedida a tomada de decisão referente às alternativas de 

manejo. 

Outro ponto mencionado no estudo é a recuperação das Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e nascentes. As ações contempladas no Plano de Adequação Sócio 

Econômico e ambiental (PASEA), elaborado para cada propriedade rural ao longo das margens 

do rio, além de visar atender aspectos da legislação ambiental, sobretudo em relação às APPs, 

considera também essencial e complementar a qualquer alternativa de manejo a ser selecionada. 

O controle de drenagens em estradas erodíveis que foram impactadas, também será 

considerado como uma medida complementar das ações extracalha, que possuem o objetivo 

específico de “evitar a erosão superficial” e, consequentemente, o aporte de rejeito para o leito 

fluvial. A Fundação Renova protocolou um ofício em resposta a Requisição no 17 da Nota 

Técnica no 13/2018, Deliberação 261/2018 (OFI.NII.012019.5129-12), onde foi solicitado à 

Fundação Renova “a elaboração de mapeamento e plano de intervenção nos pontos das estradas 

localizadas na área afetada até a UHE Risoleta Neves, onde há efetivo carreamento de 

rejeito/sedimento em direção aos rios principais, impactando na turbidez da água” e a Fundação 

informa neste que o mapeamento será protocolado até dia 31/10/2019. 

A CT-GRSA irá aguardar o protocolo da Fundação Renova da documentação citada no 
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parágrafo anterior, para definir quais ações serão tomadas, sendo que este projeto será um estudo 

complementar ao Plano de Manejo de Rejeitos dos trechos impactados (trechos 6 a 12).  

4.2. Tomada de Decisão 

Para escolha das alternativas de manejo, foram utilizados os critérios de efetividade em 

atingir os objetivos específicos, viabilidade técnica e administrativa, impactos e riscos causados 

pelo manejo, tempo de implementação. 

Assim, para melhor compreensão, foi apresentado no estudo a tabela com os contextos 

identificados nos Trechos 10 e 11, conforme mostrado na figura abaixo:  

 
Figura 4. Tabela contendo os contextos identificados para os trechos 10 e 11 para o Plano de Manejo de 

Rejeitos. 

 

Conforme descrito anteriormente neste documento, o contexto no âmbito das Lagoas 

marginais, por possuírem um estudo específico para definir qual é a melhor alternativa de 

manejo, não será avaliado nesta nota técnica. 

A Nota Técnica CT-GRSA 08/2019, que teve como referência o documento denominado 

“Volume 6 – Complementação da Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos no Trecho 8 – Rev-

02 – Julho de 2018”, buscou atender questionamentos relacionados aos contextos de depósitos 

de rejeitos no leito fluvial, o documento em análise apresenta monitoramentos e estudos 

complementares à caracterização ambiental, cujos resultados propõem a reavaliação do processo 
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de tomada de decisão. No âmbito desta discussão, a Fundação Renova foi orientada, por meio 

da NT 09/2017/CT-GRSA, a monitorar o comportamento do rejeito intracalha no período 

chuvoso 2017/2018, avaliando o potencial de remobilização do material na calha do rio Gualaxo 

do Norte circunscrita pelo Trecho 8. Para tal, a Fundação realizou no período em análise as 

seguintes atividades:  

a) Monitoramento mensal da estratigrafia dos transectos intracalha;  

b) Monitoramento periódico de parâmetros fluviométricos;  

c) Realização de transectos intermediários e de adensamento;  

d) Campanhas de medições de descargas líquida e sólida;  

e) Análise de processos fluviais e transportes de sedimentos.  

Segundo o relatório apresentado, as conclusões das atividades elencadas acima indicam 

que a tomada de decisão para os rejeitos depositados intracalha devem ser o “capeamento natural 

e o monitoramento”, que consistem no acompanhamento da evolução do rejeito lavado ou lag 

layer.  Em consideração da referida Nota Técnica, a presença do lag layer, diante dos estudos 

apresentados, deve ser considerada como hipótese, não sendo aceita como argumento final para 

definir se os depósitos de rejeitos deverão permanecer na calha principal do rio Gualaxo do 

Norte, em todos os trechos impactados. 

Ou seja, neste momento, a CT-GRSA não possui resposta final sobre os rejeitos 

intracalha, devendo a partir do monitoramento iniciado pela Fundação Renova (aprovado pela 

Nota Técnica CT-GRSA 08/2019 e validado pela Deliberação CIF nº 304, de 29 de julho de 

2019), obter mais subsídios para a tomada de decisão articulada com as demais CTs 

socioambientais.  

Vale salientar ainda que a Fundação Renova não considerou a área urbana, como Barra 

Longa que se encontra inserida no trecho 10 e, que possui uma peculiaridade em relação as 

demais áreas, como um contexto específico dentro do Plano de Manejo de Rejeitos, para que 

seja uma área a ser gerenciada e ter suas ações executadas no âmbito de gestão e manejo dos 

rejeitos depositados ali.  

 Requisição 6: Para a alternativa de manejo que tem relação com o Enriquecimento 

da vegetação com espécies nativas (revegetação), a Fundação Renova deverá seguir 

as orientações estabelecidas pela CT-Flor, na definição do Programa 25 do TTAC, 

elaborado pelo GT Indicadores e no âmbito da retornada das atividades agropecuárias 

conforme as diretrizes da CT-EI. 
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5. MONITORAMENTO  

O programa apresentado no estudo é representado por indicadores de recuperação de 

habitats, como avaliação de desenvolvimento da cobertura vegetal, avaliação dos processos 

erosivos e mudança na morfologia fluvial, recuperação da biodiversidade da área impactada; e 

bioindicadores socioeconômicos, como retorno das atividades econômicas. 

As ações definitivas devem solucionar os problemas de processos erosivos em taludes e 

nas margens dos rios. Além disso, as obras de bioengenharia devem ser monitoradas com a 

devida manutenção, quando necessário.  

 

 Requisição 7: As ações relativas ao monitoramento das ações de manejo 

implementadas em cada trecho, incluindo os trechos 10 e 11, alvo desta Nota Técnica, 

deverão ocorrer conforme o escopo, indicadores, metas e cronograma a serem 

aprovados no Programa 23, com o objetivo de monitorar os processos erosivos e 

carreamento de rejeitos, disciplinamento de drenagem, dinâmica/comportamento do 

rejeito intracalha e ações de enriquecimento florestal.   

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do exposto a CT-GRSA considera que o documento intitulado “VOLUME 5- 

APLICAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DE REJEITO NOS TRECHOS 10 E 11” foi aprovado 

com ressalvas, conforme as requisições elencadas nesta Nota Técnica. Em suma, as atividades 

previstas para os contextos e direcionados à área rural contidas nos trechos 10 e 11 estarão 

liberadas para serem executadas, juntamente com o atendimento das requisições supracitadas 

correlacionados a área em questão.  

Quanto às áreas urbanas e periurbanas, por não apresentar uma solução específica para 

estas áreas e diante da sua peculiaridade, requisita-se que a Fundação Renova apresente um Plano 

de Manejo de Rejeitos especifico para as mesmas, conforme descrito na requisição 3 desta Nota 

Técnica. Ressaltando que, em caso de novas informações que possam interferir em mudanças de 

decisões pré-estabelecidas, caso seja necessário, as propostas deverão ser readequadas.  

A Fundação Renova deverá observar ainda, a necessidade das devidas regularizações 

ambientais prévias e obter, comprovadamente, a permissão para intervenção em propriedades 

privadas junto ao proprietário ou a quem couber, bem como as providências cabíveis para a ação. 

A necessidade de intervenções emergenciais deverá seguir as diretrizes da Resolução Conjunta 
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SEMAD/IEF no 1905/2013. 

Cabe ressaltar que os critérios para tomada de decisão e para seleção das alternativas 

de manejo poderão ser revistos a partir dos estudos complementares nos termos da Nota 

Técnica IBAMA/SISEMA/IEMA No 002/2017 e Deliberação CIF nº 86. 

A Fundação Renova deverá apresentar as informações e documentos relacionados em 

cada requisição, no prazo estipulado abaixo, a partir da aprovação desta Nota Técnica em reunião 

Ordinária da CT-GRSA. 

 

Quadro 01. Requisições referentes ao Plano de Manejo dos Trechos 10 e 11 a serem cumpridos 

pela Fundação Renova 

Requisição Prazo 

Requisição 1: A Fundação Renova devido a ações de manejo de rejeito 

deverá verificar a necessidade de autorizações de manejo de fauna 

terrestre ou aquática, conforme as normativas estabelecidas pelos 

órgãos ambientais competentes. 

Imediato após 

aprovação desta NT 

no CIF 

Requisição 2: A Fundação Renova deverá apresentar documento com 

os projetos para recuperação ambiental final dos tributários localizados 

no Trecho 10 e 11, considerando as intervenções já realizadas que 

levaram em consideração as diretrizes dos órgãos ambientais e das 

orientações emitidas para a recuperação desses cursos d’água e da 

calha principal (Operação Áugias e Operação Watu). Estes estudos 

deverão ser apresentados conforme acordo a ser firmado entre a 

SEMAD e Fundação Renova, sendo feita a devida comunicação junto 

a CT-GRSA. 

30 dias após a 

formalização do 

processo 

Requisição 3: A Fundação Renova deverá apresentar um Plano de 

Manejo de Rejeitos especifico para a área urbana e periurbana do 

município de Barra Longa, que apresente de forma detalhada as áreas 

que possuem rejeito depositado, o histórico de deposição e suas 

respectivas mensurações de volume; uma proposta executiva da 

retirada completa do rejeito destes locais, detalhando possíveis locais 

de destinação final do rejeito e os impactos positivos e negativos desta 

atividade, não somente com as questões relativas à engenharia do 

processo, mas também com relação de como a saúde da população 

poderá ser afetada, com suas respectivas remediações; uma proposta 

que considere a permanência do rejeito e apresente as medidas de 

remediação necessária para a convivência da população com o rejeito, 

o que pode ser considerado como cenário urbano nos demais planos de 

manejo.  

Ressalta-se que em ambas as propostas a emissão de material 

particulado, proveniente da retirada ou manutenção do rejeito, deverá 

ser devidamente avaliada e remediada. A Fundação Renova deverá 

ainda inserir a administração pública e os atingidos e suas 

assessorias, bem como todos os agentes envolvidos no processo, nas 

discussões e tomadas de decisões, estabelecendo um cronograma de 

ações necessárias e/ou previstas.  

A Fundação Renova 

deverá apresentar 

uma proposta de 

plano de trabalho 

para elaboração 

deste estudo  em 30 

dias após a 

aprovação desta 

Nota Técnica no 

CIF. 
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Requisição 4: A disposição de rejeito em qualquer Área de Disposição 

de Material Estéril (ADME) nos Trechos 10 e 11, só poderá ocorrer 

após o licenciamento/autorização do órgão ambiental municipal ou 

estadual, de acordo com suas competências. 

Ressalta-se que todo o processo deverá ser comunicado e acordado 

com a comunidade atingida. 

Imediato após 

aprovação desta 

Nota Técnica no 

CIF 

Requisição 5: A Fundação Renova deverá seguir as orientações 

emitidas pelos órgãos ambientais estaduais competentes no que tange 

ao Gerenciamento de Áreas Contaminadas e suas implicações para a 

saúde humana associadas ao local. 

Ressalta-se que a avaliação de áreas contaminadas será analisada no 

âmbito da avaliação do Risco à Saúde Humana e, conforme fluxo pré-

estabelecido, caso seja necessário, as propostas deverão ser 

readequadas. Esta avaliação está sendo conduzida em articulação 

com os estudos em desenvolvimento com a CT-Saúde. Ressalta-se que 

esta requisição e orientações deverão ser replicadas para os demais 

Planos de Manejo de Rejeitos. 

Imediato após 

aprovação desta 

Nota Técnica no 

CIF 

Requisição 6: Para a alternativa de manejo que tem relação com o 

Enriquecimento da vegetação com espécies nativas (revegetação), a 

Fundação Renova deverá seguir as orientações estabelecidas pela CT-

Flor, na definição do Programa 25 do TTAC, elaborado pelo GT 

Indicadores e no âmbito da retornada das atividades agropecuárias 

conforme as diretrizes da CT-EI. 

Imediato após 

aprovação desta 

Nota Técnica no 

CIF 

Requisição 7: As ações relativas ao monitoramento das ações de 

manejo implementadas em cada trecho, incluindo os trechos 10 e 11, 

alvo desta Nota Técnica, deverão ocorrer conforme o escopo, 

indicadores, metas e cronograma a serem aprovados no Programa 23, 

com o objetivo de monitorar os processos erosivos e carreamento de 

rejeitos, disciplinamento de drenagem, dinâmica/comportamento do 

rejeito intracalha e ações de enriquecimento florestal.   

Imediato após 

aprovação desta 

Nota Técnica no 

CIF e após 

aprovação do 

escopo de 

indicadores e metas 

do Programa 23 

 

 

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2019. 
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Equipe Técnica de vistoria de campo: 

 Anna Luiza Rodrigues Gomes (SEMAD); 

 Eduardo de Araújo Rodrigues (IGAM); 

 Fábio De Alcântara Fonseca (IEF); 

 Gilberto Fialho Moreira (SEMAD); 

 Josemar de Carvalho Ramos (IBAMA) 

 Laura Araújo Agapito Barbosa (FEAM); 

 Raquel Caroline Alves Lacerda (IBAMA) 

 Ricardo Campelo França (SEMAD); 

 Thayná Guimarães Silva (SEMAD); 

 

Equipe Técnica responsável pela elaboração da Nota Técnica: 

 Gilberto Fialho Moreira (SEMAD); 

 Patrícia Rocha Maciel Fernandes (SEMAD); 

 Thayná Guimarães Silva (SEMAD); 

 Roberto Junio Gomes (SEMAD); 

 Karla Brandão Franco (SEMAD); 

 

 

Nota Técnica aprovada em 20/08/2019 

 

 

 

 

Gilberto Fialho Moreira 

Coordenação da CT GRSA 

 

Nota Técnica validada na 36a Reunião Ordinária da CT-GRSA - Lista de Presença em 

anexo (Anexo III). 
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Anexo I: Síntese De Reunião CT-GRSA Gerencial N° 10/2019 
 

SÍNTESE DE REUNIÃO CT-GRSA GERENCIAL NO 10/2019 

Convocado por: Patrícia Fernandes – CT-GRSA Data: 11/04/2019 

Local: Câmara Municipal de Barra Longa Participantes: Lista de Presença em anexo 

Assunto: Reunião da CT GRSA com os atingidos e atingidas sobre o Nivelamento do Plano de Manejo dos 

Trechos 10 e 11 
Assuntos Discutidos 

 

Foi realizada reunião entre representantes da SEMAD, representante do Ibama e os atingidos e atingidas do 

rompimento pela Barragem do Fundão em 2015, para apresentar sobre o Plano de Manejo dos Trechos 10 e 

11: 

 Representante do Ibama iniciou a reunião com uma breve introdução sobre a função do Ibama, da 

CT Rejeitos e do Sisema nas responsabilidades após o rompimento da Barragem do Fundão. Depois 

da apresentação da síntese informativa da reunião, o representante apresentou sobre o firmamento do 

TTAC, divisão dos Trechos no Plano de Manejo e a tomada de decisão referente a intervenção mais 

adequada nos trechos 10 e 11; 

 A decisão final será tomada pelo CIF, após manifestação das Câmaras Técnicas. Uma das alternativas 

apresentadas foi a da não retirada dos rejeitos das calhas dos rios;  

 O Plano de Manejo de Rejeitos busca auxiliar sobre o que fazer com os rejeitos, apresentando 

alternativas ao processo de tomada de decisão; 

 Após apresentação, foi aberta a palavra para intervenções dos presentes. 

 O Prof. Luiz Fontes, Consultor da Assessoria Técnica Rosa Fortini, teceu considerações sobre a 

alternativa da não retirada dos rejeitos das calhas dos rios e apresentou a proposta de solicitar da 

Renova o cálculo do valor de recursos financeiros necessário para a retirada da lama e, caso ela não 

seja retirada, que esse valor seja investido na recuperação da bacia do rio Doce. 

 A professora Dulce Maria Pereira da UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) fez uma 

apresentação para a CT rejeitos e para os atingidos sobre o Diagnóstico Socioambiental de Barra 

Longa - Rejeitos. Apresentou sobre as variações de temperatura que ocorreram na cidade devido à 

quantidade de rejeito no local. Utilizou como comparação um local próximo não atingido pelo rejeito, 

Felipe dos Santos/MG. Com base nos estudos realizados concluiu que será necessário buscar 

tecnologias que outros países já utilizaram, retirando o máximo de rejeito possível; 

 Após apresentação da Professora Dulce foram abertas para reclamações e/ou dúvidas dos atingidos e 

atingidas:  

 A população questionou o motivo dos enrocamentos, da mudança das curvas do rio e das construções 

realizadas próximo a cidade. Atingida alegou que a Fundação Renova mudou o leito do rio e 

construíram barragens de pedras e terras. Reclamações dos atingidos sobre as modificações da 
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paisagem do local. Resposta: A Fundação Renova realizou muitas ações em fases emergenciais, 

muitas delas sem estudos aprofundados para contenção do rejeito. Qualquer ação tomada pela 

Fundação Renova a partir de agora, será com base em estudos, pois já passou a fase emergencial; 

 Houve reclamações pela população sobre o campo que está recebendo o rejeito. Os atingidos alegam 

que a permanência do rejeito na cidade tem sido prejudicial, pois vem causando diversos problemas 

a população local como doenças devido a poeira e também questionaram se o rejeito depositado irá 

continuar no local; 

 Atingido alegou que é necessário a participação da população em todas as reuniões e tomada de 

decisões referente a Barra Longa; elogiou a postura da Semad pela atenção com a população;  

 Atingida perguntou se o plano de Manejo tem uma aplicação geral ou se varia de acordo com cada 

município. Resposta: A extensão da área é de cada trecho, nunca nos deparamos com nenhuma 

decisão do poder público da própria cidade. A partir de agora, serão realizadas integralização de 

decisões, ou seja, a Semad sempre fez uma avaliação do que a Fundação Renova apresenta em seus 

estudos, e então o proprietário poderá ou não aceitar a decisão da Renova (anuência do proprietário 

- item quatro do plano de manejo). A intenção do CIF (Comitê Interfederativo) será mediar os 

atingidos e Fundação Renova sobre os interesses dos mesmos; 

 Atingida alegou que quando o proprietário decide retirar o rejeito, não está afetando somente a própria 

propriedade privada e sim a cidade como um todo, devido ao transporte e acesso da cidade. Resposta: 

Cabe a Renova realizar uma dinâmica para transportar o rejeito que será retirado de cada propriedade; 

 Atingidos alegaram que a Fundação Renova utiliza o termo de “APP” (Área de Preservação 

Permanente) para que o proprietário não tenha como discutir o que está sendo realizado na 

propriedade; 

 Felipe da assessoria técnica relata: “Se cada câmara técnica conseguisse avaliar o que compete, seria 

mais rápido o processo de recuperação da cidade de Barra Longa. ” Alegou que os processos de 

assoreamento dos rios interferem diretamente na ictiofauna. Foi observado pela população local que 

os peixes entram nas locas feitas pelos garimpeiros no rio e quando seccionam percebem a presença 

dos mesmos. Disseram que Barra Longa necessitava de uma central para melhoria dos estudos, das 

tecnologias utilizadas e ao mesmo tempo de pessoas que conheçam a área; 

 Atingida relatou que seria necessário a retirada de todo o rejeito, pois tem causado muitos problemas 

aos moradores, mesmo na área central da cidade; relatou também que o chorume e todos as outras 

substâncias interfere diretamente no cotidiano e saúde dos moradores; 

 Atingida relatou a necessidade de educação ambiental nas cidades. Observou que até mesmo o 

saneamento básico ainda não é o adequado, pois no rio continuam sendo depositados esgoto 

doméstico e resíduos; 

 Atingido relatou que o rejeito foi carreado pelos rios até Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, que na 

opinião dele é “entulho”, pois todos os resíduos foram conduzidos alcançando o vertedouro e 



 

 

 

Nota Técnica CT-GRSA nº 14/2019 

28 de 39 
 

permanecendo no leito do rio. Informou que não foi tomada nenhuma medida para que o rejeito de 

Candonga não seja mais carreado pelo rio e acredita que a Fundação Renova está esperando uma 

grande cheia para carrear todo o rejeito; 

 Felipe da assessoria técnica questionou sobre as plantações e o manejo correto do plantio de 

leguminosas arbóreas, informou que a Fundação Renova plantou espécies perenes e “maquiou”, 

fazendo o plantio de espécies que não são ideais da área. Relatou que para os proprietários não tem 

sido ideal, pois estão com dificuldade na produção devido à ausência de plantas nativas. Qual a 

espécie poderia fazer o plantio na área? Há vários estudos de plantas ideais para remediar a área como 

fitorremediação, etc. Sendo de grande importância a cultura da produção de leite na cidade, 

dificultado a criação do gado na área. Também é feita a produção de cachaça na cidade, mas devido 

à desconfiança dos consumidores com a procedência o comércio do produto vem sendo prejudicado. 

A área que abrange a cidade é de Mata Atlântica com grande importância para a mata ciliar e 

preservação do rio. Informa necessidade de Estação de Tratamento de Água na comunidade.  

 Atingido perguntou se AECOM está tendo acesso aos estudos? Resposta: Realizam vistoria na área 

e auditam os estudos de cada trecho; 

 Professora Dulce perguntou se já foi realizado algum sensoriamento remoto nas áreas do trecho 10 e 

11. Pois através do sensoriamento remoto é possível o cálculo e volume de rejeitos na região. Reposta: 

Não temos, mas poderá ser solicitado para a Fundação Renova. 

 Atingido perguntou se nos locais de disposição do rejeito como planícies de inundação, fazenda, nos 

campos de futebol e parque de exposição estão sendo contabilizados para o cálculo da quantidade de 

rejeito. Resposta: O volume estimado de rejeito em Barra Longa é 155.000 m³, em março de 2016 e 

agosto de 2017, optou-se pela emergencialidade e por isso foi depositado no campo de futebol e nos 

parques de exposição. No plano de Manejo a Fundação Renova afirma que os locais com disposição 

de rejeitos estão todos identificados e a Fundação está trabalhando para que possa solucionar. Os 

atingidos reclamam que não opinaram na decisão da Fundação Renova sobre o assunto da disposição 

de rejeitos e que entraram nos quintais sem a autorização dos proprietários com máquinas e 

funcionários  

 Produtores rurais reclamaram sobre o plantio de mix de vegetação, pois espécies estão invadindo e 

atrapalhando os proprietários no plantio. Querem saber quais espécies estão sendo plantadas; 

 Atingida Tamires mora em Morro Vermelho (região atingida) e alega que há várias casas interditadas 

e que a Fundação Renova busca saber se tem estabilidade para reformar essas casas. Reclamou que 

na época da sondagem dos transectos poderiam ter utilizado os ensaios para já estudar se tem 

estabilidade e compactação do solo para reforma dessas residências;  

 Atingido: O rejeito tem chance de chegar ao lençol freático e afetar a água subterrânea? Respostas: 

Tem estudos já realizados sobre a qualidade da água subterrânea; 
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 Prefeito de Barra Longa relata: “A população conviveu com o rompimento da barragem de Fundão e 

convivem agora com o medo de outra barragem se romper. ” 

 A assessoria técnica da cidade está em discussão sobre o assunto. Alegam que pretendem contribuir 

com as informações e estudos referente ao Plano de Manejo, buscando assim a melhor estratégia para 

resolução das questões conflitantes e buscando o bem-estar da população.  
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Anexo II: Relatório Técnico da Gerência de Áreas Contaminadas
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Anexo III: Lista de Presença da 36a Reunião Ordinária da CT-GRSA 
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