
CS1/4MARATCNICA INIJ4GENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

- Comite Interfederativo de Acompanhamento do TTAC/SAMARCO 

Nota Thcnica n 2  22/2018/CT-IPCT/CIF 

Assunto: Aprimoramento dos Instrunnentos de Acompanhamento e Monitoramento das 

Atividades dos Programas, no knbito da CT IPCT: 

a) PG03 - Protek e Recupera0"o de Qualidade de Vida dos Povos Incligenas 

b) PG04 - Proteca- o e Recuperak de Qualidade de Vida de Outros Povos e 

Comunidades Tradicionais 

I. INTROD~ 

1. A Camara Tecnica Incligena e Povos e Comunidades Tradicionais/CT-IPCT foi criada 

em junho de 2017 para assessorar o Conselho Interfederativo/CIF em relaa'o aos 

programas PG03 (vinculado as Clausulas 39 a 45) e PG04 (vinculado as Clausulas 45 

a 56 do Termo de Transao e de Ajustamento de Conduta — TTAC), com vistas a 

acompanhar e monitorar os projetos e aciies a estes vinculados. 

2. Os referidos programas foram instituidos com objetivo de reparar e mitigar os 

efeitos do rompimento da barragem do Fundk) sobre as populaOes indigenas 
(PG03) e outras comunidades tradicionais (PG04), com interface com os demais 

Programas do TTAC, apontados pela prdpria Funda0o Renova nas minutas dos 

programas, ainda sob analise (apds duas avaliares preliminares e atendimento 

parcial da Fundak Renova). A CT-IPCT solicita, constantemente, a Fundaa"o 

Renova que promova a integra"a"o dos programas 03 e 04 aos demais programas 

vinculados a sua atuaca- o frente ao desastre, ja que ha 	importantes em 

andamento e que tambem devem ser direcionadas as comunidades tradicionais. 

Ademais, esta CT-IPCT entende que e necessario o estabelecimento de outros 

instrumentos que permitam monitorar e acompanhar as conexes propostas entre 

os Programas, bem como recomendar alterab- es e/ou o estabelecimento de novas 

ac3es de integrga- o dos Projetos e Planos direcionados a seu pGblico alvo. 

3. Recentemente, a CT-IPCT, em integrao com a CT-OS, solicitou a Fundao 

RENOVA que fizesse um detalhamento do atendimento prestado pelos Programas 

acompanhados pela CTOS aos povos e comunidades tradicionais rik atendidos 

peros programas 03 e 04 (ou por n'a"o estarem aldeados ou por nao terem sido 

reconhecidos, ainda, como povos e comunidades tradicionais em uma determinada 

localidade) nos Relatdrios Mensais da Ca'mara Tecnica de Organizao Social — 

CTOS. Este pedido visava a entender como se davam as acjes destinadas a pessoas 

que se identificam como indigenas ou quilombolas ou pertencentes a outros 

grupos de comunidades tradicionais, mesmo na"o vivendo nas tais comunidades 

(pelas mais diversas razes), uma vez que a interface com os Programas PG03 e 

PG04 e clara, bem como em busca de melhorar a transparencia dos processos e o 

monitoramento e acompanhamento das aci5es direcionadas a estes atingidos pela 

CTOS. 

4. Reconhecendo como insuficientes as informacCies prestadas para os Programas 03 

e 04 no relatdrio mensar feito pela Funda'a'o Renova para o Comite 
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Interfederativo, a CT-IPCT discutiu internamente em que formato poderia solicitar 
um relatOrio mais detalhado sobre os projetos e ac'd'es vinculados aos programas 
que acompanha. Assim, esta nota visa requerer a Fundaao Renova o fornecimento 

de relat6rio executivo mensal (conforme modelo do Anexo I), para cada um dos 

programas, bem como um relat6rio trimestral mais detalhado (modelos nos 

Anexos II — PG03 e III — PG04). 

II. JUSTIFICATIVAS e PRAZOS 

5. A Clausula 192 do TTAC determina, em seu paragrafo primeiro, que adicionalmente 

ao relatdrio mensal para o Comite lnterfederativo, a ser encaminhado no decimo 

dia util de cada mes, os relat6rios devem ser individualizados por Programa, 

contemplando tambem metas e indicadores para cada uma das medidas adotadas. 

Neste sentido, estamos propondo um formato para um relatdrio mensal um pouco 

mais detalhado do que o inserido no relatdrio do CIF (Anexo I). A CT-IPCT entende 

que as informay6es inseridas atualmente no relat6rio mensal ao CIF sao 

insuficientes e superficiais, nao se justificando em especial o grafico com os 

marcos do Programa (a menos que o grafico seja acompanhado de legenda 

explicativa e nao apenas indique se esta no prazo ou nao). 

6. Visando a economicidade, a CT-1PCT sugere que o formato recomendado no 
Anexo I desta nota passe a ser observado no prOprio relat6rio mensal ao CIF, 

previsto para ser entregue ate o dkimo dia util de cada m. Entretanto, se a 

Renova optar por fazer dois relatdrios mensais — um para o Comite Interfederativo 

e outro para a CT-IPCT, solicita-se que o relatdrio para a CT seja encaminhado em 

ate 5 dias antes da Reunffio Ordinria da Crnara Tknica, para que possa ser 

apreciado por todos os membros em tempo para eventual discussao durante a 

reuniao. 

7. Assim, para fins de acompanhamento mais detalhado dos projetos e ay6es em 

desenvolvimento e de todas as tratativas feitas pela Funda'ao Renova 

diretamente com os atingidos, garantindo um registro mininno dos atos e fatos 

envolvidos em cada um dos Programas, a CT-IPCT requer o fornecimento de um 

relat6rio trimestral (analitico) para cada um dos Programas, cujo formato inicial 

esta descrito nos Anexos II (PG03) e III (PG04). 

8. Considerando um formato dinamico, parte dos relatdrios trimestrais devera ser 

apresentada em Planilha Editvel (Cronograma de 4'6es), o que permitira 

compara6es com as atualiza0es feitas no ambito da prdpria CT-IPCT e/ou das 

comisses locais, que tambem receberao os mesmos documentos. Os relatdrios 

analiticos trimestrais deverao ser apresentados ate o quinto dia do rns 
subsequente ao fechamento dos dados, iniciando-se em 05/dezembro/2018 

(com dados de setembro a novembro), 05/maryo/2019 (com dados de 

dezembro/18, janeiro/19 e fevereiro/19), 05/junho/2019 (com dados de maro, 
abril e maio), 05/09/2019 (com dados de junho, julho e agosto) e assim 
sucessivamente. O trimestre n'eo sera igual ao trimestre civil, para evitar 

sobrecarga de informacd'es em um dado momento do ano, permitindo que os 

envolvidos possam realizar suas analises de maneira mais adequada. 

Nota Tecnica ng 022/2018/CT-IPCT/CIF 	 Pagina 2 de 11 



dkMARA TECNICA INDI.GENA E POVOS E COMUN1DADES TRADICIONAIS 
Comit"e Interfederativo de Acompanhamento do TTAC/SAMARCO 

111. RECOMENDA0 AO CIF 

1. Determinar que a Fundaao Renova passe a apresentar os relatOrios dos 

Programas 03 e 04 de acordo com o delineado nesta Nota Tecnica n 2  022/2018/CT-

IPCT/CIF, sendo que o primeiro relat6rio analitico (com dados do trimestre de 

setembro a novembro/2018) deve ser apresentado ate o dia 05/12/2018. 

2. Autorizar a CT-IPCT a soficitar ajustes de formato/informac:6es diretamente 

Funda0.0 Renova, a qualquer momento, considerando-se a dinamicidade dos 

programas e projetos a eles vinculados, bem como a possibilidade de eventuais 

incIuses de outras comunidades tradicionais no ambito dos programas 03 e 04. 

3. A inobservancia desta Nota Tecnica e de suas recomendaes, pera Funda0o 

Renova e/ou suas mantenedoras, ensejara as penalidades previstas no TTAC. 

Brasilia, 08 de novembro de 2018. 

Caronne Buosi Molina 

Coordenadora 

Cmara Thcnica Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais 

Anexos 

Anexo I Estrutura do ReIatrio Executivo Mensal para os Programas 03 e 04 

Anexo II — Estrutura do Re1atrio Trimestral para o Programa 03 

Anexo III — Estrutura do Relat6rio Trimestral para o Programa 04 

Nota Tecnica 	022/2018/CT - IPCT/CIF 	 Pagina 3 dell 



C'ANIARA TECNICA INDGENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 
Comith' Interfederativo de Acompanhamento do TTAC/SAMARCO 

ANEXO I Estrutura do Refati:Srio Executivo Mensal para os Prograpnas 03 e 04 

ESTRUTURA MINIMA PARA OS RELATDRIOS EXECUTIVOS MENSAIS 

DOS PROGRAMAS PG03 e PG04 

Tftulo do Programa: 

Mes de refer&icia: 

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E OBJETIVOS ALCANQMOS NO MIrS 

Inciuir os fatos e entregas relevantes, mas n'ao se restringir a eles. Neste campo devem 

estar relacionadas as a0;:ies/atividades desenvolvidas, por comunidade tradicional e/ou 

povo atingido, bem como os objetivos alcaNados ath o momento, de acordo com o 

planejado no Cronograma de Atividades e especificadas no Plano de k'a"o do 
Programa. 

2. ANA- LISES DOS RESULTADOS ALCANV■ DOS 

Descrever neste campo os resultados, qualitativa ou quantitativamente, relacionando-

os com as atividades desenvolvidas. Incluir os responsaveis por cada uma das 

atividades. 

Apresentar dados resumidos dos quantitativos de atendimento (como seguro 

emergencial, fornecimento de agua, reunies de grupos de trabalho, reunies com a 

cornissa"o local, visitas t&nicas, entre outros), de forma adequada para permitir o 

acompanhamento. Por exemplo, foram pagos 125 auxfflos financeiros emergenciais, 

representados por 125 familias e contempiando 300 pessoas; foram distribuidos X 

litros de agua mineral para X casas, atendendo Y pessoas. No que tange as reuni5es 
com as comunidades tradicionais/povos atingidos, apresentar os encaminhamentos 

resultantes. 

Desenvolver neste campo um comparativo entre os resultados obtidos no rris e os 

objetivos propostos para o Programa, apresentando, se for o caso, consideraOes 

sobre eventuais dificuldades encontradas e/ou alternativas passiveis de serem 

construidas e/ou em construk, bem como relatos de dialogos em andamento no 

sentido de superar os gargalos/entraves detectados. 

4. ATIVIDADES FUTURAS 

Descrever neste campo sobre as atividades programadas e/ou previstas para o rri'6 

seguinte, justificando, caso existam, as alteracijes em relak ao previsto no Plano de 

Ack do Programa. 

Relacionar neste campo as acaes/atividades desenvolvidas, bem como objetivos 

aicaNados ate o momento, de acordo com o planejado no Cronograma de Atividades 

e especificadas no Plano de do Programa. 
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5. PARECER SOBRE O ANDAMENTO DO PROGRAMA 

Desenvolver neste campo um comparativo entre os resultados obtidos no irns 

anterior e os objetivos propostos no Programa, apresentando um comparativo entre o 

andamento do programa frente aos diferentes povos/comunidades atendidas e 

alternativas para contornar eventuais entraves ao andamento das aOes, com vistas a 

garantir um atendimento compreensivo e transparente. 

6. OUTRAS INFORMAOES 

inserir informap5es relevantes e/ou justificativas vincuiadas ao(s) problemas(s) no 

desenvolvimento das ap5es do programa, sempre acompanhadas de aca'o propositiva 

para o enfrentamento da situa0o, quando adversa. 
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ANEXO II Estrutura do Relat6rio Trimestral para o Programa 03 

ESTRUTURA Mi[NIMA PARA O RELATORIOTRIMESTRAL 

I — PROGRAMA PROTE0 E RECUPERAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS 

INCGENAS — PG 003 

1.Gest'o dos Recursos H kiricos para os Povos Incligenas 

1.1 Status do Abastecimento de agua potavel por Povos e respectivos TerritOrios 

Incligenas (nUmero de individuos atendidos no mes de referencia, nmero de 

familias atendidas no rris de referencia, novos indivWuos inseridos durante o 

rris de referncia, novas familias inseridas durante o riis de refer&lcia). 

1.2 Monitoramento da qualidade da agua para consumo humano por territ6rio 

incligena/aldeia (Amostragens detalhamento e periodicidade, Analises de 

Pararnetros fisico-quinnicos, Avalia4ao dos Resultados obtidos, Resultados, 

Concluseies por campanha de amostragem) 

1.3 Monitoramento da qualidade da agua dos corpos aquaticos internos e limitrofes 

as terras indigenas — agua bruta disponivel (Amostragens — detalhamento e 

periodicidade, Analises de Parametros fisico-quimicos, dos 

Resultados obtidos, Resultados, Conc1uses por campanha de amostragem) 

1.4 Envolvimento da comunidade incligena no processo de monitoramento da agua 

para consumo humano e da agua bruta disponivel, incluindo 45es de educaa'o 

ambiental realizadas 

1.5 Apresenta0o dos resultados dos monitoramentos para a populaao Indigena, 

com indicac'ao de seguraNa/insegurana para diferentes usos. 

2. Programa de Auxilio Financeiro Emergencial Povos Incligenas (AFE/PI) 

2.1 N 9- de titulares de Auxilio Financeiro Emergencial por TerritOrio/Associack 

Indigena 

2.2 Montante de Recursos desembolsados para pagamento do auxilio emergencial, 

por m'6 de refer&lcia e por TerritOrio/Associac'ao Indigena/Acordo, com 

informa .a.o de prazo de vig&lcia dos acordos 

2.3 Cronograma de Atividades vinculadas as negociaci5es dos acordos indigenas, 

sempre que o periodo de renovac'a'o estiver prOximo. 

2.4 Anexos de instrumentos utilizados para realizak das ap5es e/ou de fluxos que 

fizerem necessario 

3. Programa de Proteo Social para Terras Incligenas —Tls 

3.1 Status do Programa por Povos e respectivos Territ6rios 

3.2 AOes realizadas 

3.3 AOes a serem realizadas 

3.4 indicadores 

3.5 Informacies dos Planos Municipais de Reparaao em Proteao Social em TI's 

3.6 Cronograma de execuca- o das aeies do programa. 
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Obs.: Programa acompanhado pela CT-OS, em fase de definic'eo, para o qual e preciso 

providenciar a integra0o dos indigenas atendidos pelo Programa 03. Inicialmente, o 

cronograma de atividades para a integraceo e informacaes sobre eventuais 

dificuldades na execuco de tal integrace"o devem ser listados aqui. 

4. Programa de 5aCide para Terras Incigenas-Tis 

4.1 Status do Programa por Povos e respectivos TerritOrios 

4.2 Acaes realizadas 

4.3 Acaes a serem realizadas 

4.4 Indicadores 

4.5 Informacaes dos Planos Municipais de Reparace'o em Proteck Social em TI's 

4.6 Cronograma de execuceo das acaes do programa e subprogramas. 

Obs.: Programa acompanhado pela CT-Sade, dividido em tres subprogramas, para os 

quais e preciso providenciar a integrack dos indigenas atendidos pelo Programa 03. 

Inicialmente, o cronograma de atividades para a integraceo e informacaes sobre 

eventuais dificuldades na execueo de tal integraco devem ser listados aqui. 

5. Plano de ContinOncia para Cheias em Terras Indigenas 

5.1 Status do Programa por Territbrios/AIdeias 

5.2 Acaes realizadas 

5.3 Acaes a serem realizadas 

5.4 Indicadores 

5.5 Informaaes dos Planos Municipais de Reparack em Proteco Social em Tls 

5.6 Cronograma de execuce'o das acaes do programa 

6. Estudo do Componente Indigena por Povos e Respectivos Territ&ios 

6.1 Status do Programa por Povos e respectivos Territbrios 

6.2 Acaes reaLizadas 

6.3 Acaes a serem realizadas 

6.4 Indicadores 

6.5 Cronograma das prOximas atividades 

7. Programa de Connunica0o Integrado para Indigenas 

7.1 Status do Programa por Povos e respectivos TerritOrios 

7.2 Acaes realizadas(reuniaes, oficinas, acompanhamentos das reuniaes devolutivas 

e instrumentos utilizados) 

7.3 Acaes a serem realizadas 

7.4 Indicadores 

7.5 Cronograma das prOximas atividades 

8. Outras ap5es estruturantes 
8.1 Acaes realizadas (reuniaes, oficinas, decisaes acordadas, projetos 

implementados, obras iniciadas, e outros) 
8.2 Acaes a serem realizadas 

8.4 Indicadores 
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8.4 Cronograma das prOximas atividades 

, 

( 
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ANEXO III - Estrutura do Relat6rio Trimestral para o 
Programa 04 - Outros Povos e Comunidades Tradicionais 

ESTRUTURA MrNIMA PARA O RELAT0R10 TRIMESTRAL 

I — PROGRAMA DE PROTE40 E RECUPERA40 DA QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS 
POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS— PG 004 

1.Gesta-o dos Recursos Hidricos para os Povos e Comunidades Tradicionais 
1.1 Status do Abastecimento de agua potavel por povo/comunidade tradiciona I e 

respectivo Territbrio Quilombola e Faiscadores (nUmero de indivWuos 

atendidos no me's de referencia, nUmero de familias atendidas no mes de 

referencia, novos individuos inseridos durante o mes de referencia, novas 

famHias inseridas durante o mes de referencia). 

1.2 Descrever e analisar os resultados do monitoramento da qualidade da agua para 

consumo humano por territrio (Amostragens — detalhamento e periodicidade, 

Analises de Parametros fisico-quirnicos, Avaliack dos Resultados obtidos, 

Resultados, Concluses por campanha de amostragem). 

1.3 Descrever e analisar os resultados do monitoramento da qualidade da agua dos 

corpos aquaticos internos e limitrofes aos territrios atingidos 	agua bruta 
disponivel (Amostragens 	detalhamento e periodicidade, Analises de 

Parametros fisico-quimicos, Avaliaao dos Resuitados obtidos, Resultados, 

Concluses por campanha de amostragem). 

1.4 Relato (fotografico, inclusive) do envolvimento da comunidade tradicional no 

processo de monitoramento da agua para consumo humano e da agua bruta 

dispon[vel, incluindo aOes de educa'ao ambiental realizadas. 

1.5 Apresentao dos resultados dos monitoramentos para a populaao tradicionaL 

com indicaao de segurana/inseguranp para diferentes usos. 

2. Programa de Cadastro dos Povos e Comunidades Tradicionais 

2.1 Status do Programa por Povo/Comunidade e respectivo TerritC.rio (Quilombolas 
e Faiscadores) 

2.2 AOes realizadas (atualizak cadastral• inclus'ao e exclusao de membros da 

comunidade atingida, estratificados por PCT e por focalidade. No caso de 

cadastros n'ao realizados pela Fundaao RENOVA, inserir os dados informados 

pelas associa0es representativas/comissijes locais dos PCTs, e todas as 

informaci5es solicitadas e resolues dadas deverao ser apresentadas por 

territrios especificando respectivos Povos/Comunidades). 

2.3 Acs5es a serem realizadas. 

2.4 Anexos de instrumentos utilizados para realiza0o das aOes e/ou de fluxos que 

fizerem necessario. 

2.5 indicadores l . 

2.6 Cronograma. 

1  Os indicadores devem tambem revelar a efetividade das 	ou seja, se elas realmente contribuiram 

para a mudana de uma dada situaco-problema, provocando rnuclanas de percepa"o e prkcas. 
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2.7 G[osskio. 

3. Programa de Auxilio Financeiro Emergencial Povos e Comunidades Tradicionais 

(AFE/PCT) 

3.1 Status do Programa por Povos e respectivos Territhrios (Quilombolas e 

Faiscadores) 
3.2 Ac6'es realizadas (niimeros de cadastros realizados, dados dos cadastros 

validados pelo CIF, cadastros em processo de 	 nUmero de 

elegiveis, estratificados por PCT e por localidade, com breve apresentak de 

justificativas. No caso de cadastros n'a"o reanzados pela Funda`a"o RENOVA 

inserir os dados informados peIas associab'es representativas/comisses locais 

dos PCTs, e todas as infonma0es solicitadas e resolur5es dadas deverk ser 

apresentadas por territ6rios especificando respectivos Povos/Comunidades). 

3.3 AO"es a serem realizadas. 

3.4 Anexos de instrumentos que serk utilizados para realizak das 	e/ou de 

fluxos que fizerem necesskio. 

3.5 I ndicadores. 

3.6 Cronograma. 

3.7 Glosskio. 

4. Programa de Protec"a"o Social para Povos e Comunidades Tradicionais 

4.1 Status do Programa por Comunidade Tradicional e respectivo Territ6rio. 

4.2 AI:5- es realizadas. 

4.3 A'des a serem realizadas. 

4.4 Indicadores. 

4.5 Informg6es dos Planos Municipais de Reparak em Proteck Social em 

Comunidades Tradicionais. 

4.6 Cronograma de execu0o das aOes do programa. 

Obs.: Programa acompanhado pela CT-OS, em fase de 	para o qual e preciso 

providenciar a integrak dos povos e comunidades tradicionais atendidos pero 

Programa 04, inclusive os faiscadores, atualmente vinculados ao programa 02 

(AFE/CTOS). Inicialmente, o cronograma de atividades para a integrak e informa0 . es 

sobre eventuais dificuldades na execuk de tal integrak devem ser listados aqui. 

5. Programa de Sat:Ide para Povos e Comunidades Tradicionais 

5.1 Status do Programa por Comunidade Tradiciona I e respectivo Territ6rio. 

5.2 A'cies realizadas. 

5.3 Aeies a serem realizadas. 

5.4 I ndicadores. 

5.5 Informa0es dos Planos Municipais de Reparak em Protek Social nos locais 

em que estk registradas as comunidades tradicionais vinculadas ao programa 

04. 

5.6 Cronograma de execgk das apSes do programa e subprogramas. 

Obs.: Programa acompanhado pela CT-Sat:ide, dividido em tres subprogramas, para os 

quais e preciso providenciar integrack dos povos e comunidades tradicionais 
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atendidos pelo Programa 04, inclusive os faiscadores, atualmente vinculados ao 

programa 02 (AFE/CTOS). Inicialmente, o cronograma de atividades para a integrak e 

informa0es sobre eventuais dificuldades na execuck de tal integrao devem ser 

listados aqui. 

6. Plano de ContinOncia para Cheias em Territ6rios de Comunidades Tradicionais 

6.1 Status do Programa por TerritOrio/Comunidade Atingida. 

6.2 Ac6es realizadas. 

6.3 Ap5es a serem realizadas. 

6.4 Indicadores . 

6.5 Informaes dos PIanos Municipais de Reparack em Protec"ao Social nos 

territOrios/comunidades atingidas. 

6.6 Cronograma de execuc"a"o das aii."es do programa. 

7. Estudo do Componente por Comunidades Tradicionais e Respectivos Territ6rios 

7.1 Status do Programa por Comunidades Tradicionais e respectivos TerritOrios. 

7.2 AOes realizadas. 

7.3 A4es a serem realizadas. 

7.4 Indioadores. 

7.5 Cronograma das prOximas atividades. 

8. Programa de Connunica0o Integrado por Comunidade Tradicional 

8.1 Status do Programa por Comunidade Tradicional e respectivos TerritOrios. 

8.2 A`des realizadas (reunieSes, oficinas, acompanhamentos das reunies 

devolutivas e instrumentos utilizados). 

8.3 Levantamento das demandas encaminhadas pelos canais de comunicaco da 

Renova (0800, destacadamente) e o grau de sua resolutividade. 

8.4 Aiies a serem realizadas. 

8.5 Indicadores. 

8.6 Cronograma das prOximas atividades. 

9. Outras ai.les estruturantes 

9.1 .£1/4'6es 	realizadas 	(reuni6es, 	oficinas, 	decis6es 	acordadas, 	projetos 

implementados, cursos implementados ou em implementack, obras iniciadas). 

9.2 Aiies a serem realizadas. 

9.3 Indicadores. 

9.4 Cronograma das prOximas atividades. 

Nota Thcnica n 2  022/2018/CT-IPCT/OF 	 Pagina 11 de 11 




