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A. INTRODUÇÃO 

1 ETPC - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO 

1.1 A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento 

de uma contratação (planejamento preliminar) e serve essencialmente para: assegurar a 

viabilidade técnica da contratação, bem como o tratamento de seu impacto ambiental; e 

embasar o termo de referência ou o projeto básico, que somente é elaborado se a 

contratação for considerada viável. 

1.2 Durante o Estudo Técnico Preliminar, diversos aspectos devem ser levantados para que os 

gestores certifiquem-se de que existe uma necessidade de negócio claramente definida, há 

condições de atendê-la, os riscos de atendê-la são gerenciáveis e os resultados pretendidos 

com a contratação valem o preço estimado inicialmente. 

B. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

2 NOME DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

2.1 Aquisição de ativos de rede de comunicação de dados para o IBAMA, Edifício Sede.   

3 OBJETIVO 

3.1 Aquisição de ativos de rede de comunicação de dados para o IBAMA - INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, incluindo 

instalação, capacitação técnica, garantia e suporte, através de PREGÃO ELETRÔNICO,  do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL. 

4 ENQUADRAMENTO EM SOLUÇÃO DE TI  

4.1 A IN STI/MPOG n° 04/2014 considera, em seu inciso X, do art. 2º, que “Solução de Tecnologia 

da Informação é o conjunto de bens e serviços de Tecnologia da Informação e automação 

que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação”. 

4.2 Em virtude da consideração acima, o entendimento acerca da conceituação apresentada na 

IN n° 04/2014 STI/MPOG se baseia na integração de bens, serviços de TI e automação, tendo 

como finalidade o alcance dos resultados pretendidos pela contratação, que, no processo em 

questão, refere-se à solução de softwares e serviços especializados no produto com repasse 

de conhecimento e serviços técnicos especializados. 

4.3 Considerando que uma solução de TI engloba todos os elementos (bens, serviços de TI e 

automação) necessários que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a 

contratação, de modo a atender à necessidade que a desencadeou, pode-se afirmar que a 

contratação em questão compreende uma solução de tecnologia, uma vez que compreende 

uma solução integrada de hardware, software e serviços especializados em uma única 

infraestrutura computacional. 
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4.4 Portanto, a contratação ora pretendida enquadra-se em solução de TI, pois refere-se à 

contratação de uma solução de tecnologia da informação o qual deverá seguir o estabelecido 

na IN nº 04/2014 STI/MPOG que dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de 

Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos 

Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal. 

4.5 Não obstante a IN 04/2014 seja específica para órgãos integrantes do SISP, do Poder 

Executivo Federal, o Decreto nº 7.174/2010, que é norma hierarquicamente superior, foi 

editado com previsão de abrangência e aplicação em toda a área federal. Sendo o Ibama 

unidade setorial do SISP, seguirá a aplicabilidade da IN nº 04/2014, e subsidiariamente ao 

decreto acima mencionado no que for pertinente às contratações de bens e serviços de TI. 

5 DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO ÚNICA DE TI 

5.1 O objeto da pretendida contratação, bem como a composição dos itens do escopo de 

fornecimento detalhado em DAS QUANTIDADES DEMANDADAS, que formam o conjunto de 

bens e serviços a serem contratados, configuram uma única solução de Tecnologia da 

Informação. 

5.2 Todos os itens do escopo de fornecimento possuem correlação entre si e são elementos 

inseparáveis de uma mesma e única solução de Tecnologia da Informação para prover  a 

infraestrutura desejada de ativos de rede de dados. 

5.3 Assim posto, o presente ETPC está em conformidade com o artigo 5o, inciso I, da IN 04/2014 

e alterações, que preceitua que: “Não poderão ser objeto de contratação mais de uma 

Solução de Tecnologia da Informação em um único contrato”. 

6 DOS CRITÉRIOS DE AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTE  

6.1 A Administração Pública, não pode restringir em demasia o objeto  do  contrato  sob  pena de  

frustrar  a  competitividade,  por  outro,  ela  não  pode  definir  o objeto   de  forma 

excessivamente   ampla,   haja   vista   que,   nesse   caso,   os   critérios   para julgamento das 

propostas  falecem,  em  virtude  da  própria  administração  admitir  propostas díspares, 

inclusive as que não satisfazem ao interesse público e não atendem a necessidade da 

Administração. 

6.2 Portanto, a definição do objeto da licitação pública e as suas especificidades são 

eminentemente discricionárias, a qual compete ao agente administrativo avaliar o que o 

interesse público demanda obter mediante a aquisição. 

6.3 Cumpre ponderar que, ao decidir pelo procedimento do julgamento das propostas em 

licitações, cujos objetos constituem-se bens divisíveis, que podem ser apartados em itens, 

bem como diversos itens podem ser agrupados num único lote, a Administração lançando-se 

do poder discricionário que tem, definiu que para o certame objetivado houvesse um 

vencedor para o lote, contendo os itens agrupados, não descurando do interesse público, 

que demanda ser otimizado.  
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6.4 A rigor, o agrupamento de vários itens em um mesmo lote não compromete a 

competitividade do certame, desde que várias empresas, que atuam no mercado, 

apresentem condições e aptidão para cotar todos os itens, principalmente levando-se em 

consideração a modalidade adotada, em que os recursos de tecnologia de informação têm 

como principal vantagem, aproximar pessoas, encurtar distâncias, resultando em 

considerável ampliação da competitividade, gerando, consequentemente, inúmeras 

repercussões positivas num processo de licitação pública, dentre estas, a de aumentar a 

probabilidade de a Administração Pública firmar contrato mais vantajoso, haja vista que ela 

recebe mais propostas, beneficiando a eficiência em contratos administrativos.  

6.5 A  própria  Lei    Federal  n.º    8.666/93    garante    a   possibilidade    de    utilizar    o    menor  

valor  global  como  critério,  nos seguintes termos:   

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de  

ordem em série anual,  o  nome  da    repartição    

interessada  e  de  seu setor,  a modalidade, o  

regime  de execução e o tipo da  licitação,  a menção 

de que será regida por esta Lei, o  local, dia e hora 

para recebimento  da    documentação    e    

proposta,    bem    como    para    início    da  abertura  

dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o 

seguinte:   

(...)   

VII  -  critério  para  julgamento,  com  disposições  

claras  e  parâmetros objetivos;   

(...)   

X  -  o  critério  de  aceitabilidade  dos  preços  

unitário   e  global,  conforme    o    caso, permitida    

a    fixação    de    preços    máximos    e  vedados    a    

fixação    de    preços mínimos,  critérios estatísticos    

ou  faixas    de    variação    em    relação    a    preços    

de referência, ressalvado  o  disposto  nos  

parágrafos  1º  e  2º  do  art .  48”.  (Grifo nosso) 

6.6 Corroborando  o  entendimento  supramencionado, o  Tribunal  de Contas da União  decidiu 

pelo indeferimento de pedido de divisão do objeto licitado em itens, por considerar que a 

reunião do objeto em um único item, desde que devidamente justificada pela área   

demandante   ou   pelo   pregoeiro,   afasta   a   possibilidade   de restrição   indevida   à 

competitividade.  (Acórdão 1.167/2012  – TC 000.431/2012-5 – TCU – Plenário – Relator: José 

Jorge).  

6.7 Essa mesma Corte  se  pronunciou  ainda  através  do  Acórdão  nº  732/2008,  no  seguinte 

sentido:    
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"  ...a  questão  da  viabilidade  do  fracionamento  

deve  ser    decidida com    base    em cada    caso,    

pois    cada    obra    tem    as    suas especificidades,  

devendo  o  gestor decidir analisando  qual  a  

solução mais adequada no caso concreto".   

6.8 Dessa forma, verifica-se que o entendimento do Tribunal de Contas tem sido o de que a 

divisão  do  objeto  em  itens  distintos  deve  ser  auferida  sempre  no  caso  concreto, 

devendo  ser aplicada a opção mais vantajosa para a Administração Pública, desde que não 

haja restrição à competitividade e que em caso de agrupamento, este último esteja 

devidamente justificado.   

6.9 Este mesmo tribunal publicou a Súmula nº 247 do TCU, que estabeleceu que: 

"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e 

não por preço global, nos editais das licitações para a 

contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não 

haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda 

de economia de escala, tendo em vista o objetivo de 

propiciar a ampla participação de licitantes que, 

embora não dispondo de capacidade para a 

execução, fornecimento ou aquisição da totalidade 

do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 

unidades autônomas, devendo as exigências de 

habilitação adequar-se a essa divisibilidade". (Grifo 

nosso) 

6.10 Percebe-se que mesmo quando houve o entendimento do TCU que é obrigatório a admissão 

da adjudicação por item e não por preço global, esta adjudicação por item só pode ocorrer se 

não causar prejuízo ao conjunto e se não causar perda de economia de escala. 

6.11 O TCU, em outra matéria, já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, no 

caso específico, a licitação por lote único seria a mais eficiente à administração: 

"Cabe considerar, porém, que o modelo para a 

contratação parcelada adotado nesse parecer 

utilizou uma excessiva pulverização dos serviços. 

Para cada um de cinco prédios, previram-se vários 

contratos (ar condicionado, instalações elétricas e 

eletrônicas, instalações hidrossanitárias, civil). Esta 

exagerada divisão de objeto pode maximizar a 

influência de fatores que contribuem para tornar 

mais dispendiosa a contratação (...) embora as 

estimativas numéricas não mostrem consistência, 

não há nos autos nenhuma evidência no sentido 
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oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso 

para a Administração. Ao contrário, os indícios são 

coincidentes em considerar a licitação global mais 

econômica" (Acórdão nº 3140/2006 do TCU). 

6.12 Portanto, ao se licitar por lote único, deve o administrador analisar a viabilidade técnica e 

econômica de dividir-se o objeto licitatório, pois segundo Justen Filho, "a obrigatoriedade do 

fracionamento respeita limites de ordem técnica e econômica. Não se admite o 

fracionamento quando tecnicamente isso não for viável ou, mesmo, recomendável. O 

fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado. 

(...) a unidade do objeto a ser executado não pode ser destruída através do fracionamento". 

6.13 Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do conceito de viabilidade técnica e econômica, 

informando que: "a viabilidade técnica diz respeito à integridade do objeto, não se admitindo 

o parcelamento quando tal medida implicar na sua desnaturação, onde em risco a satisfação 

do interesse público em questão. Já a viabilidade econômica significa que o parcelamento 

deve trazer benefícios para a Administração licitante, proporcionando um aumento da 

competitividade e uma consequente diminuição dos custos para a execução do objeto. No 

entanto, para uma real noção da viabilidade econômica do parcelamento, é preciso ter em 

mente a redução de custos proporcionada pela economia de escala". 

6.14 Sobre o tema, vale ainda citar a obra “Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos”, vários 

autores, da editora Malheiros, na página 74,o seguinte trecho: “(...) em geral, a economia de 

escala é instrumento fundamental para diminuição de custos. Quanto maior a quantidade a 

ser negociada, menor o custo unitário, que em decorrência do barateamento do custo da 

produção (economia de escala na indústria), quer porque há diminuição da margem de lucro 

(economia de escala geralmente encontrada no comércio)”. 

6.15 Assim posto, o agrupamento dos itens em lote único levou em consideração questões 

técnicas, bem como o ganho de economia em escala, sem prejuízo a ampla competividade, 

uma vez que existe no mercado várias empresas com capacidade de fornecer os produtos e 

serviços na forma em que estão agrupados neste ETPC.  

6.16 Este agrupamento encontra guarita ainda em deliberações do TCU sobre a matéria, tais 

como a decisão que “A aquisição de itens diversos em lotes deve estar respaldada em 

critérios justificantes“, adotando o entendimento do acórdão 5260/2011, de 06/07/2011, 

que decidiu que “Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação 

por lotes, e não por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma 

natureza e que guardem correlação entre si “. 

6.17 O lote único agrupa todos os itens que possuem o objetivo principal de prover os meios 

necessários para a implantação de uma solução de infraestrutura de ativos de rede, incluindo 

switches da camada de acesso, core de rede local, interfaces e cabos necessários a 

interconexão dos equipamentos. Para toda e qualquer solução ofertada faz necessário a 

capacitação técnica da CONTRATANTE para que através do conhecimento possa extrair a 

melhor relação custo benefício da solução adquirida. 
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6.17.1 Quanto a Tecnologia: Todos os equipamentos possuem correlação técnica entre 

si, pois todos se baseiam de forma macro na tecnologia de ativos de rede do tipo 

switches Ethernet, com o objetivo de criar uma única solução de infraestrutura 

de rede de computadores, desde a camada de acesso a rede até os switches que 

formam a infraestrutura de Datacenter. 

6.18 Destaca-se ainda que a licitação por grupo único é mais satisfatória do ponto de vista da 

eficiência técnica, por manter uma maior qualidade do fornecimento, haja vista que o 

gerenciamento permanece todo o tempo a uma mesma empresa, além de garantir a 

compatibilidade dos ativos, fato importante quando se mantém diversos serviços e softwares 

trafegando na rede, a maior interação entre as diferentes fases do fornecimento, a maior 

facilidade no cumprimento do cronograma e na observância dos prazos, concentração da 

responsabilidade pela execução do fornecimento em uma só pessoa jurídica e concentração 

da garantia dos resultados. 

7 DA NATUREZA DO SERVIÇO, SE CONTINUADO OU NÃO. 

7.1 Os bens e serviços que constituem o objeto deste ETPC enquadram-se no conceito de 

comuns, nos termos da Lei 10.520/02, onde os requisitos técnicos são suficientes para 

determinar o conjunto da solução escolhida, constatando-se, ainda, que a solução é 

fornecida por mais de uma empresa no mercado. 

8 DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS. 

8.1 Os bens e serviços que constituem o objeto deste ETPC enquadram-se no conceito de serviço 

comum, nos termos da Lei 10.520/02, onde os requisitos técnicos são suficientes para 

determinar o conjunto da solução escolhida, constatando-se, ainda, que a solução é 

fornecida por mais de uma empresa no mercado;  

9 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

9.1 Requisitos de Negócio: 

9.1.1 Os requisitos de negócio são aqueles que independem de características 

tecnológicas e que definem as necessidades e os aspectos funcionais da Solução 

de Tecnologia da Informação. 

9.1.2 O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações do Ibama (PDTIC) 

2017-2019   reflete   o   amadurecimento   do   nível   de   governança   em  

Tecnologia   da   Informação   e Comunicações (TIC) do Instituto, fruto da 

atuação do Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) e do empenho e árduo 

trabalho dos servidores desta Instituição, que com afinco e competência 

participaram da elaboração desta importante ferramenta para o alcance de sua 

missão institucional. 

9.1.3 Buscando um alinhamento com as demais áreas e buscando alcançar melhores 

resultados, o Ibama definiu em seu Planejamento vigente sua missão, que é a 
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de: “Garantir a entrega das ações e serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicações com qualidade para o alcance dos objetivos estratégicos do 

Ibama”. 

9.1.4 Como perspectiva, destaca-se a visão de futuro da CGTI: "Ser reconhecida pelo 

Ibama como unidade de excelência no provimento de soluções de Tecnologia da 

Informação e Comunicações com maior agilidade e qualidade a fim de contribuir 

diretamente para o cumprimento da missão institucional". 

9.1.5 O planejamento estratégico de TIC é necessário para gerenciar todos os recursos 

de TIC de forma alinhada com as prioridades e estratégias do Ibama. O PDTIC 

Ibama 2017-2019 define como os serviços e recursos de Tecnologia da 

Informação e Comunicações contribuirão para o alcance dos 17 (dezessete) 

objetivos estratégicos descritos no Plano Estratégico Institucional 2016-2019: 

9.1.5.1 OE.PEI.01 – Promover o licenciamento como mecanismo de 

desenvolvimento sustentável do país; 

9.1.5.2 OE.PEI.02 –  Ampliar a efetividade do controle ambiental; 

9.1.5.3 OE.PEI.03 –  Promover e aprimorar a regulação da área ambiental;  

9.1.5.4 OE.PEI.04 –  Prover dados e informações ambientais; 

9.1.5.5 OE.PEI.05 –  Desenvolver e fortalecer a comunicação institucional; 

9.1.5.6 OE.PEI.06 – Aprimorar e padronizar regras, métodos e processos de 

trabalho; 

9.1.5.7 OE.PEI.07 –  Fortalecer instrumentos e processos de governança; 

9.1.5.8 OE.PEI.08 –  Promover parcerias interinstitucionais de gestão 

ambiental; 

9.1.5.9 OE.PEI.09 –  Fortalecer a coordenação e integração institucional; 

9.1.5.10 OE.PEI.10 –  Aprimorar a gestão da informação e do conhecimento; 

9.1.5.11 OE.PEI.11 –  Fortalecer o atendimento ao cidadão; 

9.1.5.12 OE.PEI.12 –  Fortalecer, desenvolver e valorizar o quadro de 

pessoal; 

9.1.5.13 OE.PEI.13 –  Aprimorar os mecanismos gestão de pessoas; 

9.1.5.14 OE.PEI.14 –  Promover a modernização tecnológica do Ibama; 

9.1.5.15 OE.PEI.15 –  Gerir a infraestrutura e a logística de forma eficiente e 

efetiva; 

9.1.5.16 OE.PEI.16 –  Promover a cultura de gestão por resultados; 

9.1.5.17 OE.PEI.17 –  Buscar sustentabilidade financeira e orçamentária. 

9.1.6 A demanda está ainda alinhada aos objetivos estratégicos do EGD do Governo 

Federal, bem como ao PDTI do Ibama, a saber: 

9.1.6.1 Alinhamento ao EGD: 
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9.1.6.1.1 OE.02 - Ampliar o uso de TIC para promover a 

transparência e dar publicidade à aplicação dos 

recursos públicos; 

9.1.6.1.2 OE.03 - Garantir a segurança da informação e 

comunicação do Estado e o sigilo das informações do 

cidadão; 

9.1.6.1.3 OE.05 - Melhorar a governança e a gestão por meio 

do uso da tecnologia; 

9.1.6.1.4 OE.07 - Compartilhar e integrar dados, processos, 

sistemas, serviços e infraestrutura. 

9.1.6.2 Alinhamento ao PDTI Ibama 2017-2019: 

9.1.6.2.1 A presente contratação  visa atender à necessidade 

N-15 Aquisição de switch central (core) para a Sede, 

ação A0302, meta M0302 do PDTIC 2017-2019 do 

Ibama. 

9.1.6.2.2 A necessidade N-15 está associada aos objetivos 

estratégicos OE.2 – Garantir a infraestrutura de TIC 

apropriada às necessidades tecnológicas do Ibama, 

incluindo a contínua modernização das tecnologias 

utilizadas e OE4 – Promover a segurança da 

informação, garantindo disponibilidade, 

confidencialidade e integridade dos dados. 

9.1.6.2.3 A necessidade N-06 está associada aos objetivos 

estratégicos OE.2 – Garantir a infraestrutura de TIC 

apropriada às necessidades tecnológicas do Ibama, 

incluindo a contínua modernização das tecnologias 

utilizadas e OE3 – Aprimorar os níveis de satisfação 

no atendimento dos usuários de TIC do Ibama. 

9.2 Requisitos de Capacitação: 

9.2.1 Os requisitos de capacitação estão especificados no APÊNDICE A. 

9.3 Requisitos legais:  

9.3.1 Este ETPC foi elaborado de acordo com o Ordenamento Jurídico Nacional que 

regulamenta o processo de aquisições para a Administração Pública; Lei n. 8.666 

de 21 de junho de 1993, Lei n. 10.520 de 17 de julho de 2002 e o Decreto n. 

5.450, de 31 de maio de 2005, e constitui peça integrante, indispensável e 

inseparável do processo licitatório, visando viabilizar a aquisição dos bens e 

serviços descritos neste ETPC e seus anexos; 

9.3.2 As Instruções Normativas STI/MP nº 01 de 2010 e nº 04 de 2014, e alterações, 

ambas da Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que regulamentam os itens mínimos 
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necessários para a composição do Termo de Referência, e também a Instrução 

Normativa STI/MP nº 05 de 27 de junho de 2014 e nº 7 de 29 de agosto de 2014, 

que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de 

pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral; 

9.3.3 Os bens e serviços que constituem o objeto deste ETPC enquadram-se no 

conceito de comuns, nos termos da Lei 10.520/02, onde os requisitos técnicos 

são suficientes para determinar o conjunto da solução escolhida, constatando-

se, ainda, que a solução é fornecida por mais de uma empresa no mercado;  

9.3.4 Assim, entende-se, S.M.J. que o certame deverá ser processado pela modalidade 

PREGÃO, a ser realizado de forma ELETRÔNICA com vistas a obter a melhor 

proposta para a Administração Pública. 

9.4 Requisitos de manutenção:  

9.4.1 Os requisitos de manutenção são os definidos e especificados no APÊNDICE A. 

9.5 Requisitos temporais:  

9.5.1 Os requisitos temporais são: 

9.5.1.1 Vide Item DO PAGAMENTO; 

9.5.1.2 Vide Item CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

9.6 Requisitos de segurança: 

9.6.1 Os exigidos pela Política de Segurança da Informação, Informática  e 

Comunicações do Ibama – POSIC, Publicada no DOU de 06/06/2012 (nº 109, 

Seção 1, pág. 151). 

9.6.2 A CONTRATADA deverá garantir a segurança das informações do Ibama e se 

compromete a não divulgar ou fornecer a terceiros quaisquer dados e 

informações que tenha recebido deste instituto no curso da prestação dos 

serviços, a menos que autorizado formalmente e por escrito para tal. 

9.6.3 Deverá ser celebrado TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES entre 

a CONTRATADA e a CONTRATANTE para garantir a segurança das informações. 

9.6.4 A CONTRATADA, após a assinatura do contrato, por meio de seu representante, 

assinará TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO (APÊNDICE “J”) em 

que se responsabilizará pela manutenção de sigilo e confidencialidade das 

informações a que possa ter acesso em decorrência da contratação.  

9.6.5 Além do termo citado, a CONTRATADA deverá apresentar para cada funcionário 

que vier a executar atividades referentes ao objeto da contratação, TERMO DE 

CIÊNCIA (APÊNDICE “K”) em que seus profissionais declaram estar cientes das 

responsabilidades pela manutenção de sigilo e confidencialidade. 

9.7 Requisitos sociais, ambientais e culturais: 

9.7.1 A CONTRATADA deverá atender no que couber, os critérios de sustentabilidade 

ambiental. Destaca-se, as recomendações contidas no Capítulo III, DOS BENS E 

SERVIÇOS, com ênfase no art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010 STI/MPOG, 
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bem como, o Decreto nº 7.746/2012 que estabelece critérios, práticas e 

diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e a Lei nº 

12.305/2010 que institui a política de resíduos sólidos, no que couber. 

9.7.2 É dever da CONTRATADA observar entre outras: o menor impacto sobre 

recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; preferência para materiais, 

tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiência na utilização de 

recursos naturais como água e energia; maior geração de empregos, 

preferencialmente com mão de obra local; maior vida útil e menor custo de 

manutenção do bem e da obra; uso de inovações que reduzam a pressão sobre 

recursos naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais 

utilizados nos bens, serviços e obras. 

9.8 Requisito de arquitetura tecnológica: 

9.8.1 A arquitetura tecnológica, especificações e peculiaridades da solução consta 

assentada no APÊNDICE “A” - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS. 

9.9 Requisitos de projeto e de implementação: 

9.9.1 A arquitetura tecnológica, especificações e peculiaridades da solução constam 

assentadas no APÊNDICE “A” - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS. 

9.10 Requisitos de implantação:  

9.10.1 Conforme estabelecido no, APÊNDICE “A” - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. 

9.11 Requisitos de garantia e manutenção:  

9.11.1 A CONTRATADA deverá fornecer garantia e suporte para os itens ofertados, 

conforme a seguir: 

9.11.1.1 Para os ITENS 01 a 03: A garantia e suporte não está inclusa junto 

com o fornecimento destes itens. A garantia destes itens está 

destacada respectivamente nos itens 4 a 6. 

9.11.1.2 Para os ITENS 04 a 06: Os serviços de garantia serão prestados por 

período contínuo de 12 meses, contados a partir da emissão da 

Ordem de Serviço. 

9.11.1.3 Para o ITEM 07: Os serviços terão garantia de 90 dias. 

9.12 Requisitos de capacitação:  

9.12.1 Os requisitos de capacitação estão especificados no APÊNDICE “A” - 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS. 

9.13 Requisitos de experiência profissional da equipe:  

9.13.1 Conforme estabelecido no APÊNDICE “A” - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E 

OBRIGATÓRIAS. 

9.14 Requisitos de formação da equipe:   

9.14.1 Conforme estabelecido no APÊNDICE “A” - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E 

OBRIGATÓRIAS. 

9.15 Requisitos de metodologia de trabalho:  
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9.15.1 Conforme estabelecido no APÊNDICE “A” - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E 

OBRIGATÓRIAS. 

9.16 Requisitos de segurança da informação:  

9.16.1 Conforme estabelecido no APÊNDICE “A” - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E 

OBRIGATÓRIAS. 

10 PROVA DE CONCEITO 

10.1 Havendo necessidade de esclarecimentos, exclusivamente a critério do Ibama, o Pregoeiro, 

sustentada por solicitação da equipe técnica, poderá solicitar à licitante, cuja proposta tenha 

sido aceita quanto à compatibilidade de preço, amostra dos produtos ofertados, que deverá 

ser encaminhada a Coordenação Geral de Tecnologia da Informação, situado no Ibama, SCEN 

Trecho 2 - Edifício Sede - CEP 70.818-900 - Brasília-DF - Fone: (61) 3316-1212, no horário das 

09h às 12h e de 14h às 18h, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da solicitação. 

10.2 O prazo para a avaliação das amostras será de até 05 (cinco) dias a partir do momento do 

recebimento destas, sendo possíveis prorrogações neste prazo por despacho fundamentado 

do Pregoeiro. 

10.3 O Ibama resguarda-se ao direito de solicitar apoio técnico da licitante para a realização da 

verificação. Nesta hipótese, o técnico designado pela licitante deverá executar a verificação 

na amostra conforme orientações do integrante da equipe de avaliação. 

10.4 A previsão de envio de amostras pode ser solicitado, a critério do Ibama, exclusivamente a 

licitante vencedora, visando identificar se os produtos descritos na proposta comercial da 

empresa atendem a todos os requisitos do Termo de Referência e aos padrões de 

desempenho solicitados. 

10.5 O Ibama se reserva o direito de não realizar a solicitação das amostras caso entenda que a 

documentação ofertada junto com a proposta e as pesquisas realizadas pelo corpo técnico 

do Ibama são suficientes para a aceitação da proposta; 

10.6 O procedimento de avaliação das amostras, quando solicitado, será executado conforme 

descrito no APÊNDICE C – PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS. 

10.7 A homologação das amostras é um ato exclusivo do Ibama, não cabendo as licitantes 

requisitar a realização da amostra como forma de comprovação que a proposta beneficiária 

atende aos requisitos do edital. 

11 DEMANDAS DOS POTENCIAIS GESTORES E USUÁRIOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO (LETRA A, INCISO I, ART.12, IN 04/2014). 

11.1 A  demanda dos gestores para esta aquisição se baseia na necessidade de contratar a 

aquisição de novos ativos de rede, para a atualização dos switches de rede, onde se faz 

necessário a criação de uma nova infraestrutura de rede robusta e moderna. 

11.2 Maiores detalhes da demanda e escopo de fornecimento pretendido para esta contratação, 

vide Das Quantidades Demandadas em ESTIMATIVA DE VOLUME DE BENS E/OU SERVIÇO. 
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12 LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO (LETRA B, INCISO I, ART.12, IN 
04/2014). 

12.1 O mercado de equipamentos de comutação de pacotes apresenta alguns tipos de 

arquiteturas para a modelagem da comunicação interna entre equipamentos de um 

Datacenter. Dentre estes arquiteturas, destacou-se a denominada tradicional, que baseia-se 

na definição de uma camada de núcleo, distribuição e acesso. 

 
Arquitetura tradicional  

(Fonte:http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-7000-series-switches/white-paper-c11-737022.html#_Toc447968707) 

12.2 A arquitetura consiste em switches de núcleo, switches de agregação (às vezes chamados de 

roteadores/switches de distribuição) e switches de acesso. Entre os roteadores de agregação 

e os switches de acesso, o Spanning Tree Protocol é usado para construir uma topologia livre 

de loop para a parte da camada 2 da rede. O Spanning Tree Protocol oferece vários 

benefícios: é simples, e é uma tecnologia plug-and-play que requer pouca configuração. 

VLANs são estendidas dentro de cada pod que os servidores podem se mover livremente 

dentro do pod sem a necessidade de mudar o endereço IP e configurações de gateway 

padrão. No entanto, o Spanning Tree Protocol não pode usar caminhos de encaminhamento 

paralelo, e sempre bloqueia caminhos redundantes em uma VLAN. 

12.3 Considerando as duas topologias abordadas e as condições existentes na sala de 

computadores do Ibama, identificou-se quatro soluções candidatas. Ressalta-se, entretanto, 

que a identificação destas soluções não exaurem possíveis alternativas existentes no 

mercado, mas em virtude do limite de tempo e de recursos o rol de soluções estudadas se 

limitaram às descritas na tabela a seguir. 

12.3.1 Solução 1: manutenção do equipamento atualmente danificado. 

12.3.2 Solução 2: aquisição de solução de switch core no modelo tradicional de 

arquitetura. 

12.3.3 Solução 3: aquisição de switches para interconexão ao switch core atualmente 

danificado. 

12.4 SOLUÇÃO 1 – MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ATUALMENTE DANIFICADO 

12.4.1 Conforme Parecer Técnico da empresa que realiza operações no núcleo de redes 

do CGTI (página 15), uma das soluções para a continuidade do roteamento de 

pacotes no núcleo de redes da Sala segura do Ibama é o reparo do switch cisco 
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6500 Patrimônio n° 258598 e a aquisição de um módulo suplementar SFP 48 

portas que permitirá a redundância do módulo danificado recentemente. 

12.4.2 Entretanto, após o incidente do último dia 03 de Janeiro de 2017 em que mais 

um módulo acabou danificado, a Solução 1 deixou de ser vantajosa e tornou-se 

inviável. Soma-se a este fato o término do suporte de hardware do fabricante 

previsto para março de 2017, conforme pronunciamento oficial do fabricante. 

12.5 SOLUÇÃO 2 – AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SWITCHES CORE NA TOPOLOGIA TRADICIONAL 

12.5.1 Além da descrição do perfil de uso dos recursos em nível de usuário, deve-se 

considerar as demandas dos gestores dos potenciais gestores da Solução. Neste 

contexto, considera-se como referências os requisitos de negócios definidos 

pelo gestor da área de tecnologia do Ibama. A alta disponibilidade e 

redundância da solução contra falhas pode ser alcançada por meio da adoção de 

uma topologia desenhada para eliminar pontos únicos de falha (Single Point of 

Failure – SPOF).  

12.5.2 Segundo o documento Enterprise Campus 3.0 Architecture: Overview and 

Framework , a arquitetura de redundância na disponibilidade da solução pode 

ser descrita pela figura a seguir. 

 
Collapsed Distribution and Core Campus 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Campus/campover.html 

12.5.3 Nessa figura, verifica-se que o isolamento da distribuição e do núcleo em dois 

módulos separados cria uma delimitação clara para o controle de mudança 

entre as atividades que afetam as estações finais (laptops, telefones e 

impressoras) e as que afetam o centro de dados, a WAN ou outras partes da 

rede. Uma camada de núcleo neste modelo também fornece flexibilidade para 

adaptar o design da distribuição da rede para atender o cabeamento físico e 

desafios geográficos. 

12.6 SOLUÇÃO 3 – AQUISIÇÃO INDIVIDUAL DE SWITCHES PARA INTERCONEXÃO ENTRE O SWITCH 

DANIFICADO E OS DEMAIS ELEMENTOS DE REDE. 

12.6.1 Conforme laudo técnico da empresa que realiza operações no núcleo de redes 

do CGTI (pg. 52), sugere-se como solução alternativa a aquisição de switches 

individuais para interconectar o chassi e os demais ativos de rede. Esta solução 
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assemelha-se a adotada de modo provisório para manter a Sala Segura 

operacional. 

12.6.2 Entretanto, após o incidente do último dia 03 de Janeiro de 2017 em que mais 

um módulo acabou danificado, a Solução 3 que dependia de funcionalidades do 

switch core deixou de ser vantajosa e tornou-se inviável. Soma-se a este fato o 

término do suporte de hardware do fabricante previsto para março de 2017, 

conforme pronunciamento oficial do fabricante (fl. 56-v) 

13 PROJETOS SIMILARES REALIZADOS POR OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LETRA C, INCISO I, ART.12, IN 04/2014) 

13.1 Em pesquisa na Internet verificou-se a existência dos seguintes processos para aquisição de 

produtos de soluções voltadas ativos de rede: 

13.1.1 Cenário 1: 

13.1.1.1 Entidade: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO 

/ Fundação Escola Nacional De Administração Pública 

13.1.1.2 Descrição: Registro de preços para fornecimento de equipamentos 

e softwares de gerenciamento de redes, abrangendo serviços de 

instalação, treinamento e garantia on-site pelo período de 60 

(sessenta) meses, visando atender às demandas da Escola Nacional 

de Administração Pública - Enap. 

13.1.1.3 Fornecedor: ATA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 

13.1.1.4 Valor R$: 3.616.568,96 

13.1.1.5 Pregão: 3/2016 

13.1.1.6 Termo Homologação:  

13.1.1.6.1 http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.as

p?prgCod=615490&tipo=t 

13.1.2 Cenário 2: 

13.1.2.1 Entidade: UFRP 

13.1.2.2 Descrição: Registro de preços para aquisição de soluções de TI para 

atender às necessidades da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. 

13.1.2.3 Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA 

13.1.2.4 Valor R$: 3.880.800,00 

13.1.2.5 Pregão: 37/2016 

13.1.2.6 Processo: 23082.021583/2015 

13.1.2.7 Termo Homologação:  

13.1.2.7.1 http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.as

p?prgCod=638136&tipo=t 



 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

Estudo Técnico Preliminar da Contratação ETPC 
 

ETPC - Página 15 de 96 

 

13.1.3 Cenário 3: 

13.1.3.1 Entidade: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

13.1.3.2 Descrição: Registro de preços objetivando a Contratação de 

Prestação de Serviço não continuado para Solução de Data Center 

contemplando aquisição, instalação de Equipamentos, softwares, 

serviço de customização/consultoria e passagem de conhecimento, 

conforme Termo de Referência. 

13.1.3.3 Fornecedor: SYSTEM IT SOLUTIONS LTDA 

13.1.3.4 Valor R$: 37.497.400,00 

13.1.3.5 Pregão: 92/2014 

13.1.3.6 Processo: 25380001671201403 

13.1.3.7 Termo Homologação:  

13.1.3.7.1 http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.as

p?prgCod=528256&tipo=t 

13.1.4 Cenário 4: 

13.1.4.1 Entidade: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

13.1.4.2 Descrição: Registro de preços objetivando a Contratação de 

Prestação de Serviço não continuado para Solução de Data Center 

contemplando aquisição, instalação de Equipamentos, softwares, 

serviço de customização/consultoria e passagem de conhecimento, 

conforme Termo de Referência. 

13.1.4.3 Fornecedor: SYSTEM IT SOLUTIONS LTDA 

13.1.4.4 Valor R$: 6.541.200,00 

13.1.4.5 Pregão: 10/2013 

13.1.4.6 Processo: 09020000013201313 

13.1.4.7 Termo Homologação:  

13.1.4.7.1 http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.as

p?prgCod=436423&tipo=t 

14 IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES E ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS (INCISO II, ART.12, IN 
04/2014) 

14.1 A disponibilidade de solução similar em outro órgão ou entidade da Administração Pública. 

14.1.1 Não foi identificada nenhuma solução disponibilizada por outro ente da 

Administração que atendesse aos requisitos técnicos pretendidos. 

14.2 As soluções existentes no Portal do Software Público Brasileiro 

(http://www.softwarepublico.gov.br) 

14.2.1 Observou-se que após consulta realizada no site https://softwarepublico.gov.br, 

em 06/06/2017, não consta as especificações padronizadas e concluídas para 

http://www.softwarepublico.gov.br/
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atender às necessidades dos órgãos integrantes do SISP. Diante disso, o Ibama 

opta por criar um processo próprio para a aquisição com garantia, suporte e 

manutenção da solução, incluindo serviço de instalação e configuração e serviço 

de capacitação técnica.  

14.3 A capacidade e alternativas do mercado, inclusive a existência de software livre ou software 

público 

14.3.1 Observou-se que após consulta realizada no site https://softwarepublico.gov.br, 

em 06/06/2017, não consta as especificações padronizadas e concluídas para 

atender às necessidades dos órgãos integrantes do SISP. Diante disso, o Ibama 

opta por criar um processo próprio para a aquisição com garantia, suporte e 

manutenção da solução, incluindo serviço de instalação e configuração e serviço 

de capacitação técnica.  

14.4 A observância às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões de 

Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e-PING e Modelo de Acessibilidade em Governo 

Eletrônico - e-MAG, conforme as Portarias Normativas STI nº 5, de 14 de julho de 2005, e nº 

3, de 7 de maio de 2007 

14.4.1 Não há. 

14.5 A aderência às regulamentações da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, 

conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, quando houver 

necessidade de utilização de certificação digital 

14.5.1 Não há. 

14.6 A observância às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais definidas pelo 

Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - 

e-ARQ Brasil, quando o objetivo da solução abranger a gestão de documentos arquivísticos 

digitais e não digitais, conforme Resolução do CONARQ nº 32, de 17 de maio de 2010. 

14.6.1 Não há. 

14.7 O orçamento estimado 

14.7.1 A planilha indicativa para previsão orçamentária foi elaborada com base em 

cotações de mercado, consideradas as especificações produzidas e seguindo as 

orientações da IN SLTI/MP 05/2014 e 07/2014, a qual encontra-se acostada ao 

processo, vide APÊNDICE V – PESQUISA DE PREÇOS  

15 ANÁLISE E COMPARAÇÃO ENTRE OS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE DAS SOLUÇÕES 
IDENTIFICADAS (INCISO III, ART.12, IN 04/2014) 

15.1 Os custos totais de propriedade são inerentes à natureza da contratação. A análise dos 

serviços considerados (realização de licitação própria) pautou-se nos seguintes pontos: 

15.1.1 Nas características técnicas essenciais para o atendimento das necessidades de 

atualização, garantia e expansão dos recursos de TIC no âmbito do Ibama; 

15.1.2 No atendimento aos requisitos mínimos especificados pela IN. 04/2014 

STI/MPOG 
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15.1.3 Nas peculiaridades do Ibama, em relação à fornecimento de solução de TIC, 

incluindo serviços técnicos de instalação, capacitação técnica,  suporte técnico e 

garantia. 

15.1.4 A análise de custos será realizada durante a fase de planejamento pela área 

administrativa e área técnica. 

16 JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA (INCISO IV, ART.12, IN 04/2014) 

16.1 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) é  uma  

autarquia  federal  vinculada  ao  Ministério  do  Meio  Ambiente  dotada  de  personalidade 

jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira.  

16.2 Foi  criado  em  1989  pelo  art.  2º  da  Lei  nº  7.735  e  possui  a  estrutura  regimental  

estabelecida pelo Decreto nº 6.099, de 26 de abril de 2007. Suas principais atribuições são  

exercer  o  poder  de  polícia  ambiental  federal,  executar  ações  de  meio  ambiente  

referentes às atribuições federais de licenciamento ambiental, controle da qualidade 

ambiental, autorização de uso dos recursos naturais e fiscalização, monitoramento e controle 

ambiental, e ações supletivas e subsidiárias de competência da União, em conformidade com 

a legislação vigente.  

16.3 Atua  sempre  em  consonância  com  as  diretrizes  da  Política  Nacional  de  Meio  

Ambiente,  propondo  e  editando  normas  e  padrões  de  qualidade  ambiental;  o  

zoneamento e a avaliação de impactos ambientais; o licenciamento ambiental federal; a 

implementação do Cadastro Técnico Federal; a fiscalização ambiental e a aplicação de 

penalidades administrativas; a geração e a disseminação de informações relativas ao  meio  

ambiente;  o  monitoramento  ambiental,  principalmente  no  que  diz  respeito  à prevenção 

e ao controle de desmatamentos, queimadas e incêndios florestais; o apoio às emergências 

ambientais; a execução de programas de educação ambiental; a elaboração do sistema de 

informação e o estabelecimento de critérios para a gestão do uso dos recursos faunísticos, 

pesqueiros e florestais, entre outros. 

16.4 O IBAMA é de extrema importância para a preservação e manutenção do Meio Ambiente no 

Brasil. Ele atua de forma eficiente para a preservação de nossas matas, florestas, rios, fauna 

e recursos naturais diversos. Sem a atuação deste órgão, poderíamos ter um país devastado 

do ponto de vista ambiental. 

16.5 Portanto, para a continuidade das ações supracitadas o Ibama faz uso de diversas soluções 

na área da tecnologia da informação e comunicação, onde a dependência destes recursos 

computacionais é fato notório, cuja demanda interna por ampliação dos mesmos é 

constante, seja pela disponibilização de um novo acesso a rede ou pela necessidade 

recorrente de incremento de performance, disponibilidade e qualidade dos serviço 

prestados. 

16.6 Um dos segmentos da Tecnologia da Informação, responsável pela parte de comunicações, é 

denominada por TIC, ou seja, Tecnologia da Informação e Comunicação. É uma expressão 

que se refere ao papel da comunicação, seja por fios ou sem fio, na moderna tecnologia da 

informação. Entende-se que esta tecnologia consiste de todos os meios técnicos usados para 
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tratar a informação e auxiliar na comunicação, o que inclui o hardware de computadores, 

rede, telefonia móvel celular, bem como todo software necessário. Em outras palavras, esta 

tecnologia consiste em qualquer forma de transmissão de informações e corresponde a 

todas as tecnologias que interferem e medeiam os processos informacionais e comunicativos 

dos seres. Ainda, podem ser entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos 

integrados entre si, que proporcionam, por meio das funções de hardware, software e 

telecomunicações, a automação e comunicação dos processos de negócios, da pesquisa 

científica, de ensino e aprendizagem, de fiscalização e proteção ambiental, dentre outras que 

devidamente aplicadas, garantem a essa Administração manter a excelência nos serviços 

prestados ao Brasil. 

16.7 A área de TI, gradativamente centraliza as ações de TIC (definição e gestão da aquisição de 

hardware e software, contratação de serviços de TI, incluindo o desenvolvimento de sistemas 

de informação, antes muito dispersas entre as diretorias) e elabora normas de 

comportamento relacionado ao uso da estrutura de TIC. A CGTI Atualmente possui duas 

coordenações – a Coordenação de Sistemas de Informação e a Coordenação de 

Infraestrutura Tecnológica –, e um Serviço de Segurança da Informação.  

 

16.8 Conforme Regimento Interno do Ibama, compete à Coordenação-Geral de Tecnologia da 

Informação, entre outros: 

16.8.1  ... I - planejar, coordenar e supervisionar a execução de processos, projetos e 

atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Ibama; 

16.8.2 prover a gestão, controle, monitoramento e entrega de Serviços de TIC; 

16.8.3 ... VII - identificar demandas e necessidades em apoio às ações estratégicas 

institucionais e propor, coordenar e executar a elaboração de soluções 

sistematizadas e integradas; 

16.9 À Coordenação de Infraestrutura Tecnológica compete, entre outros: 

16.9.1 ... I - coordenar, planejar, implantar, avaliar, executar, monitorar e atualizar a 

infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação de dados que 

suporta os serviços de TI do Ibama, em conformidade com o PDTIC, POSIC, PCN 

e demais normativos vigentes; 

16.9.2 ... III - realizar a prospecção de novos padrões e novas tecnologias, visando a 

flexibilização e a inovação de métodos e processos relativos à área de 

infraestrutura tecnológica; 

16.9.3 ... IV - especificar, prover e administrar as soluções de infraestrutura tecnológica 

e comunicações de dados relativas à rede de computadores local e de longa 

distância; 

 

16.9.4 ... VIII - prover o gerenciamento efetivo da configuração de Ativos de Serviço do 

Ibama ao longo do seu ciclo de vida, garantindo a entrega otimizada de valor e 

sua estabilidade operacional; 
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16.9.5 ... XIII - garantir sustentabilidade, resiliência e tolerância a falhas, redundância, 

confiabilidade, disponibilidade e segurança aos serviços de TI; 

16.9.6 ... XV - auxiliar na elaboração e execução do Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PDTIC) no âmbito dos recursos e serviços de 

infraestrutura e segurança tecnológica; 

16.9.7 ... XVII - avaliar os sistemas a serem implantados quanto ao seu desempenho, 

disponível e padrão de ambientes de desenvolvimento de sistemas e demais 

normas vigentes; 

16.10 Entretanto, o parque de equipamentos que forma a rede de computadores na sede deste 

Instituto está, em sua maior parte, descontinuada pelos fabricantes e na sua totalidade sem 

contrato de manutenção e de garantia de funcionamento, o que coloca em risco a 

continuidade dos serviços de TI disponibilizados pela coordenação geral de tecnologia da 

informação, bem como os serviços prestados pelo Ibama. 

16.11 A falta ou indisponibilidade destes recursos, prejudica a continuidade operacional das áreas e 

gera atrasos na entrega dos projetos de negócio. A indisponibilidade destes recursos 

certamente traria prejuízos à execução dos serviços administrativos da instituição, situação 

que acarretaria transtornos à população que acessa o Instituto através dos recursos de 

tecnologia da informação e, consequentemente, danos à sua imagem. 

16.12 No presente contexto, convém citarmos o princípio da economicidade cuja meta é a 

obtenção da melhor relação custo-benefício possível que uma alocação de recursos 

financeiros, econômicos ou patrimoniais possa alcançar, bem como o princípio da eficiência, 

que exige o aperfeiçoamento dos serviços e atividades, em busca de melhores resultados e 

do atendimento ao interesse público com ênfase em maiores índices de adequação, eficácia 

e satisfação. 

16.13 A presente necessidade está ainda em consonância com a "EGD - Estratégia de Governança 

Digital" do Governo Federal, que pretende convergir os esforços de infraestruturas, 

plataformas, sistemas e serviços dos órgãos que compõem o Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação – SISP com as iniciativas de governo digital e 

sensibilizar os dirigentes do Governo Federal sobre a importância da governança digital para 

o Estado brasileiro. Dentro do EGD podemos destacar os seguintes conceitos que vão ao 

encontro da presente necessidade deste Instituto, a saber: 

16.13.1 Governança Digital: utilização, pelo setor público, de tecnologias da informação 

e comunicação com o objetivo de melhorar a informação e a prestação de 

serviços, incentivando a participação dos cidadãos no processo de tomada de 

decisão e tornando o governo mais responsável, transparente e eficaz (Verma et 

al., National Informatics Centre of India, 2005). 

16.13.2 Segurança da Informação e Comunicação: ações que objetivam viabilizar e 

assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade 

das informações (Brasil, 2008). 

16.13.3 Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): ativo estratégico que apoia 

processos de negócios institucionais, mediante a conjugação de recursos, 



 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

Estudo Técnico Preliminar da Contratação ETPC 
 

ETPC - Página 20 de 96 

 

processos e técnicas utilizados para obter, processar, armazenar, disseminar e 

fazer uso de informações. 

16.13.4 Tecnologias Digitais: referem-se às TIC, incluindo a internet, tecnologias e 

dispositivos móveis, desenvolvimento de serviços e aplicações e análise de 

dados, utilizados para melhorar a geração, coleta, troca, agregação, combinação, 

análise, acesso, busca e apresentação de conteúdo digital (OECD, 2014). 

16.14 A demanda está ainda alinhada aos objetivos estratégicos do EGD do Governo Federal, bem 

como ao PDTI do Ibama, a saber: 

16.14.1 Alinhamento ao EGD: 

16.14.1.1 OE.02 - Ampliar o uso de TIC para promover a transparência e dar 

publicidade à aplicação dos recursos públicos; 

16.14.1.2 OE.03 - Garantir a segurança da informação e comunicação do 

Estado e o sigilo das informações do cidadão; 

16.14.1.3 OE.05 - Melhorar a governança e a gestão por meio do uso da 

tecnologia; 

16.14.1.4 OE.07 - Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços 

e infraestrutura. 

16.14.2 Alinhamento ao PDTI Ibama 2017-2019: 

16.14.2.1 A presente contratação visa atender a necessidade: 

16.14.2.1.1 N-02, Realizar a aquisição de equipamentos de TIC, 

ação A0204, meta M0204 do PDTIC 2017-2019 do 

Ibama. 

16.14.2.1.2 N-15, Aquisição de switch central (core) para a Sede, 

ação A0302, meta M0302 do PDTIC 2017-2019 do 

Ibama. 

16.14.2.2 A necessidade N-02 e N-15 está associada aos objetivos estratégicos 

OE.2 – Garantir a infraestrutura de TIC apropriada às necessidades 

tecnológicas do Ibama, incluindo a contínua modernização das 

tecnologias utilizadas e OE4 – Promover a segurança da informação, 

garantindo disponibilidade, confidencialidade e integridade dos 

dados. 

16.15 A aquisição dos novos ativos de rede visa assegurar a continuidade da comunicação de dados 

entre os ativos de tecnologia do núcleo de rede de dados do Ibama. Os equipamentos atuais 

que desempenham tais funções encontram-se em processo de descontinuação do serviço de 

suporte pelos fabricantes. A qualidade e disponibilidade da rede interna de dados do Ibama 

serão significativamente comprometidas caso não haja a renovação dos equipamentos de 

comunicação do núcleo da rede, distribuição e acesso. 

16.16 Assim posto, a presente demanda, culmina na necessidade de contratação de pessoa jurídica 

de direto privado especializada no segmento de redes corporativas para o fornecimento de 
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solução de ativos de rede de comunicação de dados, incluindo instalação, capacitação 

técnica, garantia e suporte. 

17 DESCRIÇÃO SUCINTA DA SOLUÇÃO (LETRA A, INCISO IV, ART.12, IN 04/2014) 

17.1 Uma nova rede deve começar com uma arquitetura simples, inteligente e baseada em 

padrões. Com uma arquitetura simplificada e gerenciada, a rede necessita de poucos 

dispositivos e camadas e pode responder às necessidades de forma rápida, segura e 

eficiente. Uma arquitetura simples provê maior flexibilidade à TI para entregar novas 

aplicações e serviços de acordo com a evolução das necessidades e demandas. 

17.2 A escolha da topologia de rede é um fator de suma importância para implementar novas 

aplicações e serviços de forma simples e com menores gastos. A arquitetura em duas 

camadas possui a capacidade de implementar redes de alta performance e baixa latência. 

Isso garante à TI a capacidade de ampliar o Data Center na medida em que novas demandas 

se apresentem. 

17.3 Nesse modelo, os switches core funcionam essencialmente como o núcleo da estrutura, 

fornecendo conectividade aos servidores e uplink aos switches de acesso a rede. Com isso se 

permite uma maior densidade de portas na rede, com abordagens para todos os switches 

responsáveis pelo alto throughtput. Esse tipo de arquitetura pode fornecer uma 

conectividade em camada 2 ou em camada 3 (entre as camadas. Nesse caso, os servidores já 

estão conectados ao core da rede que oferece uma topologia livre de loops. Isso faz com que 

a latência se mantenha em um nível previsível. 

17.4 A solução consiste na aquisição de switches que deverão operar em uma topologia em duas 

camadas. Esta topologia mostra-se, mais escalável, robusta, resiliente e de menor custo em 

relação a topologia tradicional baseada na utilização de switches core em chassis e switches 

de distribuição. 

17.5 Já para a rede local, a solução proverá portas de acesso através de switches PoE+, 

concentrando em switches de core da rede local. 

18 ALINHAMENTO EM RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES DE NEGÓCIO (LETRA B, INCISO IV, ART.12, 
IN 04/2014) 

18.1 Vide 9.1 Requisitos de Negócio. 

19 BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS (LETRA C, INCISO IV, ART.12, IN 04/2014) 

19.1 Disponibilidade de serviços: Incremento do índice de disponibilidade da infraestrutura de 

ativos de rede aos usuários do Ibama sede. 

19.2 Confiabilidade dos usuários: Incremento no índice de confiabilidade dos usuários em relação 

aos serviços de infraestrutura de rede, uma vez que o projeto aumentará a disponibilidade e 

a performance dos serviços de rede. 

19.3 Produtividade dos usuários: Incremento da produtividade dos Servidores do Ibama através 

de uma infraestrutura de rede mais robusta e confiável. 
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19.4 Compatibilidade: Para estes novos produtos a compatibilidade fica assegurada pelos padrões 

abertos que foram solicitados nas especificações técnicas dos produtos a serem ofertados. 

19.5 Tecnologia: A tecnologia dos produtos pretendidos está consolidada no mercado, onde esta 

tecnologia se baseia em padrões abertos, mundialmente utilizados em várias soluções de 

infraestrutura de ativos de rede e controle de acesso de usuários, garantindo assim, o 

investimento por maior tempo. 

19.6 Confiabilidade na tecnologia: Para uma infraestrutura de ativos de rede dedicada a 

operações de missão crítica, em atividades que demandam disponibilidade constante, a 

confiabilidade é fato imperioso na escolha do equipamento, pois qualquer parada pode 

causar grandes transtornos e até prejuízos não mensuráveis para os serviços e a imagem 

institucional do órgão; 

19.7 Conhecimento Técnico: O uso de um sistema de infraestrutura de rede de ativos prevê um 

conhecimento específico da tecnologia e a equipe técnica do Ibama já possui conhecimento 

técnico na tecnologia de ativos de rede de uma forma geral, entretanto, devido à 

possibilidade de fornecimento de produtos e serviços de marca e modelo que só estarão 

definidos após o resultado da licitação, foi previsto para os ativos de rede a capacitação 

técnica, ampliando assim o conhecimento técnico da equipe técnica. 

20 NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL (INCISO V, 
ART.12, IN 04/2014) 

20.1 Será necessário definir: 

20.1.1 Plano de instalação da solução; 

20.1.2 Identificação dos perfis de acesso e sistemas que devem ser acessados; e 

20.1.3 Atualização conhecimento técnico da equipe. 

21 AVALIAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS À 
IMPLANTAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INCISO 
VI, ART.12, IN 04/2014) 

21.1 Recurso Material 

21.1.1 Considerando que a contratação implica na aquisição de solução que será 

materializada na forma de switches do tipo ethernet, verifica-se a necessidade 

de prever e prover os recursos necessários de rack para acomodação dos 

equipamentos e cabeamento estruturado suficientes para interligação as portas 

de acesso do switches. Estes recursos são alvo de outro processo de 

contratação. 

21.1.2 Todos os demais recursos de hardware, inerentes a solução, serão fornecidos 

pela CONTRATADA(s). 

21.2 Recurso Humano 



 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

Estudo Técnico Preliminar da Contratação ETPC 
 

ETPC - Página 23 de 96 

 

21.2.1 Será necessária a atuação do Fiscal Técnico, do Fiscal Requisitante, Fiscal 

Administrativo e do Gestor do contrato da solução para avaliação da fase de 

contratação e do gerenciamento da contratação dos serviços. 

21.2.1.1 Formação: Não será necessária formação específica da fiscalização, 

somente que os fiscais designados pela Administração Pública 

exerçam a fiscalização em observando a legislação pertinente 

contida na Instrução Normativa nº 04/2010. 

21.2.1.2 Atribuições: Os papeis no gerenciamento do contrato atenderão 

aos preceitos da IN 04/2010 - Gerenciamento do Contrato, 

contendo o(s) Fiscal(is); Técnico(s), Requisitante(s), 

Administrativo(s) e Gestor do contrato. 

21.3 Equipe técnica para prover a instalação da solução contratada. 

21.3.1 Formação: Composta pela contratada para cumprimento proposto no ETPC. 

21.3.2 Atribuições: Os papeis no gerenciamento do contrato atenderão aos da IN 

04/2010 - Gerenciamento do Contrato, contendo o(s) Fiscal(is); Técnico(s), 

Requisitante(s), Administrativo(s) e Gestor do contrato. 

22 ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS EM CASO DE INTERRUPÇÃO CONTRATUAL 
(INCISO VII, ART.12, IN 04/2014) 

22.1 Em casos de interrupção contratual e ocorrendo mudança de fornecedor da solução, todo 

conhecimento adquirido ou desenvolvido, bem como toda informação produzida e/ou 

utilizada para a execução dos projetos e serviços contratados deverão ser disponibilizados à 

contratante ou empresa por ela designada em até 30 (trinta) dias corridos após o 

encerramento do contrato. 

22.2 A empresa contratada deverá elaborar o Plano de Transição, no prazo de 60 (sessenta) dias 

corridos antes do encerramento do contrato, para a transferência integral e irrestrita dos 

conhecimentos e das competências necessárias e suficientes para promover a continuidade 

dos serviços. A contratante poderá estabelecer prazo inferior caso haja rescisão contratual. 

22.3 Nenhum pagamento será devido à empresa contratada pela elaboração ou pela execução do 

Plano de Transição. O fato da empresa contratada ou seus representantes não cooperarem 

ou reterem qualquer informação ou dado solicitado pela contratante, que venha a 

prejudicar, de alguma forma, o andamento da transição das tarefas e serviços para um novo 

prestador, constituirá quebra de contrato, sujeitando-a as obrigações em relação a todos os 

danos causados à contratante. 

23 DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (INCISO VIII, ART.12, IN 04/2014) 

23.1 Após estudo e análise por parte da equipe de planejamento, verificou-se, por todo exposto 

no estudo técnico, a viabilidade da contratação para atender as necessidades do Ibama no 

intuito prover tecnologia da informação e comunicação, TIC, para o fornecimento de solução 
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de ativos de rede de comunicação de dados, incluindo instalação, capacitação técnica, 

garantia e suporte. 

24 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, DA CONTRATADA (INCISO IV, ART. 14, IN 04/2014) 

24.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

24.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

24.1.2 Encaminhar formalmente a CONTRATADA a demanda, por meio de OF - Ordem 

de Fornecimento, de bens e/o serviços, de acordo com os critérios estabelecidos 

no Termo de Referência ou Projeto Básico, observando-se o disposto no arts. 19 

e 33 da IN04 de 11/09/2014;   

24.1.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

24.1.4 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

24.1.5 Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto 

em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela 

autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que 

observado o limite da legislação trabalhista; 

24.1.6 Pagar à CONTRATADA o valor resultante dos produtos e da prestação do serviço, 

no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

24.1.7 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

fornecida pela contratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN STI/MPOG 

N. 02/2008. 

24.1.8 Submeter, previamente, a PFE, para análise jurídica, todo e qualquer aditivo 

contratual;   

24.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

24.2.1 Executar os serviços conforme especificações deste ETPC e de sua proposta, com 

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste ETPC e em 

sua proposta; 

24.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 
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24.2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso 

exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

24.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

24.2.5 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 

de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 

quando for o caso; 

24.2.6 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 

que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

24.2.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere responsabilidade à CONTRATANTE; 

24.2.8 Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que 

ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço, conforme descrito neste ETPC; 

24.2.9 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração; 

24.2.10 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste 

sentido, a fim de evitar desvio de função; 

24.2.11 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestação dos serviços; 

24.2.12 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir 

a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre; 

24.2.13 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

24.2.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

24.2.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
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da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§ 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

24.2.16 Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que 

deverá responder pela fiel execução do contrato;  

24.2.17 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, 

inerentes à execução do objeto contratual;  

24.2.18 Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros 

por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em 

decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a 

responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos 

serviços pela CONTRATANTE;  

24.2.19 Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da Solução de 

Tecnologia da Informação pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes 

para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre 

que considerar a medida necessária;  

24.2.20 Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da 

habilitação;  

24.2.21 Quando especificada, manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica 

composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados 

para fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação;  

24.2.22 Manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da Solução de 

Tecnologia da Informação durante a execução do contrato, conforme art. 18, 

inciso I, alínea “g”;  

24.2.23 Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de Prova de Conceito 

para fins de comprovação de atendimento das especificações técnicas; e  

24.2.24 Ceder, quando for o caso, os direitos de propriedade intelectual e direitos 

autorais da Solução de Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e 

produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, os 

modelos de dados e as bases de dados, à Administração. 

24.2.24.1 Vide em DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS 

AUTORAIS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO quando 

serão aplicados os direitos de propriedade intelectual. 

24.2.25 Cumprir fielmente os requisitos constantes em DOS CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. 

25 DA SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO 

25.1 Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art. 72, que a CONTRATADA, na execução do contrato, sem 

prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do serviço ou 

fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. A subcontratação, 
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desde que prevista no instrumento convocatório, possibilita que terceiro, que não participou 

do certame licitatório, realize parte do objeto. 

25.2 Entretanto, à Administração CONTRATANTE cabe, exercitando a previsão do edital, autorizar 

ou proibir a subcontratação. Por isto, para a pretendida contratação será admitida a 

subcontratação do objeto licitatório apenas nas condições a seguir: 

25.2.1 Não se admitirá a subcontratação para o fornecimento de bens; 

25.2.2 Para os serviços de instalação e manutenção poderá ocorrer a subcontratação 

do Fabricante ou de empresa credenciada ao Fabricante; 

25.2.3 Para garantia ou manutenção que a critério da CONTRATADA seja necessário ser 

prestado pelo FABRICANTE da solução, poderá ocorrer a subcontratação, pois 

entende-se que o FABRICANTE é parte fundamental à garantia de 

funcionamento da solução, onde neste caso, poderá a CONTRATADA utilizar de 

todo e qualquer serviço do FABRICANTE ao fiel cumprimento das obrigações 

contratuais, desde que não acarrete ônus a CONTRATANTE; 

25.2.4 Mesmo nas duas hipóteses anteriores, permanece a responsabilidade integral 

da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 

supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 

responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto . 

26 FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

26.1 Os bens e serviços contratados serão executados na forma de EXECUÇÃO INDIRETA POR 

PREÇO UNITÁRIO, de acordo com o disposto na Lei nº 8.666/93, art. 6º, VIII, “b”. 

26.2 O regime de empreitada por preço unitário justifica-se pela necessidade da Administração 

em contratar os referidos bens e serviços sob demanda, considerando o preço certo das 

unidades determinadas no escopo. 

26.3 Os produtos e serviços serão demandados de acordo com a necessidade do Ibama. 

27 VISTORIA  

27.1 É necessário a realização de “vistoria” às áreas envolvidas na prestação dos serviços, para o 

conhecimento e uniformização de entendimento quanto às condições para a prestação dos 

serviços ou a emissão de “Termo de Recusa de Vistoria”. Uma das seguintes opções deve ser 

escolhida e atendida pela licitante: 

27.2 Da Realização da Vistoria: 

27.2.1 A vistoria poderá ser realizada por um representante da licitante, acompanhada 

por um profissional designado pelo IBAMA, impreterivelmente até 2 (dois) dias 

úteis anterior à data prevista para a realização da abertura da licitação, em data 

previamente marcada pelo telefone (61) 3316-1076  em dias úteis, no horário de 

9h às 17h. 
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27.2.2 Ao término da vistoria será emitido, em 2 (duas) vias, o termo de Declaração de 

Vistoria, conforme modelo constante do Apêndice “D”.  

27.2.3 A declaração de vistoria deverá ser assinada pelos representantes do Ibama e da 

Licitante, comprovando que a empresa realizou a vistoria técnica para 

conhecimento dos serviços necessários, do ambiente tecnológico do Ibama e 

das condições técnicas para sua realização. 

27.2.4 A não apresentação da declaração em sua proposta comercial pode ensejar em 

desclassificação da proposta. 

27.3 Da Recusa de Realização de Vistoria: 

27.3.1 A Licitante que optar pela não realização da vistoria deverá apresentar, junto 

com sua proposta de preços, caso seja a vencedora da etapa de lances, a 

DECLARAÇÃO DE RECUSA DE VISTORIA, conforme modelo constante do 

APÊNDICE “E”, devidamente assinada pelos seus Representantes Legais. 

27.3.2 A Licitante que optar pela não realização da vistoria estará se responsabilizando 

por todas as condições de fornecimento, não podendo em qualquer momento 

da execução contratual alegar desconhecimento ou impossibilidade para a 

prestação dos serviços. 

27.3.3 A não apresentação da declaração em sua proposta comercial pode ensejar em 

desclassificação da proposta.  

28 DA OF - ORDEM DE FORNECIMENTO 

28.1 Será utilizado o procedimento de abertura de OF - Ordem de Fornecimento para as 

comunicações formais através de canal definido entre as partes. 

28.2 A CONTRATADA poderá ofertar um modelo de ordem de serviço para aprovação pela 

comissão de recebimento, onde constem, no mínimo, os campos descritos abaixo, 

observando os prazos previstos no item Níveis Mínimos de Serviço Exigido: 

28.3 Nº da ordem de serviço; 

28.4 Nº do contrato administrativo; 

28.5 Data da prestação dos serviços; 

28.6 Descrição dos serviços a serem executados; 

28.7 Unidade de medida; 

28.8 Indicadores contratuais exigidos; 

28.9 Prazo e local de execução dos serviços; 

28.10 Disponibilidade dos serviços; 

28.11 Valor Total e Unitário. 

28.12 Deve ser assinada e carimbada pelo Gestor e Preposto do contrato. 

29 MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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29.1 Após a assinatura do Contrato, de acordo com a necessidade, a CONTRATANTE emitirá a(s) 

OFs, conforme APÊNDICE G – MODELO DE ORDEM FORNECIMENTO. 

29.1.1 A data de emissão da OF deverá sempre expressar a data atual de sua emissão e 

não as datas de empenho e/ou contrato.  

29.1.2 Todas as OFs deverão ser atendidas pela CONTRATADA no prazo máximo 

especificado no item Do Pagamento; 

29.1.3 A OF indicará as quantidades, os prazos, os responsáveis pelo recebimento e os 

locais de entrega conforme APÊNDICE M – RELAÇÃO ENDEREÇOS DAS 

LOCALIDADES. 

29.1.4 Deve ser assinado por todos os empregados da CONTRATADA e empresas 

indicadas pela CONTRATADA que venham a participar da prestação dos serviços 

o termo de sigilo e confidencialidade, conforme APÊNDICE J – TERMO DE 

CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO. 

29.2 A Emissão de qualquer OF deverá atender as seguintes premissas: 

29.2.1 Só poderá ser emitido OF - Ordem de Fornecimento para itens previamente 

contratados; 

29.2.2 Não há óbice no fatiamento da quantidade de um mesmo item constante do 

contrato em várias OFs, desde que o somatório das quantidades de cada item 

em cada OF não ultrapasse a quantidade total de cada item previamente 

contratado; 

29.2.3 OFs para os itens de fornecimento de novos produtos, respectivamente os itens 

01 a 15, devem constar em OFs separadas dos demais itens; 

29.2.4 OFs para os itens de fornecimento de serviços, respectivamente os itens 16 a 18, 

devem constar em OFs separadas dos demais itens, bem como separadas entre 

si; 

30 ESTIMATIVA DE VOLUME DE BENS E/OU SERVIÇO (INCISO II, ART.19, IN 04/2014) 

30.1 Das Quantidades Demandadas 

ITEM DESCRIÇÃO CATÁLOGO UNIDADE QUANTIDADE 

 
LOTE 01 

   
1 Switch PoE para dispositivos IP CatMat 5522 UN 60 

2 Switch Concentrador CatMat 5522 UN 2 

3 Modulo SFP+ 10G Base-SR CatMat 6857 UN 32 

4 Serviço de garantia do Switch PoE CatSer 22993 UN 60 

5 Serviço de garantia do Switch Concentrador CatSer 22993 UN 2 

6 Serviço de garantia do módulo SFP+ CatSer 22993 UN 32 

7 Catálogo de serviços profissionais CatSer 24970 UST 1.340 

 

30.2 Para esta pretendida contratação não será aceito cotação parcial, sendo obrigatório a 

cotação total conforme as quantidades da Tabela de Escopo de fornecimento. O 

entendimento prevalecente é no sentido de que a previsão de cotação parcial de item não  é  
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obrigatória,  sendo  possível  à  Administração exigir dos licitantes a cotação total. (Itens 27 e 

28 do Parecer nº. 098/2016/CJU-RN/CGU/AGU) 

31 LOCAL DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

31.1 A entrega, de produtos e serviços, deverá ser realizada, em dias úteis, em horário comercial, 

nos endereços descritos no Apêndice “M” e "T". 

32 PRAZO DE EXECUÇÃO (LETRA A, INCISO I, ART. 19, IN 04/2014) 

32.1.1 Os requisitos temporais são: 

32.1.1.1 Vide Item DO PAGAMENTO; 

32.1.1.2 Vide Item CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

32.1.2 Demais detalhamentos constam no APÊNDICE “A” deste Estudo Técnico 

Preliminar da Contratação. 

33 MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO (INCISO III, ART. 19, IN 04/2014) 

33.1 A CONTRATADA deverá propor um Plano de Comunicação com o Ibama, por meio de 

documentação, a qual deverá ser aprovada e aceita pelo Gestor do Contrato. 

33.2 São mecanismos formais de comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE: 

33.2.1 E-mails: forma rápida de comunicação para tratar de informações pouco críticas; 

33.2.2 Ofícios: Comunicação para tratar de assuntos gerais; 

33.2.3 OF - Ordem de Fornecimento: elaborada, por demanda, pela CONTRATANTE e 

encaminhada à CONTRATADA; 

33.2.4 Termo de Aceite Provisório: termo elaborado pela CONTRATANTE e 

encaminhado à CONTRATADA; 

33.2.5 Termo de Aceite Definitivo: termo elaborado pela CONTRATANTE e 

encaminhado à CONTRATADA. 

33.3 Toda a comunicação entre a Administração Pública e a CONTRATADA deverá ser sempre 

formal como regra, exceto em casos excepcionais que justifiquem outro canal de 

comunicação. 

34 REUNIÕES DE ALINHAMENTO 

34.1 Deverá ser realizada reunião de alinhamento com o objetivo de identificar as expectativas, 

nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e 

Apêndices, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução dos serviços. 

34.2 Deverão participar dessa reunião, no mínimo o Gestor do Contrato no Ibama e o Preposto da 

CONTRATADA. 

34.3 A reunião realizar-se-á no Ibama em até 15 (quinze) dias úteis a contar da data de assinatura 

do Contrato, conforme agendamento efetuado pelo Gestor do Contrato no Ibama. 
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34.4 Nessa reunião a CONTRATADA deverá apresentar oficialmente seu Preposto, por meio de 

Ofício de designação. 

34.5 Todos os entendimentos da reunião de alinhamento deverão constar da Ata de reunião a ser 

lavrada pelo Gestor do Contrato no Ibama e assinada por todos os participantes. 

34.6 A CONTRATADA cumprirá as instruções complementares do Ibama quanto à execução e 

horário de realização do serviço, permanência e circulação de seu (s) técnico (s) nas 

dependências do Ibama. 

35 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

35.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei 

nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

35.2 O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

35.3 A verificação da adequação do fornecimento deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste ETPC. 

35.4 A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos 

de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da 

Instrução Normativa STI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso. 

35.5 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

35.6 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido neste ETPC e na proposta, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

35.7 O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 

conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

35.8 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 

pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste ETPC e 

na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 

artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

35.9 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de 

Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa STI/MPOG nº 02, de 

2008, aplicável no que for pertinente à contratação. 
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35.10 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

35.10.1 Observar o fiel adimplemento das disposições contratuais;  

35.10.2 Solicitar a imediata substituição de funcionário da CONTRATADA que embaraçar 

ou dificultar o seu atendimento e a sua fiscalização, a seu exclusivo critério;  

35.10.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos fornecidos em desacordo com as 

especificações;  

35.10.4 Suspender a execução do fornecimento ou dos serviços contratados, sem 

prejuízo das penalidades a que se sujeita a CONTRATADA, garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

35.11 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

36 RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

36.1 PELO IBAMA: 

36.1.1 Gestor do Contrato: 

36.1.1.1 Servidor com atribuições gerenciais, designado para coordenar e 

comandar o processo de gestão e fiscalização da execução 

contratual, indicado por autoridade competente. 

36.1.2 Fiscal Requisitante: 

36.1.2.1 Servidor representante da Área Requisitante da Solução, indicado 

pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato 

do ponto de vista funcional da Solução de Tecnologia da 

Informação. 

36.1.3 Fiscal Técnico: 

36.1.3.1 Servidor representante da Área de Tecnologia da Informação, 

indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar 

tecnicamente o contrato.  

36.1.4 Fiscal Administrativo: 

36.1.4.1 Servidor representante da Área Administrativa, indicado pela 

autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto 

aos aspectos administrativos. 

36.2 PELA CONTRATADA 

36.2.1 Preposto:  

36.2.1.1 Representante da CONTRATADA, responsável por acompanhar a 

execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto ao 



 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

Estudo Técnico Preliminar da Contratação ETPC 
 

ETPC - Página 33 de 96 

 

Ibama, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder 

às principais questões técnicas, legais e administrativas referentes 

ao andamento contratual: 

36.2.1.1.1 Fazer a gestão geral do contrato, mantendo o 

controle de todas as OFs, com o objetivo de garantir 

a execução dos serviços dentro dos prazos 

estabelecidos, atendendo a todos os requisitos de 

qualidade;  

36.2.1.1.2 Distribuição das tarefas entre os membros da equipe 

da CONTRATADA;  

36.2.1.1.3 Responder, perante o Ibama, pela execução técnica 

das OFs;  

36.2.1.1.4 Participar, sempre que solicitado, de reuniões de 

acompanhamento das atividades referentes às OFs 

em execução e com representantes do Ibama;  

36.2.1.1.5 Levar para as reuniões periódicas de 

acompanhamento as situações não resolvidas em 

nível de gerência das OFs; 

36.2.1.1.6 Realizar a gestão, por parte da CONTRATADA, quanto 

aos aspectos de caráter administrativo e legal do 

contrato; 

36.2.1.1.7 Atender prontamente e dentro do prazo estipulado 

quaisquer exigências do Gestor inerentes ao objeto 

do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus 

extra para o Ibama;  

36.2.1.1.8 Acompanhar a execução das OFs em andamento e 

fornecer informações atualizadas ao Gestor do 

Contrato, sempre que solicitado;  

36.2.1.1.9 Assegurar-se de que as determinações da 

CONTRATADA sejam disseminadas junto aos recursos 

alocados à execução das OFs;  

36.2.1.1.10 Informar ao Ibama sobre problemas de qualquer 

natureza que possam impedir o andamento normal 

dos serviços;  

36.2.1.1.11 Elaborar e entregar ao Gestor os documentos 

referentes ao acompanhamento da execução das 

OFs;  

36.2.1.1.12 Garantir a execução dos procedimentos 

administrativos referentes aos recursos envolvidos na 

execução dos serviços contratados;  
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36.2.1.1.13 Estar apto a prestar tempestivamente todas as 

informações (por meio de documentos impressos ou 

digitais) sobre as regularidades fiscais e financeiras da 

empresa, bem como a manutenção de todos os 

requisitos contratuais. Irregularidades 

administrativas ou contratuais poderão ensejar 

rescisão contratual;  

36.2.1.1.14 Supervisionar todos os processos do trabalho, 

garantindo a qualidade dos serviços prestados e o 

cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço 

estabelecidos;  

36.2.1.1.15 Propor novas rotinas, processos e fluxos de trabalho, 

visando maior eficácia no serviço prestado;  

36.2.1.1.16 Gerenciar o cumprimento de prazos e prioridades 

estabelecidos;  

36.2.1.1.17 Gerenciar e acompanhar o desempenho da prestação 

de serviço. 

37 PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO (INCISO I, ART.20, IN 04/2014) 

37.1 Todo e qualquer fornecimento se dará mediante demanda da CONTRATANTE, situação em 

que será emitida a OF - Ordem de Fornecimento, conforme APÊNDICE G – MODELO DE 

ORDEM DE FORNECIMENTO. 

37.2 Os serviços serão executados nos locais e endereços descritos nas OFs, respeitada o 

APÊNDICE M - RELAÇÃO ENDEREÇOS DAS LOCALIDADES. 

37.3 O prazo de entrega e/ou execução da OF consta no cronograma físico financeiro detalhado e 

apresentado no item Do Pagamento. 

37.4 Os bens e/ou serviços que compõem a solução serão recebidos: 

37.4.1 Provisoriamente, a partir da entrega e/ou execução, para efeito de verificação 

da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, que 

se dará até 15 (quinze) dias da data de entrega. 

37.4.1.1 Ao término deste recebimento será emitido o Termo de 

Recebimento Provisório da OF - Ordem de Fornecimento, vide 

APÊNDICE H – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 

37.4.2 Definitivamente, no prazo de 15 (quinze) dias após a emissão dos Termo de 

Recebimento Provisório. 

37.4.2.1 Ao término deste recebimento será emitido o Termo de 

Recebimento Definitivo – TRD da OF - Ordem de Fornecimento, vide 

APÊNDICE I - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

37.4.3 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos serviços em 

desacordo com as especificações técnicas exigidas. 
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37.5 Da Aceitação  

37.5.1 A recusa parcial ou total no atendimento de uma OF - Ordem de Fornecimento 

emitida, será oficiada à CONTRATADA pela CONTRATANTE, que deverá 

prontamente prestar o serviço de acordo com o estabelecido na respectiva OF; 

37.5.2 A aceitação definitiva dar-se-á após a assinatura do termo de recebimento 

definitivo, correspondente a cada OF. 

38 NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS (INCISO I, ART.20, IN 04/2014) 

38.1 A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por representantes da 

CONTRATANTE, que poderá utilizar-se da contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la 

de informações pertinentes a essa atribuição, em consonância com as disposições do art. 67 

da Lei nº 8.666/1993. 

38.2 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade das empresas contratadas pelos 

danos causados à contratante ou a terceiros decorrentes de ato ilícito na execução do 

contrato. Além disso, a ocorrência de irregularidades não implica em corresponsabilidade da 

contratante. 

38.3 A avaliação da qualidade e da adequação dos serviços ocorrerá a cada entrega de produtos 

previstos nas OFs, e será realizada pelo Fiscal Técnico do Contrato com base nos indicadores 

definidos neste documento, a partir dos registros das demandas mantidos pela 

CONTRATANTE. Para avaliar a qualidade dos serviços prestados, o Instituto poderá utilizar os 

registros gerados por outras empresas contratadas. 

38.4 O fornecimento de bens e a execução de serviços deverão atender ao ACORDO DE NÍVEL DE 

SERVIÇO estabelecido pelo indicador abaixo. A CONTRATADA estará sujeita, garantido o 

contraditório e a ampla defesa, às sanções administrativas em função dos indicadores 

obtidos abaixo da faixa de ajuste. A aplicação dos ajustes do pagamento não exclui a 

aplicação de multas e sanções previstas neste documento. 

38.5 Indicador de Atraso nas Execuções (IAE) 

 
 
 

Finalidade: 
Garantir o atendimento à execução das OFs  dentro do prazo 
acordado. 

Escopo de Aplicação: Este indicador se aplica ao itens do escopo de fornecimento. 

Forma de Aferição: 

É apurado o indicador de atraso entre a data acordada para 
entrega/execução da OF - Ordem de Fornecimento, e a data efetiva 
data de recebimento pela CONTRATANTE. A aferição será realizada 
pelo Fiscal Técnico do Contrato. 

Mecanismo de Cálculo: 

 

𝐼𝐴𝐸 =
𝑄𝐷𝐴

𝑃𝑃𝐸
 

Onde: 
 

 Quantidade de Dias de Atraso – QDA é a quantidade de dias 
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decorridos após o prazo de entrega. Ela é obtida pela 
subtração da quantidade de dias efetivamente utilizados para 
a entrega subtraídos da quantidade de dias planejados para a 
entrega. 

 

 Prazo Planejado para Entrega – PPE é a quantidade de dias 
planejados para a entrega, conforme estabelecido neste ETPC. 

 

 Ambos são medidos em dias úteis. Serão considerados dias 
corridos apenas quando a característica do serviço exigir, a 
exemplo dos serviços emergenciais (esse fato deverá ficar 
explícito na OF) e estejam previstos neste ETPC. Caso 
contrário, serão considerados apenas os dias úteis. 

 

 Indicador de Atraso nas Execuções (IAE) e indicador de atraso 
na execução da OF - Ordem de Fornecimento. 

Periodicidade: A cada OF emitida. 

Cobertura: Durante toda a vigência contratual. 

Faixas de Ajuste no 
Pagamento: 

Se: 
 

 𝐼𝐴𝐸 ≤ 0, não há ajuste, uma vez que o nível desejado foi 
atingido; 
 

 0 < 𝐼𝐴𝐸 ≤ 0,3, a empresa contratada será comunicada do 
fato, uma vez que foi constatado um atraso, entretanto sem 
aplicação de glosa ou penalidade; 
 

 𝐼𝐴𝐸 > 0,3, será solicitada uma justificativa à empresa 
contratada e, caso o Ibama não acate a justificativa, será 
aplicado um fator de desconto conforme a expressão abaixo: 

 

𝑉𝐹 = 𝑉𝐼 × (1 −
𝐼𝐴𝐸

10
) 

Onde: 
 

 Valor Final – VF é o valor final da demanda, projeto ou etapa, 
após a aplicação do desconto referente a este indicador. Esse 
valor descontado será o faturado pela empresa contratada; 
 

 Valor Inicial – VI é o valor aferido da demanda, projeto ou 
etapa antes da aplicação do desconto referente a este 
indicador. 

Sanções: 

𝐼𝐴𝐸 > 2,0 será solicitada uma justificativa à empresa contratada e, 
caso o Ibama não acate a justificativa, estará poderá caracterizar a 
inexecução da demanda, projeto ou etapa, com a aplicação das 
penalidades previstas no contrato. 
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38.6 Deverão ser consideradas ainda as especificações contidas no APÊNDICE “A” - 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS. 

39 TESTES E INSPEÇÕES (INCISO II, ART.20, IN 04/2014) 

39.1 Os serviços serão recebidos após a verificação do atendimento dos Níveis Mínimos de 

Serviços Exigidos. 

39.2 Todas as atividades devem ser relacionadas e fornecidas à FISCALIZAÇÃO do Ibama. 

40 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA ADEQUAÇÃO (LETRA A, INCISO II, 
ART.20, IN 04/2014) 

40.1 Será observada, durante o processo de avaliação da solução, a aderência às condições, 

prazos e conteúdos previstos neste planejamento; 

40.2 Aferir o atendimento aos níveis de serviços estabelecidos no APÊNDICE “A” - 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS. 

41 INSPEÇÕES E DILIGÊNCIAS (ITEM 5, LETRA A, INCISO II, ART. 20, IN 04/2014) 

41.1 O Ibama poderá, se julgar necessário, realizar inspeções e diligências no ambiente da 

CONTRATADA a fim de garantir que a mesma esteja em condições de fornecer os serviços 

pretendidos de acordo com a qualidade exigida pelo Ibama e em conformidade com o 

disposto na NR17 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e na recomendação técnica 

DSST nº 01/2005 do mesmo órgão. 

42 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (INCISO IV, ART.20, IN 04/2014) 

42.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a CONTRATADA que: 

42.1.1 inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

42.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

42.1.3 fraudar na execução do contrato; 

42.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

42.1.5 cometer fraude fiscal; 

42.1.6 não mantiver a proposta. 

42.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

42.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

42.2.2 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
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42.2.3 Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

42.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

42.2.5 Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, pela recusa 

da licitante adjudicatária em assinar o Contrato, e não apresentar a 

documentação exigida no Edital para sua celebração, nos prazos e condições 

estabelecidas, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, 

com base no art. 81 da Lei no 8.666, de 1993, independentemente das demais 

sanções cabíveis; 

42.2.6 Multa compensatória 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela 

inexecução parcial, total ou execução insatisfatória do contrato e pela 

interrupção da execução do contrato sem prévia autorização da CONTRATANTE, 

aplicada em dobro na sua reincidência, independentemente das demais sanções 

cabíveis; 

42.2.7 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

42.3 A incidência das glosas advindas dos níveis mínimos de serviço exigidos poderão ser 

aplicadas juntamente com as sanções e penalidades, facultada a defesa prévia do 

interessado no respectivo processo, no prazo de cinco (05) dias úteis; 

42.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente; 

42.5 A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de 

até dois (02) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, no Contrato e nas demais 

cominações legais. 

42.6 A CONTRATADA ficará sujeita, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a 

penalidades, nos casos de inexecução total ou parcial do objeto.  

42.7 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução parcial (imperfeita), mora 

de execução e inadimplemento contratual, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, às seguintes 

penalidades: 
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42.7.1 A declaração de impedimento para licitar com a Administração Pública dar-se-à 

pela autoridade máxima do órgão CONTRATANTE nos termos da Lei 8.666 de 

1993. 

42.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

42.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade. 

42.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de 

licitar e contratar com a União, a licitante será descredenciada por igual período, sem 

prejuízo das multas previstas neste ETPC e das demais cominações legais; 

43 TABELA DE GRAU DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

43.1 Além das sanções previstas anteriormente, a CONTRATADA estará sujeita aos critérios de 

sanções abaixo, conforme o grau corresponde: 

GRAUS DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 Advertência escrita 

02 Multa de 0,2% sobre o valor do Contrato 

03 Multa de 0,3% sobre o valor do Contrato 

04 Multa de 1% sobre o valor do Contrato 

 

43.2 As glosas nos pagamentos a que se sujeita a CONTRATADA terão como referência: 

REFERÊNCIA PARA SANÇÃO 

DESCRIÇÃO DA REFERÊNCIA GRAU 

Permitir a presença de empregado sem crachá nos locais onde haverá a 

entrega do objeto 
Por ocorrência 01 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a 

entrega do objeto 
Por ocorrência 03 

Manter empregado sem qualificação exigida na execução do objeto Por ocorrência 02 

Não substituir, imediatamente, o profissional que seja considerado inapto na 

execução do objeto, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente, 

falta de urbanidade ou que venha a transgredir as Normas disciplinares do 

órgão 

Por ocorrência 02 

Acumular 2 (duas) advertências no período de 12 (doze) meses Por ocorrência 02 

Acumular 5 (cinco) advertências no período de 12 (doze) meses Por ocorrência 03 

Não zelar pelas instalações do órgão Por ocorrência 01 

Não efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem 

como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do 
Por ocorrência 03 
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objeto 

Na hipótese de rescisão contratual por inexecução total do objeto Por ocorrência 04 

Na hipótese de descumprimento da garantia do objeto Por ocorrência 03 

Não apresentar documentação exigida da empresa ou dos profissionais Por documento 01 

Deixar de prestar quaisquer informações solicitadas no prazo estipulado Por ocorrência 01 

Deixar de realizar transferência completa dos conhecimentos empregados na 

execução do objeto 
Por ocorrência 02 

Deixar de realizar transição plena do objeto, com total transferência de 

conhecimento 
Por ocorrência 02 

44 SIGILO E CONFIDENCIALIDADE (LETRAS “A” E “B”, INCISO V, ART. 19, IN 04/2014) 

44.1 vide 9.6 Requisitos de segurança. 

45 REQUISITOS FINANCEIROS 

45.1 VALOR ESTIMADO 

45.1.1 A planilha indicativa para previsão orçamentária foi elaborada com base em 

cotações de mercado, consideradas as especificações produzidas e seguindo as 

orientações da IN SLTI/MP 05/2014 e 03/2017, a qual encontra-se acostada ao 

processo, vide APÊNDICE V – PESQUISA DE PREÇOS  

45.2 IMPACTO ECONÔMICO-FINANCEIRO / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (inciso VIII, art. 14, IN 

04/2014) 

45.2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, e correrá por conta dos recursos orçamentários 

constantes do Orçamento Geral da União, aprovado pela LOA - Lei Orçamentária 

Anual para o exercício de 2017. 

45.3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA (inciso VIII, art. 14, IN 04/2014) 

CRONOGRAMA DE EVENTOS E PAGAMENTOS 

Item Evento Data % a pagar 

Todos os Itens 

1 Assinatura do contrato. Dia X 0%  

2 Reunião Inicial – Plano de Inserção Dia D1, sendo D1 conforme demanda da CONTRATANTE 0%  

CRONOGRAMA DE EVENTOS E PAGAMENTO 

ITENS 01 a 03 

3 Emissão OS – Ordem de Serviço Dia D2, sendo D2 conforme demanda da CONTRATANTE 0%  

4 
Entrega dos plano de trabalho e cronograma de 

atividades; 
D2 + 60 dias 0%  

5 

Entrega dos produtos ( Hardware, Software ou licenças) 

e emissão do Termo de Recebimento Provisório – TRP 

de Produtos. 

D2a = D2 + 90 dias 85%  

6 

Execução dos serviços de instalação, ativação ou 

atualização, conforme cada caso, e emissão do Termo 

de Recebimento Provisório – TRP de Serviço. 

D2a + 60 dias 15%  

CRONOGRAMA DE EVENTOS E PAGAMENTO 

ITENS 04 a 06 

7 Emissão OS – Ordem de Serviço Dia D3, sendo D3 conforme demanda da CONTRATANTE 0%  

8 Início da prestação dos serviços de garantia D3. 100%  
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9 

Ao término do período de garantia de 12 meses deve-se 

emitir o Termo de Recebimento Definitivo – TRD de 

Serviço.  

No término da prestação do serviço de garantia 0%  

CRONOGRAMA DE EVENTOS E PAGAMENTO 

ITEM 07 

10 Emissão OS – Ordem de Serviço Dia D5, sendo D5 conforme demanda da CONTRATANTE 0%  

11 
Execução integral da Ordem de Serviço e emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo – TRD de Serviço. 
D5 + prazo específico de cada item do catálogo de serviço. 100%  

46 FORMA DE PAGAMENTO (INCISO VI, ART. 19, IN 04/2014) 

46.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os 

materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

46.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 

o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 

3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

46.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 3 (três) dias, contado da 

data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

46.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. 

46.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

46.6 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa STI/MPOG n° 02, de 2008, será 

efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

46.6.1 não produziu os resultados acordados; 

46.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

46.6.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

46.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

46.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
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46.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério da contratante. 

46.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos.   

46.11 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 

ampla defesa.  

46.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 

ao SICAF.   

46.13 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 

alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF. 

46.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

46.15 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na LC. 

46.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

46.16.1 EM = I x N x VP, sendo: 

46.16.2 EM = Encargos moratórios; 

46.16.3 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

46.16.4 VP = Valor da parcela a ser paga. 

46.16.5 I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

46.16.6 I = 6% (ao ano) / 365 (dias ano) / 100 

47 ORÇAMENTO DETALHADO (ART. 22, IN 04/2014) 

47.1 A planilha indicativa para previsão orçamentária foi elaborada com base em cotações de 

mercado, consideradas as especificações produzidas e seguindo as orientações da IN 
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SLTI/MP 05/2014 e 07/2014, a qual encontra-se acostada ao processo, vide APÊNDICE V – 

PESQUISA DE PREÇOS  

48 CRITÉRIO DE JULGAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

48.1 A presente contração deverá será realizada na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL, em observância ao Art. 4º do Decreto nº 5.450/05, devido ao fato 

de que os bens e serviços são considerados comuns, conforme as características previstas 

no  Art. 1º da Lei nº 10.520/02. 

49 VIGÊNCIA DO CONTRATO 

49.1 O CONTRATO terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, 

conforme inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

49.1.1 Aplicar-se-á, se for interesse das partes, a prorrogação conforme supracitado 

para os seguintes itens do escopo de fornecimento: 

49.1.1.1 Itens 04 a 07. 

49.2 O Contratado deverá sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na 

forma do Art. 65 da Lei n. 8.666/93. 

50 PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO 

50.1 É vedada a participação de empresas consorciadas, um vez que não há no sistema legal 

regedor das licitações imposição da aceitabilidade de consórcio, ficando, em razão disso, a 

Administração Pública, e no exercício de seu poder discricionário, com liberdade de 

promover referida limitação, desde que, é claro, o faça atento ao princípio constitucional e 

administrativo da razoabilidade. Admitir consórcio é repartir serviços que devem ter sua 

execução sistêmica e, ainda correr o risco de obter ao final um serviço sem unidade o que 

fatalmente ocasionará prejuízos à Administração. 

50.2 Assim, a Administração Pública ao vedar a participação de consórcio procura manter a 

unidade do sistema, eis que o ETPC, da forma como foi concebido demonstra a existência de 

uma unidade conceitual que perpassa todo o projeto. Tal integração de conceitos se verifica 

não só entre suas etapas, como também nos produtos/serviços previstos em cada etapa. Isto 

porque cada produto/serviço solicitado representa uma preparação para que o 

produto/serviço subsequente possa ser compreendido e elaborado. Vale dizer que somente 

a empresa que estiver envolvida e for responsável pela totalidade do objeto será 

conhecedora, de forma suficiente, de todas as questões pertinentes, estando apta a 

apresentar os produtos/serviços de forma encadeada. 

51 CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA (ART.25, IN 04/2014) 

51.1 Justificativa para aplicação do direito de preferência 

51.1.1 Não se aplica 
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51.2 Justificativa para contratação direta 

51.2.1 Não se aplica 

52 CONDIÇÕES MÍNIMAS DE HABILITAÇÃO  

52.1 Qualificação Técnica: 

52.1.1 Apresentar atestado(s) de capacidade técnica para comprovação de execução 

anterior de atividade pertinente, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público/privado, que comprove ter a LICITANTE prestado serviço de instalação 

ou manutenção de ativos de rede. 

52.1.1.1 No caso de atestados emitidos por empresas privadas, não serão 

válidos aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo 

grupo empresarial da empresa LICITANTE. São consideradas como 

pertencentes ao mesmo grupo empresarial as empresas 

controladas ou controladoras da empresa LICITANTE, ou que tenha 

pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócia ou 

possua vínculo com a empresa emitente ou empresa licitante. 

52.1.1.2 Em nenhuma circunstância será aceito atestado emitido pela 

própria licitante; 

52.1.2 Caso a LICITANTE não seja a fabricante dos equipamentos da solução de ativos 

de rede, deverá apresentar documento, em papel timbrado, emitido pelo 

fabricante, específico para este órgão e processo, informando que a mesma está 

apta a comercializar os produtos e serviços ofertados. 

52.1.3 A CONTRATADA deverá comprovar em até 15 dias da assinatura do contrato, 

que firmou junto ao fabricante da solução, contrato de suporte técnico de ativos 

de rede. O mesmo deverá estar vinculado a CONTRATANTE e deverá possuir a 

mesma vigência de Garantia e Suporte Técnico prevista neste Edital. 

53 VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

53.1 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

CONTRATADA e a Administração CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes 

que caracterize pessoalidade e subordinação direta, e não há dedicação de mão de obra 

exclusiva. 

53.2 Os profissionais e representantes da CONTRATADA não terão nenhum vínculo empregatício 

com o Ibama, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as obrigações 

decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, infortunística do trabalho, fiscal, 

comercial e outras correlatas, as quais a CONTRATADA se obriga a saldar na época devida. 

54 AÇÕES PARA TRANSIÇÃO/ENCERRAMENTO CONTRATUAL (ART. 35, IN 04/2014) 

54.1 Em casos de interrupção contratual e ocorrendo mudança de fornecedor da solução, todo 

conhecimento adquirido ou desenvolvido, bem como toda informação produzida e/ou 
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utilizada para a execução dos projetos e serviços contratados deverão ser disponibilizados à 

contratante ou empresa por ela designada em até 30 (trinta) dias corridos após o 

encerramento do contrato. 

54.2 A empresa contratada deverá elaborar o Plano de Transição, no prazo de 60 (sessenta) dias 

corridos antes do encerramento do contrato, para a transferência integral e irrestrita dos 

conhecimentos e das competências necessárias e suficientes para promover a continuidade 

dos serviços. A contratante poderá estabelecer prazo inferior caso haja rescisão contratual. 

54.3 Nenhum pagamento será devido à empresa contratada pela elaboração ou pela execução do 

Plano de Transição. O fato da empresa contratada ou seus representantes não cooperarem 

ou reterem qualquer informação ou dado solicitado pela contratante, que venha a 

prejudicar, de alguma forma, o andamento da transição das tarefas e serviços para um novo 

prestador, constituirá quebra de contrato, sujeitando-a as obrigações em relação a todos os 

danos causados à contratante. 

55 RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DE NEGÓCIO DURANTE E APÓS A 
CONTRATAÇÃO (INCISO I, ART. 35, IN 04/2014) 

55.1 Recursos materiais 

55.1.1 Não se aplica 

55.2 Recursos humanos 

55.2.1 Não se aplica  

56 DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS AUTORAIS DA SOLUÇÃO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LETRA I, INCISO I, ART. 18, IN 04/2014) 

56.1 Em conformidade com a IN04/2014, o Art. 18, inciso I letra i e inciso II letra i, define-se a 

seguir quais serão os direitos a propriedade intelectual que caberá à administração, fruto do 

fornecimento pertinente a esta contratação, a saber: 

56.1.1 Não se aplicará direito de propriedade intelectual à administração sobre o 

código fonte, visto que a execução dos serviços não envolve desenvolvimento de 

software e/ou aplicativo. 

56.1.2 Destaca-se que a administração pretende adquirir hardware e software prontos, 

onde não se aplicar-se-á o direito de propriedade intelectual. 

56.1.3 Não se aplicará direito de propriedade intelectual à administração sobre a 

documentação original que acompanha a plataforma de hardware e software, 

visto que a execução do fornecimento não envolve desenvolvimento de 

software e/ou aplicativo e/ou manuais. 

56.1.3.1 Se aplicará direito de propriedade intelectual à administração sobre 

toda e qualquer documentação fruto da execução dos serviços 

prestados, exceto para a citada anteriormente. 



 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

Estudo Técnico Preliminar da Contratação ETPC 
 

ETPC - Página 46 de 96 

 

57 A TRANSFERÊNCIA FINAL DE CONHECIMENTOS SOBRE A EXECUÇÃO E A MANUTENÇÃO DA 
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INCISO III, ART. 35, IN 04/2014) 

57.1 A transferência de conhecimento será dará através dos serviço de capacitação técnica. Essa 

transferência de conhecimento deverá conter os elementos suficientes a contemplar a 

necessidade de transferir à equipe do Ibama, todo o conhecimento e condições para dar 

continuidade aos serviços em caso de rescisão ou interrupção contratual. 

58 A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (INCISO IV, ART. 35, IN 04/2014) 

58.1 Não se aplica 

59 A REVOGAÇÃO DE PERFIS DE ACESSO (INCISO V, ART. 35, IN 04/2014) 

59.1 Não se aplica 

60 A ELIMINAÇÃO DE CAIXAS POSTAIS (INCISO VI, ART. 35, IN 04/2014) 

60.1 Não se aplica 

61 OUTRAS QUE SE APLIQUEM (INCISO VII, ART. 35, IN 04/2014) 

61.1 Não se aplica 
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62 INTEGRAM ESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO OS SEGUINTES 
APÊNDICES 

Apêndice “A”   Especificações Mínimas e Obrigatórias 

Apêndice “B”   Condições Gerais de Execução dos Serviços de Garantia e Suporte 

Apêndice “C”   Procedimento de Avaliação das Amostras 

Apêndice “D”   Modelo de Declaração de Vistoria  

Apêndice “E”   Modelo de Declaração de Recusa de Vistoria  

Apêndice “F”   Modelo de Proposta de Preços 

Apêndice “G”   Modelo de Ordem de Serviço 

Apêndice “H”   Termo de Recebimento Provisório  

Apêndice “I”   Termo de Recebimento Definitivo  

Apêndice “J”   Termo de Confidencialidade da Informação 

Apêndice “K”   Termo de Ciência 

Apêndice “L”   Termo de Encerramento do Contrato 

Apêndice “M”   Relação de Endereços das Localidades 

Apêndice “N”   Termo de Execução de Capacitação Técnica 

Apêndice “O”   Termo de Recebimento POSIC 

Apêndice “P”   Formulário de Avaliação de Capacitação Técnica 

Apêndice “Q”   Lista de Presença 

Apêndice “R”   Plano de Inserção 

Apêndice “S”   Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato 

Apêndice “T”   Documento de Registro de Ocorrências 

Apêndice “U”   Modelo de Ata de Reunião 

Apêndice “V”   Pesquisa de Preços 

Apêndice “X” Memorial de Cálculo 

 

Em atendimento ao Art. 12, § 1º da Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2014, a equipe de 

planejamento da contratação aprova o Estudo Técnico Preliminar da Contratação.  

 

 

      INTEGRANTE REQUISITANTE 

TELVIO MARTINS DE MELLO 
SIAPE: 2425456 

 

INTEGRANTE TÉCNICO 

MARCUS THADEU DE OLIVEIRA SILVA 
SIAPE: 1108302 

 

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO 

SUÉLIO LUIGI BARBOSA DE MORAIS  
SIAPE: 2163423 
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Em atendimento ao Art. 12, § 3º da Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2014, a DIPLAN 

autoriza o prosseguimento da contratação e determina a elaboração do Termo de Referência (TR).  

 

 

      AUTORIDADE COMPETENTE DA ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA CORDEIRO 
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APÊNDICE “A” 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS 

 
Neste apêndice estão especificados os requisitos mínimos e obrigatórios para todos os itens do 
escopo de fornecimento, onde a licitante deverá apresentar documentação comprobatória do 
atendimento de todos os requisitos, bem como deve ainda: 
 

 Apresentar garantias de que os produtos ofertados são de origem comprovada e que 
possuem garantia do fabricante no território nacional; 
 

 Apresentar documentação técnica (manuais, catálogos oficiais do fabricante) comprovando 
o pleno atendimento a todos os requisitos técnicos, por meio de apresentação de uma 
planilha ponto a ponto, com indicação de nome do documento e página que comprova o 
atendimento. Não será aceita comprovação por carta do fabricante ou distribuidor ou da 
licitante; 

 

 A CONTRATANTE poderá a qualquer momento realizar diligência para comprovação da 
veracidade de qualquer documento apresentado. 

 
LOTE 01 

1 SWITCH POE PARA DISPOSITIVOS IP 

1.1 Fornecer switch POE, padrão 19”, para atendimento aos telefones IPs e demais dispositivos 

com suporte a tecnologia Power Over Ethernet com capacidade de processamento de pelo 

menos 176 Gbps, de encaminhamento de pacotes de pelo menos 132 Mpps e de 

armazenamento de 16.000 MAC; 

1.2 Possuir no mínimo 48 portas 10/100/1000Base-T (IEEE 802.3ab ) RJ-45; 

1.3 Possuir no mínimo 04 portas 10 Gigabit Ethernet SFP+ (IEEE 802.3ae); 

1.4 Implementar nas portas ethernet RJ45 o padrões IEEE 802.3af e IEEE 802.3at; 

1.5 O equipamento deve vir equipado com 2 fontes de energia internas, independentes, 

redundantes entre si, bi-volt (110V / 220V) e com tecnologia hot-swap. As duas fontes, em 

conjunto, devem prover no mínimo 1.000 (Mil) Watts de potência; 

1.6 Permitir o empilhamento de no mínimo 8 unidades por caminhos redundantes, com no 

mínimo 40 Gbps Full Duplex de throughput total por switch. Deve ser entregue com um cabo 

de empilhamento com no mínimo 50 centímetros de comprimento. Todos os equipamentos 

do conjunto devem ser gerenciados por um único IP; 

1.7 Implementar Guest e Voice VLAN e até 1.000 VLAN’s (IEEE 802.1Q);  

1.8 Deve implementar Q-in-Q VLAN; 

1.9 Permitir limitar a aprendizagem de endereços MAC;  

1.10 Permitir criação de 30 (trinta) grupos com até 8 (oito) portas agregadas por grupo; 
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1.11 Implementar rotas estáticas, OSPF, RIPng, ISISv6 e OSPFv3; 

1.12 Implementar IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3 snooping e PIM-SM; 

1.13 Implementar gerenciamento via interface Web, via Telnet e SSH v2.0  

1.14 Implementar RMON e SNMPv1, v2c e v3; 

1.15 Implementar Sflow ou Netflow; 

1.16 Implementar gerenciamento e roteamento em IPv6; 

1.17 Implementar 8 (oito) filas de QoS; 

1.18 Implementar o modo de Weighted Round Robin e Strict Priority;  

1.19 Implementar filtros baseados por endereço em camada 2 a 4; 

1.20 Implementar LLDP e LLDP-MED. 

1.21 Implementar a autenticação de usuários administrativos por protocolo RADIUS ou TACACS+; 

1.22 Implementar IEEE 802.1x para autenticação do usuário, permitindo à associação dinâmica do 

usuário a determinada VLAN, e a possibilidade de registar usuários Guest e com suporte a 

EAP e ainda a criação de políticas baseadas por usuários; 

1.23 Implementar, sem uso de probes, método de análise de qualidade de rede entre dois 

switches para pelos menos os seguintes tipos de teste: ICMP echo, TCP connect, UDP jitter e 

Trace/Path Test. Deve permitir a ativação de múltiplos testes simultâneos; 

1.24 Possuir certificado de conformidade técnica emitido pela Anatel; 

2 SWITCH CONCENTRADOR  

2.1 Fornecer switch concentrador 10G para interligação dos switches PoE, com capacidade de 

processamento de pelo menos 2.5 Tbps, de encaminhamento de pacotes de pelo menos 720 

Mpps e de armazenamento de pelo menos 128.000 MAC; 

2.2 Possuir no mínimo 24 portas 10 Gigabit baseadas em SFP+ (IEEE 802.3ae);  

2.3 Possuir no mínimo 02 portas 40 Gigabit baseadas em QSFP+ (IEEE 802.3ba). Permitir 

expansão futura, no mesmo equipamento, de no mínimo 04 portas 40 Gigabit QSFP+; 

2.4 Deve vir acompanhado de 01 cabo de 40Gbps para interligação com no mínimo 50 

centímetros de comprimento; 

2.5 O equipamento deve vir equipado com 2 fontes de energia internas, independentes, 

redundantes entre si, bi-volt (110V / 220V) e com tecnologia hot-swap; 

2.6 Suportar a clusterização/stack  de duas unidades, inclusive de IP de gerência, de forma que 

se comporte como se fosse uma única unidade lógica; 

2.7 Implementar até 4.000 VLAN’s (IEEE 802.1q);  

2.8 Permitir criação de 30 (trinta) grupos com até 8 (oito) portas agregadas por grupo; 

2.9 Implementar IEEE 802.1D, IEEE 802.1w e IEEE 802.1s; 

2.10 Implementar rotas estáticas, OSPF, OSPFv3, BGP4+, RIPng e ISISv6; 

2.11 Implementar IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3 snooping e PIM-SM; 
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2.12 Implementar gerenciamento via interface Web, via Telnet e SSH v2;  

2.13 Implementar RMON e SNMPv1, v2c e v3; 

2.14 Implementar Sflow ou Netflow; 

2.15 Implementar gerenciamento e roteamento em IPv6; 

2.16 Implementar 8 (oito) filas de QoS; 

2.17 Implementar o modo de Weighted Round Robin e Strict Priority;  

2.18 Implementar filtros baseados em camada 2 a 4; 

2.19 Implementar a autenticação de usuários administrativos por protocolo RADIUS ou TACACS+; 

2.20 Deve implementar VPLS, MPLS e L3VPN; 

2.21 Deve implementar espelhamento de porta; 

2.22 Implementar o padrão VRRP e VRF; 

2.23 Implementar Policy Based Routing - PBR; 

2.24 Implementar, sem uso de probes, método de análise de qualidade de rede entre dois 

switches para pelos menos os seguintes tipos de teste: ICMP echo, TCP connect, UDP jitter e 

Trace/Path Test. Deve permitir a ativação de múltiplos testes simultâneos; 

2.25 Este switch deve ser do mesmo fabricante do switch PoE para dispositovs IP; 

2.26 Possuir certificado de conformidade técnica emitido pela Anatel; 

3 MODULO SFP+ 10G BASE-SR 

3.1 Interface óptica SP+ 10G Base-SR de mesma marca e compatível com os switches ofertados; 

3.2 Permitir sua operação sobre fica óptica multimodo em, no mínimo, 100 metros; 

3.3 Incluir cordão óptico, duplex, multimodo, com 2,5 metros, conectorizado em fábrica. 

4 SERVIÇO DE GARANTIA DO SWITCH POE PARA DISPOSITIVOS IP 

4.1 Prestar os serviços de garantia e suporte técnico corretivo, por 12 meses, especificamente 

para a aquisição realizada através do item “Switch PoE para dispositivos IP”; 

4.2 Todas as demais condições de garantia e suporte deverão ser prestados conforme previsto 

na seção “CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE” deste 

apêndice. 

5 SERVIÇO DE GARANTIA DO SWITCH CONCENTRADOR  

5.1 Prestar os serviços de garantia e suporte técnico corretivo, por 12 meses, especificamente 

para a aquisição realizada através do item “Switch Concentrador”; 

5.2 Todas as demais condições de garantia e suporte deverão ser prestados conforme previsto 

na seção “CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE” deste 

apêndice. 

6 SERVIÇO DE GARANTIA DO MÓDULO SFP+ 



 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

Estudo Técnico Preliminar da Contratação ETPC 
 

ETPC - Página 52 de 96 

 

6.1 Prestar os serviços de garantia e suporte técnico corretivo, por 12 meses, especificamente 

para a aquisição realizada através do item “Modulo SFP+ 10G Base-SR”; 

6.2 Todas as demais condições de garantia e suporte deverão ser prestados conforme previsto 

na seção “CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE” deste 

apêndice. 

7 CATÁLOGO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

1.1 Este item é composto por um catálogo de serviços que compreende um conjunto de 

atividades bem definidas, que deverão ser executadas em acordo com as melhores práticas 

de gestão de processos. A unidade de medida que será utilizada para dimensionar uma 

atividade será a UST (unidade de serviço técnico) que definirá o nível do esforço necessário 

para a execução de cada atividade. 

1.2 UST é a unidade de métrica adotada neste item, que consiste na “moeda” usada para 

dimensionar todas as atividades que serão demandadas pela CONTRATANTE, no escopo de 

cada Ordem de Serviço. A contratação será em volume de UST estimada anual e a licitação 

resultará na oferta do valor de uma UST. Não há obrigatoriedade da emissão de ordens de 

serviço por parte da CONTRATANTE, inclusive para o total de UST contratadas anualmente. 

As ordens de serviço serão emitidas conforme necessidade da CONTRATANTE. 

1.3 O Catálogo de Serviços não poderá: 

1.3.1 Sofrer inclusão de novos itens;  

1.3.2 Alterar o esforço em UST de cada item; 

1.3.3 Alterar a complexidade de cada item; 

1.3.4 Alterar o valor contratado para cada UST, exceto a condição prevista na cláusula 

do Reajustes Nos Preços. 

1.4 O Catálogo de serviço define uma quantidade estimada total de UST, que poderá ser 

livremente utilizada por cada item do catálogo, desde que o somatório de USTs utilizadas por 

todos os itens no decorrer da execução do contrato não ultrapasse a quantidade total de 

USTs prevista de forma total. 

1.4.1 A Quantidade estimada de ocorrências do evento por Ano, coluna H, para cada 

item, poderá ser incrementado individualmente, desde que o somatório total do 

uso de USTs não infrinja a condição anterior. 

1.5 Vide em APÊNDICE “B” – COMPOSIÇÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS o detalhamento da 

composição das USTs por item da tabela do catálogo de serviços. 
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CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  

GARANTIA E SUPORTE 

1 SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE 

1.6 Os serviços poderão ser prestados pela CONTRATADA ou por representante indicada pela 

CONTRATADA ou pelo fabricante da solução, sem prejuízo a responsabilidade integral da 

CONTRATADA quanto aos atendimento dos níveis de serviço; 

1.7 Entende-se por “Garantia” ou ”“Suporte” ou “Manutenção”, doravante denominada 

unicamente como “Garantia”, toda atividade do tipo “corretiva” não periódica que 

variavelmente poderá ocorrer, durante todo o período de garantia. A mesma possui suas 

causas em falhas e erros no Software/Hardware e trata da correção dos problemas atuais e 

não iminentes de fabricação dos mesmos. Esta “Garantia” inclui os procedimentos 

destinados a recolocar em perfeito estado de operação os serviços e produtos ofertados, tais 

como: 

1.7.1 Do hardware: desinstalação, reconfiguração ou reinstalação decorrente de 

falhas de fabricação no hardware, fornecimento de peças de reposição, 

substituição de hardware defeituoso por defeito de fabricação, atualização da 

versão de drivers e firmwares, correção de defeitos de fabricação, ajustes e 

reparos necessários, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas 

para os recursos utilizados 

1.7.2 Do software: desinstalação, reconfiguração ou reinstalação decorrente de falhas 

de desenvolvimento do software, atualização da versão de software, correção 

de defeitos de desenvolvimento do software,  de acordo com os manuais e as 

normas técnicas específicas do fabricante para os recursos utilizados; 

1.7.2.1 Quanto às atualizações pertinentes aos softwares: Entende-se 

como “atualização” o provimento de toda e qualquer evolução de 

software, incluindo correções, “patches”, “fixes”, “updates”, 

“service packs”, novas “releases”, “versions”, “builds”, “upgrades”, 

englobando inclusive versões não sucessivas, nos casos em que a 

solicitação de atualização de tais versões ocorra durante o período 

de garantia do contrato. 

1.8 A CONTRATADA fornecerá e aplicará pacotes de correção, em data e horário a serem 

definidos pela CONTRATANTE, sempre que forem encontradas falhas de laboratório (bugs) 

ou falhas comprovadas de segurança em software ou firmware dos aparelhos que integrem o 

objeto do contrato. 

1.8.1 O atendimento deste requisito está condicionado a liberação pelo fabricante dos 

pacotes de correção e/ou novas versões de software. 

1.9 É facultado a CONTRATADA a execução, ao seu planejamento e disponibilidade, de 

“Garantia” do tipo “preventiva” que pela sua natureza reduza a incidência de problemas que 
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possam gerar “Garantia” do tipo “corretiva”. As manutenções do tipo “preventiva” não 

podem gerar custos a CONTRATANTE.  

1.10 A manutenção técnica do tipo “corretiva” será realizada sempre que solicitada pelo 

CONTRATANTE por meio da abertura de chamado técnico diretamente à empresa 

CONTRATADA (ou a outra informada pela CONTRATADA) via telefone (com número do tipo 

“0800” caso a Central de Atendimento esteja fora de Brasília-DF) ou Internet ou e-mail ou 

fac-símile ou outra forma de contato; 

1.11 Os serviços de “Garantia” incluem:  

1.11.1 Solução de problemas relativos à indisponibilidade da solução decorrentes de 

problemas de fabricação e desenvolvimento;  

1.11.2 Solução de falhas ou defeitos no funcionamento, incluindo a instalação de 

arquivos para correção dos erros; 

1.11.3 Esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento e operação da solução; 

1.11.4 Instalação de novas versões ou atualizações e patches; 

1.12 A CONTRATADA deve disponibilizar a central atendimento 8 horas por dia, 5 dias da semana 

(de segunda a sexta-feira, exceto feriados) e equipe com conhecimentos sólidos no 

funcionamento e operação da solução de gestão. 

1.13 O serviço de “Garantia” deve disponibilizar o seguintes tipos de atendimento: 

1.13.1 Nível I - Atendimento Telefônico (Help Desk): chamados abertos através de 

ligação telefônica ou e-mail ou outro forma de contato, em regime de 8x5: 8 

horas por dia, 5 dias da semana (de segunda a sexta-feira, exceto feriado). Esse 

serviço deve atender demandas dos usuários referentes ao funcionamento da 

solução, que decorram de problemas de funcionamento. 

1.13.2 Nível II - Atendimento Remoto: atendimento remoto de chamados de suporte 

técnico através de tecnologia disponibilizada pela CONTRATANTE, mediante 

prévia autorização e seguindo os padrões de segurança da CONTRATANTE, 

objetivando análise e solução remota dos problemas apresentados. 

1.13.3 Nível III - Atendimento Presencial (On-Site): atendimentos técnicos realizados 

nas dependências do CONTRATANTE, através de visita de técnico especializado, 

com a finalidade de resolver demandas abertas no Help Desk e não solucionadas 

pelo Atendimento Telefônico e/ou Remoto.  

1.14 Toda “Garantia” deve ser solicitada inicialmente via Help Desk (Nível I), ficando a 

transferência do atendimento para o Atendimento Remoto (Nível II) condicionado à 

autorização da CONTRATANTE. 

1.15 Toda “Garanita” solicitada inicialmente via Help Desk (Nível I), deve ser transferido para o 

Atendimento Presencial (Nível III) quando o atendimento do Help Desk não for suficiente 

para solução do problema sem a intervenção presencial de um técnico.  

1.16 Os prazos para a prestação dos serviços devem garantir a observância ao atendimento do 

seguinte Acordo de Níveis de Serviços (ANS) e sua SEVERIDADE: 

1.16.1 SEVERIDADE URGENTE – Solução totalmente inoperante. 
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1.16.1.1 Prazo máximo de início de atendimento de até 04 horas úteis 

contadas a partir do horário de abertura do chamado;  

1.16.1.2 Prazo máximo de resolução do problema de até 24 horas úteis 

contadas a partir do início do atendimento.  

1.16.2 SEVERIDADE IMPORTANTE – Solução parcialmente inoperante – Necessidade de 

suporte na solução com a necessidade de interrupção de funcionamento da 

solução. 

1.16.2.1 Prazo máximo de início de atendimento de até 24 horas úteis 

contadas a partir do horário de abertura do chamado;  

1.16.2.2 Prazo máximo de resolução do problema de até 48 horas úteis 

contadas a partir do início do atendimento.  

1.16.3 SEVERIDADE NORMAL – Solução não inoperante mas com problema de 

funcionamento – Necessidade de suporte na solução sem a necessidade de 

interrupção de funcionamento da solução. 

1.16.3.1 Prazo máximo de início de atendimento de até 48 horas úteis 

contadas a partir do horário de abertura do chamado;  

1.16.3.2 Prazo máximo de resolução do problema de até 96 horas úteis 

contadas a partir do início do atendimento.  

1.16.4 SEVERIDADE EXTERNO – Solução inoperante, de forma parcial ou total, fruto de 

falha de elemento de hardware e/ou software não fornecido pela CONTRATADA. 

Neste caso, ficam suspensos todos os prazos de atendimento até que a 

CONTRATANTE resolva os problemas externos que provocam a inoperância da 

solução. Após a CONTRATANTE disponibilizar o ambiente de forma estável para 

a reativação da solução, a CONTRATADA realizará avaliação da extensão do dano 

a solução e as partes definirão em comum acordo o prazo para a reativação da 

solução. Caso seja necessária a reinstalação da solução, a reinstalação será 

realizada através dos serviços compatíveis do “Catálogo de Serviços”. 

1.16.5 SEVERIDADE INFORMAÇÃO – Solicitações de informações diversas ou dúvidas 

sobre a solução.  

1.16.5.1 Prazo máximo de resposta de até 10 dias úteis, contados a partir da 

data de abertura da ocorrência. 

1.17 Um chamado técnico somente poderá ser fechado após a confirmação do responsável da 

CONTRATANTE e o término de atendimento dar-se-á com a disponibilidade do recurso para 

uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde o mesmo está instalado; 

1.18 Na abertura de chamados técnicos, serão fornecidas informações, como Número de série 

(quando aplicável), anormalidade observada, nome do responsável pela solicitação do 

serviço e versão do software utilizada e severidade do chamado. 

1.19 A severidade do chamado poderá ser reavaliada quando verificado que a mesma foi 

erroneamente aplicada, passando a contar no momento da reavaliação os novos prazos de 

atendimento e solução; 
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1.20 A CONTRATADA poderá solicitar a prorrogação de qualquer dos prazos para conclusão de 

atendimentos de chamados, desde que o faça antes do seu vencimento e devidamente 

justificado. 

1.21 Os tempos de “início de atendimento” e “solução do problema” se aplicam para chamados 

com atendimento na cidade de Brasília – DF, onde para outras cidades, deve ser adicionado 

ao tempo de “início de atendimento” e de “solução do problema” os valores constantes no 

“Quadro de ajuste de tempos”: 

QUADRO DE AJUSTE DE TEMPO 

Local de atendimento Tempo adicional 

Qualquer capital das unidades federativas do Brasil; 08 horas úteis 

Município distante da capital do estado em até 50 km; 14 horas úteis 

Município distante da capital do estado em até 150 km; 20 horas úteis 

Município distante da capital do estado em até 250 km; 26 horas úteis 

Município distante da capital do estado acima de 250 km; 32 horas úteis 
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APÊNDICE “B” 

COMPOSIÇÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS 

 
 

A B C D E F G H I J K 

Item Descrição do Serviço Evento 
Quantidade  
de esforço  

em UST 
Complexidade 

Multiplicador  
da complexidade 

Esforço 
p/ 

evento 
de 

serviço 
D X F 

Quantidade 
estimada  

de ocorrências 
do  

evento por 
Ano 

Esforço 
total 

estimado 
p/ ano em 

UST 
G x H 

Prazo de 
início  

de 
execução - 

em dias 

Prazo de 
execução  

após início  
- 

em dias 

                      

01 Reconfiguração switch PoE Reconfiguração 16 Baixa 1 16 60 960 5 2 

02 
Reconfiguração switch 
concentrador 

Reconfiguração 24 Moderada 2 48 4 192 10 7 

03 
Serviço de capacitação 
técnica individual 

Capacitação 24 Média 1,3 31,2 6 188 30 5 

                      

1 DA DESCRIÇÃO DAS COLUNAS DA COMPOSIÇÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS 

1.22 Item: Número sequencial dos itens de serviço do catálogo; 

1.23 Descrição do Serviço: Descrição sucinta dos serviços do catálogo. Para verificar a descrição 

detalhada, vide item 2 deste apêndice. 

1.24 Evento: Descreve o evento de serviço aplicada a cada item, para a qual será definida uma 

quantidade de esforço em UST por evento e um valor unitário de UST. Vide detalhamento: 

1.24.1 Reconfiguração: Define o tipo do serviço, podendo ser reinstalação ou 

reconfiguração. Cada necessidade de reconfiguração gera um evento de serviço. 

Exemplo: Ser for necessário a reconfiguração 1 (um) Switch, será emita OS para 

um evento, entretanto, se a necessidade for de reconfiguração de 2 (dois) 

Switches, será emita OS para dois eventos. 

1.24.2 Capacitação: Define que a capacitação será solicitada por participante, ou seja, de 

forma individual. Para cada capacitação individual solicitada gerar-se-á um evento 

do respectivo serviço. 

1.25 Quantidade de Esforço em UST: Define o esforço básico necessário a execução de um evento 

do serviço. 

1.26 Complexidade: Define a complexidade de execução da tarefa e consequentemente define 

um multiplicador sobre o esforço. 

1.26.1 Baixa: Envolve atividades de execução de rotinas já definidas ou desenvolvidas ou 

padronizadas. 

1.26.2 Média: Envolve atividades de customização de rotinas existentes e serviços de 

capacitação de administração e operação da solução e apoio operacional. 

1.26.3 Moderada: Envolve atividades de reconfiguração de elementos mais críticos e 

serviços de apoio operacional. 

1.26.4 Alta: Envolve atividades de avaliação, análise e preparação de relatórios de 

mudanças de implementação, topologia, bem como definição de melhores 

práticas.  

1.27 Multiplicador da Complexidade: É um fator, >= 1, aplicado sobre a “Quantidade de Esforço 

em UST”. Isto permite aplicar o mesmo Valor em R$ de 1 UST a serviços de complexidade 
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diferenciada, que pode envolver profissionais de qualificação diferente, sem alterar o valor 

unitário em R$ da UST ofertada pela licitante vencedora. 

1.28 Esforço p/ Evento de Serviço: Define o esforço total necessário para a execução de 1 (um) e 

evento do serviço, já aplicado o multiplicador de complexidade. 

1.29 Quantidade estimada de ocorrências do evento p/ ano: Define a quantidade estimada de 

ocorrências do respectivo serviço por Ano; 

1.30 Esforço total estimado p/ ano em UST: Define a quantidade total estimada de USTs por ano a 

serem contratadas para possível execução conforme demanda da CONTRATANTE. A 

quantidade total é resultado da multiplicação das colunas G x H , respectivamente, “Esforço 

p/ Evento de Serviço” x “Quantidade estimada de ocorrências do evento p/ ano”.  

1.31 Prazo de início de execução em dias: Prazo que a CONTRATADA possui para preparar o início 

da execução do respectivo item do catálogo de serviços. 

1.32 Prazo de execução após início em dias: Prazo que a CONTRATADA possui para concluir a 

execução dos serviços após ter iniciado. 

2 DESCRIÇÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS LOTE 01 

2.1 Reconfiguração switch PoE para dispositivos IP 

2.1.1 Reinstalação de firmwares de sistemas operacionais e aplicações, bem como a reativação 

das licenças adquiridas no momento da primeira ativação; 

2.1.2 A reinstalação dos softwares poderá contemplar as atualizações e correções fornecidas 

pelos fabricantes dos respectivos produtos desde que os mesmos sejam disponibilizados 

pelo fabricante; 

2.1.3 Restauração de backup de configuração, se disponibilizado pela CONTRATANTE; 

2.1.4 Reconfiguração do switch para que o mesmo atenda os requisitos anteriores de 

configuração; 

2.1.5 Reconfiguração do switch para que o mesmo atenda os requisitos definidos pela 

CONTRATANTE no da emissão da Ordem de Serviço; 

2.1.6 ENTREGÁVEL: A CONTRATADA entregará relatório de todas as atividades executadas com a 

devida comprovação que todos os serviços foram executados. 

2.2 Reconfiguração switch concentrador  

2.2.1 Reinstalação de firmwares de sistemas operacionais e aplicações, bem como a reativação 

das licenças adquiridas no momento da primeira ativação; 

2.2.2 A reinstalação dos softwares poderá contemplar as atualizações e correções fornecidas 

pelos fabricantes dos respectivos produtos desde que os mesmos sejam disponibilizados 

pelo fabricante; 

2.2.3 Restauração de backup de configuração, se disponibilizado pela CONTRATANTE; 

2.2.4 Reconfiguração do switch para que o mesmo atenda os requisitos anteriores de 

configuração; 
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2.2.5 Reconfiguração do switch para que o mesmo atenda os requisitos definidos pela 

CONTRATANTE no da emissão da Ordem de Serviço; 

2.2.6 ENTREGÁVEL: A CONTRATADA entregará relatório de todas as atividades executadas com a 

devida comprovação que todos os serviços foram executados. 

2.3 Serviço de capacitação técnica individual 

2.3.1 Os serviços de capacitação técnica deverão contemplar a explanação teórica e prática para 

administradores da solução. 

2.3.2 A CONTRATADA deve apresentar cronograma da capacitação técnica e caso a 

CONTRATANTE não concorde as datas e horários propostos pela CONTRATADA, o 

cronograma deverá ser planejado em comum acordo entre as partes.  

2.3.3 A capacitação técnica deve ser realizada nas dependências da CONTRATANTE, com carga 

horária de 24 horas distribuídas em aulas de 8 horas diárias, em data e horário a ser 

definido entre as partes. 

2.3.4 A CONTRATANTE disponibilizará sala para a capacitação técnica com infraestrutura e apoio 

básicos (sala com energia elétrica, ar-condicionado, cadeiras, projetor, tela de projeção, 

computadores). 

2.3.4.1 A instalação e preparação do ambiente para realização da capacitação técnica é de 

responsabilidade da CONTRATANTE, e será disponibilizado pela CONTRATANTE até 72 

(setenta e duas) horas antes da realização da capacitação técnica. 

2.3.5 A CONTRATADA deverá fornecer manual da solução em mídia eletrônica. 

2.3.6 Após o término dos serviços a CONTRATADA deverá fornecer certificados da capacitação 

técnica realizada.  

2.3.7 Conteúdo programático: 

2.3.7.1 Arquitetura de funcionamento dos switches; 

2.3.7.2 Configuração básica para funcionamento; 

2.3.7.3 Configuração de gerenciamento; 

2.3.8 ENTREGÁVEL: A CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANTE o relatório da execução da 

capacitação técnica com os seguintes dados: 

2.3.8.1 Nome do participante; 

2.3.8.2 Conteúdo da capacitação; 

2.3.8.3 Data e Hora; 

2.3.8.4 Carga horaria; 

2.3.8.5 Frequência. 
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APÊNDICE “C” 

 
PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 

1 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 

1.1 O procedimento de avaliação das amostras de que trata o item  “Das Amostras” do Termo de 

Referência será conduzido por comissão especialmente designada pelo Ibama com a 

seguinte composição: 

1.1.1 3 (três) integrantes do Ibama; 

1.1.2 O pregoeiro responsável pelo certame. 

2 DA ENTREGA DAS AMOSTRAS 

2.1 Os softwares solicitados para análise pelo pregoeiro deverão ser entregues para a análise em 

até 05 (cinco) dias úteis a contar do dia subsequente a da solicitação. 

2.1.1 O pregoeiro responsável pelo certame conduzirá o processo de conferências dos 

itens entregues, juntamente com toda a documentação fornecida pela empresa. 

2.1.2 A equipe técnica da Coordenação-Geral de Infraestrutura do Ibama lavrará o 

termo de recebimento das amostras juntamente com o pregoeiro. 

3 ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

3.1 Escopo de Avaliação 

3.1.1 O Ibama definirá os itens e quantidades que deverão ser entregues para a 

amostra. 

3.1.2 O Ibama definirá qual será o escopo de avaliação, incluindo avaliação dos 

requisitos de software e de funcionalidades. A Critério do Ibama poderá ser 

avaliado todos os requisitos técnicos das especificações. 

3.2 Período de Avaliação 

3.2.1 O processo de analise das amostras ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, 

contados do primeiro dia útil subsequente a entrega das amostras. 

3.2.2 O período de avaliação poderá se estender por período superior a este mediante 

o despacho fundamentado do Pregoeiro, por solicitação da Comissão de 

Avaliação. 

3.3 Local e Horário 

3.3.1 As análises ocorrerão nas dependências do Ibama em local a ser definido pelo 

Pregoeiro na data marcada para início dos trabalhos. 
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4 FORMAS DE MENSURAÇÃO E ANÁLISE 

4.1 Os técnicos da Comissão de avaliação verificarão os requisitos técnicos selecionados dentro 

os requisitos exigidos no Termo de Referência de forma objetiva. Para cada item avaliado 

será atribuído o critério aprovado ou reprovado. 

4.2 Ordem da Avaliação 

4.2.1 As amostras serão analisadas uma por vez, observando a ordem dos itens 

selecionados. 

4.3 Inspeções 

4.3.1 As comprovações dos requisitos poderão ser feitas da seguinte maneira: 

4.3.1.1 Por verificação de software, em especial para os casos dos testes de 

desempenho e funcionalidades. 

4.3.1.2 Por verificação de hardware, em especial para verificação de 

atendimento dos requisitos. 

4.3.2 Avaliação dos Membros da Comissão 

4.3.2.1 As anotações de aprovação e reprovação dos itens será efetuada 

pela  comissão de avaliação em escrutínio reservado. Os membros 

da comissão não informarão no momento da avaliação se o item foi 

aprovado ou reprovado. 

4.3.2.2 A reprovação de um item será sempre fundamentada e deverá 

constar no relatório final do processo de avaliação das amostras. 

4.3.3 Regras a Serem Observadas 

4.3.3.1 Durante a reunião não será permitido ao público presente o uso de 

telefones celulares, estes, portanto, devem permanecer desligados 

ou em modo reunião. 

4.3.3.2 O critério observado pela a administração para atendimento a um 

item poderá ser visto por qualquer um dos presentes, bastando que 

para isso, seja solicitada a vistas. 

4.3.3.3 É proibido formular questionamentos aos membros da comissão 

durante processo de análise, podendo estes ser feito em momento 

oportuno. 

4.3.3.4 Os membros da administração poderão recusar ou acatá-lo parcial 

ou integralmente. Os questionamentos poderão ou não constar do 

relatório final de avaliação, a critério da Administração. 

5 ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ANÁLISE 

5.1 O processo de análise das amostras será público, obedecidas às condições aqui 

estabelecidas: 
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5.1.1 Qualquer interessado em acompanhar o processo de homologação deverá 

inscrever-se para o processo de avaliação das amostras enviando um e-mail para 

telvio.mello.@Ibama.gov.br com os seguintes dados: 

5.1.1.1 Nome completo, RG, CPF e Nome da empresa. 

5.1.1.2 Serão aceitas as inscrições efetivadas do momento imediatamente 

posterior à data de encerramento da sessão pública (de preços) até 

o último dia útil imediatamente anterior a data agendada para o 

início dos trabalhos. 

5.1.1.3 Por razões de logística e acomodações necessárias a organização do 

processo e homologação, o número de pessoas autorizadas a 

acompanhar o processo de homologação será limitado a 10. 

5.1.1.4 Serão selecionadas as pessoas na ordem de inscrição, limitados a 2  

(duas) pessoas / representantes por empresa. 

5.1.1.5 As empresas beneficiárias dos itens quanto ao preço, também 

deverão efetuar a inscrição de seus técnicos, ao número máximo de 

3 (três). 

5.1.1.5.1 O Ibama assegurará o direito de reserva de inscrições 

aos técnicos das empresas beneficiárias dos Itens, 

ainda que as inscrições sejam feitas de forma tardia. 

5.1.1.6 Fica assegurado o direito dos membros da Comissão para peticionar 

tempo reservado para a discussão de temas relevantes, devendo 

todos os membros presentes ao local de avaliação retirar-se 

durante este período. 
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APÊNDICE “D” 

 
Declaração de VISTORIA 

 

DECLARO, para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP nº ___/____, que tomei 
conhecimento de todas as informações necessárias à execução de seu objeto, e que vistoriei os 
locais de instalação dos softwares e componentes. 

 

Cidade/UF, _____ de__________________ de ____. 
 

 
______________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Responsável/Representante da Empresa 
(Nome, cargo, CPF) 

 

 

 

_____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante do Ibama 
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APÊNDICE “E” 

 
DECLARAÇÃO DE RECUSA de VISTORIA 

 
DECLARO, para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP nº ___/____, que a empresa 
__________________________________________, CNPJ nº ____________________ sito à 
__________________________________________ na cidade de ________________ UF____, 
OPTOU PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA TÉCNICA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IBAMA, 
tendo ciência que não poderá alegar em qualquer fase da licitação ou vigência da relação 
contratual que não realizará os serviços em conformidade com a qualidade e requisitos exigidos.  
 
Cidade/UF, _____ de__________________ de ____. 
 

 
 
______________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Responsável/Representante da Empresa 
 
Nome legível _____________________________________________ 
CPF nº. _________________________________________________ 
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APÊNDICE “F” 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

(em papel timbrado da empresa) 

 

Ao 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede 
70.818-900 - Brasília, DF 
 

Referência: Pregão Eletrônico SRP nº ___/____. 

 

Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ nº 

_________________________ e inscrição estadual nº __________, estabelecida no(a) 

_______________________________________, para eventual aquisição (ou contratação) 

xxxxxxxx para atender às necessidades do IBAMA, de acordo com as especificações e 

condições constantes do Pregão em referência, bem como do respectivo Edital e seus 

Anexos. 

 

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD  
Valor 

Unitário R$ 

Valor 

Total R$ 

      

      

      

TOTAL GERAL R$  

 
1) Dados da Proposta: 

Valor Total: R$ _______________ (VALOR POR EXTENSO). 

2) Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

3) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados 

todos os custos necessários decorrentes da prestação dos serviços, bem como já incluídos 

todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 

seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente. 
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4) Dados da empresa: 

a) Razão Social: _____________________________________________________ 

b) CNPJ (MF) nº ____________________________________________________ 

c) Inscrição Estadual nº: ______________________________________________ 

d) Endereço: _______________________________________________________ 

e) Telefone: _____________  Fax: ___________ e-mail: ____________________ 

f) Cidade: ________________________ Estado: _____________________ 

g) CEP: ___________ 

h) Representante(s) legal(is) com poderes para assinar o contrato:  

a. Nome: _______________________________________________ 

b. Cargo: _______________________________________________ 

c. CPF: _______________________ RG: __________ ______-____ 

i) Dados Bancários: 

a. Banco:_______  

b. Agência:__________  

c. Conta Corrente:______________ 

j) Dados para Contato: 

a. Nome: _______________________________________________ 

b. Telefone/Ramal: ________________ 

 

Declaramos, para todos os fins e efeitos legais, aceitar, irrestritamente, todas as condições 

e exigências estabelecidas no Edital da licitação em referência e do Contrato a ser 

celebrado, cuja minuta constitui o Anexo “__” do Edital. 

  

Declaramos, ainda, que inexiste qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira ou trabalhista com serviço ou dirigente do Ibama; e que foi 

(realizada a Vistoria nas instalações do Ibama, tomando conhecimento dos serviços a 

serem realizados / apresentada recusa formal de Vistoria), não sendo admitidas, em 

hipótese alguma, alegações posteriores de desenvolvimento dos serviços e de dificuldades 

técnicas não previstas. 

 

Local e data  

_________________________________ 

Representante Legal 
Cargo 
CPF  
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APÊNDICE “G” 

ORDEM DE SERVIÇO (OS) 

Nº ________ 

Nome Solicitante:                                     Área:                                        

Ramal para contato:                        Data:                 Hora:            

Serviço/Atividade:  

                                                                                 

     

 

Recebido por:                      Data:                      Hora:       

 

Descrição do serviço/atividade a ser executada:  
(o que será feito, responsabilidades, entregáveis, prazos e custo) 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

  

 

Responsável pela Execução do Serviço/Atividade:                                

Início: Data:                       Horário:                 

Término:  Data:                       Horário:                     

Gestor IBAMA:                                                              

 

Situação da ordem de fornecimento: Executada     Não Executada 

Motivo:  Infraestrutura            Desistência de Usuário        Outros 

No caso de “outros” favor especificar o motivo.  

                                                                                 

    Visto de Conclusão (Solicitante):                Data:                Horário:            

 
 

Responsável OS 
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APÊNDICE “H” 

 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  

PROCESSO LICITATÓRIO  

OBJETO  

N.º do CONTRATO   N.° da OS  

CONTRATADA  

CNPJ  Telefone(s)  

 

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no Art. 73, inciso II, alínea 

“a”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 34, inciso I, da Instrução Normativa nº 4 do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPOG, de 11 de setembro de 2014, que 

os bens e/ou serviços, relacionados no quadro abaixo, foram recebidos nesta data e serão objeto 

de avaliação quanto aos aspectos de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação 

previamente definidos pelo Edital de Pregão Eletrônico SRP n° ____/____ do Ibama. 

 
Item Descrição Identificação Unidade Quantidade 

     

 

Ressaltamos que o recebimento definitivo dos bens e/ou serviços ocorrerá em até 05 (cinco) dias, 

desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes 

do instrumento contratual proveniente do Edital de Pregão Eletrônico SRP n° ____/____. 

Cidade/UF, ____de ____________de _____. 

 

 
 
 
 
 
 
  

______________________________ 

Fiscal Técnico do Contrato 

Matrícula 

<<Cargo/Função>> 

<<Setor/Departamento>> 

________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

Cargo 

CPF 
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APÊNDICE “I” 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  

PROCESSO LICITATÓRIO  

OBJETO  

N.º  do CONTRATO   N.° da OS  

CONTRATADA  

CNPJ  Telefone(s)  

 

Por este instrumento, as partes abaixo identificadas atestam para fins de cumprimento do disposto 

no Art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 34, inciso VIII, 

da Instrução Normativa nº 4 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPOG, 

de 11 de setembro de 2014, que os bens e/ou serviços relacionados no quadro abaixo, possuem as 

quantidades e a qualidade compatível com as condições e exigências constantes do Edital de 

Pregão Eletrônico SRP n° ____/____.  

 
Item Descrição Identificação Unidade Quantidade 

     

 

Cidade/UF, ____de ____________de _____. 
 

______________________________ 

Gestor do Contrato  

Matrícula 

<<Cargo/Função>> 

<<Setor/Departamento>> 

_______________________________________ 

Representante da Área Requisitante 

Matrícula 

<<Cargo/Função>> 

<<Setor/Departamento>> 

_____________________________ 

Fiscal Técnico do Contrato 

Matrícula 

<<Cargo/Função>> 

<<Setor/Departamento>> 

________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

Cargo 

CPF 
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APÊNDICE “J” 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  

PROCESSO LICITATÓRIO  

OBJETO  

CONTRATO N.º  

 

O IBAMA, com sede em Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº ____________, doravante 

denominado CONTRATANTE e a Empresa _____________,  estabelecida à 

______________________, CEP: _____________, inscrita no CNPJ sob o nº  __________________, 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr 

_____________, (cargo) ___________________, (nacionalidade) ______________, (estado civil) 

___________, (profissão) _____________, portador da Cédula de Identidade nº ______________, e 

do CPF nº ____________, residente e domiciliado em _________________, e, sempre que em 

conjunto referidas como PARTES para efeitos deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA 

INFORMAÇÃO, doravante denominado simplesmente TERMO, e, 

 

CONSIDERANDO que, em razão do atendimento à exigência do Contrato Nº ____/_____, celebrado 

pelas PARTES, doravante denominado CONTRATO, cujo objeto é a <objeto do contrato>, mediante 

condições estabelecidas pelo IBAMA; 

 

CONSIDERANDO que o presente TERMO vem para regular o uso dos dados, regras de negócio, 

documentos, informações, sejam elas escritas ou verbais ou de qualquer outro modo apresentada, 

tangível ou intangível, entre outras, doravante denominadas simplesmente de INFORMAÇÕES, que 

a CONTRATADA tiver acesso em virtude da execução contratual; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de manter sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilidade 

civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Ibama de que a 

CONTRATADA tomar conhecimento em razão da execução do CONTRATO, respeitando todos os 

critérios estabelecidos aplicáveis às INFORMAÇÕES; 

 

O IBAMA estabelece o presente TERMO mediante as cláusulas e condições a seguir: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O objeto deste TERMO é prover a necessária e adequada PROTEÇÃO ÀS INFORMAÇÕES do IBAMA, 

principalmente aquelas classificadas como CONFIDENCIAIS, em razão da execução do CONTRATO 

celebrado entre as PARTES. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

 

Parágrafo Primeiro: As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento serão 

aplicadas a todas e quaisquer INFORMAÇÕES reveladas pelo IBAMA. 

 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA se obriga a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade 

com relação a todas e quaisquer INFORMAÇÕES que venham a ser fornecidas pelo IBAMA, a partir 

da data de assinatura deste TERMO, devendo ser tratadas como INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, 

salvo aquelas prévia e formalmente classificadas com tratamento diferenciado pelo IBAMA. 

 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA se obriga a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar 

conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus 

diretores, empregados e/ou prepostos faça uso das INFORMAÇÕES do IBAMA. 

 

Parágrafo Quarto: O IBAMA, com base nos princípios instituídos na Segurança da Informação, 

zelará para que as INFORMAÇÕES que receber e tiver conhecimento sejam tratadas conforme a 

natureza de classificação informada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE 

 

Parágrafo Único: As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES 

que: 

 

I. Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação ou após a revelação, 

exceto se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão das PARTES; 
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II. Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente 

TERMO; 

 

III. Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, 

somente até a extensão de tais ordens, desde que as PARTES cumpram qualquer medida de 

proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por 

escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que 

julgar cabíveis. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 

 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA se compromete a utilizar as INFORMAÇÕES reveladas 

exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO. 

 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer cópia das 

INFORMAÇÕES sem o consentimento prévio e expresso do IBAMA. 

 

I. O consentimento mencionado no Parágrafo segundo, entretanto, será dispensado para cópias, 

reproduções ou duplicações para uso interno das PARTES. 

 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA se compromete a cientificar seus diretores, empregados e/ou 

prepostos da existência deste TERMO e da natureza confidencial das INFORMAÇÕES do IBAMA. 

 

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deve tomar todas as medidas necessárias à proteção das 

INFORMAÇÕES do IBAMA, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se 

devidamente autorizado por escrito pelo IBAMA. 

 

Parágrafo Quinto: Cada PARTE permanecerá como única proprietária de todas e quaisquer 

INFORMAÇÕES eventualmente reveladas à outra parte em função da execução do CONTRATO. 

 

Parágrafo Sexto: O presente TERMO não implica a concessão, pela parte reveladora à parte 

receptora, de nenhuma licença ou qualquer outro direito, explícito ou implícito, em relação a 
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qualquer direito de patente, direito de edição ou qualquer outro direito relativo à propriedade 

intelectual.  

 

I. Os produtos gerados na execução do CONTRATO, bem como as INFORMAÇÕES repassadas à 

CONTRATADA, são única e exclusiva propriedade intelectual do IBAMA. 

 

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA firmará acordos por escrito com seus empregados e 

consultores ligados direta ou indiretamente ao CONTRATO, cujos termos sejam suficientes a 

garantir o cumprimento de todas as disposições do presente instrumento. 

 

Parágrafo Oitavo: A CONTRATADA obriga-se a não tomar qualquer medida com vistas a obter, para 

si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos aos produtos gerados e às 

INFORMAÇÕES que venham a ser reveladas durante a execução do CONTRATO. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO RETORNO DE INFORMAÇÕES 

 

Parágrafo Único: Todas as INFORMAÇÕES reveladas pelas PARTES permanecem como propriedade 

exclusiva da parte reveladora, devendo a esta retornar imediatamente assim que por ela requerido, 

bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes. 

 

I. A CONTRATADA deverá devolver, íntegros e integralmente, todos os documentos a ela 

fornecida, inclusive as cópias porventura necessárias, na data estipulada pelo IBAMA para entrega, 

ou quando não mais for necessária a manutenção das Informações Confidenciais, comprometendo-

se a não reter quaisquer reproduções (incluindo reproduções magnéticas), cópias ou segundas vias. 

 

II. A CONTRATADA deverá destruir quaisquer documentos por ela produzidos que contenham 

Informações Confidenciais do IBAMA, quando não mais for necessária a manutenção dessas 

Informações Confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções (incluindo 

reproduções magnéticas), cópias ou segundas vias, sob pena de incorrer nas penalidades previstas 

neste Termo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
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Parágrafo Único: O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em 

vigor desde a data de sua assinatura até 5 (cinco) anos após o término do Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

Parágrafo Único: A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente 

comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições 

contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na RESCISÃO 

DO CONTRATO firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou 

omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo IBAMA, 

inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão 

apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais 

cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Parágrafo Primeiro: Este TERMO constitui vínculo indissociável ao CONTRATO, que é parte 

independente e regulatória deste instrumento. 

Parágrafo Segundo: O presente TERMO constitui acordo entre as PARTES, relativamente ao 

tratamento de INFORMAÇÕES, principalmente as CONFIDENCIAIS, aplicando-se a todos e 

quaisquer acordos futuros, declarações, entendimentos e negociações escritas ou verbais, 

empreendidas pelas PARTES em ações feitas direta ou indiretamente. 

Parágrafo Terceiro: Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste TERMO ou 

quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele a existência de 

lacunas, solucionarão as PARTES tais divergências, de acordo com os princípios da legalidade, da 

eqüidade, da razoabilidade, da economicidade, da boa fé, e, as preencherão com estipulações que 

deverão corresponder e resguardar as INFORMAÇÕES do IBAMA. 

Parágrafo Quarto: O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida, salvo 

expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros 

instrumentos legais conexos relativos à CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES. 
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Parágrafo Quinto: A omissão ou tolerância das PARTES, em exigir o estrito cumprimento das 

condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os 

direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

Parágrafo Único: Fica eleito o foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal, em 

Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente TERMO, com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, a CONTRATADA assina o presente TERMO 

DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, em 2 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na 

presença de duas testemunhas. 

 

 
Cidade/UF, ___ de __________ de _____. 

 
 

 
_______________________________________________ 

Nome do Diretor ou representante legal da empresa 
Cargo 
CPF nº 

 
 

 

______________________________ 

Gestor do Contrato  

Matrícula 

<<Cargo/Função>> 

<<Setor/Departamento>> 

_______________________________________ 

Fiscal Técnico do Contrato 

Matrícula  

<<Cargo/Função>> 

<<Setor/Departamento>> 
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APÊNDICE “K” 

 

TERMO DE CIÊNCIA 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  

PROCESSO LICITATÓRIO  

OBJETO  

CONTRATO N.º  CONTRATADA  

 

Pelo presente instrumento, eu _________________________________, CPF nº 

______________, RG nº ________________, expedida em _________, órgão expedidor 

____/__, prestador de serviço, ocupando o cargo de _______________________ na 

empresa _________________, que firmou Contrato com o IBAMA, DECLARO, para fins de 

cumprimento de obrigações contratuais e sob pena das sanções administrativas, civis e 

penais, que tenho pleno conhecimento de minha responsabilidade no que concerne ao 

sigilo que deve ser mantido sobre os assuntos tratados, as atividades desenvolvidas e as 

ações realizadas no âmbito do Ibama, bem como sobre todas as informações que, por força 

de minha função ou eventualmente, venham a ser do meu conhecimento, 

comprometendo-me a guardar o sigilo necessário a que sou obrigado nos termos da 

legislação vigente. 

DECLARO, ainda, nos termos da Política de Segurança da Informação, Informática e 

Comunicações do Ibama, Portaria nº 9 de 05 de Junho de 2012, estar ciente e CONCORDO 

com as condições abaixo especificadas, responsabilizando-me por: 

I. tratar o(s) ativo(s) de informação como patrimônio do Ibama; 

II. utilizar as informações em qualquer suporte sob minha custódia, exclusivamente, 

no interesse do serviço do Ibama; 

III. não utilizar ou divulgar em parte ou na totalidade, as informações de propriedade 

ou custodiadas, sob qualquer forma de armazenamento, pelo Ibama sem autorização 

prévia do gestor ou responsável pela informação; 

IV. contribuir para assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a 

autenticidade das informações; 
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V. utilizar credenciais ou contas de acesso e os ativos de informação em 

conformidade com a legislação vigente e normas específicas do Ibama; 

VI. responder, perante o Ibama, pelo uso indevido das minhas credenciais ou contas 

de acesso e dos ativos de informação. 

 

Cidade/UF, ____de ____________de _____. 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome do Funcionário 

Cargo 
CPF nº 

 
Ciente: 
 

 
Cidade-UF, ____de ____________de _____. 

 
 
 

___________________________________________ 
Nome do Diretor ou representante legal da empresa 

Cargo 
CPF nº 
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APÊNDICE “L” 

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  

PROCESSO LICITATÓRIO  

OBJETO  

CONTRATO N.º  CONTRATADA  

 
Por este instrumento, as partes abaixo identificadas resolvem registrar o encerramento do contrato 
em epígrafe e ressaltar o que segue: 
 
O presente contrato está sendo encerrado por motivo de <motivo>. 
 
As partes concedem-se mutuamente plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todas as 
obrigações diretas e indiretas decorrentes do Contrato, não restando mais nada a reclamar de 
parte a parte, exceto as relacionadas no parágrafo a seguir. 
 
Não estão abrangidas pela quitação ora lançada e podem ser objeto de exigência ou 
responsabilização, mesmo após o encerramento do vínculo contratual: 

 As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contratual; 
 As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto 

convencionais; 
 A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues 

ou prestados; 
 <inserir pendências, se houver>. 

 

E assim tendo lido e concordado com todos os seus termos, firmam as partes o presente 
instrumento, em duas vias iguais, para que surta seus efeitos jurídicos. 

 

Cidade/UF, ____ de _____________ de _____. 

 

 

 

 

 

  

______________________________ 

Gestor do Contrato  

Matrícula 

<<Cargo/Função>> 

<<Setor/Departamento>> 

_______________________________________ 

Representante da Área Requisitante 

Matrícula 

<<Cargo/Função>> 

<<Setor/Departamento>> 

______________________________ 

Fiscal Técnico do Contrato 

Matrícula 

<<Cargo/Função>> 

<<Setor/Departamento>> 

_______________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

Cargo 

CPF  
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APÊNDICE “M” 

 

RELAÇÃO DE ENDEREÇOS E LOCALIDADES 

 

UNIDADE DO IBAMA - SEDE 

ITEM UF ENDEREÇO CEP 

1 DF SCEN Trecho 2 ‐ Ed. Sede do IBAMA ‐ Bloco B ‐ Subsolo, ‐ Brasília 70818‐900 
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APÊNDICE “N” 

 

TERMO DE EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

 

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ/MF nº _____________, em 

atendimento ao Contrato nº __________, junto ao Ibama, por intermédio deste termo, 

considera finalizados a capacitação técnica da solução _________________ de origem 

__________________ desenvolvido pelo fabricante _________________ na versão 

______________________,  

Os seguintes documentos acompanham este termo na comprovação da conclusão dos 

treinamentos: 

a) Folha de Presença por turma – APÊNDICE Q; 

b) Formulário de avaliação de capacitação técnica – APÊNDICE P; 

 

Cidade/UF, _____ de _________________ de ____. 

 
 
 
_____________________________ 

Representante Legal 

(com carimbo da empresa) 

CPF 

<<Cargo/Função>> 

<<CONTRATADA >> 

 

 

______________________________ 

Representante do IBAMA 

Matrícula 

<<Cargo/Função>> 

<<Setor/Departamento>> 
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APÊNDICE “O” 

 
TERMO DE RECEBIMENTO POSIC 

 
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E 

COMUNICAÇÕES DO IBAMA - POSIC 

 

 

DECLARO, para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP nº _____/____, que tomei 
conhecimento e recebi uma cópia da Política de Segurança da Informação, Informática e 
Comunicações do Ibama – POSIC. 

 

 

Cidade/UF, _____ de__________________ de ____. 

 

_________________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Responsável/Representante da Empresa 
(Nome, cargo, CPF) 

 

 

________________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante do Ibama 
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APÊNDICE “P” 

Formulário de Avaliação de CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

I – DADOS PESSOAIS: 

Nome:            

Matrícula: _________________________ Ramal:      

Lotação:            

II – DADOS DO EVENTO: 

Nome:           

Empresa Promotora:            

Local de Realização:           

Período:           

Instrutor(es):           

Caro Participante, 

Este questionário tem como objetivo conhecer o seu grau de satisfação em relação ao evento que 
acaba de participar. A sua opinião é fundamental para que possamos avaliar, dentre outros 
aspectos, o aproveitamento do curso e a qualidade da empresa promotora desse evento.  
Solicitamos sua colaboração no sentido de responder às questões a seguir, utilizando a escala 
abaixo: 
 

1  Ruim 

2  Regular 

3  Bom 

4  Ótimo 

NA Não se Aplica 

 
I - Quanto ao CONTEÚDO DO EVENTO: 

1.  Aquisição de novos conhecimentos 1 2 3 4 NA 

2.  Aplicabilidade às atividades desenvolvidas  1 2 3 4 NA 

3. Oportunidade para atualização profissional 1 2 3 4 NA 
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II - Quanto ao(s) INSTRUTOR(ES): 

1. Domínio do assunto 1 2 3 4 NA 

2. Clareza e objetividade na exposição do assunto 1 2 3 4 NA 

3. Capacidade de analisar e sintetizar idéias 1 2 3 4 NA 

4. Utilização de exemplos práticos aplicáveis a sua realidade profissional 1 2 3 4 NA 

5. Administração do tempo previsto 1 2 3 4 NA 

6. Estímulo à participação do grupo 1 2 3 4 NA 

7. Flexibilidade nas discussões 1 2 3 4 NA 

8. Presteza no atendimento às dúvidas 1 2 3 4 NA 

9. Clareza ao responder às perguntas 1 2 3 4 NA 

10. Organização e didática utilizada 1 2 3 4 NA 

11. Aproveitamento dos recursos audiovisuais disponíveis 1 2 3 4 NA 

12. Relacionamento com os participantes 1 2 3 4 NA 

13. Capacidade de administrar situações imprevistas 1 2 3 4 NA 

14. Ética e postura profissional 1 2 3 4 NA 

15. Cumprimento do conteúdo proposto 1 2 3 4 NA 

 

III- Quanto ao DESEMPENHO PESSOAL: 

 

IV- Quanto às INSTALAÇÕES onde ocorreu o Treinamento: 

1. Condições do ambiente físico 1 2 3 4 NA 

2. Presteza no atendimento às solicitações dos participantes 1 2 3 4 NA 

3. Carga horária 1 2 3 4 NA 

4. Material didático (apostila, textos, etc.) 1 2 3 4 NA 

5. Recursos audiovisuais 1 2 3 4 NA 

6. Organização do Evento 1 2 3 4 NA 

6 COMENTÁRIOS: 

1. Caso julgue necessário, comente sobre os itens acima: (horário, carga horária, organização, local, etc): 

 

2. Comente sobre a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos às atividades que realiza: 

 

3. Apresente suas sugestões, elogios e/ou críticas: 

 

1. Motivação 1 2 3 4 NA 

2. Nível de comprometimento 1 2 3 4 NA 

3. Pontualidade 1 2 3 4 NA 

4. Satisfação quanto ao aprendizado recebido 1 2 3 4 NA 
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APÊNDICE “Q” 

 

LISTA DE PRESENÇA 

Curso:      Data: 
Local:      Hora Início: 
Instrutor:     Hora Fim: 
        

Nome completo legível Matrícula Assinatura 
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APÊNDICE “R” 

 
PLANO DE INSERÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  

PROCESSO LICITATÓRIO  

NOME DO PROJETO  

OBJETO  

N.º do CONTRATO   

CONTRATADA  

CNPJ  

 

IDENTIFICAÇÃO  

 

I. CONTRATANTE 

Gestor do Contrato  

Matrícula  

Telefone  

E-mail  

Fiscal Requisitante  

Matrícula  

Telefone  

E-mail  

Fiscal Técnico  

Matrícula  

Telefone  

E-mail  

Fiscal Administrativo  

Matrícula  

Telefone  

E-mail  

 

II. CONTRATADA 

Nome do Preposto  

CPF  

E-mail  

Telefone de Contato  

 

VISÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO  
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OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO  

 

 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

I. FORMA DE COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

II. FORMA DE ENCAMINHAMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS 

 

 

 

 

III. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

 

 

EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

I. FASES DE EXECUÇÃO 

 

 

 

II. FERRAMENTAS DE CONTROLE 

FERRAMENTA CONTROLES 

 

1. 

2. 

3. 



 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

Estudo Técnico Preliminar da Contratação ETPC 
 

ETPC - Página 87 de 96 

 

 

FERRAMENTA CONTROLES 

 

1. 

2. 

3. 

 

III. DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA 

DOCUMENTO FINALIDADE 

  

  

  

 

IV. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

PAPEL RESPONSABILIDADES 

Gestor do Contrato 

1. 

2. 

3. 

Fiscal Requisitante 

1. 

2. 

3. 

Fiscal Técnico 

1. 

2. 

3. 

Fiscal Administrativo 

1. 

2. 

3. 

Preposta da Contratada 

1. 

2. 

3. 

 

V. PARTES INTERESSADAS  

ÁREA/ÓRGÃO/SETOR IMPACTO 

  

  

  

VI. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO  

 

 

 

VII. PREMISSAS DA CONTRATAÇÃO  
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VIII. RESTRIÇÕES DA CONTRATAÇÃO  

 

 

 

 

IX. ENTREGÁVEIS 

ENTREGA MARCO DURAÇÃO DATA DE ENTREGA 

    

    

    

    

    

 

X. INFRAESTRUTURA A SER DISPONIBILIZADA À CONTRATADA 

RECURSO DURAÇÃO INÍCIO FIM 

    

    

    

    

 

XI. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

a. MÉTRICA E PERIODICIDADE 

INDICADOR DE QUALIDADE MÉTRICA PERIODICIDADE AFERIÇÃO 

   

   

   

   

 

b. NÍVEIS DE SERVIÇOS E SANÇÃO APLICÁVEL 

INDICADOR DE QUALIDADE MÍNIMO ACEITÁVEL SANÇÃO 

   

   

   

   

 

XII. RESULTADOS ESPERADOS 

ENTREGA BENEFÍCIOS 
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INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES  

 

 

 

 

Brasília-DF, ____ de __________ de _____. 

 

Brasília-DF, ____ de __________ de _____. 

 

 

 (Nome) 

Fiscal Requisitante 

(setor/departamento) 

(Portaria de nomeação) 

 

 

Brasília-DF, ____ de __________ de _____. 

 

 

(Nome) 

Fiscal Técnico  

(setor/ departamento) 

(Portaria de nomeação) 

(Nome) 

Fiscal Administrativo  

(setor/ departamento) 

(Portaria de nomeação) 

 

De acordo: 

Brasília-DF, ____ de __________ de _____. 

 

 

(Nome) 

Gestor do Contrato 

(setor/ departamento) 

(Portaria de nomeação) 
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APÊNDICE “S” 

 

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº. 

 

 

MÊS/ANO: 

 

 

UNIDADE DETENTORA DO CONTRATO: 

 

 

 

OBJETO DO CONTRATO: 

 

 

 

EMPRESA CONTRATADA: 

 

 

 

1. Ocorrências: (informar aqui as ocorrências que houve no mês, podendo ser registradas também neste local os descontos e as 

penalidades aplicadas. O cálculo das penalidades é de competência do gestor do contrato, observando o que consta estabelecido no 

contrato. A administração ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar do cálculo feito, antes de enviar uma cópia do 

relatório à empresa). 

 

 

 

2. Avaliação dos serviços e dos documentos que foram apresentados pela empresa: (informar aqui os documentos que foram 

avaliados, de acordo com as exigências contidas no edital. Informar também as deficiências que foram verificadas) 

 

 

 

 

3. Observações/sugestões/reclamações: 

 

 

 

 

Data:   ___/___/___ 

 

 

 

Gestor do contrato: (nome e assinatura) 
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APÊNDICE “T”  

 

DOCUMENTO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA  

REGISTRO DE OCORRÊNCIA N.º ______/______-________ (nº/ano/setor-unidade) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  

PROCESSO LICITATÓRIO  

OBJETO  

N.º do CONTRATO   N.° da OS/OFB  

CONTRATADA  

CNPJ  Telefone(s)  

 

PONTOS IRREGULARES: (relacionar os itens que foram descumpridos pela empresa) 

 

 

 

AÇÕES CORRETIVAS: (relacionar as providências necessárias para que as irregularidades apontadas e os serviços sejam executados de 

acordo com o previsto no contrato) 

 

 

 

PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS: (com base nas ações relacionadas acima, determinar os prazos máximos de 

atendimento) 

CIÊNCIA 

Estou ciente que o não cumprimento das exigências contidas neste auto, ensejará a aplicação das 

sanções previstas na Lei nº 8.666/93, bem como nas cláusulas contratuais. Estou ciente ainda do 

prazo que terei para cumprir com as exigências aqui registradas. 

 

Recebido em ____/____/____  Hora ____/____ 

 

Cidade/UF, ____de ____________de _____. 
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______________________________ 

Gestor do Contrato  

Matrícula 

<<Cargo/Função>> 

<<Setor/Departamento>> 

_______________________________________ 

Representante da Área Requisitante 

Matrícula 

<<Cargo/Função>> 

<<Setor/Departamento>> 

_____________________________ 

Fiscal Técnico do Contrato 

Matrícula 

<<Cargo/Função>> 

<<Setor/Departamento>> 

________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

Cargo 

CPF 
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APÊNDICE “U” 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA DE REUNIÃO N.º _____/____-________ (nº/ano/setor-unidade) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  

PROCESSO LICITATÓRIO  

OBJETO  

CONTRATO N.º  

CONTRATADA  

CNPJ  Telefone(s)  

 

Informações Gerais 

Unidade: _________________________________________________________________ 

Local da Reunião: _________________________________________ Data: ___/___/____. 

 

Tema Principal da Reunião 

 

 

 

 

 

 

Participantes 

 

Nome Unidade Ramal E-mail Assinatura 

    
 

     

     

    
 

    
 

    
 

 

 

 
Desenvolvimento (registro sucinto dos fatos mais relevantes) 
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Providências (registro sucinto das providências a serem tomadas) 

Ibama 

 

 

CONTRATADA 
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APÊNDICE “V” 

 

PESQUISA DE PREÇOS 

 

LOTE 01 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Switch PoE para dispositivos IP UN 60   

2 Switch Concentrador UN 2   

3 Modulo SFP+ 10G Base-SR UN 32   

4 Serviço de garantia do Switch PoE UN 60   

5 Serviço de garantia do Switch Concentrador UN 2   

6 Serviço de garantia do módulo SFP+ UN 32   

7 Catálogo de serviços profissionais UST 1.340   

    
 Total    
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APÊNDICE “X” 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

Em conformidade com o Decreto 2.271/1997, art. 2º, inciso II, e com a Instrução Normativa - 

STI/MP 4/2010, art. 15, inciso III, alínea ‘b’, apresenta-se neste apêndice o memorial de cálculo 

respectivo ao presente Estudo Técnico Preliminar da Contratação - ETPC, como se segue. 

 

Conforme já demonstrado em, DA JUSTIFICATIVA, os recursos de Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC, estão cada vez mais alinhados a atividade finalística do Ibama. A dependência 

destes recursos é fato notório, cuja demanda interna por ampliação dos mesmos é constante, seja 

pela disponibilização de um novo acesso a rede ou pela necessidade recorrente de incremento de 

performance, disponibilidade e qualidade dos serviços prestados. 

  

A demanda prevista em Das Quantidades Demandadas, tem sua origem e quantidades baseadas e 

respaldados na nova demanda que foi gerada com a necessidade de atualizar as soluções de 

segurança do Ibama, conforme já detalhado em DA JUSTIFICATIVA.  

 

Assim posto, resta detalhado nesse apêndice o memorial de cálculo que definiu a estimativa de 

demanda do pretendido processo de aquisição. 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR VALOR VALOR MÉDIO 

    UNITÁRIO UNITÁRIO UNITÁRIO UNITÁRIO 
    ARCADE TECNO-IT ISH  

1 Switch PoE para dispositivos IP UN 60 R$ 23.456,00 R$ 25.000,00 R$ 26.573,00 R$ 25.009,67 

2 Switch Concentrador UN 2 R$ 41.234,00 R$ 40.165,00 R$ 52.720,00 R$ 44.706,33 

3 Modulo SFP+ 10G Base-SR UN 32 R$ 2.989,00 R$ 3.000,00 R$ 2.901,00 R$ 2.963,33 

4 Serviço de garantia do Switch PoE UN 60 R$ 1.978,00 R$ 1.750,00 R$ 1.796,00 R$ 1.841,33 

5 Serviço de garantia do Switch 
Concentrador 

UN 2 R$ 3.103,00 R$ 2.800,00 R$ 2.867,00 R$ 2.923,33 

6 Serviço de garantia do módulo 
SFP+ 

UN 32 R$ 78,00 R$ 70,00 R$ 83,00 R$ 77,00 

7 Catálogo de serviços profissionais UST 1.340 R$ 156,00 R$ 150,00 R$ 147,00 R$ 151,00 

   TOTAL R$ 1.921.898,00 R$ 1.990.170,00 R$ 2.105.782,00 R$ 2.005.950,00 

 

 


