
27,77%

 ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO TOTAL (R$) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01.00.000  SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 597,15                           0,006% 597,15

100%

02.00.000  SERVIÇOS PRELIMINARES 156.290,61                     1,577% 121.906,68 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81

78% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

03.00.000  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

03.01.400 Fundações Profundas 264.970,86                     2,673% 264.970,86

100%

03.01.500 Blocos e Cintas de Fundações 239.373,52                     2,415% 83.780,73 155.592,79

35% 65%

03.02.000 Estruturas 1.407.767,25                  14,203% 211.165,09 351.941,81 351.941,81 351.941,81 140.776,73

15% 25% 25% 25% 10%

04.00.000  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.01.105 Paredes de alvenaria de blocos de concreto 175.452,58                     1,770% 35.090,52 43.863,14 52.635,77 43.863,14

20% 25% 30% 25%

04.01.120 Paredes de divisórias de granito e especiais 287.150,40                     2,897% 57.430,08 229.720,32

20% 80%

04.01.206 Esquadrias de Ferro e Alumínio 249.922,00                     2,522% 37.488,30 74.976,60 74.976,60 62.480,50

15% 30% 30% 25%

04.01.230 Portas de Madeira 142.644,74                     1,439% 14.264,47 14.264,47 28.528,95 35.661,19 35.661,19 14.264,47

10% 10% 20% 25% 25% 10%

04.01.240 Vidros e Plásticos 161.695,32                     1,631% 48.508,60 48.508,60 64.678,13

30% 30% 40%

04.01.400 Cobertura e Fechamento Lateral 191.632,96                     1,933% 95.816,48 95.816,48

50% 50%

04.01.420 Domus / Telhado Verde 193.065,73                     1,948% 57.919,72 57.919,72 57.919,72 9.653,29 9.653,29

30% 30% 30% 5% 5%

04.01.430 Calhas e Rufos 29.415,57                      0,297% 14.707,78 14.707,78

50% 50%

04.01.510 Revestimentos de Pisos 672.883,46                     6,789% 67.288,35 67.288,35 134.576,69 134.576,69 134.576,69 134.576,69

10% 10% 20% 20% 20% 20%

04.01.530 Revestimentos de Paredes 731.408,82                     7,379% 109.711,32 109.711,32 182.852,21 182.852,21 73.140,88 73.140,88

15% 15% 25% 25% 10% 10%

04.01.550 Revestimentos de Forros 253.996,86                     2,563% 38.099,53 63.499,21 63.499,21 76.199,06 12.699,84

15% 25% 25% 30% 5%

04.01.560 Pinturas 201.533,64                     2,033% 40.306,73 40.306,73 40.306,73 40.306,73 40.306,73

20% 20% 20% 20% 20%

04.01.580 Mantas Termo-acústicas 23.712,44                      0,239% 23.712,44

100%

04.01.600 Impermeabilizações 275.462,01                     2,779% 68.865,50 68.865,50 68.865,50 68.865,50

25% 25% 25% 25%

04.01.700 Acabamentos e arremates 61.306,59                      0,619% 9.195,99 12.261,32 15.326,65 12.261,32 12.261,32

15% 20% 25% 20% 20%

04.01.800 Equipamentos e acessórios 433.629,98                     4,375% 173.451,99 173.451,99 86.726,00

40% 40% 20%

04.02.000 Comunicação visual 172.671,66                     1,742% 60.435,08 112.236,58

35% 65%

04.04.000 Paisagismo 250.064,70                     2,523% 100.025,88 100.025,88 50.012,94

40% 40% 20%

04.05.000 Pavimentação 352.772,11                     3,559% 105.831,63 141.108,85 105.831,63

30% 40% 30%

04.06.000 Sistema Viário 6.070,90                        0,061% 6.070,90

100%

05.00.000  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

05.01.200 ÁGUA FRIA - Tubulações de Aço Carbono e Conexões de ferro maleável 5.721,43                        0,058%
3.432,86 2.288,57

60% 40%

05.01.200 ÁGUA FRIA - Tubulações e Conexões de PVC rígido 9.542,48                        0,096% 477,12 477,12 1.431,37 1.908,50 1.908,50 1.908,50 954,25 477,12

5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 5%

05.01.500 Aparelhos e acessórios sanitários 78.646,91                      0,793% 23.594,07 31.458,76 23.594,07

30% 40% 30%

05.01.600 Equipamentos - Bombas hidráulicas 5.072,20                        0,051% 5.072,20

100%

05.02.100 5.683,47                        0,057% 1.705,04 1.705,04 1.705,04 568,35

30% 30% 30% 10%

05.02.400 Equipamentos e acessórios 8.854,37                        0,089% 8.854,37

100%

05.03.300 135.101,43                     1,363% 40.530,43 54.040,57 40.530,43

30% 40% 30%

05.03.800 Instalação Elevatória 23.988,26                      0,242% 23.988,26

100%

05.03.900 Caixas de passagem 21.071,39                      0,213% 6.321,42 8.428,56 6.321,42

30% 40% 30%

05.04.300 ESGOTO SANITÁRIO - Tubulações e Conexões de PVC 22.742,66                      0,229% 3.411,40 5.685,67 5.685,67 5.685,67 2.274,27

15% 25% 25% 25% 10%

MESES

                                   ÁGUA QUENTE - Tubulações e Conexões de Cobre e CPVC

                                     DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - Tubulações e Conexões de PVC

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ÁREA DE CONSTRUÇÃO:  2.841,51 m2

ÓRGÃO: INST. BRAS. DO M. A. E DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias corridos

OBRA: CENTRAL DE LOGÍSTICA E APOIO PREVFOGO

END.: SCEN - TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA - ASA NORTE - DF
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 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ÁREA DE CONSTRUÇÃO:  2.841,51 m2

ÓRGÃO: INST. BRAS. DO M. A. E DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias corridos

OBRA: CENTRAL DE LOGÍSTICA E APOIO PREVFOGO
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05.04.800 Acessórios 22.397,19                      0,226% 3.359,58 5.599,30 5.599,30 5.599,30 2.239,72

15% 25% 25% 25% 10%

06.00.000  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 

06.01.100 4.335,80                        0,044% 4.335,80

100%

06.01.300 Redes de Média e Baixa tensão 539.819,06                     5,446% 26.990,95 26.990,95 80.972,86 107.963,81 107.963,81 107.963,81 53.981,91 26.990,95

5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 5%

06.01.400 Iluminação e Tomadas 336.894,12                     3,399% 101.068,24 101.068,24 101.068,24 33.689,41

30% 30% 30% 10%

06.01.500 61.765,37                      0,623% 6.176,54 6.176,54 9.264,81 9.264,81 9.264,81 9.264,81 12.353,07

10% 10% 15% 15% 15% 15% 20%

06.03.000 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 31.964,94                      0,323% 9.589,48 9.589,48 12.785,97

30% 30% 40%

06.07.000 CIRCUITO FECHADO DE TELAVISÃO 135.374,68                     1,366% 13.537,47 13.537,47 27.074,94 27.074,94 54.149,87

10% 10% 20% 20% 40%

06.08.000 SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE 32.427,26                      0,327% 3.242,73 3.242,73 6.485,45 6.485,45 12.970,90

10% 10% 20% 20% 40%

06.09.000 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 171.931,92                     1,735% 25.789,79 25.789,79 25.789,79 51.579,58 42.982,98

15% 15% 15% 30% 25%

07.00.000  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 

07.01.000 ELEVADORES 66.184,44                      0,668% 6.618,44 59.565,99

10% 90%

07.02.000 AR CONDICIONADO 461.684,99                     4,658% 46.168,50 46.168,50 46.168,50 207.758,24 115.421,25

10% 10% 10% 45% 25%

07.07.000 GÁS COMBUSTÍVEL 2.052,42                        0,021% 205,24 1.847,18

10% 90%

08.00.000  INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 36.221,82                      0,365% 5.433,27 5.433,27 5.433,27 9.055,46 10.866,55

15% 15% 15% 25% 30%

09.00.000  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 95.351,85                      0,962% 95.351,85

100%

10.00.000  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 661.235,05                     6,671% 33.061,75       33.061,75       46.286,45          46.286,45          52.898,80           52.898,80           66.123,50 66.123,50           66.123,50          66.123,50           66.123,50           66.123,50                 

5% 5% 7% 7% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

510.493,70     409.121,98     411.096,01        473.177,48        510.552,16         540.774,86         780.282,17        1.064.546,69      1.301.364,25     1.462.753,61      1.632.731,72      814.662,74               

9.911.557,37                  510.493,70     919.615,68     1.330.711,69     1.803.889,17     2.314.441,32      2.855.216,18      3.635.498,36     4.700.045,04      6.001.409,29     7.464.162,90      9.096.894,63      9.911.557,37            

5,15% 4,13% 4,15% 4,77% 5,15% 5,46% 7,87% 10,74% 13,13% 14,76% 16,47% 8,22%

5,15% 9,28% 13,43% 18,20% 23,35% 28,81% 36,68% 47,42% 60,55% 75,31% 91,78% 100,00%

VALOR (R$) TOTAL ACUMULADO

% MENSAL

 % ACUMULADO 

                                   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Entrada e Medição de Energia em BT

                                  Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas

VALOR (R$) TOTAL MENSAL
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