CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ORGAO: INST. BRAS. DO M. A. E DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA
OBRA: CENTRAL DE LOGISTICA E APOIO PREVFOGO

AREA DE CONSTRUCAO: 2.841,51 m2
PRAZO DE EXECUCAO: 360 dias corridos

END.: SCEN - TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA - ASA NORTE - DF MESES
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO TOTAL (R$) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01.00.000 SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS 597,15 0,006% 597,15
100%
02.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 156.290,61 1,577%| 121.906,68 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81 3.125,81
78% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
03.00.000 FUNDACOES E ESTRUTURAS
03.01.400 Fundagdes Profundas 264.970,86 2,673%| 264.970,86
100%
03.01.500 Blocos e Cintas de Fundagdes 239.373,52 2,415%| 83.780,73 155.592,79
35% 65%
03.02.000 Estruturas 1.407.767,25 | 14,203% 211.165,09 351.941,81 351.941,81 351.941,81 140.776,73
15% 25% 25% 25% 10%
04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01.105 Paredes de alvenaria de blocos de concreto 175.452,58 1,770% 35.090,52 43.863,14 52.635,77 43.863,14
20% 25% 30% 25%
04.01.120 Paredes de divisérias de granito e especiais 287.150,40 2,897% 57.430,08 229.720,32
20% 80%
04.01.206 Esquadrias de Ferro e Aluminio 249.922,00 2,522% 37.488,30 74.976,60 74.976,60 62.480,50
15% 30% 30% 25%
04.01.230 Portas de Madeira 142.644,74 1,439% 14.264,47 14.264,47 28.528,95 35.661,19 35.661,19 14.264,47
10% 10% 20% 25% 25% 10%
04.01.240 Vidros e Pléasticos 161.695,32 1,631% 48.508,60 48.508,60 64.678,13
30% 30% 40%
04.01.400 Cobertura e Fechamento Lateral 191.632,96 1,933% 95.816,48 95.816,48
50% 50%
04.01.420 Domus / Telhado Verde 193.065,73 1,948% 57.919,72 57.919,72 57.919,72 9.653,29 9.653,29
30% 30% 30% 5% 5%
04.01.430 Calhas e Rufos 29.415,57 0,297% 14.707,78 14.707,78
50% 50%
04.01.510 Revestimentos de Pisos 672.883,46 6,789% 67.288,35 67.288,35 134.576,69 134.576,69 134.576,69 134.576,69
10% 10% 20% 20% 20% 20%
04.01.530 Revestimentos de Paredes 731.408,82 7,379% 109.711,32 109.711,32 182.852,21 182.852,21 73.140,88 73.140,88
15% 15% 25% 25% 10% 10%
04.01.550 Revestimentos de Forros 253.996,86 2,563% 38.099,53 63.499,21 63.499,21 76.199,06 12.699,84
15% 25% 25% 30% 5%
04.01.560 Pinturas 201.533,64 2,033% 40.306,73 40.306,73 40.306,73 40.306,73 40.306,73
20% 20% 20% 20% 20%
04.01.580 Mantas Termo-acusticas 23.712,44 0,239% 23.712,44
100%
04.01.600 Impermeabilizagcbes 275.462,01 2,779% 68.865,50 68.865,50 68.865,50 68.865,50
25% 25% 25% 25%
04.01.700 Acabamentos e arremates 61.306,59 0,619% 9.195,99 12.261,32 15.326,65 12.261,32 12.261,32
15% 20% 25% 20% 20%
04.01.800 Equipamentos e acessorios 433.629,98 4,375% 173.451,99 173.451,99 86.726,00
40% 40% 20%
04.02.000 Comunicacgdo visual 172.671,66 1,742% 60.435,08 112.236,58
35% 65%
04.04.000 Paisagismo 250.064,70 2,523% 100.025,88 100.025,88 50.012,94
40% 40% 20%
04.05.000 Pavimentacao 352.772,11 3,559% 105.831,63 141.108,85 105.831,63
30% 40% 30%
04.06.000 Sistema Viario 6.070,90 0,061% 6.070,90
100%
05.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
05.01.200 AGUA FRIA - Tubula¢des de A¢o Carbono e Conexdes de ferro maleavel 5.721,43 0,058% 3.432,86 2.288,57
60% 40%
05.01.200 AGUA FRIA - Tubulag@es e Conexdes de PVC rigido 9.542,48 0,096% 477,12 477,12 1.431,37 1.908,50 1.908,50 1.908,50 954,25 477,12
5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 5%
05.01.500 Aparelhos e acessoérios sanitarios 78.646,91 0,793% 23.594,07 31.458,76 23.594,07
30% 40% 30%
05.01.600 Equipamentos - Bombas hidraulicas 5.072,20 0,051% 5.072,20
100%
05.02.100 B N N 5.683,47 0,057% 1.705,04 1.705,04 1.705,04 568,35
AGUA QUENTE - Tubulag¢6es e Conexdes de Cobre e CPVC
30% 30% 30% 10%
05.02.400 Equipamentos e acessorios 8.854,37 0,089% 8.854,37
100%
05.03.300 . N N 135.101,43 1,363% 40.530,43 54.040,57 40.530,43
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - Tubulagdes e Conexdes de PVC
30% 40% 30%
05.03.800 Instalacdo Elevatoria 23.988,26 0,242% 23.988,26
100%
05.03.900 Caixas de passagem 21.071,39 0,213% 6.321,42 8.428,56 6.321,42
30% 40% 30%
05.04.300 ESGOTO SANITARIO - Tubulacées e Conexdes de PVC 22.742,66 0,229% 3.411,40 5.685,67 5.685,67 5.685,67 2.274,27
15% 25% 25% 25% 10%
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CRONOGRAMA FiSICO-FI

NANCEIRO

ORGAO: INST. BRAS. DO M. A. E DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA
OBRA: CENTRAL DE LOGISTICA E APOIO PREVFOGO

AREA DE CONSTRUCAO: 2.841,51 m2
PRAZO DE EXECUCAO: 360 dias corridos

END.: SCEN - TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA - ASA NORTE - DF MESES
ITEM DESCRIQ,Z\O DOS SERVICOS PRECO TOTAL (R$) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
05.04.800 Acessorios 22.397,19 0,226% 3.359,58 5.599,30 5.599,30 5.599,30 2.239,72
15% 25% 25% 25% 10%
06.00.000 INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS
06.01.100 ~ . s . 4.335,80 0,044% 4.335,80
INSTALACOES ELETRICAS - Entrada e Medicao de Energiaem BT 000
06.01.300 Redes de Média e Baixa tenséo 539.819,06 5,446% 26.990,95 26.990,95 80.972,86 107.963,81 107.963,81 107.963,81 53.981,91 26.990,95
5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 5%
06.01.400 lluminagdo e Tomadas 336.894,12 3,399% 101.068,24 101.068,24 101.068,24 33.689,41
30% 30% 30% 10%
06.01.500 . 61.765,37 0,623% 6.176,54 6.176,54 9.264,81 9.264,81 9.264,81 9.264,81 12.353,07
Aterramento e Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
10% 10% 15% 15% 15% 15% 20%
06.03.000 DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 31.964,94 0,323% 9.589,48 9.589,48 12.785,97
30% 30% 40%
06.07.000 CIRCUITO FECHADO DE TELAVISAO 135.374,68 1,366% 13.537,47 13.537,47 27.074,94 27.074,94 54.149,87
10% 10% 20% 20% 40%
06.08.000 SISTEMA DE SUPERVISAO, COMANDO E CONTROLE 32.427,26 0,327% 3.242,73 3.242,73 6.485,45 6.485,45 12.970,90
10% 10% 20% 20% 40%
06.09.000 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 171.931,92 1,735% 25.789,79 25.789,79 25.789,79 51.579,58 42.982,98
15% 15% 15% 30% 25%
07.00.000 INSTALAQOES MECANICAS E DE UTILIDADES
07.01.000 ELEVADORES 66.184,44 0,668% 6.618,44 59.565,99
10% 90%
07.02.000 AR CONDICIONADO 461.684,99 4,658% 46.168,50 46.168,50 46.168,50 207.758,24 115.421,25
10% 10% 10% 45% 25%
07.07.000 GAS COMBUSTIVEL 2.052,42 | 0,021% 205,24 1.847,18
10% 90%
08.00.000 INSTALAQOES DE PREVENQAO E COMBATE A INCENDIO 36.221,82 0,365% 5.433,27 5.433,27 5.433,27 9.055,46 10.866,55
15% 15% 15% 25% 30%
09.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 95.351,85 0,962% 95.351,85
100%
10.00.000 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 661.235,05 6,671% 33.061,75 33.061,75 46.286,45 46.286,45 52.898,80 52.898,80 66.123,50 66.123,50 66.123,50 66.123,50 66.123,50 66.123,50
5% 5% 7% 7% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
VALOR (R$) TOTAL MENSAL 510.493,70 409.121,98 411.096,01 473.177,48 510.552,16 540.774,86 780.282,17 1.064.546,69 1.301.364,25 1.462.753,61 1.632.731,72 814.662,74
VALOR (R$) TOTAL ACUMULADO 9.911.557,37 510.493,70 919.615,68 1.330.711,69 1.803.889,17 2.314.441,32 2.855.216,18 3.635.498,36 4.700.045,04 6.001.409,29 7.464.162,90 9.096.894,63 9.911.557,37
% MENSAL 5,15% 4,13% 4,15% 4,77% 5,15% 5,46% 7,87% 10,74% 13,13% 14,76% 16,47% 8,22%
% ACUMULADO 5,15% 9,28% 13,43% 18,20% 23,35% 28,81% 36,68% 47,42% 60,55% 75,31% 91,78% 100,00%
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