COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
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RELATORIO DE ALTERAGOES DE PRIORIDADES PARA AQUISIGAO DE
EQUIPAMENTOS PELA RENOVA A PARTIR DA
DELIBERAGAO CIF N° 334

1. Introdugéao

Depois de emitida a deliberagdao CIF 334, de 21 de outubro de 2019, na qual
ficou aprovado o pleito do Estado do Espirito Santo para complementacéo das
acoes realizadas pela Fundagdo Renova no &ambito dos Planos de
Contingéncia da Regido de Linhares-ES, na qual consta a determinacgédo para
que a Fundagdo RENOVA fagca a implementacdo de adequagbes acordadas
com o Sistema de Defesa Civil, para a execugéo da deliberacdo antes do inicio
do periodo chuvoso 2019/2020, o presente documento tem a finalidade de
apresentar para a instituicao RENOVA as prioridades para as aquisicbes de @2

equipamentos.

Apos a reunido realizada entre RENOVA, CEPDEC e IEMA, no dia 06/11/2019
para discutir acerca do cumprimento da Deliberagdo CIF n° 334, houve a
necessidade de rever as prioridades dos equipamentos quanto ao prazo da
aquisicao até entéao estabelecidos para o cumprimento pela RENOVA. Isso em
fungao de que foi colocado pela RENOVA que sua capacidade para tramitagéo
interna para os procedimentos burocraticos necessarios como CURTO, MEDIO
E LONGO prazo, foram aquém do periodo chuvoso previsto para o estado do
ES, sendo sua capacidade para periodo: CURTO - até fevereiro/2020; MEDIO -
até 31/07/2020 e LONGO - até 31/12/2020.

Diante desses prazos, percebeu-se pelos integrantes da reunido a necessidade
de aquisigbes anteriores ao periodo critico de chuvas do ES, de forma que

serao elencados alguns equipamentos considerados pelos envolvidos como
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aquisicao URGENTE, que deverdo ser entregues pela Fundacdo RENOVA
para uso, ainda neste periodo chuvoso de 2019/2020, aos 6rgaos de Defesa
Civil, a saber, CEPDEC/ REPDEC de Linhares e COMPDECs de Linhares e de

Colatina.

2. Objetivos

v" Reclassificar, apontando para a Fundagdo RENOVA, as prioridades de
prazo para que esta faga a aquisicdo de carater URGENTE dos
equipamentos a serem disponibilizados aos érgaos de defesa civil
CEPDEC/ REPDEC de Linhares e COMPDECs de Linhares e de
Colatina;

v Apresentar contrapartida da CEPDEC para RENOVA dos itens que haja
possibilidade de atendimento por parte da instituicao de defesa civil de
atendimento conforme sua atribuicao;

v" Repassar para a RENOVA nomes de empresas de conhecimento da
CEPDEC que ja realizaram trabalhos de PMRR ou similares, devido a

necessidade de se contratar esse tipo de consultoria pela RENOVA.

3. Método

Para reclassificar os equipamentos apontando para a Fundacdo RENOVA as
prioridades de prazo para que esta faca a aquisicdo de carater URGENTE e
estes sejam disponibilizados aos 6rgaos de defesa civil para uso no periodo
chuvoso no ES, foi feito uma consulta junto aos interessados CEPDEC/
REPDEC de Linhares e COMPDECs de Linhares e de Colatina, que entao,

enviaram a CEPDEC seus pareceres acerca desta demanda.
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4. Resultados

Apos consulta na CEPDEC/ REPDEC de Linhares e COMPDECSs de Linhares e
de Colatina, tendo como base de analise a documentacao apresentada para a
fundamentacao da emissao da Deliberagado CIF n° 334 e tendo como demanda
da reunido realizada entre RENOVA, CEPDEC e IEMA, no dia 06/11/2019, a
necessidade de rever as prioridades de prazos de aquisi¢ao dos equipamentos
estabelecidos para o cumprimento pela RENOVA, apresentam-se a seguir os

seguintes resultados:

Demanda 01

— Referente a contrapartida disponibilizada pela CEPDEC

A partir da analise da Comunicacao Interna n°/ 2019 — REPDEC - 2° BBM, de
01 de outubro de 2019, a CEPDEC se prop6s em contrapartida aos itens
elencados no citado documento, assumir as capacitagées do item 01, em
parceria com a ESESP.

O Plano de Trabalho para atender a contrapartida no item 01 sera feito pelo
Departamento de Prevengdo da CEPDEC juntamente com a ESESP, com
previsdo de ser apresentado ainda no corrente ano, tendo em vista que a

prioridade do item 01 mencionado & média.

Demanda 02
— Referente ao levantamento pela CEPDEC de empresas que

confeccionam Planos Municipais de Redugao de Riscos - PMRR

A partir da analise da Comunicacao Interna n°/ 2019 — REPDEC - 2° BBM, de
01 de outubro de 2019, em relagdo ao item 02, a CEPDEC se propds a

repassar nomes de empresas que ja realizaram trabalhos de Planos Municipais
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de Reducdo de Riscos - PMRR ou similares, devido a necessidade de se
contratar esse tipo de consultoria pela RENOVA. Assim, seguem algumas

elencadas com o apoio da Gedloga da CEPDEC Cristiane Tinoco:

- Instituto de Pesquisas Tecnolodgicas (IPT) - IPT - Instituto de Pesquisas
Tecnologicas - Secgéo de Investigacoes, riscos e desastres naturais - SIRDEN -
tel (11) 3767-4767;

- GeoEnvi Geologia e Meio Ambiente - http://www.geoenvi.com.br /&
Contato: contato@geoenvi.com.br Tel (48) 3028-5741;

- Zemlya Consultoria e Servigo - http://www.zemlya.com.br
Contato: (31) 2526-1390;

- Fundagéo Espirito Santense de Tecnologia (FEST) - http://www.fest.org.br
Contato: contato@fest.org.br tel (27) 3345-7555.

Demanda 03

— Referente a redefinicado das prioridades dos itens elencados na
Comunicagio Interna n° / 2019 — REPDEC - 2° BBM (acordado entre
RENOVA, CEPDEC e IEMA)

A partir da analise da Comunicagao Interna n°/ 2019 — REPDEC - 2° BBM, de
01 de outubro de 2019, foram redefinidas as prioridades dos itens, acordado
entre RENOVA, CEPDEC e IEMA, conforme segue:

ltem 01 — prioridade mantida MEDIA;
Item 02 — prioridade alterada para LONGA,
Item 03 — prioridade alterada para LONGA,;
Item 04 — prioridade mantida CURTA,;
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ltem 05 — prioridade mantida para CURTA, quando se refere a aquisicao e
implementacéo de recursos fisicos e logisticos e alterada para LONGA,
quando se refere a cursos e capacitagoes;

Item 06 — prioridade alterada para URGENTE:

Sendo acrescido a lista o item 07, referente a aquisicio de DRONE como
prioridade URGENTE, para estarem disponiveis as COMPDECs (02) e
REPDEC, mas mantidos sob a guarda da REPDEC.

Demanda 04 2
— Referente a redefinicdo de prazos de equipamentos como aquisicao /d')
URGENTE, devido & necessidade de fornecimento destes aos 6rgdos de
defesa civil pela RENOVA, antes do periodo critico de chuvas no ES

(consulta aos 6rgaos envolvidos)

A partir da analise da Comunicag&o Interna n° / 2019 — REPDEC — 2° BBM, de
01 de outubro de 2019, a CEPDEC se comprometeu a verificar juntamente com
as COMPDECs de Linhares e Sooretama e REPDEC de Linhares quais itens
para aquisicdo seriam considerados URGENTES, tendo em vista que os
prazos considerados pela RENOVA como CURTO, MEDIO E LONGO, foram
aquém do periodo chuvoso previsto para o estado do ES, sendo: CURTO: até
fevereiro/2020; MEDIO: até 31/07/2020; LONGO: até 31/12/2020.

Diante desses prazos, foi-se criado a necessidade de aquisices anteriores ao
periodo critico de chuvas, que serao elencadas como aquisicoes URGENTES,
que deverdo ser entregues para uso ainda neste periodo chuvoso de
2019/2020.

Dessa forma, ficou estabelecido para:
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A) COMPDEC de Linhares:

- Documento de Referéncia: OF/COMPDEC/057/2019.
Segue itens que apos reanalise pela COMPDEC estdo sendo considerados
como URGENTES para Linhares:

Valor Valor
Quant. Descricao Estimado Total
R$ R$
01 (um) Radio Comunicador fixo + antena 507,99 507,99
05 (cinco) Réadio Comunicador Portatil, tipo HT 689,00 3.445,00
2 (dois) GPS portatil 578,90 1.157,80
Macacéo Para Saneamento Tipo Jardineira cor
04 (quatro) laranja com bota acoplada - Tam GG - bota tam | 195,75 783,00
44
Macacéo Para Saneamento Tipo Jardineira cor
04 (quatro) 195,75 783,00

laranja com bota acoplada - Tam G - bota tam 42

Macacéo Para Saneamento Tipo Jardineira cor
04 (quatro) ) 195,75 783,00
laranja com bota acoplada - Tam M - bota tam 40

1 (um) Gerador de Energia a Gasolina, 8 KVA,
2.879,10 2.879,10
Monofasico Partida Elétrica
15(quinze) Cone para sinalizagdo com base de borracha 75
99,20 1.488,00
cm
15 (quinze) Barreira de sinalizag&o Retratil com identificacdo 249,00 3.735,00
1.000 (mil) metros | Corda 6mm 850,00 850,00
3 (trés) Lona silo — 8x100 metros 519,99 1.559,97

B) COMPDEC de Sooretama:

- Documento de Referéncia: OF/DEF.CIVIL/N® 038/2019

O que consta na tabela do documento como CURTO PRAZO estd sendo

considerado pelo COMPDEC como URGENTE, acrescentando como
URGENTE também o item relacionado no médio como “Barco inflavel 06

pessoas”.
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C) REPDEC de Linhares/Colatina:

- Documento de Referéncia: Listagem do documento intitulado
EQUIPAMENTOS QUE SERAO SOLICITADOS PARA RENOVA PELA
CEPDEC/IEMA COMO COMPENSACAO DO DESASTRE DE MARIANA (OBM
DE LINHARES E COLATINA).

O que consta na listagem do documento citado como CURTO PRAZO esta
sendo considerado pela CEPDEC / REPDEC DE LINHARES E COLATINA
como URGENTE.

Ressaltando que nas alteragées ja apresentadas anteriormente na Demanda
03 deste relatério, consta a alteragédo de 02 equipamentos para prioridade
URGENTE, a partir da analise da Comunicacao Interna n° / 2019 — REPDEC —
2° BBM, de 01 de outubro de 2019. Foram redefinidas as prioridades dos itens,
acordado entre RENOVA, CEPDEC e IEMA, conforme seguem, entdo, como
URGENTE:

v No Item 06 do citado documento (Comunicacdo Interna n° / 2019 —
REPDEC - 2° BBM), referente a aquisicdo de estacdo movel de
tratamento de agua, foi alterado para URGENTE:

v Sendo acrescido a lista um item (item 07), referente a aquisicéo de (02)
DRONES como prioridade URGENTE, para estarem disponiveis as
COMPDECs (02) e REPDEC, mas mantidos sob a guarda das
REPDECs (LINHARES E COLATINA).

Vitéria, em 13 de novembro de 20409.

Coordenador Estadual deProtegao e Defesa Civil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

SECRETARIA DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
COORDENACAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

LINHARES - ES'

OF/COMPDEC/057/2019

LinharéS-ES, 01 de outubro de 2019

[lustrissimo Senhor

. Patrick Scopel
~Tenente do Corpo de Bombelros Mllxtar do Espirito Santo
Llnhares ES

Vimos pelo presente apresentar planilha conforme solicitado por Vossa Senhoria.

Atenciosamente. : ; 49

Ant wrlos dos Santos
Coordenador Municipal de Protegdo e Defesa Civil
COMPDEC. Lkl

Rua Jodo Francisco Calmon, N2 1.605, Centro, Linhares-ES. CEP 29.900-142
' Telefone Fixo: (27) 3372-1829 e 3372-2062 / Telefone Celular: (27) 9- 9983 5661
E-Mail: defesa cnvil@llnhares es.gov.br



CURTO PRAZO (Até 15 de Novembro de 2019, tendo em vista perfodo anual de chuvas na regiéo).

Quant.

Descrigao

Valor
Estimado
R$

- Valor |
-~ Total

(um)

Notebook. 15", processador Intel Core i5-8300H; Windows 10

Pro; Placa de video dedicada com 3GB de GDDR5; Memoria |-
de BGB ou superior; Disco rigido (HDD) de 1TB (5400 RPM),.

cache de 8GB.

-4.428,00

R$

1 4.428,00°

01
-(um)

Intel® Core™ ‘i5-7200U, 3.1GHz, -cache de 3 MB, 7? geragéo;
Sistema operacional windows 10 pro, 84bits em portugués

brasil; Placa de video integrada Intel® HD Graphics 620; . :

Memoria de' 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz; Disco rigido
(HDD) de 1TB (7200 RPM), Monitor Tela Full HD de 23,8"
(1920 x 1080), com touchscreen, iluminagao traseira por LED e
borda fina; Teclado & mouse branco sem fio Dell KM836 - Em
portugués (Brasil), ABNT2; Sem entrada para CD/DVD;
Wireless - 802.11ac + Bluetooth 4.1, banda dupla de 24 e 5
GHz, 1x1; Economia de Energia - Selo ENERGY STAR® de
eficiencia no consumo de energia; Suporte - Suporte fixo
branco; Mouse - Mouse incluido com teclado - Cabo de
alimentagdo Cabo de alimentagdo (Brasil), Fonte de
alimentacéo - Adaptador CA de 65 W, BCC .

4.569,00 |

4.569,00

-Documentos: 216 x 356 cm;

Conectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, USB; Meméoria: 1 GB;
Fungao Fax: Sim; Sistemas . Operacionais
Compativeis: Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Linux ,
Windows 10; Alimentagdo: 110 V; Tecnologia: Laser,
Velocidade Max de Impressao:33 ppm; Impressao
Colorida: sim; Impressao Frente e Verso: Sim; Capacidade
Maxima de .impressdo mensal
Capacidade  Recomendada mensal;(pags/més): 4000;
Resolugdo Maxima de Impressdo: 2400x600dpi; Impressao
via smartphones e tablets: Sim; Impressédo Direta via UsB
ou Cartao SD: Sim; ‘Rendimento do'Cartucho Inicial (em
paginas): 4000; Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5
148 x 210 mm , A6 105 x 148 mm, Carta 215 x 279 mm,
Envelope, Executivo 184 .x 266 mm, Oficio 216 x 356 mm;
Gramatura maxima do papel: 105 g/m; Gramatura maxima
do papel (bandeja multiuso): 163 g/m; Capacidade Bandeja
de Entrada; 250; Capacidade- Bandeja . de Saida: 150;
Capacidade Alimentador Automatico: 70;. Capacidade
Bandeja Multiuso: 50; Ampliagdo e Redugao: 400% - 25%;
Copia Frente e Verso: Sim; Tamanho Maximo para
Digitalizagao: Oficio; Tamanho do Vidro de
itens - Inclusos: Cabe de
Alimentacdo, Cartucho Amarelo , Cartucho Ciano , Cartucho
Magenta , Cartucho Preto , Cd Instalag&o ¢/ Manual , Cilindro;
Dimensdes sem caixa (L x A x P): 495 x 549 x 526 mm,
Peso sem Caixa: 28,9 kg; Garantia: 1 ano.

(pags/més): 60000;.

4.499.10

4.499,10

08
(oito)

Cartucho Amarelo (2x) , Cartucho Ciano (2x) , Cartucho
Magenta (2x) , Cartucho Preto (2x) compativel com impressora
acima.

650,00 .

5.200,00

1
(um)

Data Show para realizagéo de:palestras e treinamentos.

1.842,00

1.842,00 |

02
4 (dois)

Caixa amplificada para realizagdo de palestras e

treinamentos.

699,00

1.398,00

02
(dois)

Microfone - sem fio para  realizagéo de palestras e

treinamentos. \

456,68

913,36

01
(um)

Radio Comunicador fixo + antena

507,99

507,99

05
(cinco)

Radio Comunicador Portatil, tipo HT

689,00

3.445,00

1
(um)

HD externo 2 TB

348,00

348,00

2

1.399,00

2.798,00

(duas)-

Camara fotografica a prova d'agua

A



20. [ Coletes de identificacdo dos agentes de Defesa Civil Municipal, - 25890 5.178.00
(vinte) conforme padrdo de identificacdo das COMPDECs. ; N
g ' i
(dois) GPS portatil 578,90 1.157,80
‘ (s%?s) Longarina 4 lugares para auditério 621,80 3.730,80

04 Macacao Para-Saneamento Tipo Jardineira cor laranja com ;

(quatro) bota acoplada - Tam GG - bota tam 44 136,79 783,00

04 Macacao Para Saneamento Tipo Jardineira cor laranja com 195 75 78300
(quatro) bota acoplada - Tam G - bota tam 42 > : !

04 Macac&o Para Saneamento Tipo Jardineira cor laranja com '

(quatro) bota acoplada - Tam M - bota tam 40 ’ 195,75 783,00

1 Gerador de Energia a Gasolina, 8 KVA, Monofasico Partida : -
(um) Elétrica | : : 2.879,10 2.879,10

'50. - Coletes de Identificagao na cor Laranja e com faixas reflexivas iy : :

(cinglienta) para identificag&o de moradores nos eventos organizados pela 258,90 .12.945,00
defesa civil. '

1 E :
(quinsze) Cone para smahzggéo com base de borracha 75 cm 99,20 © 1.488,00
(qugfze) Barreira de sinalizacdo Retratil com identificagao 248,00 ' 3.735,00

1.000 : ' ' ;
mil) metros Corda Bmm 850,00 850,00
(trg-s) Lona silo — 8x100 metros 519,99 1.568,97

Levéndo a um custo estimado a curto prazo de R$ 65.821,12

vinte e um reais e doze centavos.

(sessenta e cinco mil e oitocentos e

: Lbngo Prazo (Até 31 de Agosto de 2020, tendo em vista os preparativo_s para periodo anual de chuvas na regi&o)

: Valor estimado | Valor total R$
Quant. : Descrigdo ’ R$ .
1 Caminhonete,, tragdo 4x4, com capota fechada, plotada e
(uma) identificada conforme padrao da Defesa Civil Municipal, com
' sinalizadores de emergéncia, sistema acUstico-visual em barra 156.206,00 15820800
de sinalizag&o na cor laranja, guincho e GPS. ;

Levando a um custo estimado de R$ 222.027,12 (duzentos e vinte e dois mil e vinte e sete reais e

doze centavos. 3 : .
: N\

Considerando que os precgos poderéo sofre alteragdes sem aviso prévio,

4



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Comunicag&o Interna n° /2019 — REPDEC - 2° BBM. -

Em 01 de outubro de 2019.

Ao Sr. Maj BM Subcomandanteé Chefe da Regional do 2° BBM.

Assunto: Agbes de Protegdo-e Defesa Civil. Visita Técnica em Mariana/MG.

Considerando a visita técnica realizada no municipio de Mariana/MG,
formalizada por meio do Relatério entregue @ CEPDEC e com consequentes

desdobramentos em reunides e apresentacées aos diversos .0rgéos envolvidos,

como I[EMA, SEAMA e Fundagao Renova, visando o incremento e fortalecimento -

das agbes no Sistema Estadual de Protecdo e Defesa Civil, em especial as
atividades de Socorro prestadas pelo CBMES na fase de Resposta, bem como as
diversas limitacdes em que as COMPDEC de Linhares e Sooretama necessitam
para efetividade dos éervigos que lhes competem por ocasiao das consequéncia‘s e

lmpactos oriundos do rompimento da barragem de rejeitos.

Encaminho em carater de URGENCIA os itens descrltos no relatorlo no '

tépico 2.3, considerados como as SUGESTOES NECESSARIAS para
implementagao, nos moldes do que restou vernﬁcado como exequuvel e em
desenvolvimento no municipio visitado.

Seguem também anexados, apos levantamento junto-é REPDEC, 12
Compénhia de Bombeiros Militar e as COMPDEC de Linhares e Sooretama, 0s
. “devidos aportes de materiais e equip.arf-mentos a serem negociados junto a Fundagéao
Renova, que deverao, smyj, sérem remetidos a CEPDEC e posteriormente a

* Secretaria Estadual de Meio Ambiente pelo Sr. Cel BM Coordenador Estadual, onde

a discussdo dessas agbes se encontra em estagio avangado junto as diversas.

instituicées estaduais e de ambito federal, observando-se para tal as prioridades de

CURTO PRAZO com vistas ao enfrentamento do periodo chuvoso, considerando-se



a data de’ 06/11/2019. Para agdes.de MEDIO PRAZO, considera-se a data de
31‘/07/2020; para a¢des de LONGO PRAZO, razoavel periodo méximg de 01 (um)
ano, em 31/12/2020. | |

o N&o obstante ao exposto, informo ainda que, simultaneamente aos
trabalhos desta équipe. no dia 25/09/2019 fora exarada uma DECISAO JUDICIAL

da 122 Vara Federal’ Civel e Agraria da SJMG, onde AUTORIZA o

descomissionamento-do barramento instalado no Rio Pequeno, consequentemente

a instalacéo de “ensacadei.ras”., em um cronograma previsto‘ de 35 (trinta e cinco)

dias, envolvendo assim, novos riscos em cenario de vulnerabilidade social.
Aba_ixo, segue a compilagao dos itens mecionados no Relatorio técnico,

como grifo nosso acerca das agbes que demandam celeridade para implementacdo
e enfrentamento ao referido periodo chuvoso. '

ITEM : PRIORIDADE | INVESTIMENTO

1.. Diagnostico ‘e _ estudo, por empresa
especializada, do sistema de Protegdo e Defesa
Civil local existente e sugestdao de agdes para
elaboracdo de um padrac minimo de
instrumentos juridicos para fortalecimento das
acOes de protecdo e defesa civil entre os
gestores municipais, como a criagao -do Comité
Gestor de Riscos; projetos voltados as
‘comunidades, como o “Escola Segura”, formacgao
de NUPDEC, treinamentos de primeiros.
socorros, entre outros, permitindo que o
municipio esteja inserido satisfatoriamente no
Programa Cidades.Resilientes da ONU. Especial
atencéo ao plano para mitigacdo da percepcéo
de risco social do consumo de agua, por parte
das comunidades, oriunda de utilizagdo do rio
Doce- e lagoa Juparand, como também ao
turismo.

Media | Em orcamento

2. Apoio na insercdo dos cenarios de risco
oriundos da construcdo do barramento no
Plano de Contingéncia, com elaboracdo do
Plano de Evacuacdo e outros programas com o Curto Em orgamento
Plano Municipal de Redugdo de Riscos (PMRR),
por meio de uma consultoria contratada pela
Fundacao Renova.

2. Levantamento e elaboracdo do “indice de
Debilidade” da populacdao presente nas ZAS,
anualmente, a montante do distrito de Patriménio Curto Em orcamento
da Lagoa, em Sooretama/ES e a jusante do
barramento nas comunidades residentes as
margens do rio Pegueno e no bairro Olaria.




males

4. Otimizacao do sistema de monitoramento,
alerta e alarme, para inundacées e colapso do
barramento, com a disponibilizacdc e
operacionalizagao de ~cameras para
monitoramento especifico do barramento, a ser
instalado na estrutura atual da Guarda Municipal,
bem como o apoio na padronizacio na emissio
de alerta e acionamento do alarme. Especial
atencao devera ser dada ao periodo chuvoso,
a partir de novembro.

Curto

Em orgcamento

S. Diagndstico, aquisiciao e implementacio de
recursos _ fisicos e logisticos para a
reestruturacdo da COMPDEC, com . a
reorganizacao do efetivo junto ao municipio,
utilizando-se  da  estrutura da Guarda
Municipal, oportunizando (custeio externo ou
realizacdo local) cursos e capacitacées na
area de protecio e defesa civil (BAGER, entre
outros previstos na programacao de cursos e
oficinas elaborado pela Renova), envolvendo
0 _municipio, Defesa Civil Estadual e Corpo de
Bombeiros Militar, em parceria com a OFDA:; ao
Corpo de Bombeiros Militar, além de materiais
especificos, o oferecimento de curso de
resgate, busca e salvamento para o cenario de
rompimento de barragens e inundacdes, nos
maldes da doutrina do estado de Minas Gerais,
devidamente adaptados ao cenario local.

Curto*

*Materiais de
salvamento

Conforme
anexos;

1. CBMES
2. Linhares
3. Sooretame

6. Agquisicdo de ESTACAO MOVEL DE
TRATAMENTO DE AGUA, possibilitando que a
populacdo receba aqua potavel mesmo em
situacdes em que haja faléncia do sistema de
tratamento de aqua local ou quando houver
escassez de aqua, por exemplo. O equipamento
possibilita ‘a retirada e tratamento de agua de

agudes e outras fontes, onde ha grande |
quantidade de detritos e microorganismos, com

capacidade de tornar a agua potavel, reduzindo a
turbidez de 30 NTU para 1NTU, sendo que o
indicado para o consumo humano é de 0.5 a 1
NTU, auxiliando na resiliéncia e moral da

Curto

Em orgamento

populacao afetada.

Respeitosamente,

Q,L;}r';r%gg/,scoga DAROCHA

2

< TEN BM

' f F 90391
PATRICK SCPP > R(g?igl-ipA - 2°Ten BM
Secretario da REPDEC/2° BBM — Linhares




COMPDEC DE SOORETAMA

OF/DEF. CIVIL/N°038/2019 SooretamalES, 27 de setembro de 2019,

REPDEC LINHARES
2° Te.n Scopel

A Coordenadoria municipal de protecdo e defesa civil de Sooretama,
com objetivo de melhor a capacidade de resposta para acdes
“necessarias envolvendo a situagdo de alagamento no patriménio da.
Lagoa, ‘conforme combinado na reunido dia 15/07/2019 com Defesa
Civil Estadual e Fundagao Renova, solicita por meio dessas matérias
e equipamento para o atendimento as familias-impactadas.

Quantidade Curto prazo/ DesE:rig_éo ' Valor
| estimador
01 - | Notebook 15". : | R$1500,00
01 GPS portatil. : 3 ‘ R$ 850,00
01 : Impressora colorida - - . R$ 690,00
01 Camera fotografica a prova d'égué. R$ 500,00
oL Data show, caixa amplvifi'cada e microfone para.| R$ 2100,00

palestras e treinamentos. : 7

01 Trena a laser ‘ R$ 700,00

10 Placas de sinalizagdo com identificagédo de area | R$ 350,00
X de risco. > 5
03 - )( Radio de pqnto a ponto (walk talk). ' R$' 900,00
| 01 | Motosserra a gasolina  m R$ 1100'.00
Quantidade médio prazo / Descrigao
01 | Barco inflavel 6 pessoas ~ [R$1000,00
01. | Motode 15hp R$ 6000,00
01 | g Computador para escritério .. R$ 1500,00
01- **1 Curso de treinamento primeird SOCOrTos pafa XXXX

Rua Henrioque Alves Paixéo‘.‘ SIN, Centro, Sooretama-ES CEP: 29927-000 Pégina1de2

Télefonez- (27) 3273 1282-ramal 293 E-mail: defesacivil.sooretama@gmail.com
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INCENDIO 1000L

COMPDEC - DE SOORETAMA
comunidéde..
01 *1Curso de guarda vidas XXXX
01 Armario para érquivo com gaveta ; R$ 500,00'
01 X Gerador. de energia ‘elétrioa com _torre ‘de R$ 14,500,00,
iluminagao integrada.
01 *°2 “Curso para brlgada de " incéndio para | XXXXX
comunidade. | ' | "
04 *°2 Abafador de fogo R$ 400,00
-[068 **2 Bomba Costal Anti-incéndio RS 4200,00
‘Quantidade Longo prazo / Descrigao | '
01 ke Cammhonete 4x4 com KIT COMBATE A |R$ 120000,0‘0

~

\

' Por se trata de uma comunidade as margens. da lagoa Juparana,-
com uma longa extensao de praia , entende-se que € necessario uma
equipe comunitaria de voluntarios treinados.

%2 Ressaltamos que a reg|ao de patnmonlo da lagoa e extremamente

complexa e com a variagéo do nivel da agua, alguns locais devido ao -
' alagamento fica inacessivel para caminhdes dos bombeiros, assim

sendo uma regido que possui diverso registro de incéndio em

matérias e treinamentos

ANTONIO ANGELO MAI |
Gerente de Defesa
Decreto: 75/2017

‘Rua Henrioque Alves Paixao, S/N, Centro, Sooretama-ES CEP: 29927-000

‘vegetag&o proximas as residéncias, identificamos necessidade de tais
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